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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 					 
NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                                  ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ                                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  
                                                                                            ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:  2548
                                                                                            Λιβαδειά   9   /2/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2023-2ης ΜΕΙΚΤΗΣ  Συνεδρίασης 
 
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης  13
 
[bookmark: __DdeLink__241_3434796251]ΘΕΜΑ : Έγκριση  παράτασης προθεσμίας του συνολικού χρόνου της σύμβασης ανάθεσης προμήθειας με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ  ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ  ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ  »  έως  19.03.2023.


Στη Λιβαδειά σήμερα την  8η  Φεβρουαρίου 2022, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  18:00 μ.μ    , συνήλθε σε  μεικτή συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Λεβαδέων   σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/22  « Λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους – κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19» και ύστερα από  την από  2151/3-2-2023   έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας. Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλικής (Βάλιας),   η οποία  επιδόθηκε    σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2019  << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>,  (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010) 
Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε   ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  οι παρακάτω αναφερόμενοι  25  δημοτικοί σύμβουλοι  :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ						ΑΠΟΝΤΕΣ 	
	1. 
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	 1
	Γιαννακόπουλος Βρασίδας  

	2. 
	 Μητάς    Αλέξανδρος
	2 
	Γαλανός Κων/νος  

	3. 
	Τσεσμετζής Εμμανουήλ
	3 
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας     

	4. 
	Δήμου Ιωάννης 
	4 
	Γερονικολού Λαμπρινή      

	5. 
	Αποστόλου Ιωάννης
	5  
	Πλιακοστάμος Κων/νος     


	6. 
	Σάκκος Μάριος   
	6 
	Χέβα Αθανασία (Νάνσυ)

	7. 
	Νταντούμη Ιωάννα     
	7 
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης

	8. 
	Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια) 
	 
	

	9. 
	Μερτζάνης Κων/νος  
	 
	

	10. 
	 Σαγιάννης Μιχαήλ  
	 
	

	11. 
	Πούλου Γιώτα      (Απούσα 5ο -13ο ΘΗΔ)      
	 
	Οι οποίοι δεν προσήλθαν
	

	12. 
	Καπλάνης Κων/νος  
	 
	αν και κλήθηκαν νόμιμα

	13. 
	 Τόλιας Δημήτριος
	
	

	14. 
	Τζουβάρας Νικόλαος
	
	

	15. 
	Φορτώσης    Αθανάσιος (Απών 4ο -13ο ΘΗΔ)   
	
	

	16. 
	Καράλης Χρήστος    
	
	

	17. 
	Πούλος Ευάγγελος  (Απών 5ο -13ο ΘΗΔ)   
	
	

	18. 
	Αρκουμάνης Πέτρος
	
	

	19. 
	Μπράλιος Νικόλαος      
	
	

	20. 
	Τσιφής Δημήτριος     
	
	

	21. 
	Aλεξίου Λουκάς (Απών 3ο -13ο ΘΗΔ)   
	
	    

	22. 
	Καλέα –Καρούζου Ανδρομάχη
	
	

	23. 
	Καραμάνης Δημήτριος   

	
	

	24. 
	Τουμαράς Βασίλειος   
	
	

	25. 
	Κατής Χαράλαμπος (Απών 6ο -13ο ΘΗΔ)   
	
	

	26. 
	Παπαϊωάννου Λουκάς  (Απών 3ο -13ο ΘΗΔ)   
	
	


    Στην συνεδρίαση ήταν παρών  ο προσκληθείς  Δήμαρχος κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης, 	ο οποίος αποχώρησε στο 5ο ΘΗΔ .

  Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Μπαλάσκα Αγγελική.
  
Εισηγούμενη το 9Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  της  υπ αριθμ 2151/3-2-2023    πρόσκλησης (11ο   στον Πίνακα Θεμάτων Συνεδρίασης )   , η κ. Πρόεδρος    έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού   Συμβουλίου , το υπ αριθμ 1663/26-1-2023 έγγραφο  της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρονται: 
 Έχοντας υπ’ όψη: 
· Την υπ΄ αριθμόν 17/2020 Τεχνική Μελέτη με τίτλο  : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ  ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ  ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ » 
· Την  υπ΄αριθμόν 174/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων περί καθορισμού των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού 
· Το άρθρο 31 της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 13117/14-07-2021 σχετικής Διακήρυξης η οποία και καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό καταχώρησης (ΑΔΑΜ 21PROC008920238)
· Την υπ΄ αριθμόν 21865/19.11.2021  υπογεγραμμένη Σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Λεβαδέων και της αναδόχου εταιρείας  TOP VISION Ε.Π.Ε.   , η οποία και καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό καταχώρησης 21SYMV009573599 2021-11-19 
· Το γεγονός ότι στο άρθρο 3  “Διάρκεια σύμβασης ”  παρ. 1. αναφέρει ότι …. Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης για την Προμήθεια εξοπλισμού , κατασκευή , μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων αναμονής  Επιβατικού Κοινού  αστικών και υπεραστικών  γραμμών σε περιοχές του Δήμου Λεβαδέων , ορίζεται μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και όχι πέραν των οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία από την ημερομηνία υπογραφής αυτής . Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 και σύμφωνα με την μελέτη μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50%  αυτής ύστερα από  σχετικό αίτημα της αναδόχου  εταιρείας που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας .”
· Το άρθρο 8  “ Τροποποίηση σύμβασης κατά την διάρκειά της ” της εν λόγω σύμβασης στο οποίο αναφέρεται ότι : “ Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά την διάρκειά της χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις  του 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου  ”
· Το εδάφιο 1Δ της κατευθυντήριας οδηγίας του Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με αριθμ. πρωτ. 2040/13-04-2022 , σύμφωνα με το οποίο : «Ως προς τα ζητήματα που έχουν δημιουργηθεί από την ομαλή λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού , λόγω του COVID-19 αλλά και της κρίσης στην Ουκρανία , επισημαίνεται ότι οι σχετικές καθυστερήσεις , εκ μέρους των οικονομικών φορέων , στην υλοποίηση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από ήδη συναφθείσες συμβάσεις και οι οποίες συνδέονται με την παράδοση αγαθών , εφόσον οφείλονται σε προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας , παρέχουν , καταρχάς , έρεισμα για την μετάθεση του χρόνου παράδοσης και τροποποίηση των σχετικών συμβάσεων κατ΄ άρθρο 132 παρ. 1 περ. γ του Ν. 4412/20126 σε συνδυασμό με την παρ. 4 του ιδίου άρθρου , μη συνιστώντας ουσιώδεις τροποποιήσεις της σχετικής σύμβασης . Επισημαίνεται , ιδιαιτέρως , η δυνατότητα κατάθεσης του χρόνου παράδοσης των υλικών , ως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 , σύμφωνα με την οποία : Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου , η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β΄της παρ. 11 του άρθρου 221 , ο συμβατικός  χρόνος φόρτωσης – παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται.  Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι , που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση την συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις». Στις περιπτώσεις αυτές , το βάρος της απόδειξης φέρει ο ανάδοχος που επικαλείται τα σχετικά γεγονότα , προσκομίζοντας τα στοιχεία τεκμηρίωσης στην αναθέτουσα αρχής , η οποία , σε συνέχεια εισήγησης του γνωμοδοτικού οργάνου , αποφασίζει επί του χρόνου μετάθεσης .  
· Τις διατάξεις του άρθρου 221 “ Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων ” παρ.1ζ) , παρ.11 του Ν. 4412/2016 “ Δημόσιες Συμβάσεις  Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ) (Φ.Ε.Κ. 147/τΑ’/08.08.2016 ) ” όπως τροποποιήθηκε αναλόγως και ισχύει
· Τις διατάξεις του άρθρου 132 “ Τροποποίηση Συμβάσεων κατά την διάρκειά τους (άρθρο 72 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)” του Ν. 4412 /2016 “ Δημόσιες Συμβάσεις  Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ) (Φ.Ε.Κ. 147/τΑ’/08.08.2016 ) ” όπως τροποποιήθηκε αναλόγως και ισχύει
· Τις διατάξεις του άρθρου 184  “ Προθεσμίες – Χρονοδιάγραμμα  ” του Ν. 4412 /2016 “ Δημόσιες Συμβάσεις  Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ) (Φ.Ε.Κ. 147/τΑ’/08.08.2016 ) ” όπως τροποποιήθηκε αναλόγως και ισχύει
· Την υπ΄αριθμόν 214/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων περί μετάθεσης καταληκτικής ημερομνίας παράδοσης της εν λόγω προμήθειας 
· Το υπ΄ αριθμ. 381/05-01-2023 έγγραφο – αίτημα της εταιρείας ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ Ε.Π.Ε. με το οποίο ζητά την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας παράδοσης της εν λόγω προμήθειας για δύο (2) μήνες , ήτοι έως 19-03-2023 , διότι παρατηρούνται στην αγορά προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας , καθώς και τεράστια έλλειψη προμήθειας αλουμινίου , χωρίς να υπάρχει κανένα χρονοδιάγραμμα παράδοσης των πρώτων υλών από τις  εταιρείες παραγωγής αλουμινίου , υλικό το οποίο απαραίτητα χρειάζεται για την κατασκευή των στεγάστρων στάσεων .  Τα προβλήματα αυτά  στην καθυστέρηση της παραγωγικής διαδικασίας και κατά συνέπεια στην καθυστέρηση της προμήθειας και εγκατάστασης οφείλονται στην ενεργειακή κρίση , της κρίση στην Ουκρανία καθώς και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19.   
	και λαμβάνοντας υπόψη :
1. Το υπ΄αριθμόν 381/03.01.2023 σχετικό αίτημα της αναδόχου που υποβάλλεται πριν τη λήξη της διάρκειάς της , στο οποίο αιτείται την παράταση του χρόνου της σύμβασης κατά δύο (2) μήνες
2. ότι τα υπό προμήθεια αναλώσιμα υλικά δεν παραγγελθήκαν στο σύνολό τους από την υπηρεσία έτσι όπως αυτό αναφέρεται και  στο αίτημα της αναδόχου εταιρείας και αυτό  δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της 
3. Το άρθρο 8  “ Τροποποίηση σύμβασης κατά την διάρκειά της ” της σύμβασης 

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων κατόπιν του Ν. 5013/19.01.2023 όπως προβούν :                         

 Στην  Έγκριση μετάθεσης /παράτασης προθεσμίας του συνολικού χρόνου της σύμβασης ανάθεσης προμήθειας με τίτλο : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ  ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ  ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ   »   για τους προαναφερθέντες λόγους  έως 19.03.2023 . 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη του:
· τις διατάξεις των άρθρων 72&  74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) , 
· Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»
· Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 380/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) «Κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 4830/ 2021 (Α’ 169) αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων.»
· Τις διατάξεις του άρθρου 48 «Τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους - Κατάργηση παρ. 1 άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου »  του Ν.4940/2022 (Α’ 112) 
· Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΡΨΦ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ 12/Α/19-1-2023) για τη συμμόρφωση με την αριθμ.2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας»
· το με αριθμ. Πρωτ 1663/26-1-2023 έγγραφο    της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου το οποίο είχε διανεμηθεί
· Την υπ΄ αριθμόν 17/2020 Τεχνική Μελέτη
· Την  υπ΄αριθμόν 174/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
· Την υπ΄ αριθμόν 21865/19.11.2021  υπογεγραμμένη Σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Λεβαδέων και της αναδόχου εταιρείας  TOP VISION Ε.Π.Ε.   , η οποία και καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό καταχώρησης 21SYMV009573599 2021-11-19 
· Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
· Την υπ΄αριθμόν 214/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων περί μετάθεσης καταληκτικής ημερομνίας παράδοσης της εν λόγω προμήθειας 
· Το υπ΄αριθμόν 381/03.01.2023 σχετικό αίτημα της αναδόχου που υποβάλλεται πριν τη λήξη της διάρκειάς της , στο οποίο αιτείται την παράταση του χρόνου της σύμβασης κατά δύο (2) μήνες
· ότι τα υπό προμήθεια αναλώσιμα υλικά δεν παραγγελθήκαν στο σύνολό τους από την υπηρεσία έτσι όπως αυτό αναφέρεται και  στο αίτημα της αναδόχου εταιρείας και αυτό  δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της 
· Το άρθρο 8  “ Τροποποίηση σύμβασης κατά την διάρκειά της ” της σύμβασης 
· Την  ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην τηλεδιάσκεψη 

·    Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του συνολικού χρόνου της σύμβασης ανάθεσης προμήθειας με τίτλο : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ  ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ  ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ   »   για τους   λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο εισηγητικό της παρούσης κατά δυο (2) μήνες ήτοι  έως 19.03.2023 . 
Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 13/2023
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια)
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