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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 					 
NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                                  ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ                                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  
                                                                                            ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:  2551
                                                                                            Λιβαδειά  9   /2/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2023-2ης ΜΕΙΚΤΗΣ  Συνεδρίασης 
 
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης  16
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου  : << ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ >>

Στη Λιβαδειά σήμερα την  8η  Φεβρουαρίου 2022, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  18:00 μ.μ    , συνήλθε σε  μεικτή συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Λεβαδέων   σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/22  « Λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους – κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19» και ύστερα από  την από  2151/3-2-2023   έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας. Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλικής (Βάλιας),   η οποία  επιδόθηκε    σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2019  << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>,  (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010) 
Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε   ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  οι παρακάτω αναφερόμενοι  25  δημοτικοί σύμβουλοι  :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ						ΑΠΟΝΤΕΣ 	
	1. 
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	 1
	Γιαννακόπουλος Βρασίδας  

	2. 
	 Μητάς    Αλέξανδρος
	2 
	Γαλανός Κων/νος  

	3. 
	Τσεσμετζής Εμμανουήλ
	3 
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας     

	4. 
	Δήμου Ιωάννης 
	4 
	Γερονικολού Λαμπρινή      

	5. 
	Αποστόλου Ιωάννης
	5  
	Πλιακοστάμος Κων/νος     


	6. 
	Σάκκος Μάριος   
	6 
	Χέβα Αθανασία (Νάνσυ)

	7. 
	Νταντούμη Ιωάννα     
	7 
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης

	8. 
	Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια) 
	 
	

	9. 
	Μερτζάνης Κων/νος  
	 
	

	10. 
	 Σαγιάννης Μιχαήλ  
	 
	

	11. 
	Πούλου Γιώτα      (Απούσα 5ο -13ο ΘΗΔ)      
	 
	Οι οποίοι δεν προσήλθαν
	

	12. 
	Καπλάνης Κων/νος  
	 
	αν και κλήθηκαν νόμιμα

	13. 
	 Τόλιας Δημήτριος
	
	

	14. 
	Τζουβάρας Νικόλαος
	
	

	15. 
	Φορτώσης    Αθανάσιος (Απών 4ο -13ο ΘΗΔ)   
	
	

	16. 
	Καράλης Χρήστος    
	
	

	17. 
	Πούλος Ευάγγελος  (Απών 5ο -13ο ΘΗΔ)   
	
	

	18. 
	Αρκουμάνης Πέτρος
	
	

	19. 
	Μπράλιος Νικόλαος      
	
	

	20. 
	Τσιφής Δημήτριος     
	
	

	21. 
	Aλεξίου Λουκάς (Απών 3ο -13ο ΘΗΔ)   
	
	    

	22. 
	Καλέα –Καρούζου Ανδρομάχη
	
	

	23. 
	Καραμάνης Δημήτριος   

	
	

	24. 
	Τουμαράς Βασίλειος   
	
	

	25. 
	Κατής Χαράλαμπος (Απών 6ο -13ο ΘΗΔ)   
	
	

	26. 
	Παπαϊωάννου Λουκάς  (Απών 3ο -13ο ΘΗΔ)   
	
	


    Στην συνεδρίαση ήταν παρών  ο προσκληθείς  Δήμαρχος κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης, 	ο οποίος αποχώρησε στο 5ο ΘΗΔ .

  Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Μπαλάσκα Αγγελική.
  
Εισηγούμενη το 12Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  της  υπ αριθμ 2151/3-2-2023    πρόσκλησης (14ο   στον Πίνακα Θεμάτων Συνεδρίασης ), η κ. Πρόεδρος    έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού   Συμβουλίου , το υπ αριθμ 2037/1-2-2023 έγγραφο  της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρονται: 
Έχοντας υπόψη :   

·  Την υπ’ αρ. 8/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής καταρτίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2021
· Την υπ’ αριθμό 197/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων ψηφίστηκε και εγκρίθηκε το τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2021
·  Την υπ’ αριθμό 204/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων ψηφίστηκε και εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Λεβαδέων έτους 2021 και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμό 6969/14-01-2021 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
· Την υπ’ αριθμό 50/2020 μελέτη προϋπολογισμού 700.000,00€ με ΦΠΑ 24%,  συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
· Την υπ΄ αριθμό 120/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υπ’ αριθμό 50/2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.
· Την υπ’ αρ. 225/15-01-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑΜ: 21REQ008020462 2021-01-19 πολυετούς δαπάνης του Δημάρχου εγκρίθηκε δαπάνη και διάθεση πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021
· Την υπ’ αριθμό 214/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης του έργου.
· Την ανάρτηση της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ έγινε με αριθμό 20PROC007312569
· Το υπ’ αριθμό 18314/17-09-2020 έγγραφο έγινε δημοσίευση της Περίληψης Διακήρυξης Διαγωνισμού του ανωτέρου έργου (Διάβημα, Βοιωτικά Νέα και Σκυτάλη).
· Την υπ’ αριθμό 234/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμών.
· Το Πρακτικό 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»  που προσέφερε μέση έκπτωση 35,50% (σύνολο δαπάνης κατά την προσφορά 364.988,96€ χωρίς ΦΠΑ).
· Την απόφαση 291/23-11-2020 της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό I του Διαγωνισμού του έργου που έγινε στις 13-10-2020 με το σύστημα δημοπρασίας «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου» άρθρο 95 παρ.2(α) του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της επικεφαλίδας.
· Το υπ αριθμό 23660/01-12-2020 έγγραφο γνωστοποιήθηκε η υπ’ αριθμό 291/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης Πρακτικού στους οικονομικούς φορείς που έδωσαν προσφορά.
· Το υπ΄ αριθμό 24705/16-12-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας προς τον προσωρινό μειοδότη ζητήθηκε η υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 23.2-23.10 της Διακήρυξης.
· Την απόφαση 4/2021 της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό II του Διαγωνισμού του έργου και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διενεργήσας δημοπρασίας στον Οικονομικό Φορέα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»  που προσέφερε μέση έκπτωση 35,50% (σύνολο δαπάνης κατά την προσφορά 364.988,96€ χωρίς ΦΠΑ)  η οποία με  την υπ’ αριθμό 23345/05-02-2021 ΑΠΌΦΑΣΗ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας κρίθηκε νόμιμη.
· Το υπ΄ αριθμό 1382/27-01-2021 έγγραφο της υπηρεσίας κοινοποιήθηκε η υπ΄ αριθμό 4/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πλην του προσωρινού μειοδότη.
· Με το υπ’ αρ. 23345/05-02-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας ελέγχθηκε η νομιμότητα της υπ΄αρ. 4/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
· Το υπ΄ αριθμό 3628/05-03-2021 έγγραφο προσκλήθηκε ο Οικονομικός Φορέας «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»  για την υπογραφή σύμβασης.
· Την  υπ΄ αριθμό e-105964/11-03-2021 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ ποσού 18.250,00€.
· Το υπ΄ αριθμό V/90192/18-03-2021 έγγραφο βεβαιώθηκε η εγκυρότητας της υπ΄ αριθμό e-105964/11-03-2021 Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ.
· Την υπ΄ αριθμό 4/2021 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου έγινε προσυμβατικός έλεγχος υπογραφής σύμβασης.
· Το υπ΄ αριθμό 4754/26-03-2021 έγγραφο υπογράφθηκε η σύμβαση μετά του Δήμου Λεβαδέων και του Οικονομικού φορέα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»  με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου δέκα οχτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης έως 26-09-2022.
· Την υπ’ αρ. 166/2021 απόφαση Οικ. επιτροπής εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ
· Την υπ’ αρ. 202/2021 απόφαση Οικ. επιτροπής εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ
· Την υπ’ αρ.  277/2021 απόφαση Οικ. επιτροπής εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών
· Την υπ’ αρ.  376/2021 απόφαση Οικ. επιτροπής εγκρίθηκε ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας
· Το από 22-06-22 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων εγκρίθηκε ο 5ος ΑΠΕ και η 1η συμπληρωματική σύμβαση ήσσονος σημασίας 
· Την με αριθμό πρωτ. 14042/09-08-2022 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου εταιρείας  ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω  έργου έως 26-02-23.
· Την υπ’ αρ.  248/2022 απόφαση Οικ. επιτροπής εγκρίθηκε  η παράταση εκτέλεσης του έργου έως 26-02-23.
· Την με αριθμό πρωτ. 716/11-01-2023 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου εταιρείας  ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ» περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω  έργου για τρείς μήνες  έως 26-05-23.

Με βάση τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο  να αποφασίσει την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του ανωτέρου έργου  για τους λόγους που αναφέρονται στη σχετική αίτηση του αναδόχου για τρείς μήνες δηλ. έως την 26-05-2023 .  

Η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να τοποθετηθούν:
   
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη του:
· τις διατάξεις των άρθρων 72&  74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) , 
· Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»
· Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 380/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) «Κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 4830/ 2021 (Α’ 169) αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων.»
· Τις διατάξεις του άρθρου 48 «Τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους - Κατάργηση παρ. 1 άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου »  του Ν.4940/2022 (Α’ 112) 
· Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΡΨΦ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ 12/Α/19-1-2023) για τη συμμόρφωση με την αριθμ.2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας»
· το με αριθμ. Πρωτ 2037/1-2-2023 έγγραφο    της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου το οποίο είχε διανεμηθεί
· Την υπ΄ αριθμόν 50/2020 Τεχνική Μελέτη
· Την  υπ΄αριθμόν  4/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου & την 23345/5-2-2021 όμοια της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με την οποία κρίθηκε νόμιμη  η εν λόγω  απόφασης τη Οικονομικής Επιτροπής 
· Την υπ΄ αριθμόν 4754/26.3.2021  υπογεγραμμένη Σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Λεβαδέων και της αναδόχου εταιρείας  «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»  .
 
· Την με αριθμό πρωτ. 716/11-01-2023 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου εταιρείας  ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ» περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω  έργου για τρείς μήνες  έως 26-05-23.
·  Την  ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην τηλεδιάσκεψη 

·    Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας   του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του   έργου με τίτλο:  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ «  κατά τρεις (3) μήνες,  ήτοι έως την 26-05-2023  
για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος  της παρούσης.  

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 16/2023

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια)

         ΤΑ ΜΕΛΗ 
	
	
	 
	           ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

	1
	
	Μητάς Αλέξανδρος
	          Λιβαδειά αυθημερόν 

	2
	
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	             Ο Δήμαρχος Λεβαδέων

	3
	
	Τσεσμετζής Εμμανουήλ
	

	4
	
	Δήμου Ιωάννης 
	             ΙΩΑΝΝΗΣ .Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

	5
	
	Αποστόλου Ιωάννης
	 

	6
	
	Σάκκος Μάριος   
	

	7
	
	Νταντούμη Ιωάννα     
	

	8
	
	Μερτζάνης Κων/νος  
	

	9
	
	Σαγιάννης Μιχαήλ  
	

	10
	
	 Καπλάνης Κων/νος 
	

	11
	
	 Τόλιας Δημήτριος
	

	12
	
	Τζουβάρας Νικόλαος
	

	13
	
	Καράλης Χρήστος    
	

	14
	
	Αρκουμάνης Πέτρος
	

	15
	 
	Μπράλιος Νικόλαος      
	

	16
	 
	Τσιφής Δημήτριος     
	

	17
	 
	Καλέα –Καρούζου Ανδρομάχη
	

	18
	 
	Καραμάνης Δημήτριος   
	

	19
	 
	Τουμαράς Βασίλειος   
	



 
