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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 					 
NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                                   
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ                                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  
                                                                                            ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:  2552
                                                                                            Λιβαδειά   9  /2/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2023-2ης ΜΕΙΚΤΗΣ  Συνεδρίασης 
 
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης  17
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».

Στη Λιβαδειά σήμερα την  8η  Φεβρουαρίου 2022, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  18:00 μ.μ    , συνήλθε σε  μεικτή συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Λεβαδέων   σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/22  « Λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους – κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19» και ύστερα από  την από  2151/3-2-2023   έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας. Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλικής (Βάλιας),   η οποία  επιδόθηκε    σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2019  << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>,  (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010) 
Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε   ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  οι παρακάτω αναφερόμενοι  25  δημοτικοί σύμβουλοι  :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ						ΑΠΟΝΤΕΣ 	
	1. 
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	 1
	Γιαννακόπουλος Βρασίδας  

	2. 
	 Μητάς    Αλέξανδρος
	2 
	Γαλανός Κων/νος  

	3. 
	Τσεσμετζής Εμμανουήλ
	3 
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας     

	4. 
	Δήμου Ιωάννης 
	4 
	Γερονικολού Λαμπρινή      

	5. 
	Αποστόλου Ιωάννης
	5  
	Πλιακοστάμος Κων/νος     


	6. 
	Σάκκος Μάριος   
	6 
	Χέβα Αθανασία (Νάνσυ)

	7. 
	Νταντούμη Ιωάννα     
	7 
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης

	8. 
	Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια) 
	 
	

	9. 
	Μερτζάνης Κων/νος  
	 
	

	10. 
	 Σαγιάννης Μιχαήλ  
	 
	

	11. 
	Πούλου Γιώτα      (Απούσα 5ο -13ο ΘΗΔ)      
	 
	Οι οποίοι δεν προσήλθαν
	

	12. 
	Καπλάνης Κων/νος  
	 
	αν και κλήθηκαν νόμιμα

	13. 
	 Τόλιας Δημήτριος
	
	

	14. 
	Τζουβάρας Νικόλαος
	
	

	15. 
	Φορτώσης    Αθανάσιος (Απών 4ο -13ο ΘΗΔ)   
	
	

	16. 
	Καράλης Χρήστος    
	
	

	17. 
	Πούλος Ευάγγελος  (Απών 5ο -13ο ΘΗΔ)   
	
	

	18. 
	Αρκουμάνης Πέτρος
	
	

	19. 
	Μπράλιος Νικόλαος      
	
	

	20. 
	Τσιφής Δημήτριος     
	
	

	21. 
	Aλεξίου Λουκάς (Απών 3ο -13ο ΘΗΔ)   
	
	    

	22. 
	Καλέα –Καρούζου Ανδρομάχη
	
	

	23. 
	Καραμάνης Δημήτριος   

	
	

	24. 
	Τουμαράς Βασίλειος   
	
	

	25. 
	Κατής Χαράλαμπος (Απών 6ο -13ο ΘΗΔ)   
	
	

	26. 
	Παπαϊωάννου Λουκάς  (Απών 3ο -13ο ΘΗΔ)   
	
	


    Στην συνεδρίαση ήταν παρών  ο προσκληθείς  Δήμαρχος κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης, 	ο οποίος αποχώρησε στο 5ο ΘΗΔ .

  Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Μπαλάσκα Αγγελική.
  
Εισηγούμενη το 13Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  της  υπ αριθμ 2151/3-2-2023    πρόσκλησης (15ο   στον Πίνακα Θεμάτων Συνεδρίασης ), η κ. Πρόεδρος    έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού   Συμβουλίου , το υπ αριθμ 2005/1-2-2023 έγγραφο  της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρονται: 
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
· Με την υπ’ αρ. 8/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής καταρτίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2021
· Με την υπ’ αριθμό 197/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων ψηφίστηκε και εγκρίθηκε το τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2021
· Με την υπ’ αριθμό 26/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε η υποχρεωτική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Λεβαδέων έτους 2021 και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμό 66724/05-04-2021 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
· Με την υπ’ αριθμό 36/2020 μελέτη προϋπολογισμού 560.000,00€ με ΦΠΑ 24%,  συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
· Με την υπ΄ αριθμό 96/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υπ’ αριθμό 36/2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.
· Με την υπ’ αρ. 233/18-01-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης του Δημάρχου εγκρίθηκε δαπάνη και διάθεση πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021
· Με την υπ’ αριθμό 216/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε η διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού και καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης του έργου.
· Η ανάρτηση της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ έγινε με αριθμό 20PROC007314487 2020-09-15
· Με το υπ΄ αριθμό 18315/17-09-2020 έγγραφο έγινε δημοσίευση της Περίληψης Διακήρυξης Διαγωνισμού του ανωτέρου έργου (Διάβημα, Νέα της Βοιωτίας και Μανιφέστο).
· Με την υπ΄ αριθμό 235/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμών.
· Με την υπ’ αρ. 93/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 92579 του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση διαδρόμων νέου νεκροταφείου Λιβαδειάς», σύμφωνα με το οποίο προσωρινός ανάδοχος ανεδείχθη ο Οικονομικός Φορέας με την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»  με μέση τεκμαρτή έκπτωση 38,87% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
· Με το υπ αριθμό 6594/22-4-2021 έγγραφο γνωστοποιήθηκε η υπ’ αρ. 93/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού I της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΔ 92579 της επιτροπής Διαγωνισμού προς τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ
· Με το υπ’ αριθμό 9740/31-5-2021 έγγραφο της Υπηρεσίας προς τον προσωρινό μειοδότη ζητήθηκε μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ η υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 23.2-23.10 της Διακήρυξης.
· Με την απόφαση 179/2021 της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διενεργήσας δημοπρασίας στον Οικονομικό Φορέα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»  που προσέφερε μέση έκπτωση 38,87% (σύνολο δαπάνης κατά την προσφορά 276.407,18€ χωρίς ΦΠΑ)  
· Με το υπ’ αρ. 149371/21-07-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας ελέγχθηκε η νομιμότητα της υπ’ αρ. 179/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
· Με το υπ’ αριθμό 13257 15-07-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κοινοποιήθηκε η υπ’ αριθμό 179/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πλην του προσωρινού μειοδότη.
· Με το υπ’  αριθμό 17477/20-09-2021 έγγραφο προσκλήθηκε ο Οικονομικός Φορέας «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»  για την υπογραφή σύμβασης.
· Η υπ΄ αριθμό e-125608/24-09-2021 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ ποσού 13.820,36€.
· Με το υπ΄ αριθμό V/113069/04-10-2021 έγγραφο βεβαιώθηκε η εγκυρότητας της υπ΄ αριθμό e-125608/24-09-2021 Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ.
· Με το υπ’ αριθμό 19417/13-10-2021 έγγραφο υπογράφθηκε η σύμβαση μετά του Δήμου Λεβαδέων και του Οικονομικού φορέα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»  με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
· Με την υπ άριθμ. 163/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών ΑΠΕ και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του εν λόγω έργου.
· Με την υπ άριθμ. 279/2022 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής παρατάθηκε η προθεσμία περαίωσης εργασιών του εν λόγω έργου για έξι μήνες δηλ. έως 13-04-23.


Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
 Αντικείμενο της  εν λόγω μελέτης είναι : 
1. Η δημιουργία και διαμόρφωση των διαδρόμων της επέκτασης του υφιστάμενου κοιμητηρίου 
2. Εργασίες στο υφιστάμενο Κοιμητήριο . 

Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν είναι οι κάτωθι : 
Για την επέκταση του κοιμητηρίου : 
1. Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης των των διαδρόμων και της ζώνης πρασίνου 
2. Κατασκευή επιφανειακού  δικτύου αποστράγγισης ομβρίων και περιμετρικού συλλεκτηρίου αγωγού εντός του κοιμητηρίου και κατασκευή δυο φρεατίων (πηγάδια) για τον ελεγχο της  ποιότητας των υπόγειων υδάτων της περιοχής 
3. Δημιουργία εξωτερικής  περιμετρικής ζώνης πρασίνου επαρκούς πλάτους (5 και 10 μέτρα ) με ψηλά δέντρα 
4. Κατασκευή  περιμετρικής εσωτερικής οδού  μεταξύ της ζώνης πρασίνου και των τάφων 

Για το Υφιστάμενο Κοιμητήριο : 
α) η  διαμόρφωση και επίστρωση του χώρου έμπροσθεν του Ιερού Ναού του Λαζάρου 
β) η επίστρωση του κεντρικού διαδρόμου του υφιστάμενου κοιμητηρίου μετά δύο παράπλευρων διαδρόμων 
γ) η δημιουργία υπόγειου χωνευτηρίου οστών στο υφιστάμενο κοιμητήριο
 
Γ.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Κ.Α.Π.

Δ.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε.
Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας για να συμπεριλάβει τις δαπάνες από τις αυξήσεις ορισμένων συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από ακριβέστερες επιμετρήσεις &  προμετρήσεις της μελέτης με την πρόοδο του έργου και οφείλονται σε απαιτήσεις του έργου οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και τη λειτουργικότητά του. Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν από τις περιλαμβανόμενες στον 2ο ΑΠΕ αυξήσεις συμβατικών ποσοτήτων εργασιών γίνεται με διάθεση μέρους των απροβλέπτων δαπανών της Σύμβασης.

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η προτεινόμενη δαπάνη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 342.744,90€ (276.407,18€ αξία εργασιών και 66.337,72€ ΦΠΑ).
Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών ποσού 342.744,90€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. συντάχθηκε σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης. 
Η συνολική δαπάνη που προέκυψε από την αύξηση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών ποσού 35.598,35€ καλύφθηκε με ανάλωση μέρους των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης ποσού 35.598,35€, με αδιάθετο ποσό απροβλέπτων ποσού 102,48€ σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016.

Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις  που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες», του, καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και συγκεκριμένα:
· Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε  καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. 
· Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
· Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον προτεινόμενο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.
Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε.


Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α


Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» που βρίσκεται σε ισοζύγιο με την συνολική δαπάνη της αρχικής Σύμβασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη του:
· τις διατάξεις των άρθρων 72&  74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) , 
· Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»
· Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 380/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) «Κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 4830/ 2021 (Α’ 169) αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων.»
· Τις διατάξεις του άρθρου 48 «Τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους - Κατάργηση παρ. 1 άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου »  του Ν.4940/2022 (Α’ 112) 
· Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΡΨΦ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ 12/Α/19-1-2023) για τη συμμόρφωση με την αριθμ.2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας»
· το με αριθμ. Πρωτ 2005/1-2-2023 έγγραφο    της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου το οποίο είχε διανεμηθεί
· Την υπ΄ αριθμόν 36/2020 Τεχνική Μελέτη
· Την  υπ΄αριθμόν  179/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου & την 149371/21-7-2021 όμοια της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με την οποία κρίθηκε νόμιμη  η εν λόγω  απόφασης τη Οικονομικής Επιτροπής 
· Την υπ΄ αριθμόν 19417/13.10.2021  υπογεγραμμένη Σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Λεβαδέων και της αναδόχου εταιρείας  «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»  .
· Την  ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην τηλεδιάσκεψη 

·    Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» , ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 342.744,90€ (276.407,18€ αξία εργασιών και 66.337,72€ ΦΠΑ) και βρίσκεται σε ισοζύγιο με την   αρχική σύμβαση.  

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 17/2023

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια)

         ΤΑ ΜΕΛΗ 
	
	
	 
	           ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

	1
	
	Μητάς Αλέξανδρος
	          Λιβαδειά αυθημερόν 

	2
	
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	             Ο Δήμαρχος Λεβαδέων

	3
	
	Τσεσμετζής Εμμανουήλ
	

	4
	
	Δήμου Ιωάννης 
	             ΙΩΑΝΝΗΣ .Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

	5
	
	Αποστόλου Ιωάννης
	 

	6
	
	Σάκκος Μάριος   
	

	7
	
	Νταντούμη Ιωάννα     
	

	8
	
	Μερτζάνης Κων/νος  
	

	9
	
	Σαγιάννης Μιχαήλ  
	

	10
	
	Πούλου Γιώτα         
	

	11
	
	Καπλάνης Κων/νος  
	

	12
	
	Τόλιας Δημήτριος
	

	13
	 
	 Αρκουμάνης Πέτρος
	

	14
	
	Μπράλιος Νικόλαος
	

	15
	
	Τσιφής Δημήτριος     
	

	16
	
	Καλέα –Καρούζου Ανδρομάχη
	

	17
	
	Καραμάνης Δημήτριος
	

	18
	
	Τουμαράς Βασίλειος   
	

	19
	
	Κατής Χαράλαμπος
	



 
