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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 					 
NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                            ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ                                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  
                                                                                            ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 6383  
                                                                                            Λιβαδειά 3 /4/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2023-6ης ΜΕΙΚΤΗΣ  Συνεδρίασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης  38
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης προθεσμίας του συνολικού χρόνου της σύμβασης ανάθεσης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» έως 19.05.2023. 


Στη Λιβαδειά σήμερα την  31η Μαρτίου 2023, ημέρα  Παρασκευή  και ώρα  18:00 μ.μ    , συνήλθε σε  μεικτή συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Λεβαδέων   σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/22  « Λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους – κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19» και ύστερα από  την από  5918/27-3-2023   έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας. Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλικής (Βάλιας),   η οποία  επιδόθηκε    σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2019  << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>,  (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010) 
Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε   ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  οι παρακάτω αναφερόμενοι   22  δημοτικοί σύμβουλοι  :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ						ΑΠΟΝΤΕΣ 	
	1. 
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	 1
	Γιαννακόπουλος Βρασίδας  

	2. 
	 Μητάς    Αλέξανδρος
	2 
	Πούλου Γιώτα       

	3. 
	Τσεσμετζής Εμμανουήλ
	3 
	Τόλιας Δημήτριος 

	4. 
	Δήμου Ιωάννης 
	4 
	Τζουβάρας Νικόλαος 

	5. 
	Αποστόλου Ιωάννης
	5  
	Πούλος Ευάγγελος      


	6. 
	Σάκκος Μάριος   
	6 
	 Aλεξίου Λουκάς  

	7. 
	Νταντούμη Ιωάννα     
	7 
	Τουμαράς Βασίλειος   

	8. 
	Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια) 
	8 
	Πλιακοστάμος Κων/νος     

	9. 
	Μερτζάνης Κων/νος  
	 9
	Χέβα Αθανασία (Νάνσυ)

	10. 
	 Σαγιάννης Μιχαήλ  
	10  
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης

	11. 
	Καπλάνης Κων/νος  
	11
	Παπαϊωάννου Λουκάς      
	

	12. 
	 Γαλανός Κων/νος  (Απών  14ο -23ο ΘΗΔ)   
	 
	

	13. 
	Φορτώσης    Αθανάσιος     
	
	Οι οποίοι δεν προσήλθαν

	14. 
	 Καράλης Χρήστος    (Απών  22ο -23ο ΘΗΔ)   
	
	αν και κλήθηκαν νόμιμα

	15. 
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας   (Απών  1ο &2ο ΘΗΔ)     
	
	

	16. 
	Γερονικολού Λαμπρινή   (Απούσα  1ο & 2ο ΘΗΔ)        
	
	

	17. 
	Αρκουμάνης Πέτρος
	
	

	18. 
	Μπράλιος Νικόλαος      
	
	

	19. 
	Τσιφής Δημήτριος     
	
	

	20. 
	Καλέα –Καρούζου Ανδρομάχη
	
	

	21. 
	Καραμάνης Δημήτριος   (Απών  22ο -23ο ΘΗΔ)

	
	

	22. 
	Κατής Χαράλαμπος     
	
	


    Στην συνεδρίαση ήταν παρών  ο προσκληθείς  Δήμαρχος κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης.

Στην συνεδρίαση ήταν απόντες οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων αν και κλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 5918/27-3-2023 πρόσκληση της προέδρου.
 	 
  Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Μπαλάσκα Αγγελική.
Εισηγούμενη το 3Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  της  υπ αριθμ  5918/27-3-2023  πρόσκλησης      , η κ. Πρόεδρος    έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού   Συμβουλίου , το υπ αριθμ 5291/17-3-2023 έγγραφο  του Γραφείου Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών   του Δήμου στο  οποίο αναφέρονται : 
    Έχοντας υπόψη :
· Την υπ΄ αριθμ. 17/2021 τεχνική μελέτη με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»
· την υπ’ αριθ.174/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων, περί καθορισμού όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού 
· το άρθρο 31 της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 13117/14-07-2021 σχετικής Διακήρυξης (ΑΔΑΜ 21PROC008920238) 
· την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 21865/19-11-2021 Σύμβαση  (ΑΔΑΜ 21SYMV009573599) μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και της εταιρείας  «ΤΟP VISION Ε.Π.Ε.»
· το γεγονός ότι στο άρθρο 3 «Διάρκεια σύμβασης» παρ. 1 αναφέρει  ότι …..Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης για την Προμήθεια Εξοπλισμού , Κατασκευή , Μεταφορά και πλήρη Τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων αναμονής επιβατικού κοινού αστικών και υπεραστικών γραμμών σε περιοχές του Δήμου Λεβαδέων , ορίζεται μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, και όχι πέραν των οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής αυτής . Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 και σύμφωνα με την μελέτη , μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα της αναδόχου εταιρείας που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της  αναδόχου εταιρείας
· το άρθρο 8 «Τροποποίηση σύμβασης κατά την διάρκεια της»  της εν λόγω σύμβασης στο όποιο αναφέρεται ότι : «Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου»
· το εδάφιο 1Δ της κατευθυντήριας οδηγίας του Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με αριθμ. πρωτ. 2040/13-04-2022 , σύμφωνα με το οποίο : «Ως προς τα ζητήματα που έχουν δημιουργηθεί από την ομαλή λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού , λόγω του COVID-19 αλλά και της κρίσης στην Ουκρανία , επισημαίνεται ότι οι σχετικές καθυστερήσεις , εκ μέρους των οικονομικών φορέων , στην υλοποίηση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από ήδη συναφθείσες συμβάσεις και οι οποίες συνδέονται με την παράδοση αγαθών , εφόσον οφείλονται σε προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας , παρέχουν , καταρχάς , έρεισμα για την μετάθεση του χρόνου παράδοσης και τροποποίηση των σχετικών συμβάσεων κατ΄ άρθρο 132 παρ. 1 περ. γ του Ν. 4412/20126 σε συνδυασμό με την παρ. 4 του ιδίου άρθρου , μη συνιστώντας ουσιώδεις τροποποιήσεις της σχετικής σύμβασης. Επισημαίνεται , ιδιαιτέρως , η δυνατότητα κατάθεσης του χρόνου παράδοσης των υλικών , ως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 , σύμφωνα με την οποία : Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου , η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β΄της παρ. 11 του άρθρου 221 , ο συμβατικός  χρόνος φόρτωσης – παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται.  Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι , που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση την συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις». Στις περιπτώσεις αυτές , το βάρος της απόδειξης φέρει ο ανάδοχος που επικαλείται τα σχετικά γεγονότα , προσκομίζοντας τα στοιχεία τεκμηρίωσης στην αναθέτουσα αρχής , η οποία , σε συνέχεια εισήγησης του γνωμοδοτικού οργάνου , αποφασίζει επί του χρόνου μετάθεσης .  
· τις διατάξεις του άρθρου 221 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων» παρ. 1ζ) , παρ.11 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε αναλόγως και ισχύει
· τις διατάξεις του άρθρου 132 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους (άρθρο 72 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ) του Ν.4412/2016 , όπως τροποποιήθηκε αναλόγως και ισχύει
· τις διατάξεις του άρθρου 184 «Προθεσμίες – Χρονοδιαγράμματα» του Ν. 4412/2016 , όπως τροποποιήθηκε αναλόγως και ισχύει
· την 214/2022 απόφαση οικονομικής επιτροπής του δήμου Λεβαδέων περί μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας παράδοσης της εν λόγω προμήθειας για 6 (έξι) μήνες , ήτοι έως 19-01-2023
· την 13/2023 απόφαση δημοτικού συμβουλίου του δήμου Λεβαδέων περί μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας παράδοσης της εν λόγω προμήθειας για ακόμη 2 (δύο) μήνες , ήτοι έως 19-03-2023
· το υπ΄ αριθμ. 5037/14-03-2023 έγγραφο – αίτημα της εταιρείας ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ Ε.Π.Ε. με το οποίο ζητά την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας παράδοσης της εν λόγω προμήθειας για άλλους 2 (δύο) μήνες , ήτοι έως 19-05-2023 , διότι παρατηρούνται στην αγορά προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας , καθώς και τεράστια έλλειψη προμήθειας αλουμινίου , χωρίς να υπάρχει κανένα χρονοδιάγραμμα παράδοσης των πρώτων υλών από τις  εταιρείες παραγωγής αλουμινίου , υλικό το οποίο απαραίτητα χρειάζεται για την κατασκευή των στεγάστρων στάσεων .  Τα προβλήματα αυτά οφείλονται στην ενεργειακή κρίση , της κρίση στην Ουκρανία καθώς και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19
· την υπ΄ αριθμ. 413/2022 (ΑΔΑ : ΨΤΒ4ΩΛΗ-ΓΙΠ)  Απόφαση οικονομικής επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων , περί συγκρότησης επιτροπών παρακολούθησης παραλαβής προμηθειών , παραλαβής αντικειμένου συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 , για το έτος 2023 
· την από  15-03-2023 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών , με την οποία συμφωνούν στην μετάθεση της  καταληκτικής ημερομηνίας παράδοσης  της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» για χρονικό  διάστημα 2(δύο) μηνών , ήτοι από 19.03.2023 έως και 19.05.2023 , χρόνος ικανοποιητικός για την εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης .
· τις διατάξεις των άρθρων 72 & 74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65,67 του Ν. 3852/2010)
· τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ:ΡΨΦ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν.5013/2023  για τη συμμόρφωση με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της ολομέλειας του συμβουλίου της επικρατείας»
                                         Εισηγούμαστε στην Δημοτικό Συμβούλιο
Όπως αποφασίσει για την έγκριση μετάθεσης / παράτασης προθεσμίας του συνολικού χρόνου της σύμβασης ανάθεσης προμήθειας με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» για τους προαναφερθέντες λόγους , έως και 19/05/2023.

  Η Πρόεδρος  έδωσε το λόγο στον κ. Κοτσικώνα επικεφαλή της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» ο οποίος στην τοποθέτησή του τόνισε ότι θεωρεί ότι δεν πρέπει να δοθεί η αιτούμενη παράταση διότι δεν υφίστανται οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος του έργου π.χ  η πανδημία του COVID καθώς αυτή έχει παρέλθει . Τέλος δήλωσε ότι η παράταξή του θα ψηφίσει λευκό.
  
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη του:
· τις διατάξεις των άρθρων 72&  74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) , 
· Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»
· Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 380/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) «Κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 4830/ 2021 (Α’ 169) αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων.»
· Τις διατάξεις του άρθρου 48 «Τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους - Κατάργηση παρ. 1 άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου »  του Ν.4940/2022 (Α’ 112) 
· Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΡΨΦ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ 12/Α/19-1-2023) για τη συμμόρφωση με την αριθμ.2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας»
· το με αριθμ. Πρωτ 5291/17-3-2023 έγγραφο  του Γραφείου Προμηθειών   του Δήμου   που είχε διανεμηθεί
·  την από 15-3-2023 γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής
· Το υπ΄αριθμ 5037/14-3-2023 αίτημα του αναδόχου
· Την υπ΄ αριθμ. 17/2021   μελέτη με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»
· την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 21865/19-11-2021 Σύμβαση  (ΑΔΑΜ 21SYMV009573599) μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και της εταιρείας  «ΤΟP VISION Ε.Π.Ε.»
· τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
· το γεγονός ότι τα υπό προμήθεια αναλώσιμα υλικά δεν παραγγελθήκαν στο σύνολό τους από την υπηρεσία ,έτσι όπως αυτό αναφέρεται και  στο αίτημα της αναδόχου εταιρείας και αυτό  δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της 
· Το άρθρο 8  “ Τροποποίηση σύμβασης κατά την διάρκειά της ” της σύμβασης 
· - Την παρ. 2 της Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ 93/2019 ( ΑΔΑ : ΩΓ88465ΧΘ7-ΘΙΡ) σύμφωνα με την οποία : “.Αν κάποιο μέλος του συμβουλίου ή της επιτροπής αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν μόνο για την ύπαρξη της απαρτίας και η ψήφος του δεν υπολογίζεται στον σχηματισμό της απαιτούμενης πλειοψηφίας καθώς δεν προσμετράται ούτε στις θετικές ούτε στις αρνητικές ψήφους.”   
· Την  ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην τηλεδιάσκεψη 
·  Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας   του συνολικού χρόνου της σύμβασης ανάθεσης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» ,  για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος  της παρούσης, κατά δυο (2) μήνες ήτοι  έως 19.05.2023.  

ΛΕΥΚΟ ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1)Κοτσικώνας Επαμ.,2)Αρκουμάνης Πέτρ., 3) Μπράλιος Νικ., 4) Γερονικολού Λαμπρ.,5) Τσιφής Δημ.,6) Καλέα Ανδρομ. 

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 38/2023

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια)
         ΤΑ ΜΕΛΗ 
	
	
	 
	           ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

	1
	
	Μητάς Αλέξανδρος
	          Λιβαδειά αυθημερόν 

	2
	
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	             Ο Δήμαρχος Λεβαδέων

	3
	
	Τσεσμετζής Εμμανουήλ
	

	4
	
	Δήμου Ιωάννης 
	             ΙΩΑΝΝΗΣ .Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

	5
	
	Αποστόλου Ιωάννης
	 

	6
	
	Σάκκος Μάριος   
	

	7
	
	Νταντούμη Ιωάννα     
	

	8
	
	Μερτζάνης Κων/νος  
	

	9
	
	Σαγιάννης Μιχαήλ  
	

	10
	
	 Καπλάνης Κων/νος 
	

	11
	
	 Γαλανός Κων/νος
	

	12
	
	Φορτώσης Αθανάσιος
	

	13
	
	Καράλης Χρήστος    
	

	14
	
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας
	

	15
	
	Αρκουμάνης Πέτρος
	

	16
	 
	Μπράλιος Νικόλαος      
	

	17
	
	Γερονικολού Λαμπρινή
	

	18
	 
	Τσιφής Δημήτριος     
	

	19
	 
	Καλέα –Καρούζου Ανδρομάχη
	

	20
	 
	Καραμάνης Δημήτριος   
	

	21
	 
	Κατής Χαράλαμπος   
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