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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 					 
NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                                 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ                                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  
                                                                                            ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:  6411
                                                                                            Λιβαδειά   3 /4/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2023-6ης ΜΕΙΚΤΗΣ  Συνεδρίασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης  43
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου  : << ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».

Στη Λιβαδειά σήμερα την  31η Μαρτίου 2023, ημέρα  Παρασκευή  και ώρα  18:00 μ.μ    , συνήλθε σε  μεικτή συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Λεβαδέων   σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/22  « Λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους – κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19» και ύστερα από  την από  5918/27-3-2023   έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας. Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλικής (Βάλιας),   η οποία  επιδόθηκε    σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2019  << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>,  (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010) 
Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε   ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  οι παρακάτω αναφερόμενοι   22  δημοτικοί σύμβουλοι  :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ						ΑΠΟΝΤΕΣ 	
	1. 
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	 1
	Γιαννακόπουλος Βρασίδας  

	2. 
	 Μητάς    Αλέξανδρος
	2 
	Πούλου Γιώτα       

	3. 
	Τσεσμετζής Εμμανουήλ
	3 
	Τόλιας Δημήτριος 

	4. 
	Δήμου Ιωάννης 
	4 
	Τζουβάρας Νικόλαος 

	5. 
	Αποστόλου Ιωάννης
	5  
	Πούλος Ευάγγελος      


	6. 
	Σάκκος Μάριος   
	6 
	 Aλεξίου Λουκάς  

	7. 
	Νταντούμη Ιωάννα     
	7 
	Τουμαράς Βασίλειος   

	8. 
	Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια) 
	8 
	Πλιακοστάμος Κων/νος     

	9. 
	Μερτζάνης Κων/νος  
	 9
	Χέβα Αθανασία (Νάνσυ)

	10. 
	 Σαγιάννης Μιχαήλ  
	10  
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης

	11. 
	Καπλάνης Κων/νος  
	11
	Παπαϊωάννου Λουκάς      
	

	12. 
	 Γαλανός Κων/νος  (Απών  14ο -23ο ΘΗΔ)   
	 
	

	13. 
	Φορτώσης    Αθανάσιος     
	
	Οι οποίοι δεν προσήλθαν

	14. 
	 Καράλης Χρήστος    (Απών  22ο -23ο ΘΗΔ)   
	
	αν και κλήθηκαν νόμιμα

	15. 
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας   (Απών  1ο &2ο ΘΗΔ)     
	
	

	16. 
	Γερονικολού Λαμπρινή   (Απούσα  1ο & 2ο ΘΗΔ)        
	
	

	17. 
	Αρκουμάνης Πέτρος
	
	

	18. 
	Μπράλιος Νικόλαος      
	
	

	19. 
	Τσιφής Δημήτριος     
	
	

	20. 
	Καλέα –Καρούζου Ανδρομάχη
	
	

	21. 
	Καραμάνης Δημήτριος   (Απών  22ο -23ο ΘΗΔ)

	
	

	22. 
	Κατής Χαράλαμπος     
	
	


    Στην συνεδρίαση ήταν παρών  ο προσκληθείς  Δήμαρχος κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης.

Στην συνεδρίαση ήταν απόντες οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων αν και κλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 5918/27-3-2023 πρόσκληση της προέδρου.
 	 
  Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Μπαλάσκα Αγγελική.
Εισηγούμενη το 7Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  της  υπ αριθμ  5918/27-3-2023  πρόσκλησης      , η κ. Πρόεδρος    έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού   Συμβουλίου ,  το υπ αριθμ 4973/14-3-2023 έγγραφο    της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου στο  οποίο αναφέρονται : 
Έχοντας υπόψη :   

· Με την υπ’ αρ. 8/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής καταρτίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2021
· Με την υπ’ αριθμό 197/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων ψηφίστηκε και εγκρίθηκε το τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2021
· Με την υπ’ αριθμό 26/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε η υποχρεωτική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Λεβαδέων έτους 2021 και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμό 66724/05-04-2021 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
· Με την υπ’ αριθμό 36/2020 μελέτη προϋπολογισμού 560.000,00€ με ΦΠΑ 24%,  συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
· Με την υπ΄ αριθμό 96/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υπ’ αριθμό 36/2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.
· Με την υπ’ αρ. 233/18-01-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης του Δημάρχου εγκρίθηκε δαπάνη και διάθεση πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021
· Με την υπ’ αριθμό 216/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε η διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού και καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης του έργου.
· Η ανάρτηση της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ έγινε με αριθμό 20PROC007314487 2020-09-15
· Με το υπ΄ αριθμό 18315/17-09-2020 έγγραφο έγινε δημοσίευση της Περίληψης Διακήρυξης Διαγωνισμού του ανωτέρου έργου (Διάβημα, Νέα της Βοιωτίας και Μανιφέστο).
· Με την υπ΄ αριθμό 235/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμών.
· Με την υπ’ αρ. 93/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 92579 του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση Διαδρόμων Νέου Νεκροταφείου Λιβαδειάς», σύμφωνα με το οποίο προσωρινός ανάδοχος ανεδείχθη ο Οικονομικός Φορέας με την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»  με μέση τεκμαρτή έκπτωση 38,87% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
· Με το υπ αριθμό 6594/22-4-2021 έγγραφο γνωστοποιήθηκε η υπ’ αρ. 93/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού I της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΔ 92579 της επιτροπής Διαγωνισμού προς τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ
· Με το υπ’ αριθμό 9740/31-5-2021 έγγραφο της Υπηρεσίας προς τον προσωρινό μειοδότη ζητήθηκε μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ η υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 23.2-23.10 της Διακήρυξης.
· Με την απόφαση 179/2021 της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διενεργήσας δημοπρασίας στον Οικονομικό Φορέα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»  που προσέφερε μέση έκπτωση 38,87% (σύνολο δαπάνης κατά την προσφορά 276.407,18€ χωρίς ΦΠΑ)  
· Με το υπ’ αρ. 149371/21-07-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας ελέγχθηκε η νομιμότητα της υπ’ αρ. 179/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
· Με το υπ’ αριθμό 13257 15-07-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κοινοποιήθηκε η υπ’ αριθμό 179/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πλην του προσωρινού μειοδότη.
· Με το υπ’  αριθμό 17477/20-09-2021 έγγραφο προσκλήθηκε ο Οικονομικός Φορέας «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»  για την υπογραφή σύμβασης.
· Η υπ΄ αριθμό e-125608/24-09-2021 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ ποσού 13.820,36€.
· Με το υπ΄ αριθμό V/113069/04-10-2021 έγγραφο βεβαιώθηκε η εγκυρότητας της υπ΄ αριθμό e-125608/24-09-2021 Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ.
· Με το υπ’ αριθμό 19417/13-10-2021 έγγραφο υπογράφθηκε η σύμβαση μετά του Δήμου Λεβαδέων και του Οικονομικού φορέα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»  με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης δηλ. έως 13-10-22.
· Με την υπ’ αρ.  163/24-05-2022 απόφαση Οικ. επιτροπής εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας
· Την με αριθμό πρωτ. 15333/05-09-2022 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου εταιρείας  ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω  έργου ,
προτείνεται από την υπηρεσία μας να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»  για 6 μήνες δηλαδή έως την  13-04-2023. 
· Την υπ΄άριθμ. 279/22 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του εν λόγω έργου έως 13-04-23.
· Την με αριθμό πρωτ. 4177/02-03-2022 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου εταιρείας  ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ» περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω  έργου για τρεις μήνες δηλ. έως 13-07-23 για τους λόγους που αναφέρονται στη σχ. αίτηση ,
προτείνεται από την υπηρεσία μας να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»  για 3(τρείς) μήνες δηλαδή έως την  13-07-2023.

Με βάση τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του ανωτέρου έργου  για τους λόγους που αναφέρονται στη σχετική αίτηση του αναδόχου ,για 3(τρείς) μήνες δηλ. έως την 13-07-2023 .  
   
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη του:
· τις διατάξεις των άρθρων 72&  74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) , 
· Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»
· Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 380/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) «Κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 4830/ 2021 (Α’ 169) αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων.»
· Τις διατάξεις του άρθρου 48 «Τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους - Κατάργηση παρ. 1 άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου »  του Ν.4940/2022 (Α’ 112) 
· Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΡΨΦ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ 12/Α/19-1-2023) για τη συμμόρφωση με την αριθμ.2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας»
· το με αριθμ. Πρωτ 4973/14-3-2023 έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου   που είχε διανεμηθεί
·  Το υπ΄αριθμ 4177/2-3-2023 αίτημα του αναδόχου
· Την υπ΄αριθμ.179/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διενεργήσας δημοπρασίας στον Οικονομικό Φορέα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»   , η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 149371/21-07-2021 όμοια  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας .
· Την υπ΄ αριθμ. 19417/13-10- 2021  σύμβαση   του Δήμου Λεβαδέων και του Οικονομικού φορέα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»
· Την  ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην τηλεδιάσκεψη 

·    Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας   του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του   έργου με τίτλο:  «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» για τρεις μήνες ήτοι   έως την 13-7-2023 ,  για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος  της παρούσης
Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 43/2023

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια)

        ΤΑ ΜΕΛΗ 
	
	
	 
	           ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

	1
	
	Μητάς Αλέξανδρος
	          Λιβαδειά αυθημερόν 

	2
	
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	             Ο Δήμαρχος Λεβαδέων

	3
	
	Τσεσμετζής Εμμανουήλ
	

	4
	
	Δήμου Ιωάννης 
	             ΙΩΑΝΝΗΣ .Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

	5
	
	Αποστόλου Ιωάννης
	 

	6
	
	Σάκκος Μάριος   
	

	7
	
	Νταντούμη Ιωάννα     
	

	8
	
	Μερτζάνης Κων/νος  
	

	9
	
	Σαγιάννης Μιχαήλ  
	

	10
	
	 Καπλάνης Κων/νος 
	

	11
	
	 Γαλανός Κων/νος
	

	12
	
	Φορτώσης Αθανάσιος
	

	13
	
	Καράλης Χρήστος    
	

	14
	
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας
	

	15
	
	Αρκουμάνης Πέτρος
	

	16
	 
	Μπράλιος Νικόλαος      
	

	17
	
	Γερονικολού Λαμπρινή
	

	18
	 
	Τσιφής Δημήτριος     
	

	19
	 
	Καλέα –Καρούζου Ανδρομάχη
	

	20
	 
	Καραμάνης Δημήτριος   
	

	21
	 
	Κατής Χαράλαμπος   
	

	
	
	
	


 
43/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
