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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 					 
NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                                  ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ                                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  
                                                                                            ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 6496  
                                                                                            Λιβαδειά   4 /4/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2023-6ης ΜΕΙΚΤΗΣ  Συνεδρίασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης  46
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου  : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙ-ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ»

Στη Λιβαδειά σήμερα την  31η Μαρτίου 2023, ημέρα  Παρασκευή  και ώρα  18:00 μ.μ    , συνήλθε σε  μεικτή συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Λεβαδέων   σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/22  « Λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους – κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19» και ύστερα από  την από  5918/27-3-2023   έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας. Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλικής (Βάλιας),   η οποία  επιδόθηκε    σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2019  << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>,  (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010) 
Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε   ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  οι παρακάτω αναφερόμενοι   22  δημοτικοί σύμβουλοι  :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ						ΑΠΟΝΤΕΣ 	
	1. 
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	 1
	Γιαννακόπουλος Βρασίδας  

	2. 
	 Μητάς    Αλέξανδρος
	2 
	Πούλου Γιώτα       

	3. 
	Τσεσμετζής Εμμανουήλ
	3 
	Τόλιας Δημήτριος 

	4. 
	Δήμου Ιωάννης 
	4 
	Τζουβάρας Νικόλαος 

	5. 
	Αποστόλου Ιωάννης
	5  
	Πούλος Ευάγγελος      


	6. 
	Σάκκος Μάριος   
	6 
	 Aλεξίου Λουκάς  

	7. 
	Νταντούμη Ιωάννα     
	7 
	Τουμαράς Βασίλειος   

	8. 
	Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια) 
	8 
	Πλιακοστάμος Κων/νος     

	9. 
	Μερτζάνης Κων/νος  
	 9
	Χέβα Αθανασία (Νάνσυ)

	10. 
	 Σαγιάννης Μιχαήλ  
	10  
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης

	11. 
	Καπλάνης Κων/νος  
	11
	Παπαϊωάννου Λουκάς      
	

	12. 
	 Γαλανός Κων/νος  (Απών  14ο -23ο ΘΗΔ)   
	 
	

	13. 
	Φορτώσης    Αθανάσιος     
	
	Οι οποίοι δεν προσήλθαν

	14. 
	 Καράλης Χρήστος    (Απών  22ο -23ο ΘΗΔ)   
	
	αν και κλήθηκαν νόμιμα

	15. 
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας   (Απών  1ο &2ο ΘΗΔ)     
	
	

	16. 
	Γερονικολού Λαμπρινή   (Απούσα  1ο & 2ο ΘΗΔ)        
	
	

	17. 
	Αρκουμάνης Πέτρος
	
	

	18. 
	Μπράλιος Νικόλαος      
	
	

	19. 
	Τσιφής Δημήτριος     
	
	

	20. 
	Καλέα –Καρούζου Ανδρομάχη
	
	

	21. 
	Καραμάνης Δημήτριος   (Απών  22ο -23ο ΘΗΔ)

	
	

	22. 
	Κατής Χαράλαμπος     
	
	


    Στην συνεδρίαση ήταν παρών  ο προσκληθείς  Δήμαρχος κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης.

Στην συνεδρίαση ήταν απόντες οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων αν και κλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 5918/27-3-2023 πρόσκληση της προέδρου.
 	 
  Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Μπαλάσκα Αγγελική.
Εισηγούμενη το 11Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  της  υπ αριθμ  5918/27-3-2023  πρόσκλησης      , η κ. Πρόεδρος    έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού   Συμβουλίου το υπ αριθμ 5513/21-3-2023 έγγραφο    της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου στο  οποίο αναφέρονται : 
Έχοντας υπόψη : 
  
1. Για την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε η μελέτη με αριθμό 45/2021 προϋπολογισμού δαπάνης 990.000 €, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.   
2.  Με την υπ’ αριθμόν 297/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: " << Ολοκλήρωση Οδοποιίας Κυριάκι – Παναγία Καλαμιώτισσα " .
3.    Η διακήρυξης του έργου  αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 21PROCOO9559178  
4.   Με την υπ΄αριθμ.03/2022 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου έγινε ο προσυμβατικός  έλεγχος  υπογραφής της σύμβασης του έργου. 
5. Η σύμβαση του έργου συνολικού ποσού  749.094,39 € με Φ.Π.Α. υπεγράφη στις 07-04-2022.
6. Η συνολική προθεσμία του έργου ήταν δώδεκα (12 )  μήνες, ήτοι λήξη εκτέλεσης αυτού   06/04/2023. 

	Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών οι εργασίες κατασκευής του έργου ξεκίνησαν εμπρόθεσμα . 
[bookmark: __DdeLink__659_569608500]	Με το υπ ΄αριθμό 4455 / 07.03.2023 εισερχόμενο έγγραφο ο ανάδοχος του έργου Γυφτοδήμος Ευάγγελος του Γεωργίου , αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών »   έως την  06.11.2023   για λόγους που αναφέρει στην αίτηση του.

	Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχοντας υπόψη :
· Το από 31.10.2022 αίτημα περί ανάγκης σύνταξης του 1ου ΑΠΕ και της 1ης ΣΣ του έργου
· Την υπ ΄αριθμό 4455 / 07.03.2023 αίτηση του αναδόχου , σύμφωνα με την οποία αιτείται παράταση για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω επισυναφθείσα αίτηση , 
· Το γεγονός ότι δεν  ήταν  δυνατή  η  απρόσκοπτη  εκτέλεση  των  εργασιών  του  έργου  μέχρι την ημερομηνία περάτωσης δηλ. 06/04/2023
προτείνει  να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «Ολοκλήρωση Οδοποιίας Κυριάκι – Παναγία Καλαμιώτισσα»   έως την  06.02.2024 

Με βάση τα ανωτέρω καλείται  το Δημοτικό Συμβούλιο  να αποφασίσει την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του ανωτέρου έργου έως την  06.02.2024 
        Η Πρόεδρος  έδωσε το λόγο στον κ. Κοτσικώνα επικεφαλή της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» ο οποίος στην τοποθέτησή του τόνισε ότι στο συγκεκριμένο έργο παρατηρούνται αστοχίες στη πορεία εκτέλεσης του έργου στην αρχική μελέτη κατασκευής του .Οπως  παράδειγμα δεν έχει προβλεφθεί η κατασκευή στηθαίων  ή όποιας άλλης κατασκευής που να αποτρέπει την πτώση υλικών στο οδόστρωμα πράγμα που το καθιστά επικίνδυνο για τους διερχόμενους οδηγούς. Επίσης άλλος ένας λόγος διαφωνίας μας είναι η καθυστέρηση χρηματοδότησης  από το κράτος και για τους λόγους αυτούς θα καταψηφίσουν το θέμα. 
   Απαντώντας ο κ. Δήμαρχος τόνισε ότι είναι ένα έργο πνοής για την περιοχή και το Δήμο μας , όσον αφορά τις αιτιάσεις του κ. Κοτσικώνα είπε ότι μετά την ολοκλήρωση του έργου κομάτι-κομάτι θα γίνει ότι είναι απαραίτητο για την προστασία των οδηγών είτε τοποθετώντας βραχοκουρτίνες είτε σηκώνοντας στηθαία .
Ακολούθως  η Πρόεδρος  κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους να ψηφίσουν σχετικά

Υπέρ ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ 1)Καλογρηάς Αθανάσιος, 2) Μητάς Αλέξανδρος,3)Τσεσμετζής Εμμανουήλ, 4)Δήμου Ιωάννης ,5)Αποστόλου Ιωάννης,6)Σάκκος Μάριος, 7)Νταντούμη Ιωάννα, 8) Καράβα Χρυσοβαλάντου, 9)Μερτζάνης Κων/νος, 10) Σαγιάννης Μιχαήλ , 11)   Καπλάνης Κωνσταντίνος, 12)  Γαλανός Κων/νος 13) Φορτώσης Αθανάσιος 14)Καραλής Χρήστος 15) Καραμάνης Δημήτριος,     16) Κατής Χαράλαμπος .

Κατά ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ 1) Κοτσικώνας Επαμ.2)Γερονικολού Λαμπρινή  3)Αρκουμάνης Πέτρος 4)  Μπράλιος Νικόλαος 5)  Τσιφής Δημήτριος  6)Καλέα Ανδρομάχη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη του:
· τις διατάξεις των άρθρων 72&  74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) , 
· Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»
· Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 380/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) «Κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 4830/ 2021 (Α’ 169) αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων.»
· Τις διατάξεις του άρθρου 48 «Τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους - Κατάργηση παρ. 1 άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου »  του Ν.4940/2022 (Α’ 112) 
· Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΡΨΦ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ 12/Α/19-1-2023) για τη συμμόρφωση με την αριθμ.2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας»
· το με αριθμ. Πρωτ 5513/21-3-2023 έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου   που είχε διανεμηθεί
· Την από 7-4-2022  Σύμβαση εκτέλεσης του έργου.
· Την υπ ΄αριθμό 4455 / 07.03.2023 αίτηση του αναδόχου   
· Το γεγονός ότι δεν  ήταν  δυνατή  η  απρόσκοπτη  εκτέλεση  των  εργασιών  του  έργου  μέχρι την ημερομηνία περάτωσης δηλ. 06/04/2023
· Την  ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην τηλεδιάσκεψη 

·    Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας   του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του   έργου με τίτλο:  «Ολοκλήρωση Οδοποιίας Κυριάκι – Παναγία Καλαμιώτισσα» για δέκα μήνες ήτοι   έως την 6-2-2024 ,  για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος  της παρούσης

Κατά ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ 1) Κοτσικώνας Επαμ.2)Γερονικολού Λαμπρινή  3)Αρκουμάνης Πέτρος 4)  Μπράλιος Νικόλαος 5)  Τσιφής Δημήτριος  6)Καλέα Ανδρομάχη.

 
Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 46/2023

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια)

        ΤΑ ΜΕΛΗ 
	
	
	 
	           ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

	1
	
	Μητάς Αλέξανδρος
	          Λιβαδειά αυθημερόν 

	2
	
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	             Ο Δήμαρχος Λεβαδέων

	3
	
	Τσεσμετζής Εμμανουήλ
	

	4
	
	Δήμου Ιωάννης 
	             ΙΩΑΝΝΗΣ .Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

	5
	
	Αποστόλου Ιωάννης
	 

	6
	
	Σάκκος Μάριος   
	

	7
	
	Νταντούμη Ιωάννα     
	

	8
	
	Μερτζάνης Κων/νος  
	

	9
	
	Σαγιάννης Μιχαήλ  
	

	10
	
	 Καπλάνης Κων/νος 
	

	11
	
	 Γαλανός Κων/νος
	

	12
	
	Φορτώσης Αθανάσιος
	

	13
	
	Καράλης Χρήστος    
	

	14
	
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας
	

	15
	
	Αρκουμάνης Πέτρος
	

	16
	 
	Μπράλιος Νικόλαος      
	

	17
	
	Γερονικολού Λαμπρινή
	

	18
	 
	Τσιφής Δημήτριος     
	

	19
	 
	Καλέα –Καρούζου Ανδρομάχη
	

	20
	 
	Καραμάνης Δημήτριος   
	

	21
	 
	Κατής Χαράλαμπος   
	

	
	
	
	


 
46/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
