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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 					 
NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                            ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ                                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  
                                                                                            ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:6498   
                                                                                            Λιβαδειά    4 /4/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2023-6ης ΜΕΙΚΤΗΣ  Συνεδρίασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης  48
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης προθεσμίας  του υποέργου  : «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ΟΥ  3/Θ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»


Στη Λιβαδειά σήμερα την  31η Μαρτίου 2023, ημέρα  Παρασκευή  και ώρα  18:00 μ.μ    , συνήλθε σε  μεικτή συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Λεβαδέων   σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/22  « Λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους – κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19» και ύστερα από  την από  5918/27-3-2023   έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας. Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλικής (Βάλιας),   η οποία  επιδόθηκε    σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2019  << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>,  (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010) 
Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε   ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  οι παρακάτω αναφερόμενοι   22  δημοτικοί σύμβουλοι  :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ						ΑΠΟΝΤΕΣ 	
	1. 
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	 1
	Γιαννακόπουλος Βρασίδας  

	2. 
	 Μητάς    Αλέξανδρος
	2 
	Πούλου Γιώτα       

	3. 
	Τσεσμετζής Εμμανουήλ
	3 
	Τόλιας Δημήτριος 

	4. 
	Δήμου Ιωάννης 
	4 
	Τζουβάρας Νικόλαος 

	5. 
	Αποστόλου Ιωάννης
	5  
	Πούλος Ευάγγελος      


	6. 
	Σάκκος Μάριος   
	6 
	 Aλεξίου Λουκάς  

	7. 
	Νταντούμη Ιωάννα     
	7 
	Τουμαράς Βασίλειος   

	8. 
	Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια) 
	8 
	Πλιακοστάμος Κων/νος     

	9. 
	Μερτζάνης Κων/νος  
	 9
	Χέβα Αθανασία (Νάνσυ)

	10. 
	 Σαγιάννης Μιχαήλ  
	10  
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης

	11. 
	Καπλάνης Κων/νος  
	11
	Παπαϊωάννου Λουκάς      
	

	12. 
	 Γαλανός Κων/νος  (Απών  14ο -23ο ΘΗΔ)   
	 
	

	13. 
	Φορτώσης    Αθανάσιος     
	
	Οι οποίοι δεν προσήλθαν

	14. 
	 Καράλης Χρήστος    (Απών  22ο -23ο ΘΗΔ)   
	
	αν και κλήθηκαν νόμιμα

	15. 
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας   (Απών  1ο &2ο ΘΗΔ)     
	
	

	16. 
	Γερονικολού Λαμπρινή   (Απούσα  1ο & 2ο ΘΗΔ)        
	
	

	17. 
	Αρκουμάνης Πέτρος
	
	

	18. 
	Μπράλιος Νικόλαος      
	
	

	19. 
	Τσιφής Δημήτριος     
	
	

	20. 
	Καλέα –Καρούζου Ανδρομάχη
	
	

	21. 
	Καραμάνης Δημήτριος   (Απών  22ο -23ο ΘΗΔ)

	
	

	22. 
	Κατής Χαράλαμπος     
	
	


    Στην συνεδρίαση ήταν παρών  ο προσκληθείς  Δήμαρχος κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης.

Στην συνεδρίαση ήταν απόντες οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων αν και κλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 5918/27-3-2023 πρόσκληση της προέδρου.
 	 
  Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Μπαλάσκα Αγγελική.
Εισηγούμενη το 13Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  της  υπ αριθμ  5918/27-3-2023  πρόσκλησης      , η κ. Πρόεδρος    έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού   Συμβουλίου , το υπ αριθμ 5704/23-3-2023 έγγραφο    της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου στο  οποίο αναφέρονται : 
 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ :

· Την με αριθμό 227/20-12-2017 Τεχνική Μελέτη του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ου 3/Θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 1.930.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Λεβαδέων.
· Με την υπ΄ αριθμό 4/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  εγκρίθηκε η υπ’ αριθμό 227/20-12-2017 Τεχνική Μελέτη του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ου 3/Θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».
· Με την αριθμό 88/17.01.2019 (ΑΔΑ: 9ΨΞΗ7ΛΗ-Χ9Μ) Απόφαση εντάχθηκε η  Πράξη «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ου 3/Θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»  με Κωδικό ΟΠΣ 5021487 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» στον Άξονα Προτεραιότητας 11: «Επένδυση στην εκπαίδευση την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση»
· Με την με αριθμό 513/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διενέργεια του  διαγωνισμού και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ου 3/Θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».
· Με την υπ΄αριθμό 214/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το  Πρακτικό  Ι της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 21.10.2019 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 85725 του έργου με τίτλο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ου 3/Θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» , σύμφωνα με την οποία προσωρινός μειοδότης ανεδείχθη ο Οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ» με μέση έκπτωση 52,52% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης .
· Με την αριθμό 24/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε το  αποτέλεσμα  του διενεργηθέντος διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ου 3/Θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» στον ανάδοχο οικονομικό φορέα «ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 52,52% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ) του έργου κατά την προσφορά 919.674,89€, η οποία με την με αριθμό 259/30875/06-03-2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας κρίθηκε νόμιμη.
· Με το υπ΄αριθμ. πρωτόκολλο  8795/18-05-2020 υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του αναδόχου οικονομικού φορέα «ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ», συνολικού ποσού 919.674,89€ με ΦΠΑ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 52,52%,(ήτοι Αξία Εργασιών  741.673,30 € και φπα 178.001,59€ ). 
· Η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε είκοσι (20) μήνες ήτοι (17-01-2022)  και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης 
· Με την υπ΄αριθμ. 60/09-03-22 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε η παράταση περαίωσης των εργασιών του εν λόγω έργου έως τις 16-07-22.
· Με την υπ΄αριθμ. 61/09-03-22 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου .
· Με την υπ΄αριθμ. 228/26-07-22 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε η παράταση περαίωσης των εργασιών του εν λόγω έργου έως τις 30-09-22.
· Με την υπ΄αριθμ. 354/29-11-22 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε η τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης της Ειδικής Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας περί επιμήκυνσης έως τις 30-03-23 των εργασιών του υποέργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ου 3/Θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».
· Το υπ΄άριθμ. 3958/28-02-23 αίτημα του αναδόχου περί της 3ης παράτασης του έργου. 
· Με την υπ΄αριθμ. 4153/02-03-23 εισηγητική έκθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας σχετικά με την 3η παράταση του φυσικού αντικειμένου του εν λόγω έργου έως 30-06-23.
· Με την υπ΄αριθμ. 4163/02-03-23 αίτημα προέγκρισης τροποποίησης της Νομικής Δέσμευσης για παράταση του φυσικού αντικειμένου  με συν/να την αίτηση του αναδόχου και την εισηγητική έκθεση της Δ/σας Υπηρεσίας προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας σχετικά με την 3η παράταση του φυσικού αντικειμένου. 
· Με το από 4460/07-03-23 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας έγινε αντικατάσταση μέλους της ομάδας επίβλεψης του έργου .
· Με την υπ΄αριθμ. 29/09-03-23 απόφαση του, το Δημοτικό  Συμβούλιο αποδέχεται την διαμορφωμένη κατάσταση του εν λόγω έργου και τη λήψη διορθωτικών ενεργειών καθώς και την επιβολή προστίμου προς τον ανάδοχο.
· Με το από 674/10-03-23 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας περί προέγκρισης τροποποίησης της Νομικής Δέσμευσης για παράταση έως τις 30-06-23 των εργασιών του υποέργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ου 3/Θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»
	Με βάση τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει την έγκριση παράτασης του υποέργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ου 3/Θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» έως 30-06-23.  
        Η Πρόεδρος  έδωσε το λόγο στον κ. Κοτσικώνα επικεφαλή της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»  ο οποίος στην τοποθέτησή του τόνισε ότι το συγκεκριμένο έργο είναι ιδιαίτερα σημαντικά εξαιτίας του αντικειμένου του. Όμως είναι ένα έργου που έχει βαλτώσει εξαιτίας του τρόπου πληρωμής αλλά και εξαιτίας του εργολάβου και έτσι βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση προκειμένου να αποφασίσουμε σχετικά . Θα καταψηφίσουμε το θέμα για να στηλιτεύσουμε πολιτικά και ηθικά και προκειμένου έτσι να ασκηθεί  πίεση  στον εργολάβο να παραδώσει το έργο σύντομα. 
    Ακολούθως  η Πρόεδρος  κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους να ψηφίσουν σχετικά

Υπέρ ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ 1)Καλογρηάς Αθανάσιος, 2) Μητάς Αλέξανδρος,3)Τσεσμετζής Εμμανουήλ, 4)Δήμου Ιωάννης ,5)Αποστόλου Ιωάννης,6)Σάκκος Μάριος, 7)Νταντούμη Ιωάννα, 8) Καράβα Χρυσοβαλάντου, 9)Μερτζάνης Κων/νος, 10) Σαγιάννης Μιχαήλ , 11)   Καπλάνης Κωνσταντίνος, 12)  Γαλανός Κων/νος 13) Φορτώσης Αθανάσιος 14)Καραλής Χρήστος 15) Καραμάνης Δημήτριος,     16) Κατής Χαράλαμπος .

Κατά ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ 1) Κοτσικώνας Επαμ.2)Γερονικολού Λαμπρινή  3)Αρκουμάνης Πέτρος 4)  Μπράλιος Νικόλαος 5)  Τσιφής Δημήτριος  6)Καλέα Ανδρομάχη
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη του:
· τις διατάξεις των άρθρων 72&  74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) , 
· Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»
· Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 380/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) «Κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 4830/ 2021 (Α’ 169) αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων.»
· Τις διατάξεις του άρθρου 48 «Τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους - Κατάργηση παρ. 1 άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου »  του Ν.4940/2022 (Α’ 112) 
· Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΡΨΦ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ 12/Α/19-1-2023) για τη συμμόρφωση με την αριθμ.2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας»
· το με αριθμ. Πρωτ 5704/21-3-2023 έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου   που είχε διανεμηθεί
· Την υπ΄ αριθμό  24/2020 (ΑΔΑ: 6ΖΔ7ΟΡ10-ΜΥΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
· Την από 18-05-2020 σύμβαση που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό καταχώρησης 20SYMV006725116 2020-05-19 με διάρκεια εκτέλεσης του έργου είκοσι (20) μήνες ήτοι έως 17-012-2022
· Την υπ΄αριθμ. 29/09-03-23(ΑΔΑ:68ΤΨΩΛΗ-ΝΙΡ) απόφαση του  Δημοτικού  Συμβουλίου με την οποία  αποδέχεται την διαμορφωμένη κατάσταση του εν λόγω έργου και τη λήψη διορθωτικών ενεργειών καθώς και την επιβολή προστίμου προς τον ανάδοχο.
· Tο υπ΄αριθμ. 3958/28-2-2023 αίτημα  του αναδόχου περί της 3ης παράτασης του έργου
· Με το από 674/10-03-23 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας περί προέγκρισης τροποποίησης της Νομικής Δέσμευσης για παράταση έως τις 30-06-23 των εργασιών του υποέργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ου 3/Θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»
· Την  ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην τηλεδιάσκεψη 
·    Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας   του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του   έργου με τίτλο:  «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ου 3/Θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»    έως την 30-6-2023 ,  για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος  της παρούσης.
Κατά ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ 1) Κοτσικώνας Επαμ.2)Γερονικολού Λαμπρινή  3)Αρκουμάνης Πέτρος 4)  Μπράλιος Νικόλαος 5)  Τσιφής Δημήτριος  6)Καλέα Ανδρομάχη.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 48/2023

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια)
         ΤΑ ΜΕΛΗ 
	
	
	 
	           ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

	1
	
	Μητάς Αλέξανδρος
	          Λιβαδειά αυθημερόν 

	2
	
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	             Ο Δήμαρχος Λεβαδέων

	3
	
	Τσεσμετζής Εμμανουήλ
	

	4
	
	Δήμου Ιωάννης 
	             ΙΩΑΝΝΗΣ .Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

	5
	
	Αποστόλου Ιωάννης
	 

	6
	
	Σάκκος Μάριος   
	

	7
	
	Νταντούμη Ιωάννα     
	

	8
	
	Μερτζάνης Κων/νος  
	

	9
	
	Σαγιάννης Μιχαήλ  
	

	10
	
	 Καπλάνης Κων/νος 
	

	11
	
	 Γαλανός Κων/νος
	

	12
	
	Φορτώσης Αθανάσιος
	

	13
	
	Καράλης Χρήστος    
	

	14
	
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας
	

	15
	
	Αρκουμάνης Πέτρος
	

	16
	 
	Μπράλιος Νικόλαος      
	

	17
	
	Γερονικολού Λαμπρινή
	

	18
	 
	Τσιφής Δημήτριος     
	

	19
	 
	Καλέα –Καρούζου Ανδρομάχη
	

	20
	 
	Καραμάνης Δημήτριος   
	

	21
	 
	Κατής Χαράλαμπος   
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