 (
10
)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 					 
NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                             
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ                                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  
                                                                                            ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 7506  
                                                                                            Λιβαδειά   21 /4/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2023-7ης ΜΕΙΚΤΗΣ  Συνεδρίασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης  63
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση   6ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και   4ου ΠΚΤΜΝΕ  του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».

Στη Λιβαδειά σήμερα την  19η Απριλίου 2023, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  18:00 μ.μ    , συνήλθε σε   συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Λεβαδέων στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – Πλ. Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου» καθώς και της υπ΄αριθμ 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΡΨΦΛ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 5013/2023 (Α΄12) για τη συμμόρφωση με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας»   και ύστερα από  την από 7204/13-4-2023   έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας. Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλικής (Βάλιας),   η οποία  επιδόθηκε    σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2019  << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>,  (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010) 
Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε   ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  οι παρακάτω αναφερόμενοι   23  δημοτικοί σύμβουλοι  :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ						ΑΠΟΝΤΕΣ 	
	1. 
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	 1
	Νταντούμη Ιωάννα     

	2. 
	 Μητάς    Αλέξανδρος
	2 
	Γιαννακόπουλος Βρασίδας  

	3. 
	Τσεσμετζής Εμμανουήλ
	3 
	Πούλου Γιώτα       

	4. 
	Δήμου Ιωάννης 
	4 
	Γαλανός Κων/νος      

	5. 
	Αποστόλου Ιωάννης
	5  
	Τζουβάρας Νικόλαος 

	6. 
	Σάκκος Μάριος   
	6 
	Πούλος Ευάγγελος      


	7. 
	Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια)
	7 
	Μπράλιος Νικόλαος     

	8. 
	Μερτζάνης Κων/νος  
	8 
	Πλιακοστάμος Κων/νος     

	9. 
	 Σαγιάννης Μιχαήλ  
	 9
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης

	10. 
	Καπλάνης Κων/νος  
	10  
	Παπαϊωάννου Λουκάς      

	11. 
	Τόλιας Δημήτριος
	 
	
	

	12. 
	Φορτώσης    Αθανάσιος     
	 
	

	13. 
	Καράλης Χρήστος        
	
	Οι οποίοι δεν προσήλθαν

	14. 
	 Κοτσικώνας Επαμεινώνδας         
	
	αν και κλήθηκαν νόμιμα

	15. 
	Γερονικολού Λαμπρινή            
	
	

	16. 
	Αρκουμάνης Πέτρος
	
	

	17. 
	Τσιφής Δημήτριος     
	
	

	18. 
	Καλέα –Καρούζου Ανδρομάχη
	
	

	19. 
	Aλεξίου Λουκάς  
	
	

	20. 
	Καραμάνης Δημήτριος    

	
	

	21. 
	Χέβα Αθανασία (Νάνσυ)
	
	

	22. 
	Τουμαράς Βασίλειος   
	
	

	23. 
	Κατής Χαράλαμπος     
	
	


    Στην συνεδρίαση ήταν παρών  ο προσκληθείς  Δήμαρχος κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης.

Στην συνεδρίαση ήταν απόντες οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων αν και κλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 7204/13-4-2023 πρόσκληση της Προέδρου.
 	 
  Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Μπαλάσκα Αγγελική.
Εισηγούμενη το 7Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  της  υπ αριθμ  7204/13-4-2023  πρόσκλησης, η κ. Πρόεδρος    έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού   Συμβουλίου , το υπ αριθμ 7045/11-4-2023 έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου στο  οποίο αναφέρονται :

 
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
· Με την υπ’ αρ. 8/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής καταρτίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2021
· Με την υπ’ αριθμό 197/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων ψηφίστηκε και εγκρίθηκε το τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2021
· Με την υπ’ αριθμό 204/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων ψηφίστηκε και εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Λεβαδέων έτους 2021 και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμό 6969/14-01-2021 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
· Με την υπ’ αριθμό 50/2020 μελέτη προϋπολογισμού 700.000,00€ με ΦΠΑ 24%,  συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
· Με την υπ΄ αριθμό 120/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υπ’ αριθμό 50/2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.
· Με την υπ’ αρ. 225/15-01-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑΜ: 21REQ008020462 2021-01-19 πολυετούς δαπάνης του Δημάρχου εγκρίθηκε δαπάνη και διάθεση πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021
· Με την υπ’ αριθμό 214/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης του έργου.
· Η ανάρτηση της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ έγινε με αριθμό 20PROC007312569
· Με το υπ’ αριθμό 18314/17-09-2020 έγγραφο έγινε δημοσίευση της Περίληψης Διακήρυξης Διαγωνισμού του ανωτέρου έργου (Διάβημα, Βοιωτικά Νέα και Σκυτάλη).
· Με την υπ’ αριθμό 234/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμών.
· Με το Πρακτικό 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»  που προσέφερε μέση έκπτωση 35,50% (σύνολο δαπάνης κατά την προσφορά 364.988,96€ χωρίς ΦΠΑ).
· Με την απόφαση 291/23-11-2020 της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό I του Διαγωνισμού του έργου που έγινε στις 13-10-2020 με το σύστημα δημοπρασίας «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου» άρθρο 95 παρ.2(α) του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της επικεφαλίδας.
· Με το υπ αριθμό 23660/01-12-2020 έγγραφο γνωστοποιήθηκε η υπ’ αριθμό 291/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης Πρακτικού στους οικονομικούς φορείς που έδωσαν προσφορά.
· Με το υπ΄ αριθμό 24705/16-12-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας προς τον προσωρινό μειοδότη ζητήθηκε η υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 23.2-23.10 της Διακήρυξης.
· Με την απόφαση 4/2021 της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό II του Διαγωνισμού του έργου και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διενεργήσας δημοπρασίας στον Οικονομικό Φορέα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»  που προσέφερε μέση έκπτωση 35,50% (σύνολο δαπάνης κατά την προσφορά 364.988,96€ χωρίς ΦΠΑ)  η οποία με  την υπ’ αριθμό 23345/05-02-2021 ΑΠΌΦΑΣΗ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας κρίθηκε νόμιμη.
· Με το υπ΄ αριθμό 1382/27-01-2021 έγγραφο της υπηρεσίας κοινοποιήθηκε η υπ΄ αριθμό 4/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πλην του προσωρινού μειοδότη.
· Με το υπ’ αρ. 23345/05-02-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας ελέγχθηκε η νομιμότητα της υπ΄αρ. 4/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
· Με το υπ΄ αριθμό 3628/05-03-2021 έγγραφο προσκλήθηκε ο Οικονομικός Φορέας «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»  για την υπογραφή σύμβασης.
· Η υπ΄ αριθμό e-105964/11-03-2021 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ ποσού 18.250,00€.
· Με το υπ΄ αριθμό V/90192/18-03-2021 έγγραφο βεβαιώθηκε η εγκυρότητας της υπ΄ αριθμό e-105964/11-03-2021 Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ.
· Με την υπ΄ αριθμό 4/2021 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου έγινε προσυμβατικός έλεγχος υπογραφής σύμβασης.
· Με το υπ΄ αριθμό 4754/26-03-2021 έγγραφο υπογράφθηκε η σύμβαση μετά του Δήμου Λεβαδέων και του Οικονομικού φορέα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»  με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου δέκα οχτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
· Με την υπ’ αρ. 166/2021απόφαση Οικ. Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ
· Με την υπ’ αρ. 202/2021 απόφαση Οικ. Επιτροπής εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ
· Με την υπ’ αρ.  277/2021 απόφαση Οικ. Επιτροπής εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών
· Με την υπ’ αρ.  376/2021 απόφαση Οικ. Επιτροπής εγκρίθηκε ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας
· Με την υπ’ αρ. 278/2022 απόφαση Οικ. Επιτροπής εγκρίθηκε ο 5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας
· Με την αρ. 16/23 (ΑΔΑ :ΨΩ5ΖΩΛΗ-Ρ6Λ) 	απόφαση Δημ. Συμβουλίου εγκρίθηκε η παράταση του έργου έως 26-05-23.
· Με το από 31-03-23  4ο πρακτικό  θέμα 4ο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων εγκρίθηκε ο 6ος ΑΠΕ του εν λόγω έργου των επί έλασσον δαπανών ποσού 28.322,96 € και το 4ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 


Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η βελτίωση των Δημοτικών κτιρίων του Καλλικρατικού Δήμου με προτεραιότητα στις ανάγκες έτσι όπως έχουν κατατεθεί εγγράφως στον Δήμο Λεβαδέων. Οι παρεμβάσεις αφορούν:

 Δημοτικό κατάστημα Ρωμαίικου (πρώην Δημοτικό Σχολείο): 
1) Τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου- παραθύρων. 
2) Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων  παραθύρων και κιγκλιδωμάτων περίφραξης. 
3) Συντήρηση επιχρισμάτων. 
4) Συντήρηση κλείθρα – πόμολα – κλειδαριές. 
5) Χτισίματα 
6) Τοποθέτηση υδρορροών 
7) Βάψιμο 
8) Τοποθέτηση ενός κλιματιστικού σώματος. 

Πρώην - Κατάστημα Ρωμαίικου: 
1) Αλλαγή τριών ξύλινων εξωτερικών κουφωμάτων. 
2) Επισκευή δυο ξύλινων θυρών. 

.Δημοτικό κατάστημα Προσηλίου: 
1) Αλλαγή δυο ξύλινων εξωτερικών κουφωμάτων. 
2) Επισκευή κεραμιδιών. 

 Δημοτικό κατάστημα Ακοντίου: 
1) Αλλαγή υαλοπινάκων σε δυο θύρες. 
2) Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων. 

.Κτίριο εικονικής πραγματικότητας Χαιρώνειας: 
1) Αλλαγή ξυλείας σε δυο όψεις κτιρίου. 

Κτίριο πρώην Δημαρχείο Χαιρώνειας: 
1) Τοποθέτηση μαρμάρου Δομβραίνας. 
2) Κατώφλια- Επίστρωση μαρμάρου. 
3) Επισκευή στέγης 
4) Συντήρηση Υδρορροών. 

Κοινοτικό κατάστημα Ανθοχωρίου: 
1) Επισκευή w.c. 
2) Τοποθέτησή δυο εσωτερικών ξύλινων θυρών. 
3) Τοποθέτηση μιας εξωτερικής πόρτας. 

Κτίριο πρώην Δημοτικό Σχολείο Προφήτη Ηλία : 
1) Επισκευή στέγης. 
2) Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων περίφραξης. 
3) Επιχρίσματα 

Κοινοτικό κατάστημα Προφήτη Ηλία 
1) Τοποθέτηση νέων αλουμινίων . 

Κοινοτικό κατάστημα Παρορίου: 
1) Αλλαγή τριών ξύλινων εξωτερικών κουφωμάτων. 
2) Επιχρίσματα 
3) Τοποθέτηση πλακών Καρύστου. 

Σύλλογος Γυναικών Παρορίου (πρώην Δημοτικό Σχολείο): 
1) Καθαίρεση επιχρισμάτων. 
2) Αμμοβολή σε επιφάνεια. 
3) Αρμολόγημα πέτρας. 

Κοινοτικό κατάστημα Μαυρονερίου: 
1) Ελαιοχρωματισμοί 
2) Αλλαγή  ενός σώματος καλοριφέρ. 
3) Τοποθέτηση δύο καθισμάτων αστικού εξοπλισμού (παγκάκια) με πλάτη. 

Β’ Βρεφονηπιακός Σταθμός Λιβαδειάς: 
1) Καθαίρεση σκυροδέματος. 
2) Τοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων και δυο θυρών. 
3)  Τοποθέτηση πλαστικών πλακιδίων παιχνιδιού. 
4) Καθαίρεση και επανατοποθέτηση πλαστικών πλακιδίων παιχνιδιού. 
5) Επιχρίσματα όψεων και κούτελα εξωστών. 
6) Πλακοστρώσεις
7) Επισκευή κουζίνας  (ντουλάπια-πάγκος) στο τμήμα παίδων: 
. καθαίρεση υπάρχοντος νεροχύτη και επανατοποθέτηση ντους. 
. Τοποθέτηση νέου πάγκου πάγκου. 
. Τοποθέτηση βρύσης με αποσπώμενο ντους. 
. ντουλάπια κουζίνας (πάνω -κάτω). 
. επισκευή εσωτερικών ντουλαπιών (στο τμήμα βρεφών). 
. καθαίρεση φθαρμένου πάγκου (στο τμήμα βρεφών). 
. τοποθέτηση νέου πάγκου. 
. τοποθέτηση πλακιδίων τοίχου. 
. τοποθέτηση μεγάλου νιπτήρα για πλύσιμο βρεφών. 
. τοποθέτηση δυο βρυσών με αποσπώμενο σπιράλ ντους. 
. χαμήλωμα πέντε βρυσών (νηπίων). 
. καθαίρεση και επανατοποθέτηση βρυσών. 
Εγκαταστάσεις Ανοιχτού Θεάτρου Λιβαδειάς (περιοχή Κρύας) : 
Συντήρηση κουφωμάτων, υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, δαπέδων και χρωματισμοί. 
Αγία Παρασκευή (πρώην Δημοτικό Σχολείο): 
1) Επισκευή στέγης. 
2) Βάψιμο εξωτερικών κιγκλιδωμάτων. 
Άγιος Αθανάσιος (πρώην Δημοτικό σχολείο): 
1) Καθαίρεση  παλιάς στέγης. 
2) Στέγη - μόνωση . 

Κοινοτικό κατάστημα Αλαλκομενών: 
1) Ανακατασκευή τμήματος στέγης. 
2) Αλλαγή δυο ξύλινων παραθύρων. 
3) Τοποθέτηση πόρτας εισόδου. 
4) Επισκευή w.c. 
5) Είδη υγιεινής
6) Νιπτήρας 
7) Συντήρηση - έλεγχος υδραυλικών-ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. 

Κοινοτικό κατάστημα Αγίας Τριάδας: 
1) Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων 
2) Τοποθέτηση δυο καθισμάτων αστικού εξοπλισμού (παγκάκια) με πλάτη. 
3)Τοποθέτηση ξύλινων παραθύρων. 
4) Συντήρηση w.c. 
5) Συντήρηση – έλεγχος υδραυλικών. 
6) Συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων. 
7) Μεταλλική κατασκευή κιγκλιδωμάτων και καγκελόπορτας. 

Κοινοτικό κατάστημα Αγίου Γεωργίου: 
1) Στέγη -μόνωση . 
2) Προμήθεια ενός κλιματιστικού. 

 Κοινοτικό κατάστημα Αγίας Άννας: 
1) Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων. 
2) Τοποθέτηση σιδερένιας πόρτας. 
3) Επένδυση σκαλοπατιών με μάρμαρα. 
4) Στέγη - μόνωση. 

 Αγία Άννα (πρώην Δημοτικό Σχολείο): 
1) Συντήρηση αύλειου χώρου  – σκαλοπατιών. 
2) Αλλαγή υαλοπινάκων. 
3) Επισκευή σιδερένιων κιγκλιδωμάτων επί εξωτερικών κουφωμάτων. 

Κοινοτικό κατάστημα Κυριακίου: 
1) Επισκευή υπάρχουσας στέγης. 

 Κοινοτικό κατάστημα Δαύλειας 
Επισκευή υδρορροών 
Επισκευή διακοπτών θερμαντικών σωμάτων και αντικατάσταση 5 τεμαχίων θερμαντικών σωμάτων 
Επισκευή στέγης.
 
Κοινοτικό κατάστημα Κορώνειας 
Επισκευή και μερική αντικατάστασή εξωτερικών ξύλινων κουφωμάτων και κλείθρα –πόμολα. 
Εξωτερικοί χρωματισμοί. 

Κτίριο πρώην Δημοτικού Σχολείου Κορώνειας 
Αντικατάσταση σπασμένων υαλοπινάκων 
Επισκευή W.C. με τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου-τοίχου, αντικατάσταση θυρών και ειδών υγιεινής. 

Γ.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου Λεβαδέων σε βάρος των πιστώσεων του έργου με κωδικό 30/7331.003

Δ.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 6ου Α.Π.Ε. 
Ο παρών 6ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) είναι τακτοποιητικός ως προς τις συμβατικές ποσότητες. Συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας για να συμπεριλάβει:
- τις δαπάνες από τις αυξομειώσεις ορισμένων συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από ακριβέστερες επιμετρήσεις με την πρόοδο του έργου και οφείλονται σε απαιτήσεις του έργου οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και τη λειτουργικότητά του. 
-Μία  (1) νέα εργασίες η οποία κρίθηκε αναγκαία ως επείγουσα και απρόβλεπτη πρόσθετη εργασία και περιλαμβάνεται στο  4ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που συνοδεύει την Αρχική Σύμβαση.
Με τον προτεινόμενο 6ο ΑΠΕ δεν επέρχονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στο έργο, δηλαδή δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του έργου χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητα του. Οι επιπλέον ποσότητες που καλύπτονται από τα απρόβλεπτα κρίνονται απαραίτητες για την συνέχιση του έργου και περιγράφονται στον προτεινόμενο 6ο Α.Π.Ε. 
Ε. ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 6ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 
Με το παρόν 4ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του προς έγκριση 6ου Α.Π.Ε., συντάχθηκε μία (1) νέα εργασία. Επίσης στην Τιμή αυτή της Νέας Εργασίας εφαρμόζεται το ποσοστό έκπτωσης της ομάδας και το Εργολαβικό όφελος 18%. Η  Νέα Εργασία είναι:
ΝΤ-27 Γενικός Πίνακας
  Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-52
Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση ηλεκτρικού υαλοπίνακα βαθμού προστασίας ΙΡ20 αντοχής σε κρούση ΙΚ07 μεταλλικός  διαστάσεων 2,40mΧ1,10mΧ0,30m σύμφωνα με το πρότυπα IEC 60529 & ΕΝ50102 ΕΝ 60439-1πόρτες & πλαίσιο από ντεκαπέ μεταλλικό έλασμα πάχους 1,5mm αριθμού στοιχείων από 54 έως και 76 αυτοστήρικτος - πεδίου μετά των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών στήριξης καθώς και της εργασίας τοποθέτησης μικροϋλικών & αγωγών διακλάδωσης (Κως, ακροδέκτες κ.τ.λ)
	Τιμή ανά τεμάχιο	

Ζ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η προτεινόμενη δαπάνη της αρχικής Σύμβασης του 6ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 452.586,31€ (364.988,96€ αξία εργασιών και 87.597,35€ αξία ΦΠΑ). Ο παρών 6ος ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός ως προς τις συμβατικές ποσότητες.
Περιλαμβάνει την ανάλωση επί έλασσον δαπανών ύψους 28.322,96€.
Η διαχείριση των επί έλασσον δαπανών είναι σύμφωνη  με τον κανόνα  χρήσης αυτών όπως ορίζεται στο υπ΄ αριθμό 20204/Α.Πλ. 2547/1-6-2005 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ και αποτυπώνεται στους συνημμένους πίνακες. 
Για την τιμολόγηση των νέων εργασιών συντάχθηκε το 4ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
Η συνολική δαπάνη των νέων εργασιών ποσού 30.522,94€ καθώς και η δαπάνη που προέκυψε από την αύξηση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών ποσού (75.003,09-30.522,94)=44.48015€ καλύφθηκε με ανάλωση μέρους των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης ποσού 46.680,13€, με αδιάθετο ποσό απροβλέπτων ποσού 30,14€ και από την  ανάλωση επί έλασσον δαπανών ύψους 28.322,96€.σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016.
Η 1η Σ.Σ.Ε. – Σύμβαση Ήσσονος Σημασίας ανέρχεται στο ποσό των 62.301,70€ το οποίο αναλύεται σε: 50.228,60€ για εργασίες, 14,71 για Απρόβλεπτα και 12.058,39€ για Φ.Π.Α. 
Η υπέρβαση της 1ης Σ.Σ.Ε. σε σχέση με την αρχική σύμβαση είναι ίση με 62.301,70€ / 452.586,31€ = 13,77% που είναι εντός των επιτρεπόμενων ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και πληρούνται αθροιστικά οι προβλεπόμενες στο άρθρο 132 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 προϋποθέσεις. 
Το τελικό ποσό των συμβατικών εργασιών του 6ου Α.Π.Ε. και της 1ης Σ.Σ.Ε. ανέρχεται σε 415.232,27€ + 99.655,74€ = 514.888,01€ με Φ.Π.Α. και δεν παρουσιάζει μεταβολή από την εγκεκριμένη δαπάνη.
Με τον παρόντα 6ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις  που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες», καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και ειδικότερα η παράγραφος 4 σχετικά με την χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» που εξοικονομείται και συγκεκριμένα:
· Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε  καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. 
· Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
· Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον προτεινόμενο 6ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.
· Γενικότερα οι επί έλασσον δαπάνες δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο και δεν προέρχονται από την μείωση των ποσοτήτων που προκύπτουν από περιορισμό του συμβατικού αντικειμένου ή απομείωση στοιχείων του έργου.
Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον παρόντα 6ο Α.Π.Ε. το 4ο ΠΚΤΜΝΕ.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α


· Την έγκριση του 6ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 4ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» 

 Ακολούθως η Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση και  αφού  έλαβε υπόψη του: 
1. τις διατάξεις των άρθρων 72&  74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) 
1. το με αριθμ. Πρωτ 7045/11-4-2023 έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου   που είχε διανεμηθεί
· την υπ’ αριθμό 50/2020 μελέτη προϋπολογισμού 700.000,00€ με ΦΠΑ 24%,  συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων , η οποία εγκρίθηκε με την  υπ΄ αριθμό 120/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
· την 4/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό II του Διαγωνισμού του έργου και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διενεργήσας δημοπρασίας στον Οικονομικό Φορέα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»,     η οποία κρίθηκε νόμιμη με  την υπ’ αριθμ 23345/05-02-2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
· το υπ΄ αριθμό 4754/26-03-2021 έγγραφο με το οποίο υπογράφθηκε η σύμβαση μετά του Δήμου Λεβαδέων και του Οικονομικού φορέα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»  με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου δέκα οχτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
1. το από 31-03-23  4ο πρακτικό    του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων εγκρίθηκε ο 6ος ΑΠΕ του εν λόγω έργου των επί έλασσον δαπανών ποσού 28.322,96 € και το 4ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 
1. Την  ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην τηλεδιάσκεψη 

1.    Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 6ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 4ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» , ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 514.888,01€  και δεν παρουσιάζει μεταβολή από την εγκεκριμένη δαπάνη (αρχική και συμπληρωματική σύμβαση).  

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 63/2023

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια)
         ΤΑ ΜΕΛΗ 
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