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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 					 
NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                             
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ                                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  
                                                                                            ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:7508   
                                                                                            Λιβαδειά   21  /4/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2023-7ης ΜΕΙΚΤΗΣ  Συνεδρίασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης  65
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Ήσσονος Σημασίας του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»

Στη Λιβαδειά σήμερα την  19η Απριλίου 2023, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  18:00 μ.μ    , συνήλθε σε   συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Λεβαδέων στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – Πλ. Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου» καθώς και της υπ΄αριθμ 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΡΨΦΛ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 5013/2023 (Α΄12) για τη συμμόρφωση με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας»   και ύστερα από  την από 7204/13-4-2023   έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας. Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλικής (Βάλιας),   η οποία  επιδόθηκε    σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2019  << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>,  (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010) 
Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε   ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  οι παρακάτω αναφερόμενοι   23  δημοτικοί σύμβουλοι  :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ						ΑΠΟΝΤΕΣ 	
	1. 
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	 1
	Νταντούμη Ιωάννα     

	2. 
	 Μητάς    Αλέξανδρος
	2 
	Γιαννακόπουλος Βρασίδας  

	3. 
	Τσεσμετζής Εμμανουήλ
	3 
	Πούλου Γιώτα       

	4. 
	Δήμου Ιωάννης 
	4 
	Γαλανός Κων/νος      

	5. 
	Αποστόλου Ιωάννης
	5  
	Τζουβάρας Νικόλαος 

	6. 
	Σάκκος Μάριος   
	6 
	Πούλος Ευάγγελος      


	7. 
	Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια)
	7 
	Μπράλιος Νικόλαος     

	8. 
	Μερτζάνης Κων/νος  
	8 
	Πλιακοστάμος Κων/νος     

	9. 
	 Σαγιάννης Μιχαήλ  
	 9
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης

	10. 
	Καπλάνης Κων/νος  
	10  
	Παπαϊωάννου Λουκάς      

	11. 
	Τόλιας Δημήτριος
	 
	
	

	12. 
	Φορτώσης    Αθανάσιος     
	 
	

	13. 
	Καράλης Χρήστος        
	
	Οι οποίοι δεν προσήλθαν

	14. 
	 Κοτσικώνας Επαμεινώνδας         
	
	αν και κλήθηκαν νόμιμα

	15. 
	Γερονικολού Λαμπρινή            
	
	

	16. 
	Αρκουμάνης Πέτρος
	
	

	17. 
	Τσιφής Δημήτριος     
	
	

	18. 
	Καλέα –Καρούζου Ανδρομάχη
	
	

	19. 
	Aλεξίου Λουκάς  
	
	

	20. 
	Καραμάνης Δημήτριος    

	
	

	21. 
	Χέβα Αθανασία (Νάνσυ)
	
	

	22. 
	Τουμαράς Βασίλειος   
	
	

	23. 
	Κατής Χαράλαμπος     
	
	


    Στην συνεδρίαση ήταν παρών  ο προσκληθείς  Δήμαρχος κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης.

Στην συνεδρίαση ήταν απόντες οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων αν και κλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 7204/13-4-2023 πρόσκληση της Προέδρου.
 	 
  Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Μπαλάσκα Αγγελική.
Εισηγούμενη το 9Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  της  υπ αριθμ  7204/13-4-2023  πρόσκλησης, η κ. Πρόεδρος    έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού   Συμβουλίου , το υπ αριθμ 7166/12-4-2023 έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου στο  οποίο αναφέρονται :
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
· Με την υπ’ αρ. 6/2023 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής καταρτίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2023
· Με την υπ’ αριθμό 36/2020 μελέτη προϋπολογισμού 560.000,00€ με ΦΠΑ 24%,  συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
· Με την υπ΄ αριθμό 96/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υπ’ αριθμό 36/2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.
· Με την υπ’ αρ. 233/18-01-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης του Δημάρχου εγκρίθηκε δαπάνη και διάθεση πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021
· Με την υπ’ αριθμό 216/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε η διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού και καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης του έργου.
· Η ανάρτηση της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ έγινε με αριθμό 20PROC007314487 2020-09-15
· Με το υπ΄ αριθμό 18315/17-09-2020 έγγραφο έγινε δημοσίευση της Περίληψης Διακήρυξης Διαγωνισμού του ανωτέρου έργου (Διάβημα, Νέα της Βοιωτίας και Μανιφέστο).
· Με την απόφαση 179/2021 της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διενεργήσας δημοπρασίας στον Οικονομικό Φορέα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»  που προσέφερε μέση έκπτωση 38,87% (σύνολο δαπάνης κατά την προσφορά 276.407,18€ χωρίς ΦΠΑ)  
· Με το υπ’ αρ. 149371/21-07-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας ελέγχθηκε η νομιμότητα της υπ’ αρ. 179/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
· Με το υπ’  αριθμό 17477/20-09-2021 έγγραφο προσκλήθηκε ο Οικονομικός Φορέας «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»  για την υπογραφή σύμβασης.
· Η υπ΄ αριθμό e-125608/24-09-2021 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ ποσού 13.820,36€.
· Με το υπ΄ αριθμό V/113069/04-10-2021 έγγραφο βεβαιώθηκε η εγκυρότητας της υπ΄ αριθμό e-125608/24-09-2021 Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ.
· Με το υπ’ αριθμό 19417/13-10-2021 έγγραφο υπογράφθηκε η σύμβαση μετά του Δήμου Λεβαδέων και του Οικονομικού φορέα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»  με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
· Με την υπ άριθμ. 163/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών ΑΠΕ και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του εν λόγω έργου.
· Με την υπ άριθμ. 279/2022 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής παρατάθηκε η προθεσμία περαίωσης εργασιών του εν λόγω έργου για έξι μήνες δηλ. έως 13-04-23.
· Με την υπ άριθμ. 17/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών ΑΠΕ του εν λόγω έργου.
· Με την αρ. 43/23 (ΑΔΑ : 6Ε10ΩΛΗ-50Ε) 	απόφαση Δημ. Συμβουλίου εγκρίθηκε η παράταση του έργου έως 13-07-23.
· Με το από 31-03-23  4ο πρακτικό  θέμα 7ο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ του εν λόγω έργου των επί έλασσον δαπανών ποσού 1558,78 € και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Ήσσονος Σημασίας του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
· Με την υπ΄άριθμ.  523 / 7163 / 12-04-23   απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών εγκρίθηκε η  δαπάνη σε βάρος του ΚΑ 45/7326.002 με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»


Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 Αντικείμενο της  εν λόγω μελέτης είναι : 
1. Η δημιουργία και διαμόρφωση των διαδρόμων της επέκτασης του υφιστάμενου κοιμητηρίου 
2. Εργασίες στο υφιστάμενο Κοιμητήριο . 

Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν είναι οι κάτωθι : 
Για την επέκταση του κοιμητηρίου : 
1. Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης των  διαδρόμων και της ζώνης πρασίνου 
2. Κατασκευή επιφανειακού  δικτύου αποστράγγισης ομβρίων και περιμετρικού συλλεκτηρίου αγωγού εντός του κοιμητηρίου και κατασκευή δυο φρεατίων (πηγάδια) για τον ελεγχο της  ποιότητας των υπόγειων υδάτων της περιοχής 
3. Δημιουργία εξωτερικής  περιμετρικής ζώνης πρασίνου επαρκούς πλάτους (5 και 10 μέτρα ) με ψηλά δέντρα 
4. Κατασκευή  περιμετρικής εσωτερικής οδού  μεταξύ της ζώνης πρασίνου και των τάφων 

Για το Υφιστάμενο Κοιμητήριο : 
α) η  διαμόρφωση και επίστρωση του χώρου έμπροσθεν του Ιερού Ναού του Λαζάρου 
β) η επίστρωση του κεντρικού διαδρόμου του υφιστάμενου κοιμητηρίου μετά δύο παράπλευρων διαδρόμων 
γ) η δημιουργία υπόγειου χωνευτηρίου οστών στο υφιστάμενο κοιμητήριο
 
Γ.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.

Δ.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 3ου Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας για να συμπεριλάβει:
- τις δαπάνες από τις αυξομειώσεις ορισμένων συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από ακριβέστερες επιμετρήσεις της μελέτης με την πρόοδο του έργου και οφείλονται σε απαιτήσεις του έργου οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και τη λειτουργικότητά του. 
- την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση «ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ» η οποία περιλαμβάνει εργασίες οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου και οι οποίες δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργούν μείζονα προβλήματα.

Με τον προτεινόμενο 3ο ΑΠΕ δεν επέρχονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στο έργο, δηλαδή δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του έργου χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητα του. 

Κρίνεται απαραίτητη η σύνταξη του παρόντος 3ου Α.Π.Ε. και της 1ης Σ.Σ.Ε. αφού:
Η εργασία που περιλαμβάνεται στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Έργου δε μπορεί να διαχωριστεί τεχνικά και οικονομικά από την αρχική Σύμβαση, καθώς είναι αναγκαία για την πληρότητα και τη λειτουργικότητα του έργου.
H εργασία αυτή αφορά: 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ			
1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΑΜΠΩΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΟΛΟΣΩΜΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟ									(ΑΤ-2.8)

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η προτεινόμενη δαπάνη του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 342.744,90€(276.407,18€ αξία εργασιών και 66.337,72€ αξία ΦΠΑ) και βρίσκεται σε ισοζύγιο με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης. 
Περιλαμβάνει την ανάλωση επί έλασσον δαπανών ύψους 1558,78€.
Η διαχείριση των επί έλασσον δαπανών είναι σύμφωνη  με τον κανόνα  χρήσης αυτών όπως ορίζεται στο υπ΄ αριθμό 20204/Α.Πλ. 2547/1-6-2005 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ και αποτυπώνεται στους συνημμένους πίνακες. 
Η δαπάνη που προέκυψε από την αύξηση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών ποσού 37.176,20€ καλύφθηκε με ανάλωση μέρους των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης ποσού 35.617,41€, με αδιάθετο ποσό απροβλέπτων 83,41€ και από την  ανάλωση επί έλασσον δαπανών ύψους 1558,78€ σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016.
Η 1η Σ.Σ.Ε. – Σύμβαση Ήσσονος Σημασίας ανέρχεται στο ποσό των 39.910,29€ το οποίο αναλύεται σε: 26.200,72€ για εργασίες, για 5.985,00€ Απρόβλεπτα και 7.724,57€ για Φ.Π.Α.
Η υπέρβαση της 1ης Σ.Σ.Ε. σε σχέση με την αρχική σύμβαση είναι ίση με 39.910,29€/342.744,90€ = 11,64% που είναι εντός των επιτρεπόμενων ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και πληρούνται αθροιστικά οι προβλεπόμενες στο άρθρο 132 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 προϋποθέσεις. 
Το τελικό ποσό των συμβατικών εργασιών του 3ου Α.Π.Ε. και της 1ης Σ.Σ.Ε. ανέρχεται σε 342.744,90€ + 39.910,29€ = 382.655,19€ με Φ.Π.Α. και παρουσιάζει αύξηση κατά 11,64% έναντι της Συμβατικής Δαπάνης. 
Με τον παρόντα 3ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις  που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες», καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και ειδικότερα η παράγραφος 4 σχετικά με την χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» που εξοικονομείται και συγκεκριμένα:
1. Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε  καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. 
2. Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
3. Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον προτεινόμενο 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.
4. Γενικότερα οι επί έλασσον δαπάνες δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο και δεν προέρχονται από την μείωση των ποσοτήτων που προκύπτουν από περιορισμό του συμβατικού αντικειμένου ή απομείωση στοιχείων του έργου.
Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον παρόντα 3ο Α.Π.Ε. και την 1η Σ.Σ.Ε.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Ήσσονος Σημασίας του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»


 Ακολούθως η Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση και  αφού  έλαβε υπόψη του: 
1. τις διατάξεις των άρθρων 72&  74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) 
1. το με αριθμ. Πρωτ 7166/12-4-2023 έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου   που είχε διανεμηθεί
· την υπ’ αριθμό 36/2020 μελέτη προϋπολογισμού 560.000,00€ με ΦΠΑ 24%, που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμό 96/2020 απόφαση του η Δημοτικού Συμβουλίου .
1. την απόφαση 179/2021 της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στον Οικονομικό Φορέα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»  
1. το υπ’ αρ. 149371/21-07-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας  που ελέγχθηκε η νομιμότητα της υπ’ αρ. 179/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
1. Με το υπ’ αριθμό 19417/13-10-2021 έγγραφο υπογράφθηκε η σύμβαση μετά του Δήμου Λεβαδέων και του Οικονομικού φορέα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»  
1.  Την  ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην τηλεδιάσκεψη 

1.    Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την 1η   Συμπληρωματική Σύμβαση «ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ»  του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» , που ανέρχεται στο ποσό των   342.744,90€ + 39.910,29€ = 382.655,19€ με Φ.Π.Α. και παρουσιάζει αύξηση κατά 11,64% έναντι της Συμβατικής Δαπάνης. 
 
Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 65/2023

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια)
         ΤΑ ΜΕΛΗ 
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