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0020ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 					 
NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                             ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ                                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  
                                                                                                                     ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:  9361
                                                                                                                      Λιβαδειά  16 /5/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2023-9ης   Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης  82
ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου  : << ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ >>.

Στη Λιβαδειά σήμερα την  10η Μαϊου 2023, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  18:00 μ.μ    , συνήλθε σε   συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Λεβαδέων στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – Πλ. Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου», της υπ΄αριθμ 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΡΨΦΛ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 5013/2023 (Α΄12) για τη συμμόρφωση με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας»   καθώς και της υπ΄αριθμ. 488/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ:6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ)   «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α΄91)» και ύστερα από  την από 8552/5-5-2023   έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας. Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλικής (Βάλιας),   η οποία  επιδόθηκε    σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2019  << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>,  (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010) 
Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε   ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  οι παρακάτω αναφερόμενοι   18 δημοτικοί σύμβουλοι  :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ						ΑΠΟΝΤΕΣ
	1. 
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	 1
	Τσεσμετζής Εμμανουήλ 

	2. 
	 Μητάς    Αλέξανδρος
	2 
	Σάκκος Μάριος   

	3. 
	Δήμου Ιωάννης 
	3 
	Γιαννακόπουλος Βρασίδας  

	4. 
	Αποστόλου Ιωάννης
	4 
	Πούλου Γιώτα       

	5. 
	Νταντούμη Ιωάννα     (Απούσα από 1ο -12ο  ΘΗΔ)
	5  
	Φορτώσης    Αθανάσιος     

	6. 
	Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια)
	6 
	Τζουβάρας Νικόλαος 

	7. 
	Μερτζάνης Κων/νος  
	7 
	Καράλης Χρήστος          


	8. 
	 Σαγιάννης Μιχαήλ  
	8 
	Πούλος Ευάγγελος    

	9. 
	Παπαϊωάννου Λουκάς    
	 9
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας         

	10. 
	 Γαλανός Κων/νος      (Απών από   6ο -20ο  ΘΗΔ)
	10  
	Μπράλιος Νικόλαος     

	11. 
	Καπλάνης Κων/νος  
	11
	Καλέα –Καρούζου Ανδρομάχη
	

	12. 
	Τόλιας Δημήτριος
	12
	Πλιακοστάμος Κων/νος     

	13. 
	Γερονικολού Λαμπρινή    (Απούσα στο 1ο  ΘΗΔ)        
	13
	Χέβα Αθανασία (Νάνσυ)

	14. 
	Αρκουμάνης Πέτρος (Απών από   2ο -20ο  ΘΗΔ)
	14 
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης

	15. 
	Τσιφής Δημήτριος     
	
	Οι οποίοι δεν προσήλθαν

	16. 
	Aλεξίου Λουκάς  (Απών από   2ο -20ο  ΘΗΔ)
	
	αν και κλήθηκαν νόμιμα

	17. 
	Καραμάνης Δημήτριος    

	
	

	18. 
	Τουμαράς Βασίλειος   
	
	

	19. 
	Κατής Χαράλαμπος     
	
	



    Στην συνεδρίαση ήταν παρών  ο προσκληθείς  Δήμαρχος κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης.

Απόντες ήταν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων αν και κλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 7204/13-4-2023 πρόσκληση της Προέδρου πλην του Προέδρου της Κοινότητας Κορώνειας κ. Φουντάς Χρήστος ο οποίος παρέστη.
 	 
   Παρούσα  για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης  ήταν  η υπάλληλος του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Μπαλάσκα Αγγελική.

Εισηγούμενη το 13Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  της  υπ αριθμ  8552/5-5-2023  πρόσκλησης, η κ. Πρόεδρος    έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού   Συμβουλίου το υπ  8407/4-5-2023    έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου   Λεβαδέων στο οποίο αναφέρονται τα εξής : 
Έχοντας υπόψη :   

·  Την υπ’ αρ. 8/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής καταρτίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2021
· Την υπ’ αριθμό 197/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων ψηφίστηκε και εγκρίθηκε το τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2021
·  Την υπ’ αριθμό 204/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων ψηφίστηκε και εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Λεβαδέων έτους 2021 και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμό 6969/14-01-2021 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
· Την υπ’ αριθμό 50/2020 μελέτη προϋπολογισμού 700.000,00€ με ΦΠΑ 24%,  συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
· Την υπ΄ αριθμό 120/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υπ’ αριθμό 50/2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.
· Την υπ’ αρ. 225/15-01-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑΜ: 21REQ008020462 2021-01-19 πολυετούς δαπάνης του Δημάρχου εγκρίθηκε δαπάνη και διάθεση πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021
· Την υπ’ αριθμό 214/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης του έργου.
· Την ανάρτηση της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ έγινε με αριθμό 20PROC007312569
· Το υπ’ αριθμό 18314/17-09-2020 έγγραφο έγινε δημοσίευση της Περίληψης Διακήρυξης Διαγωνισμού του ανωτέρου έργου (Διάβημα, Βοιωτικά Νέα και Σκυτάλη).
· Την υπ’ αριθμό 234/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμών.
· Το Πρακτικό 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»  που προσέφερε μέση έκπτωση 35,50% (σύνολο δαπάνης κατά την προσφορά 364.988,96€ χωρίς ΦΠΑ).
· Την απόφαση 291/23-11-2020 της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό I του Διαγωνισμού του έργου που έγινε στις 13-10-2020 με το σύστημα δημοπρασίας «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου» άρθρο 95 παρ.2(α) του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της επικεφαλίδας.
· Το υπ αριθμό 23660/01-12-2020 έγγραφο γνωστοποιήθηκε η υπ’ αριθμό 291/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης Πρακτικού στους οικονομικούς φορείς που έδωσαν προσφορά.
· Το υπ΄ αριθμό 24705/16-12-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας προς τον προσωρινό μειοδότη ζητήθηκε η υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 23.2-23.10 της Διακήρυξης.
· Την απόφαση 4/2021 της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό II του Διαγωνισμού του έργου και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διενεργήσας δημοπρασίας στον Οικονομικό Φορέα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»  που προσέφερε μέση έκπτωση 35,50% (σύνολο δαπάνης κατά την προσφορά 364.988,96€ χωρίς ΦΠΑ)  η οποία με  την υπ’ αριθμό 23345/05-02-2021 ΑΠΌΦΑΣΗ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας κρίθηκε νόμιμη.
· Το υπ΄ αριθμό 1382/27-01-2021 έγγραφο της υπηρεσίας κοινοποιήθηκε η υπ΄ αριθμό 4/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πλην του προσωρινού μειοδότη.
· Με το υπ’ αρ. 23345/05-02-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας ελέγχθηκε η νομιμότητα της υπ΄αρ. 4/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
· Το υπ΄ αριθμό 3628/05-03-2021 έγγραφο προσκλήθηκε ο Οικονομικός Φορέας «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»  για την υπογραφή σύμβασης.
· Την  υπ΄ αριθμό e-105964/11-03-2021 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ ποσού 18.250,00€.
· Το υπ΄ αριθμό V/90192/18-03-2021 έγγραφο βεβαιώθηκε η εγκυρότητας της υπ΄ αριθμό e-105964/11-03-2021 Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ.
· Την υπ΄ αριθμό 4/2021 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου έγινε προσυμβατικός έλεγχος υπογραφής σύμβασης.
· Το υπ΄ αριθμό 4754/26-03-2021 έγγραφο υπογράφθηκε η σύμβαση μετά του Δήμου Λεβαδέων και του Οικονομικού φορέα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»  με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου δέκα οχτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης έως 26-09-2022.
· Την υπ’ αρ. 166/2021 απόφαση Οικ. επιτροπής εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ
· Την υπ’ αρ. 202/2021 απόφαση Οικ. επιτροπής εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ
· Την υπ’ αρ.  277/2021 απόφαση Οικ. επιτροπής εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών
· Την υπ’ αρ.  376/2021 απόφαση Οικ. επιτροπής εγκρίθηκε ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας
· Το από 22-06-22 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων εγκρίθηκε ο 5ος ΑΠΕ και η 1η συμπληρωματική σύμβαση ήσσονος σημασίας 
· Την με αριθμό πρωτ. 14042/09-08-2022 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου εταιρείας  ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω  έργου έως 26-02-23.
· Την υπ’ αρ.  248/2022 απόφαση Οικ. επιτροπής εγκρίθηκε  η παράταση εκτέλεσης του έργου έως 26-02-23.
· Με την υπ’ αρ. 278/2022 απόφαση Οικ. Επιτροπής εγκρίθηκε ο 5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας
· Με την αρ. 16/23 (ΑΔΑ :ΨΩ5ΖΩΛΗ-Ρ6Λ) 	απόφαση Δημ. Συμβουλίου εγκρίθηκε η παράταση του έργου έως 26-05-23.
· Με το από 31-03-23  4ο πρακτικό  θέμα 4ο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων εγκρίθηκε ο 6ος ΑΠΕ του εν λόγω έργου των επί έλασσον δαπανών ποσού 28.322,96 € και το 4ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 
· Με την αρ. 63/19-04-23 (ΑΔΑ 9ΚΦΩΩΛΗ-ΤΓΓ) 	απόφαση Δημ. Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 6ος ΑΠΕ του εν λόγω έργου
· Την με αριθμό πρωτ. 7392/20-04-2023 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου εταιρείας  ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ» περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω  έργου για δύο μήνες  έως 26-07-23.

Με βάση τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του ανωτέρου έργου  για τους λόγους που αναφέρονται στη σχετική αίτηση του αναδόχου για δύο μήνες δηλ. έως την 26-07-2023 .  
Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΣΕΛΙΔΑ» δημοτικός σύμβουλος κ. Καραμάνης Δημήτριος λαμβάνοντας το λόγο  δήλωσε  ότι θα καταψηφίσει το εν λόγω θέμα, διότι όπως αναφέρεται και στην εισήγηση έχουν εκδοθεί πολλοί ΑΠΕ   και έχουν γίνει συμπληρωματικές συμβάσεις με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σαφής αποτύπωση για το τι ακριβώς έργο έχει πραγματοποιηθεί και με ποιες  προτεραιότητες  .Δήλωσε ότι δεν αμφισβητεί τις προθέσεις , αλλά είναι προτιμότερο να γίνονται επιμέρους μελέτες για έργα που θα προτεραιοπηθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο .
Απαντώντας ο κ. Δήμαρχος  είπε ότι πρόκειται για έργο που χρηματοδοτείται από ΚΑΠ με έκπτωση που δόθηκε από τον εργολάβο ύψους 35% . Κάνουμε συνεχώς   παρεμβάσεις και σε ότι αφορά τις προτεραιότητες αυτό κρίνεται με βάση τις ανάγκες των κτιρίων.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να ψηφίσουν σχετικά .

 Υπέρ ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ 1)Καλογρηάς Αθανάσιος, 2) Δήμου Ιωάννης, 3) Αποστόλου Ιωάννης,, 4). Νταντούμη Ιωάννα 5) Σαγιάννης Μιχαήλ, 5) ) Μητάς Αλέξανδρος ,6) Καράβα Χρυσοβαλάντου  7)  Μερτζάνης Κων/νος, 8) Παπαϊωάννου Λουκάς , 9) Καπλάνης Κων/νος  10) Τόλιας Δημήτριος,   11) Γερονικολού Λαμπρινή,12) Τσιφής Δημήτριος .
Κατά ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1)Καραμάνης Δημήτριος  2)  Τουμαράς Βασίλειος 3)  Κατής Χαράλαμπος 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση και  αφού  έλαβε υπόψη του: 
1. τις διατάξεις των άρθρων 72&  74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) 
1. τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου», 
1. τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΡΨΦΛ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 5013/2023 (Α΄12) για τη συμμόρφωση με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας»      
1. τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 488/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ:6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ)   «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α΄91)»
1. το με αριθμ. Πρωτ 8407/4-5-2023 έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου   που είχε διανεμηθεί
1.  Το υπ΄αριθμ 7392/20-4-2023 αίτημα του αναδόχου
1. Την υπ΄αριθμ.4/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας δημοπρασίας στον Οικονομικό Φορέα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»   , η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 23345/5-2-2021 όμοια  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας .
1. Την υπ΄ αριθμ. 4754/26-3- 2021  σύμβαση   του Δήμου Λεβαδέων και του Οικονομικού φορέα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»
1.  Την  ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση

1.    Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας   του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του   έργου με τίτλο:  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» για δύο (2) μήνες ήτοι   έως την 26-7-2023 ,  για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος  της παρούσης
Κατά ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1)Καραμάνης Δημήτριος  2)  Τουμαράς Βασίλειος 3)  Κατής Χαράλαμπος 
Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 82/2023

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια)
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	1
	
	Μητάς Αλέξανδρος
	          Λιβαδειά αυθημερόν 
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	Καλογρηάς Αθανάσιος
	             Ο Δήμαρχος Λεβαδέων
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	Δήμου Ιωάννης 
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	Αποστόλου Ιωάννης
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	Παπαϊωάννου Λουκάς
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	Καπλάνης Κων/νος
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	Τόλιας Δημήτριος
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	Γερονικολού Λαμπρινή
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	Τσιφής Δημήτριος     
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	Καραμάνης Δημήριος
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	Τουμαράς Βασίλειος
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	Κατής Χαράλαμπος   
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