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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 					 
NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                              
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  
                                                                                                                ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:  9098
                                                                                                                Λιβαδειά   12 /5/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2023-9ης   Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης  83 
ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

Στη Λιβαδειά σήμερα την  10η Μαϊου 2023, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  18:00 μ.μ    , συνήλθε σε   συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Λεβαδέων στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – Πλ. Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου», της υπ΄αριθμ 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΡΨΦΛ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 5013/2023 (Α΄12) για τη συμμόρφωση με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας»   καθώς και της υπ΄αριθμ. 488/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ:6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ)   «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α΄91)» και ύστερα από  την από 8552/5-5-2023   έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας. Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλικής (Βάλιας),   η οποία  επιδόθηκε    σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2019  << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>,  (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010) 
Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε   ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  οι παρακάτω αναφερόμενοι   18 δημοτικοί σύμβουλοι  :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ						ΑΠΟΝΤΕΣ 	
	1. 
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	 1
	Τσεσμετζής Εμμανουήλ 

	2. 
	 Μητάς    Αλέξανδρος
	2 
	Σάκκος Μάριος   

	3. 
	Δήμου Ιωάννης 
	3 
	Γιαννακόπουλος Βρασίδας  

	4. 
	Αποστόλου Ιωάννης
	4 
	Πούλου Γιώτα       

	5. 
	Νταντούμη Ιωάννα     (Απούσα από 1ο -12ο  ΘΗΔ)
	5  
	Φορτώσης    Αθανάσιος     

	6. 
	Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια)
	6 
	Τζουβάρας Νικόλαος 

	7. 
	Μερτζάνης Κων/νος  
	7 
	Καράλης Χρήστος          


	8. 
	 Σαγιάννης Μιχαήλ  
	8 
	Πούλος Ευάγγελος    

	9. 
	Παπαϊωάννου Λουκάς    
	 9
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας         

	10. 
	 Γαλανός Κων/νος      (Απών από   6ο -20ο  ΘΗΔ)
	10  
	Μπράλιος Νικόλαος     

	11. 
	Καπλάνης Κων/νος  
	11
	Καλέα –Καρούζου Ανδρομάχη
	

	12. 
	Τόλιας Δημήτριος
	12
	Πλιακοστάμος Κων/νος     

	13. 
	Γερονικολού Λαμπρινή    (Απούσα στο 1ο  ΘΗΔ)        
	13
	Χέβα Αθανασία (Νάνσυ)

	14. 
	Αρκουμάνης Πέτρος (Απών από   2ο -20ο  ΘΗΔ)
	14 
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης

	15. 
	Τσιφής Δημήτριος     
	
	Οι οποίοι δεν προσήλθαν

	16. 
	Aλεξίου Λουκάς  (Απών από   2ο -20ο  ΘΗΔ)
	
	αν και κλήθηκαν νόμιμα

	17. 
	Καραμάνης Δημήτριος    

	
	

	18. 
	Τουμαράς Βασίλειος   
	
	

	19. 
	Κατής Χαράλαμπος     
	
	


    Στην συνεδρίαση ήταν παρών  ο προσκληθείς  Δήμαρχος κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης.

Απόντες ήταν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων αν και κλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 7204/13-4-2023 πρόσκληση της Προέδρου πλην του Προέδρου της Κοινότητας Κορώνειας κ. Φουντάς Χρήστος ο οποίος παρέστη.
 	 
   Παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης  η υπάλληλος του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Μπαλάσκα Αγγελική.
 	 
  Εισηγούμενη το 14Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  της  υπ αριθμ  8552/5-5-2023  πρόσκλησης, η κ. Πρόεδρος    έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού   Συμβουλίου το υπ αριθμ. 8471/4-5-2023    έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου   Λεβαδέων στο οποίο αναφέρονται τα εξής : 
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η συντήρηση – βελτίωση Παιδικών Χαρών του Δήμου Λεβαδέων και αφορούν σε παιδικές χαρές σε διάφορες θέσεις του Δήμου και ιδιαίτερα στην, παιδική Χαρά Ζαγαρά, Αγίου Φανουρίου, Αγίας Παρασκευής, Αγία Άννας, Αγίας Τριάδας, Αγίου Βλασίου, Ανθοχωρίου, Χαιρώνειας, Τσουκαλάδων, Λαφυστίου, Αγίου Γεωργίου και Πηγών Κρύας.
Στόχος της κατασκευής του έργου είναι να γίνουν εργασίες που αφορούν στις απαιτούμενες παρεμβάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας στις παιδικές χαρές που θα πραγματοποιηθούν, προκειμένου αυτές να διαθέτουν τις προδιαγραφές για τη χορήγηση της βεβαίωσης καταλληλότητας λειτουργίας και το ειδικό σήμα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εξασφαλίζοντας έτσι το δημιουργικό και ασφαλές παιχνίδι στα παιδιά. Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα άρθρα του τιμολογίου της μελέτης, τις σχετικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης καθώς και τις διατάξεις που διέπουν τα Δημόσια Έργα, όπως αυτές ισχύουν.
ΜΕΛΕΤΗ - ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ:
· Με την υπ’ αριθμό 412/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων ψηφίστηκε και εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Λεβαδέων έτους 2020 και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμό οικ.1939/228240/2019/2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
· Με την υπ’ αριθμό 31/2019 τεχνική μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 236.601,29€ με ΦΠΑ 24%, συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
· Με την υπ΄ αριθμό 232/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υπ΄ αριθμό 31/2019 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.
· Με την υπ’ αριθμό 220/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης του έργου.
· Η ανάρτηση της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ έγινε με αριθμό 19PROC006039245 2019-12-16.
· Με το υπ΄ αριθμό 28179/16-12-2019 έγγραφο έγινε δημοσίευση της Περίληψης Διακήρυξης Διαγωνισμού του ανωτέρου έργου (Διάβημα, Βοιωτικά Νέα και Μανιφέστο).
· Με την υπ΄ αριθμό 241/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμών.
· Με το Πρακτικό 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού, αυτή εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στην Ένωση Οικονομικών Φορέων Στάικος Γ. Νικόλαος – Στάικος Γ. Ευστάθιος - Σκλαβούνου Γ. Νίκη που προσέφερε μέση έκπτωση 28,46%.
· Με την απόφαση 7/2020 της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό I του Διαγωνισμού του έργου που έγινε στις 10-1-2020 με το σύστημα δημοπρασίας «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου» άρθρο 95 παρ.2(α) του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της επικεφαλίδας.
· Με το υπ΄ αριθμό 3557/19.02.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας προς τον προσωρινό μειοδότη ζητήθηκε η υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 23.2-23.10 της Διακήρυξης.
· Με την απόφαση 54/2020 της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό II του Διαγωνισμού του έργου και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διενεργήσας δημοπρασίας στην Ένωση Οικονομικών Φορέων Στάικος Γ. Νικόλαος – Στάικος Γ. Ευστάθιος - Σκλαβούνου Γ. Νίκη που προσέφερε μέση έκπτωση 28,36% (σύνολο δαπάνης κατά την προσφορά 170.317,71€ με ΦΠΑ) η οποία με την υπ’ αριθμό 385/43527/2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας κρίθηκε νόμιμη.
· Με το υπ΄ αριθμό 6158/27-3-2020 έγγραφο της υπηρεσίας κοινοποιήθηκε η υπ΄ αριθμό 54/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πλην του προσωρινού μειοδότη.
· Στις 4-4-2020 ασκήθηκε Προδικαστική Προσφυγή της Κ/ξιας «Παπαπάνος Κ. – Παπαπάνος Π.» κατά της υπ’ αριθμό 54/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
· Με την 590/2020 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών απορρίφθηκε η από 4-4-2020 προσφυγή της Κ/ξιας «Παπαπάνος Κ. – Παπαπάνος Ι.».
· Με το υπ΄ αριθμό 9928/29.5.2020 έγγραφο προσκλήθηκε η Ένωση Οικονομικών Φορέων Στάικος Γ. Νικόλαος – Στάικος Γ. Ευστάθιος - Σκλαβούνου Γ. Νίκη για την υπογραφή της σύμβασης.
· Οι υπ΄ αριθμό e-75848/9.6.2020, 75850/9.6.2020 και e-75857/9.6.2020 εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ ποσών 4.710,00€, 1.600,00€ και 580,00€ αντίστοιχα.
· Με τα υπ΄ αριθμό 63247/11.6.2020, 63245/11.6.2020 και 63244/11.6.2020 έγγραφα βεβαιώθηκε η εγκυρότητας των παραπάνω Εγγυητικών Επιστολών καλής εκτέλεσης
· Με το υπ΄ αριθμό 11473/19.6.2020 έγγραφο υπογράφθηκε η σύμβαση μετά του Δήμου Λεβαδέων και της Ένωσης Οικονομικών Φορέων “Στάικος Γ. Νικόλαος – Στάικος Γ. Ευστάθιος - Σκλαβούνου Γ. Νίκη“ με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου δέκα οκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ: 
· Με την υπ’ αριθμό 335/30-11-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει, συνολικού ποσού 170.317,71€ (137.352,99€ αξία εργασιών και 32.964,72€ για ΦΠΑ), ήτοι σε ισοζύγιο με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης.
· Με την υπ’ αριθμό 297/11-10-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός – Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών, συνολικού ποσού 178.718,12€ (144.127,52€ αξία εργασιών και 34.590,60€ για ΦΠΑ), παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8.400,41€ σε σχέση με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης. Η αύξηση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση του ποσού των Αναθεωρήσεων του έργου.
ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών συντάχθηκε ο 2ος ΑΠΕ - Τακτοποιητικός.
Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε:
για εργασίες 113.736,00Ευρώ
για Γ.Ε.&Ο.Ε. 20.472,48Ευρώ
για Αναθεώρηση 6.919,04Ευρώ
για Απολογιστικά 3.000,00€υρώ
για Φ.Π.Α. 34.590,60Ευρώ
συνολικά 178.718,12Ευρώ
ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
Η συμβατική έναρξη των εργασιών έγινε στις 19/6/2020 με συμβατική προθεσμία δέκα οκτώ (18) μήνες ήτοι μέχρι τις 18/12/2021.
Το εν λόγω έργο έχει περαιωθεί εμπρόθεσμα στις 6/12/2021 με το υπ. αρ. 22832/6-12-2021 έγγραφο της υπηρεσίας(Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών).
Με την υπ΄αριθμόν 50/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συστήθηκε η Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου .
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ:
Υπόψη της επιτροπής παραλαβής τέθηκε η από 10/12/2021 εγκεκριμένη από την Υπηρεσία Τελική Επιμέτρηση.
Έλαβε επίσης υπόψη το γεγονός ότι εξέπνευσε ο προσωρινός και οριστικός χρόνος εγγύησης του έργου.
ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ:
Η επιτροπή παραλαβής, αφού έλεγξε ποσοτικά κατά το εφικτό, ήτοι σποραδικά και δειγματοληπτικά, τις εργασίες με τιμές μονάδος του παρόντος σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της μελέτης παραλαμβάνει τις εργασίες όπως αναγράφονται στο παρόν και αναφέρονται στην τελική επιμέτρηση του έργου και έχουν περιληφθεί στις αναλυτικές επιμετρήσεις και τα σχετικά Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών.
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:
Οι εκτελεσθείσες εργασίες σύμφωνα με τα εγκεκριμένα Πρωτόκολλα Αφανών Εργασιών και Αναλυτικές Επιμετρήσεις, καθώς και με την Τελική Επιμέτρηση επί της οποίας δεν διαπιστώθηκε ανάγκη διορθώσεων με βάση τον έλεγχο των ποσοτήτων που μπόρεσε και πραγματοποίησε η επιτροπή, είναι ως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα.
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ:
Η επιτροπή παραλαβής έπειτα από μακροσκοπικό έλεγχο της όλης κατασκευής, διαπίστωσε ότι η ποιότητα των εργασιών είναι καλή και ότι οι εργασίες διατηρούνται σε καλή κατάσταση παραλαμβάνει δε τις εργασίες ποιοτικά.
ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:
Το εν λόγω έργο έχει περαιωθεί εμπρόθεσμα στις 6/12/2021 με το υπ’ αριθμό 22832/6-12-2021 έγγραφο της υπηρεσίας, (Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών της Διευθύνουσας Υπηρεσίας).
Σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. ο χρόνος εγγύησης ορίζεται σε δέκα πέντε (15) μήνες από την ημερομηνία βεβαίωσης περαίωσης εργασιών. Ως εκ τούτου έχει παρέλθει ο χρόνος εγγύησης και η παρούσα παραλαβή θεωρείται Οριστική. 
Λοιπές παρατηρήσεις: Οι υπ’ όψη εργασίες ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι εκτελέστηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εγκεκριμένης μελέτης του έργου. 
[bookmark: __DdeLink__188_10464233791]Σε γνώση των ανωτέρω, η Επιτροπή προέβη στην Προσωρινή & Οριστική Παραλαβή του έργου και συνέταξε και υπέγραψε το εν λόγω Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου : « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ » στις Τέσσερις Μαϊου 2023 (04.05.2023)
Κατόπιν όλων των ανωτέρω καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων να αποφασίσουν για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ » , όπως προβλέπεται από τον νόμο, ( συνδυασμός των διατάξεων του Ν. 3669/2008 άρθρο 75, Π.Δ. 609/1985, άρθρο 53 παράγραφος 1, Π.Δ. 171/1987 άρθρο 16 και του Ν. 2229/1994 άρθρο 2 παράγραφος 17 και τις διατάξεις των άρθρων 170 και 172 του Ν.4412/2016 περί εκτελέσεως Δημοσίων έργων και του Ν. 4070/2012 άρθρο 136 και της 131/2023 Εγκυκλίου του ΥΠ. ΕΣ. “ Γνωστοποίηση των διατάξεων του Ν.5013/2023 (Α’ 12) για τη συμμόρφωση με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας”) ) .

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση και  αφού  έλαβε υπόψη του: 
· τις διατάξεις των άρθρων 72&  74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) 
· τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου», 
· τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΡΨΦΛ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 5013/2023 (Α΄12) για τη συμμόρφωση με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας»      
· τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 488/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ:6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ)   «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α΄91)»
· το με αριθμ. Πρωτ 8471/4-5-2023 έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου   που είχε διανεμηθεί
· τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3669/2008
· τις διατάξεις το άρθρο 16 του ΠΔ 171/1987 που αναδιατυπώθηκαν με το άρθρο 61 του Ν.4257/14 
· τις διατάξεις του  άρθρου 53 παράγραφος 1 Π.Δ. 609/1985,
· τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 17  του Ν. 2229/1994 και των άρθρων 170 και 171 του Ν.4412/2016 περί εκτελέσεως Δημοσίων έργων και του Ν. 4070/2012 άρθρο 136
· την  345/2019 Απόφασή του ( ΑΔΑ : ΨΩΦ8ΩΛΗ-ΨΥ8)  
· Το από 4-5-2023 Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής το οποίο είχε διανεμηθεί
·  Την  ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση

·    Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  το από 4-5-2023 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής  Παραλαβής του έργου
 “ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ”   που παρέλαβε η επιτροπή που  έχει ορισθεί με την 50/2023 Απόφασή του ( ΑΔΑ : ΨΓ51ΩΛΗ-4Ψ4)  .


Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 83/2023

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια)

         ΤΑ ΜΕΛΗ 
	
	
	 
	           ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

	1
	
	Μητάς Αλέξανδρος
	          Λιβαδειά αυθημερόν 

	2
	
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	             Ο Δήμαρχος Λεβαδέων

	3
	
	Δήμου Ιωάννης 
	

	4
	
	Αποστόλου Ιωάννης
	             ΙΩΑΝΝΗΣ .Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

	5
	
	Νταντούμη Ιωάννα
	

	6
	
	Μερτζάνης Κων/νος  
	 

	7
	
	Σαγιάννης Μιχαήλ  
	

	8
	
	Παπαϊωάννου Λουκάς
	

	9
	
	Καπλάνης Κων/νος
	

	10
	
	Τόλιας Δημήτριος
	

	11
	
	Γερονικολού Λαμπρινή
	

	12
	
	Τσιφής Δημήτριος     
	

	13
	
	Αλεξίου Λουκάς
	

	14
	
	Καραμάνης Δημήριος
	

	15
	
	Τουμαράς Βασίλειος
	

	16
	
	Κατής Χαράλαμπος   
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