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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2023-10ης Τακτικής Συνεδρίασης –
 του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης  103
 
[bookmark: __DdeLink__241_3434796251]ΘΕΜΑ : Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης μελέτης με τίτλο : «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ».

   Στη Λιβαδειά σήμερα την 29η  Μαϊου 2023, ημέρα Δευτέρα   και ώρα 18:00      , συνήλθε σε   συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Λεβαδέων , στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – Πλ. Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου», της υπ΄αριθμ 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΡΨΦΛ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 5013/2023 (Α΄12) για τη συμμόρφωση με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας»   καθώς και της υπ΄αριθμ. 488/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ:6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ)   «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α΄91)» και ύστερα από  την από 10116/25-5-2023   έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας. Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλικής (Βάλιας),   η οποία  επιδόθηκε    σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2019  << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>,  (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010) 
Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε   ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  οι παρακάτω αναφερόμενοι   17 δημοτικοί σύμβουλοι  :
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ						ΑΠΟΝΤΕΣ 	
	1. 
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	1
	Τζεσμετζής Εμμανουήλ

	2. 
	 Μητάς    Αλέξανδρος
	2
	Γιαννακόπουλος Βρασίδας  

	3. 
	Δήμου Ιωάννης 
	4
	Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

	4. 
	Αποστόλου Ιωάννης
	5
	Γαλανός Κων/νος     

	5. 
	Σάκκος Μάριος   
	6 
	Φορτώσης Αθανάσιος

	6. 
	Νταντούμη Ιωάννα (Απούσα από 2-18 ΘΗΔ)
	7
	Τζουβάρας Νικόλαος

	7. 
	Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια)  
	8
	Πούλος Ευάγγελος

	8. 
	Μερτζάνης Κων/νος  
	9 
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας  

	9. 
	Παπαϊωάννου Λουκάς( Απών από 2-11 ΘΗΔ)
	10 
	Αρκουμάνης Πέτρος

	10. 
	Σαγιάννης Μιχαήλ  
	11
	Μπράλιος Νικόλαος    


	11. 
	Καπλάνης Κων/νος     
	  12
	Γερονικολού Λαμπρινή   


	12. 
	Τόλιας Δημήτριος   
	13
	Τσιφής Δημήτριος

	13. 
	Καράλης Χρήστος   (Απών στο 1 και 3-18 ΘΗΔ)             
	14
	Αλεξίου Λουκάς 

	14. 
	Καραμάνης Δημήτριος  
	15
	Καλέα Ανδρομάχη

	15. 
	Πλιακοστάμος Κων/νος  (Απών από 2-18 ΘΗΔ)
	16
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης

	16. 
	Χέβα Αθανασία (Νάνσυ)
	
	Οι οποίοι δεν παρευρέθησαν


	17. 
	Τουμαράς Βασίλειος
	
	αν  και κλήθηκαν νόμιμα

	18. 
	Κατής Χαράλαμπος  
	
	



Στην συνεδρίαση ήταν παρών  ο προσκληθείς  Δήμαρχος κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης.

Απόντες ήταν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων αν και κλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 10116/25-5-2023   πρόσκληση της Προέδρου, πλην του Προέδρου της Κοινότητας Κορώνειας κ. Φουντά Χρήστου ο οποίος παρέστη.
 	 
   Παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης  η υπάλληλος του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Μπαλάσκα Αγγελική.
 	 
  Εισηγούμενη το 14Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  της  υπ αριθμ  10116/25-5-2023  πρόσκλησης η κ. Πρόεδρος    έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού   Συμβουλίου  το υπ  το με αριθμό πρωτ  8340/3-5-2023 έγγραφο της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου στο οποίο αναφέρονται:
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

· Με την με Α.Π. 20809/2020/14-05-2021 (ΑΔΑ: ΡΨΙ846ΜΤΛ6-Ν05) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», η Πράξη με τίτλο: «Παρεμβάσεις βελτίωσης του μικροκλίματος μέσω κατασκευής υποδομών για την ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων, υπόγειων χώρων στάθμευσης και διαμορφώσεων υπαίθριων χώρων εκδηλώσεων και αναψυχής στο Δήμο Λεβαδέων», με υποέργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ».
· Με την υπ αρίθμ 114/18-05-2021 (ΑΔΑ: Ω3ΜΧΩΛΗ-ΩΦ9) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο υπ αρίθμ. 42/2021 Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης (επικαιροποίηση του 85/2020 Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης) με τίτλο: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ»..
· Με την υπ αρίθμ. 314/16-11-2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτισης όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσια σύμβασης της μελέτης: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ».
· Η διακήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό με ΑΔΑΜ 21PROC009673421 2021-12-06 για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων μελετών.
· Με την υπ αρίθμ. 94/11-04-2022 (ΑΔΑ: ΩΜΠΑΩΛΗ-ΕΞΙ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό 3 της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α/Α 184879 της μελέτης με τίτλο: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ» και κατακυρώθηκε η δημόσια σύμβαση στον οικονομικό φορέα «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΕ΄ - ΜΑΡΙΑ ΚΟΧΙΑΔΑΚΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ».
· H υπ αρίθμ. 08/10-05-2022 Πράξης Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί προσυμβατικού ελέγχου σχεδίου της σύμβασης κοινοποιήθηκε στον Δήμο Λεβαδέων με το υπ αρίθμ. 7543/10-05-2022 εισερχόμενο έγγραφο.
· Η υπ αριθμ. 10982/28-06-2022 σύμβαση με ΑΔΑΜ 22SYMV010839507 2022-06-30 ύψους 133.400,00€ πλέον ΦΠΑ 24% υπογράφηκε στις 28-06-2022 μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και της Ένωσης οικονομικών φορέων: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ με δ.τ. ΄΄ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΕ΄΄ - ΜΑΡΙΑ ΚΟΧΙΑΔΑΚΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ»,   σύμφωνα με την οποία η εκπόνηση της μελέτης θα ολοκληρωθεί σε εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης , ήτοι στις 28-03-2023.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ είναι :
Η επικαιροποίηση των μελέτων α) Αρχιτεκτονικής β) Στατικής γ) Ηλεκτρομηχανολογικής δ) Παθητικής και Ενεργητικής Πυροπροστασίας,  η εκπόνηση Αρχιτεκτονικής μελέτης διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου και η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης μετά την εφαρμογή των παρακάτω κανονισμών :
1) Του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΦΕΚ 1561/0206-2016)
2) Της έκδοσης νέου Κανονισμού Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων 
( ΦΕΚ 1746/Β΄/ 19-05-2017 )
3) Του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου ( ΦΕΚ 2367/Β΄/ 12-07-2017)
4) Της  Αριθμ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466 ΦΕΚ 1047 / Β΄/ 29-03-2019 με τίτλο «Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ό,τι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα» και ειδικότερα την παράγραφο 3.3.2 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΜΕΑ).
5) Του ΠΔ.41/2018 (ΦΕΚ 80 /Α΄/07-05-2018)  Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων»

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ : 
Ο ανάδοχος με το υπ΄ αριθμό 4713/10-03-2023 έγγραφο, λαμβάνοντας υπόψη τις καθυστερήσεις που προέκυψαν για να δοθούν εγκρίσεις από φορείς εκτός Δήμου, αιτείται την χορήγηση εξάμηνης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου, ήτοι ως τις 28/09/2023, χωρίς αύξηση του καθαρού χρόνου εκπόνησης της μελέτης και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, προκειμένου στο διάστημα αυτό να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις, εκδόσεις αδειών και κατόπιν ο Δήμος να προχωρήσει στην παραλαβή της μελέτης συνολικά. 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, την φύση και την ιδιαιτερότητα της μελέτης καθώς και το απαραίτητο διάστημα ώστε η Πυροσβεστική Υπηρεσία να ολοκληρώσει τον έλεγχο και την έγκριση των μελετών πυροπροστασίας, (σύμφωνα με την υπ’ Αριθμ. 69019 οικ. Φ.700.13 Έγκριση της υπ’ αρ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 167 του ν. 4662/2020»), 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της χορήγησης παράτασης του συμβατικού χρόνου κατά έξι (6) ήτοι έως και 28/09/2023 της μελέτης με τίτλο «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ».

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση και  αφού  έλαβε υπόψη του: 
1. τις διατάξεις των άρθρων 72&  74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) 
1. τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου», 
1. τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΡΨΦΛ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 5013/2023 (Α΄12) για τη συμμόρφωση με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας»      
1. τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 488/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ:6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ)   «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α΄91)»
· το με αριθμ. Πρωτ 8340/3-5-2023 έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου   που είχε διανεμηθεί
·  την υπ αριθμ. 94/2022  (ΩΜΠΑΩΛΗ-ΕΞΙ) απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων 
· Την από  υπ αριθμ. 10982/28-06-2022 σύμβαση με ΑΔΑΜ 22SYMV010839507 2022-06-30/εκπόνησης της μελέτης 2021  σύμβαση   μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του Οικονομικού φορέα «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΕ΄ - ΜΑΡΙΑ ΚΟΧΙΑΔΑΚΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ».
· Το με αριθμ. πρωτ. 4713/10-3-2023 αίτημα του αναδόχου περί εξάμηνης παράτασης.
·     Την  ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης  .
1.    Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας   του συμβατικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης  με τίτλο:  «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ» για έξι (6) μήνες, ήτοι   έως και  την 28-9-2023 ,  για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος  της παρούσης
Η απόφαση πήρε τον αριθμό 103
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια)

        ΤΑ ΜΕΛΗ 
	
	
	 
	           ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

	1
	
	Μητάς Αλέξανδρος
	          Λιβαδειά αυθημερόν 

	2
	
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	             Ο Δήμαρχος Λεβαδέων

	3
	
	Δήμου Ιωάννης 
	

	4
	
	Αποστόλου Ιωάννης
	             ΙΩΑΝΝΗΣ .Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

	5
	
	Σάκκος Μάριος   
	 

	6
	
	Μερτζάνης Κων/νος  
	

	7
	
	 Παπαϊωάννου Λουκάς.  
	

	8
	
	Σαγιάννης Μιχαήλ  
	

	9
	
	Καπλάνης Κων/νος  
	

	10
	
	Τόλιας Δημήτριος
	

	11
	
	Καραμάνης Δημήτριος   
	

	12
	
	Χέβα Αθανασία
	

	13
	
	Τουμαράς Βασίλειος
	

	14
	
	Κατής Χαράλαμπος
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