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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2023-10ης Τακτικής Συνεδρίασης –
 του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης  98
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση 4oυ Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου:  «Κατασκευή στεγάστρου στο ΕΠΑΛ Λιβαδειάς.  

Στη Λιβαδειά σήμερα την 29η  Μαϊου 2023, ημέρα Δευτέρα   και ώρα 18:00      , συνήλθε σε   συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Λεβαδέων , στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – Πλ. Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου», της υπ΄αριθμ 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΡΨΦΛ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 5013/2023 (Α΄12) για τη συμμόρφωση με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας»   καθώς και της υπ΄αριθμ. 488/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ:6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ)   «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α΄91)» και ύστερα από  την από 10116/25-5-2023   έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας. Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλικής (Βάλιας),   η οποία  επιδόθηκε    σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2019  << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>,  (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010) 
Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε   ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  οι παρακάτω αναφερόμενοι  17 δημοτικοί σύμβουλοι  :
 
	1. 
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	1
	Τζεσμετζής Εμμανουήλ

	2. 
	 Μητάς    Αλέξανδρος
	2
	Γιαννακόπουλος Βρασίδας  

	3. 
	Δήμου Ιωάννης 
	4
	Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

	4. 
	Αποστόλου Ιωάννης
	5
	Γαλανός Κων/νος     

	5. 
	Σάκκος Μάριος   
	6 
	Φορτώσης Αθανάσιος

	6. 
	Νταντούμη Ιωάννα (Απούσα από 2-18 ΘΗΔ)
	7
	Τζουβάρας Νικόλαος

	7. 
	Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια)  
	8
	Πούλος Ευάγγελος

	8. 
	Μερτζάνης Κων/νος  
	9 
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας  

	9. 
	Παπαϊωάννου Λουκάς( Απών από 2-11 ΘΗΔ)
	10 
	Αρκουμάνης Πέτρος

	10. 
	Σαγιάννης Μιχαήλ  
	11
	Μπράλιος Νικόλαος    


	11. 
	Καπλάνης Κων/νος     
	  12
	Γερονικολού Λαμπρινή   


	12. 
	Τόλιας Δημήτριος   
	13
	Τσιφής Δημήτριος

	13. 
	Καράλης Χρήστος   (Απών στο 1 και 3-18 ΘΗΔ)             
	14
	Αλεξίου Λουκάς 

	14. 
	Καραμάνης Δημήτριος  
	15
	Καλέα Ανδρομάχη

	15. 
	Πλιακοστάμος Κων/νος  (Απών από 2-18 ΘΗΔ)
	16
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης

	16. 
	Χέβα Αθανασία (Νάνσυ)
	
	Οι οποίοι δεν παρευρέθησαν


	17. 
	Τουμαράς Βασίλειος
	
	αν  και κλήθηκαν νόμιμα

	18. 
	Κατής Χαράλαμπος  
	
	



Στην συνεδρίαση ήταν παρών  ο προσκληθείς  Δήμαρχος κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης.

Απόντες ήταν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων αν και κλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 10116/25-5-2023   πρόσκληση της Προέδρου, πλην του Προέδρου της Κοινότητας Κορώνειας κ. Φουντά Χρήστου ο οποίος παρέστη.
 	 
   Παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης  η υπάλληλος του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Μπαλάσκα Αγγελική.
 	 
  Εισηγούμενη το 9Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  της  υπ αριθμ  10116/25-5-2023  πρόσκλησης η κ. Πρόεδρος    έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού   Συμβουλίου  το υπ  το με αριθμό πρωτ 9180/12-5-2023 έγγραφο της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου στο οποίο αναφέρονται:
· Με την υπ’ αριθμό 412/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων ψηφίστηκε και εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Λεβαδέων έτους 2020 και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμό οικ.1939/228240/2019/2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
· Με το υπ’ αριθμό 8131/10-4-2019 έγγραφο του Δήμου Λεβαδέων προς την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού , ο Δήμος Λεβαδέων αιτήθηκε τη χρηματοδότηση από το ΠΔΕ  προϋπολογισμού 62.000,00€ με ΦΠΑ.
· Με την υπ’ αριθμό 29/2019 συντάχθηκε η τεχνική μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 62.000,00€ με ΦΠΑ 24 , οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμό 396/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .
· Με την υπ’ αριθμό 27/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού και καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου.
· Η ανάρτηση της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ έγινε με αριθμό 20PROC006358236 2020-02-28
· Με την απόφαση 129/2020 της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό II του Διαγωνισμού του έργου και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διενεργήσας δημοπρασίας στον Οικονομικό Φορέα Στάικο Γ. Νικόλαο που προσέφερε μέση έκπτωση 33,00% (σύνολο δαπάνης κατά την προσφορά 41.540,01€ με ΦΠΑ).
· Με το υπ΄ αριθμό 11436/18-6-2020 έγγραφο της υπηρεσίας κοινοποιήθηκε η υπ΄ αριθμό 129/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πλην του προσωρινού μειοδότη.
· Με το υπ΄ αριθμό 12359/29.6.2020 έγγραφο προσκλήθηκε ο Οικονομικός Φορέας Στάικος Γ. Νικόλαος για την υπογραφή της σύμβασης.
· Με το υπ΄ αριθμό 14048/20.7.2020 έγγραφο υπογράφθηκε η σύμβαση μετά του Δήμου Λεβαδέων και του Οικονομικού Φορέα Στάικου Γ. Νικόλαου με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης συνολικού ποσού 41.540,01€ με ΦΠΑ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 33,00% . 
· Με την υπ’ αριθμό 79/23-3-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων επικαιροποιήθηκε η υπ’ αριθμό 29/2019 Τεχνική Μελέτη του έργου, ως προς τη χωροθέτηση του νέου στεγάστρου στον ακάλυπτο χώρο της βορειοανατολικής πλευράς του προαύλιου χώρου των συστεγασμένων σχολικών μονάδων του 1ου Ημερησίου ΕΠΑΛ Λιβαδειάς.
· Με την υπ’ αριθμό 107/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου μέχρι τις 10-9-2021.
· Με την υπ’ αριθμό 317/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου μέχρι τις 31-3-2022.
· Με την υπ’ αριθμό 157/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει συνολικού ποσού 41.540,01€, ήτοι σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση του έργου.
· Με την υπ’ αριθμό 373/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συνολικού ποσού 41.540,01€, ήτοι σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση του έργου καθώς και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών «Ήσσονος Σημασίας» συνολικού ποσού 6.230,99€ που αναλογεί σε υπέρβαση 15% της Αρχικής Σύμβασης.
· Με το υπ΄ αριθμό 24311/28.12.2021 έγγραφο υπογράφθηκε η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση «Σύμβαση Ήσσονος Σημασίας»  μετά του Δήμου Λεβαδέων και του Οικονομικού Φορέα Στάικου Γ. Νικόλαου με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου μέχρι τις 31/3/2022 συνολικού ποσού 6.230,99€ με ΦΠΑ . 
· Με την υπ’ αριθμό 98/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συνολικού ποσού 41.540,01€, ήτοι σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση του έργου καθώς και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών «Ήσσονος Σημασίας» συνολικού ποσού 6.230,99€ που αναλογεί σε υπέρβαση 15% της Αρχικής Σύμβασης
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :
Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή του μεταλλικού στεγάστρου στον αύλειο χώρο του ΕΠΑΛ Λιβαδειάς, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Δελφών και εντός του σχεδίου της πόλης της Λιβαδειάς. 

Η θέση του στεγάστρου ήταν αρχικά ανάμεσα σε δύο υφιστάμενα διώροφα κτήρια του σχολικού συγκροτήματος, δημιουργώντας έτσι έναν εκτεταμένο χώρο ο οποίος έδινε την δυνατότητα διενέργειας δραστηριοτήτων του σχολείου καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών.

Με την υπ’ αριθμό 79/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων και έπειτα από έγγραφο αιτήματος του Διευθυντή του ΕΠΑΛ Λιβαδειάς (Αρ. Πρωτ.  Εγγράφου 4397/19-3-2021) εγκρίθηκε η αλλαγή της θέσης τοποθέτησης του στεγάστρου πάνω από το υφιστάμενο γήπεδο μπάσκετ που βρίσκεται ανατολικά του αύλειου χώρου του σχολείου.

Το έργο αποτελεί κοινή μεταλλική κατασκευή, με ελαφριά επικάλυψη από τραπεζοειδή μεταλλική λαμαρίνα, η οποία εδράζεται επί εσχάρας δικτυωτών δοκών και διαδοκίδων. Οι φάσεις κατασκευής του φέροντος οργανισμού είναι:
· Εκσκαφή έως την προβλεπόμενη στάθμη -1,10, όπως φαίνεται στα  σχέδια της μελέτης. 
· Τοποθέτηση δομικού πλέγματος Τ 131 και διάστρωση σκυροδέματος καθαριότητας πάχους 10cm και ποιότητας C10/12.
· Τοποθέτηση οπλισμών θεμελίωσης. 
· Σκυροδέτηση θεμελίωσης.
· Τοποθέτηση υποστυλωμάτων δοκών και διαδοκίδων δομικού χάλυβα.
· Επιχωμάτωση έως την προβλεπόμενη από την μελέτη στάθμη και καλή συμπύκνωση του υλικού επιχωμάτωσης προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα καθίζησης στις πλάκες επί εδάφους.
· Τοποθέτηση τραπεζοειδούς φύλλου λαμαρίνας, και στήριξή της με τυποποιημένα στηρίγματα, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή.

Γ.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Με την υπ αριθμό 407528 / 26-08-2022 Απόφαση του ΥΠΠΟΑ (Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ) με ΑΔΑ : Ψ5ΜΗ4653Π4-7ΔΧ έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022 στην ΣΑΝΑ 314 Ε.Π.Α. / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ με ενάριθμο κωδικό έργου 2022ΝΑ31400031 και MIS 5155087 .     

Δ. ΛΟΓΟΙ  ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 4ου ΑΠΕ
Ο παρών 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει το ποσό των Αναθεωρήσεων του έργου όπως αυτές έχουν υπολογιστεί αναλυτικά. 

Ε. Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 4ου ΑΠΕ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο παρών 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 (παρ. 2 και 3(α)) του Ν.4412/2016 . 

Διαχωρίζει τις δαπάνες σε δύο ενότητες, της αρχικής σύμβασης  και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης .  

Ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της αρχικής σύμβασης  ποσού 47.392,96€ ήτοι (38.220,13€ αξία εργασιών και 9.172,83€ αξία ΦΠΑ)  παρουσιάζει αύξηση κατά 5.852,95€ σε σχέση με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης. Η αύξηση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση του ποσού των Αναθεωρήσεων του έργου και η οποία θα καλυφθεί από πιστώσεις του (ΠΔΕ) 2022 στην ΣΑΝΑ 314 Ε.Π.Α. / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ με ενάριθμο κωδικό έργου 2022ΝΑ31400031 και MIS 5155087 .     

Ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης «ήσσονος σημασίας» , ποσού  6.597,85  € με ΦΠΑ, ήτοι (5.320,85 € για εργασίες,  και 1.277,00€ για Φ.Π.Α.) και παρουσιάζει αύξηση κατά 366,86€ σε σχέση με την συνολική δαπάνη της αρχικής Σ.Σ.Ε.. Η αύξηση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση του ποσού των αναθεωρήσεων του έργου και η οποία θα καλυφθεί από υπόλοιπα ΤΑΠ για Επενδύσεις. 

Το τελικό ποσό των συμβατικών εργασιών του 4ου Α.Π.Ε. και της 1ης Σ.Σ.Ε. ανέρχεται σε 47.392,96€ + 6.597,85€ = 53.990,81€ με Φ.Π.Α. και παρουσιάζει αύξηση κατά 6.219,81€ σε σχέση με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης και της 1ης Σ.Σ.Ε. αύξηση η οποία οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση του ποσού των Αναθεωρήσεων του έργου.

Με τον παρόντα 4ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις  που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες», του, καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και ειδικότερα η παράγραφος 4 σχετικά με την χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» που εξοικονομείται και συγκεκριμένα:
· Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε  καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. 
· Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
· Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον προτεινόμενο 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.
· Γενικότερα οι επί έλασσον δαπάνες δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο και δεν προέρχονται από την μείωση των ποσοτήτων που προκύπτουν από περιορισμό του συμβατικού αντικειμένου ή απομείωση στοιχείων του έργου.
 
Με βάσει τα ανωτέρω, η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 4oυ Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή στεγάστρου στο ΕΠΑΛ Λιβαδειάς». 
  Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση και  αφού  έλαβε υπόψη του: 
1. τις διατάξεις των άρθρων 72&  74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) 
1. τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου», 
1. τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΡΨΦΛ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 5013/2023 (Α΄12) για τη συμμόρφωση με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας»      
1. τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 488/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ:6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ)   «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α΄91)»
1. το με αριθμ. Πρωτ 9180/12-5-2023 έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου   που είχε διανεμηθεί
· την υπ’ αριθμό 29/2019 μελέτη προϋπολογισμού 62.000,00€ με ΦΠΑ 24%,  συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων , η οποία εγκρίθηκε με την  υπ΄ αριθμό 396/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
· την 129/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό II του Διαγωνισμού του έργου και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διενεργήσας δημοπρασίας στον Οικονομικό Φορέα Στάικο Γ. Νικόλαο
1. το υπ΄ αριθμό 14048/20-7-2020 έγγραφο με το οποίο υπογράφθηκε η σύμβαση μετά του Δήμου Λεβαδέων και του Οικονομικού φορέα «Στάικο Γ. Νικόλαο»  
1. Την  ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην τηλεδιάσκεψη 

1.    Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών  του έργου: «Κατασκευή στεγάστρου στο ΕΠΑΛ Λιβαδειάς» , ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 47.392,96€ + 6.597,85€ = 53.990,81€ με Φ.Π.Α. και παρουσιάζει αύξηση κατά 6.219,81€ σε σχέση με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης και της αρχικής  και της   1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης «ήσσονος σημασίας»,  για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης..

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 98
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια)
        ΤΑ ΜΕΛΗ 
	
	
	 
	           ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

	1
	
	Μητάς Αλέξανδρος
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	             Ο Δήμαρχος Λεβαδέων
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	Δήμου Ιωάννης 
	

	4
	
	Αποστόλου Ιωάννης
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	Τόλιας Δημήτριος
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	Κατής Χαράλαμπος
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