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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2023-12ης Τακτικής Συνεδρίασης –
 του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης  117
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης μελέτης με τίτλο : «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΊΟΥ ΤΥΠΟΥ Κ1 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».

    Στη Λιβαδειά σήμερα την 14η  Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη   και ώρα 18:00      , συνήλθε σε   συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Λεβαδέων , στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – Πλ. Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου», της υπ΄αριθμ 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΡΨΦΛ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 5013/2023 (Α΄12) για τη συμμόρφωση με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας»   καθώς και της υπ΄αριθμ. 488/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ:6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ)   «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α΄91)» και ύστερα από  την από 11328/9-6-2023   έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας. Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλικής (Βάλιας),   η οποία  επιδόθηκε    σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2019  << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>,  (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010) 
Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε   ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  οι παρακάτω αναφερόμενοι   23 δημοτικοί σύμβουλοι  :
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ						ΑΠΟΝΤΕΣ 	
	1. 
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	1
	Τζεσμετζής Εμμανουήλ

	2. 
	 Μητάς    Αλέξανδρος
	2
	Γιαννακόπουλος Βρασίδας  

	3. 
	Δήμου Ιωάννης 
	3
	Νταντούμη Ιωάννα  

	4. 
	Αποστόλου Ιωάννης
	4
	Γαλανός Κων/νος     

	5. 
	Σάκκος Μάριος   
	5 
	Φορτώσης Αθανάσιος

	6. 
	Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια)  
	6
	Τζουβάρας Νικόλαος

	7. 
	Μερτζάνης Κων/νος  
	7
	Πούλος Ευάγγελος

	8. 
	Σαγιάννης Μιχαήλ  
	8 
	Μπράλιος Νικόλαος    


	9. 
	Παπαϊωάννου Λουκάς
	9 
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης

	10. 
	Πούλου Παναγιού (Γιώτα) (Απούσα στο  2-13 ΘΗΔ)             
	
	

	11. 
	Τόλιας Δημήτριος   
	
	

	12. 
	Καπλάνης Κων/νος     (Προσήλθε στο 1ο ΘΗΔ)
	
	Οι οποίοι δεν παρευρέθησαν


	13. 
	Καράλης Χρήστος   (Απών  στο  5-13 ΘΗΔ)             
	
	αν  και κλήθηκαν νόμιμα

	14. 
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας  (Απών  στο  5-13 ΘΗΔ)             
	
	

	15. 
	Αρκουμάνης Πέτρος
	
	

	16. 
	Γερονικολού Λαμπρινή   

	
	

	17. 
	Τσιφής Δημήτριος
	
	

	18. 
	Καλέα Ανδρονίκη (Απούσα από 4-18 ΘΗΔ)
	
	

	19. 
	Αλεξίου Λουκάς  (Απών  στο  2-13 ΘΗΔ)             
	
	

	20. 
	Καραμάνης Δημήτριος  (Απών από 3-18 ΘΗΔ)
	
	

	21. 
	Πλιακοστάμος Κων/νος  (Απών από 3-18 ΘΗΔ)
	
	

	22. 
	Χέβα Αθανασία (Νάνσυ) (Απούσα στο  6-13 ΘΗΔ)             
	
	

	23. 
	Τουμαράς Βασίλειος
	
	

	24. 
	Κατής Χαράλαμπος  
	
	



Στην συνεδρίαση ήταν παρών  ο προσκληθείς  Δήμαρχος κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης.

Απόντες ήταν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων αν και κλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 11328/9-6-2023   πρόσκληση της Προέδρου.
 	 
   Παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης  η υπάλληλος του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Μπαλάσκα Αγγελική.
 	 
  Εισηγούμενη το 8Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης (4ο θέμα   της  υπ αριθμ  11328/9-6-2023  πρόσκλησης)  η κ. Πρόεδρος    έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού   Συμβουλίου  το υπ  το με αριθμό πρωτ 10802/1-6-2023 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών του Δήμου στο οποίο αναφέρονται:
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

· Με την με Α.Π. 20809/2020/14-05-2021 ( ΑΔΑ : ΡΨΙ846ΜΤΛ6-Ν05) Απόφαση του Αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών εντάχθηκε το έργο με τίτλο «Παρεμβάσεις βελτίωσης του μικροκλίματος μέσω κατασκευής υποδομών για την ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων, υπογείων χώρων στάθμευσης και διαμορφώσεων υπαίθριων χώρων εκδηλώσεων και αναψυχής στο Δήμο Λεβαδέων» στο πρόγραμμα  «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» που περιέχει την επέμβαση «Κατασκευή κλειστού κολυμβητηρίου Κ1 στον Δήμο Λεβαδέων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου»
· Με την υπ αρίθμ 113/18-05-2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο υπ αρίθμ. 41/2021 Φακέλος Δημόσιας Σύμβασης ( Επικαιροποίηση  της 83/2020 φακέλου δημοσίας σύμβασης ) με τίτλο «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Κ1 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
· Με την υπ αρίθμ.313/16-11-2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτισης όρων διακήρυξης για σύναψη Δημόσιας σύμβασης της μελέτης «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Κ1 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
· Η διακήρυξη της ανοικτής διαδικασίας αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό με ΑΔΑΜ 21PROC009671994 2021-12-06 για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών 
· Με την  υπ αρίθμ 195/21-06-2022 ( ΑΔΑ : Ψ520ΩΛΗ-Ζ3Ι ΑΔΑΜ : 22ΑΡ010805533 2022-06-24 ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικού ΙII της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 184876 της μελέτης με τίτλο «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Κ1 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» και κατακυρώθηκε η δημόσια σύμβαση στον οικονομικό φορέα «ΕΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ «Χ ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ι.Κ.Ε. –ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ»
· Η 18/2022 Πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί προσυμβατικού ελέγχου σχεδίου της σύμβασης κοινοποιήθηκε στο Δημο Λεβαδέων με το υπ αρίθμ. 41894/19-07-2022 έγγραφο.
· Η υπ αριθμ. 14076/09-08-2022 σύμβαση ύψους 135.700,00€ πλέον ΦΠΑ, με ΑΔΑΜ 22SYMV011080037 2022-08-09 υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του οικονομικού φορέα «ΕΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ «Χ ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ι.Κ.Ε. –ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ» για την εκπόνηση της ανωτέρω μελέτης, σύμφωνα με την οποία η εκπόνηση της μελέτης θα ολοκληρωθεί σε εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης , ήτοι στις 08-05-2023.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ είναι :
Η επικαιροποίηση των μελέτων α) Αρχιτεκτονικής β) Στατικής γ) Ηλεκτρομηχανολογικής δ) Παθητικής και Ενεργητικής Πυροπροστασίας,  η εκπόνηση Αρχιτεκτονικής μελέτης διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου και η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης μετά την εφαρμογή των παρακάτω κανονισμών :
1) Του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΦΕΚ 1561/0206-2016)
2) Της έκδοσης νέου Κανονισμού Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων 
( ΦΕΚ 1746/Β΄/ 19-05-2017 )
3) Του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου ( ΦΕΚ 2367/Β΄/ 12-07-2017)
4) Της  Αριθμ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466 ΦΕΚ 1047 / Β΄/ 29-03-2019 με τίτλο «Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ό,τι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα» και ειδικότερα την παράγραφο 3.3.2 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΜΕΑ).
5) Του ΠΔ.41/2018 (ΦΕΚ 80 /Α΄/07-05-2018)  Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων»

Με το υπ αρίθμ 6179/30-03-2023  έγγραφο ο οικονομικός φορέας «ΕΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ «Χ ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ι.Κ.Ε. –ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ», αιτήθηκε την χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου κατά ένα μήνα (1) από την έγκριση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έως και 08-06-2023, η οποία εγκρίθηκε με την 62/19-04-2023 ( ΑΔΑ : 65ΣΗΩΛΗ-ΗΜ9 ΑΔΑΜ : 23SYMV012538633 2023-04-24) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων. 

Με το υπ αρίθμ.9449/17-05-2023 έγγραφο υποβλήθηκε προς έγκριση το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα το οποίο εγκρίθηκε με το υπ αρίθμ. 9603/18-05-2023 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λεβαδέων.

ΠΡΟΤΑΣΗ 2ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ : 
Ο ανάδοχος με το υπ΄ αριθμό 10172/25-05-2023 έγγραφο , αιτείται την χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου έως 08-09-2023 προκειμένου να εκδοθούν οι απαιτούμενες διοικητικές πράξεις – εγκρίσεις της μελέτης. 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, την φύση και την ιδιαιτερότητα της μελέτης 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της χορήγησης παράτασης του συμβατικού χρόνου έως και 08-09-2023 της μελέτης με τίτλο «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Κ1 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση και  αφού  έλαβε υπόψη του: 
1. τις διατάξεις των άρθρων 72&  74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) 
1. τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου», 
1. τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΡΨΦΛ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 5013/2023 (Α΄12) για τη συμμόρφωση με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας»      
1. τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 488/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ:6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ)   «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α΄91)»
1. το με αριθμ. Πρωτ 10330/29-5-2023 έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου   που είχε διανεμηθεί
1.  Το υπ΄αριθμ 10172/25-5-2023 αίτημα του αναδόχου
· Την υπ΄αριθμ 195/21-06-2022 ( ΑΔΑ : Ψ520ΩΛΗ-Ζ3Ι ΑΔΑΜ : 22ΑΡ010805533 2022-06-24 ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που  εγκρίθηκε το Πρακτικού ΙII της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με   Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 184876 της μελέτης με τίτλο «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Κ1 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» και κατακυρώθηκε η δημόσια σύμβαση στον οικονομικό φορέα «ΕΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ «Χ ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ι.Κ.Ε. –ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ»
· Την υπ΄αριθμ 18/2022 Πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί προσυμβατι κού ελέγχου σχεδίου της σύμβασης  που κοινοποιήθηκε στο Δημο Λεβαδέων με το υπ αρίθμ. 41894/19-07-2022 έγγραφο.
· Την  υπ αριθμ. 14076/09-08-2022 σύμβαση ύψους 135.700,00€ πλέον ΦΠΑ, με ΑΔΑΜ 22SYMV011080037 2022-08-09 υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του οικονομικού φορέα «ΕΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ «Χ ΜΑΡΑΒΕΑΣ Την  ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης  .

1.    Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας   του συμβατικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Κ1 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ», για τρεις (3)  μήνες ήτοι   έως  και 8-9-2023 ,  για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος  της παρούσης
Η απόφαση πήρε τον αριθμό 117
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια)
        ΤΑ ΜΕΛΗ 
	
	
	 
	           ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

	1
	
	Μητάς Αλέξανδρος
	          Λιβαδειά αυθημερόν 

	2
	
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	             Ο Δήμαρχος Λεβαδέων

	3
	
	Δήμου Ιωάννης 
	

	4
	
	Αποστόλου Ιωάννης
	             ΙΩΑΝΝΗΣ .Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

	5
	
	Σάκκος Μάριος   
	 

	6
	
	 Παπαϊωάννου  Λουκάς
	

	7
	
	Μερτζάνης Κων/νος  
	

	8
	
	Σαγιάννης Μιχαήλ  
	

	9
	
	Καπλάνης Κων/νος  
	

	10
	
	Τόλιας Δημήτριος
	

	11
	
	Αρκουμάνης Πέτρος 
	

	12
	
	 Γερονικολού Λαμπρινή
	

	13
	
	Τσιφής Δημήτριος
	

	14
	
	Τουμαράς Βασίλειος
	

	15
	
	Κατής Χαράλαμπος
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