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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2023-13ης Τακτικής Συνεδρίασης –
 του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης  130
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) » και του 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ.


    Στη Λιβαδειά σήμερα την 28η  Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη   και ώρα 18:00      , συνήλθε σε   συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Λεβαδέων , στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – Πλ. Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου», της υπ΄αριθμ 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΡΨΦΛ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 5013/2023 (Α΄12) για τη συμμόρφωση με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας»   καθώς και της υπ΄αριθμ. 488/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ:6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ)   «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α΄91)» και ύστερα από  την από 12369/23-6-2023   έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας. Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλικής (Βάλιας),   η οποία  επιδόθηκε    σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2019  << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>,  (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010) 
Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε   ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  οι παρακάτω αναφερόμενοι   23 δημοτικοί σύμβουλοι  :
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ						ΑΠΟΝΤΕΣ 	
	1. 
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	1
	Τζεσμετζής Εμμανουήλ

	2. 
	 Μητάς    Αλέξανδρος (αποχώρησε στο 9ο ΘΗΔ)
	2
	Γιαννακόπουλος Βρασίδας  

	3. 
	Δήμου Ιωάννης 
	3
	Νταντούμη Ιωάννα  

	4. 
	Αποστόλου Ιωάννης
	4
	Γαλανός Κων/νος     

	5. 
	Σάκκος Μάριος   
	5 
	Τζουβάρας Νικόλαος

	6. 
	Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια)  
	6
	Γερονικολού Λαμπρινή   



	7. 
	Μερτζάνης Κων/νος  
	7
	Πλιακοστάμος Κων/νος

	8. 
	Σαγιάννης Μιχαήλ  
	8 
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης

	9. 
	Παπαϊωάννου Λουκάς (προσήλθε στο 10ο ΘΗΔ)
	 
	

	10. 
	Πούλου Παναγιού (Γιώτα)               
	
	

	11. 
	Τόλιας Δημήτριος   
	
	

	12. 
	Καπλάνης Κων/νος    
	
	Οι οποίοι δεν παρευρέθησαν


	13. 
	Φορτώσης Αθανάσιος  (Απών  στο  7-22 ΘΗΔ)             
	
	αν  και κλήθηκαν νόμιμα

	14. 
	Πούλος Ευάγγελος  (προσήλθε στο 3ο ΘΗΔ)
	
	

	15. 
	Καράλης Χρήστος   (Απών   3-22 ΘΗΔ)             
	
	 

	16. 
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας  (Απών  στο  12-22 ΘΗΔ)             
	
	

	17. 
	Αρκουμάνης Πέτρος
	
	

	18. 
	Μπράλιος Νικόλαος    (Απών   2-22 ΘΗΔ)             
	
	

	19. 
	Τσιφής Δημήτριος (Απών  στο  11-22 ΘΗΔ)             
	
	

	20. 
	Καλέα Ανδρονίκη 
	
	

	21. 
	Αλεξίου Λουκάς  (Απών  στο  2-22 ΘΗΔ)             
	
	

	22. 
	Καραμάνης Δημήτριος  (Απών από 7-18 ΘΗΔ)
	
	

	23. 
	Χέβα Αθανασία (Νάνσυ) (Απούσα  13-22 ΘΗΔ)             
	
	

	24. 
	Τουμαράς Βασίλειος (Απών  στο  7-22 ΘΗΔ)             
	
	

	25. 
	Κατής Χαράλαμπος  
	
	



Στην συνεδρίαση ήταν παρών  ο προσκληθείς  Δήμαρχος κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης.

Απόντες ήταν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων αν και κλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 12369/23-6-2023   πρόσκληση της Προέδρου.
 	 
   Παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης  η υπάλληλος του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Μπαλάσκα Αγγελική.
 	 
  Εισηγούμενη το 11Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης    η κ. Πρόεδρος    έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού   Συμβουλίου  το υπ  το με αριθμό πρωτ 12302/22-6-2023 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου  Λεβαδέων στο οποίο στο οποίο αναφέρονται:
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
· Με την υπ΄ αριθμό 6/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2023
· Την υπ’ αριθμόν 145/2022 (ΑΔΑ: ΩΜΖ1ΩΛΗ-ΓΘΞ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2023 και επικυρώθηκε με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 153574/20.12.2022(ΑΔΑ: Ω38ΨΟΡ10-793) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
·   Την υπ’ αριθμόν 155/2022 (ΑΔΑ: 9ΔΓ0ΩΛΗ-4Ι0) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την οποία ψηφίσθηκε και εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Λεβαδέων έτους 2023 και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμό πρωτ.: 4528/19-01-2023 (ΑΔΑ: 66ΧΓΟΡ10-1Ξ6) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας. 
·  Την υπ΄ αριθμό 88/2020 Τεχνική Μελέτη του έργου «Οδοστρωσία αναγνωρισμένων κοινόχρηστων  αγροτικών οδών εντός αναδασμών στο Δήμο Λεβαδέων» προϋπολογισμού 1.911.782,15€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Λεβαδέων 
·  Την υπ΄ αριθμό 279/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής της 88/2020 Τεχνικής  Μελέτης του έργου «Οδοστρωσία αναγνωρισμένων κοινόχρηστων αγροτικών οδών εντός αναδασμών στο Δήμο Λεβαδέων « προϋπολογισμού 1.911.782,15€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
·   Tην υπ΄ αριθμό 14575/24.07.2020 (ΑΔΑ: 9Η5746ΜΤΛ6-ΓΥ3) Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων  χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιϊα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».  
· Το με αριθμ. Πρωτ. Εισερχ. 23420/22-12-2020 αίτημα χρηματοδότησης του Δήμου Λεβαδέων και τα  από 1-2-2021 πρόσθετα συμπληρωματικά στοιχεία που υποβλήθηκαν με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  
· Τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμό 22766/09-04-2020 (ΦΕΚ 1386/Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών  Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» όπως ισχύει.  
· Την υπ΄ αριθμό 23774/15-04-2020 (ΦΕΚ 1610 Β’ /27.04.2020) κοινή απόφαση των Υπουργών  Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ)».  
· Την υπ΄ αριθμό 23430/22.12.2020 (ΦΕΚ 5691 Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης».
·   Τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 69 του ν. 4509/2017 (ΦΕΚ 201/Α΄) όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4783/2021 (Α΄38) «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑΤροποποίηση του άρθρου 69 του ν.4509/2017.
·   Την υπ΄ αριθμό 6302/8-4-2021 (Φ.Ε.Κ. 1399Β΄) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και  Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Επικρατείας, «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμό 22766/09.04.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
·  Την υπ΄ αριθμό 23420/2020/04.06.2021 (ΑΔΑ: ΨΨΟΥ46ΜΤΛ6-7ΦΤ) Απόφαση του Αναπληρωτή  Υπουργού Εσωτερικών, ένταξης του έργου με τίτλο «Οδοστρωσία αναγνωρισμένων κοινόχρηστων αγροτικών οδών εντός αναδασμών στο Δήμο Λεβαδέων» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 
· Την υπ΄ αριθμό 14082/29.07.2021 Ανακοίνωση έγκρισης επενδυτικού δανείου ποσού 1.911.782,15€ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Οδοστρωσία αναγνωρισμένων κοινόχρηστων αγροτικών οδών εντός αναδασμών στο Δήμο Λεβαδέων» το οποίο είναι ενταγμένο στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ‘’Αντώνης Τρίτσης’’ με την υπ΄ αριθμό 23420/2020/04.06.2021 (ΑΔΑ: ΨΨΟΥ46ΜΤΛ6-7ΦΤ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών. 
·  Την υπ΄ αριθμό 230/2021 (ΑΔΑ: Ψ7ΑΝΩΛΗ-ΚΗ1) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής των όρων επενδυτικού δανείου από το Τ.Π. και Δανείων συνολικού ποσού 1.911.782,15€ για την εκτέλεση του έργου.
·   Την υπ΄ αριθμό 81/2021 (ΑΔΑ: 6ΚΞ8ΩΛΗ-ΗΒΒ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής  των όρων επενδυτικού δανείου από το Τ.Π. και Δανείων συνολικού ποσού 1.911.782,15€ για την εκτέλεση του έργου η οποία επικυρώθηκε με την υπ΄ αριθμό 200924/29.09.2021 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας 
·  Την υπ΄ αριθμό 12238/26.04.2022 Σύμβαση Επενδυτικού Δανείου μέσω του Προγράμματος Ανάπτυξης  και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του Δήμου Λεβαδέων. 
·  Τον Κ.Α. 64/7323.003 με τίτλο «Οδοστρωσία αναγνωρισμένων κοινόχρηστων αγροτικών οδών εντός  αναδασμών στο Δήμο Λεβαδέων» του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2023 που είναι εγγεγραμμένο το έργο.  
· Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ( Φ.Ε.Κ. 147Α΄/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (Α΄ 147)».  Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ Α΄157/4-8-2014) «Άρση περιορισμών συμμετοχής  εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα». 
·  Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74/26.03.2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις, Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού …» 
·  Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α΄ 68) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
·   Τον Ν. 3861/2010 (Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και  πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ''Πρόγραμμα Διαύγεια'' και άλλες διατάξεις» 
·  Τον Ν. 4129/2013 (Α΄52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
·    Τον Ν. 4013/2011 (Α΄204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων» 
·  Το άρθρο 47 του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/19.05.2017 τεύχος Α΄) “Συνταξιοδοτικές διατάξεις και  τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4387/2016 [....] και λοιπές διατάξεις. 
·  Τα επικαιροποιημένα τεύχη διακηρύξεων της ΕΑΑΔΗΣΥ για την σύναψη δημόσιων συμβάσεων έργου  κάτω των ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α΄147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α΄/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». 
·  Την υπ΄ αριθμό 166278/30-06-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ.2813 Β΄/30.06.2021) «ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων  που αφορούν την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ). 
·  Το άρθρο 39 του Ν. 4488/2017 (Α΄137) και το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 (Α΄171) με τα οποία  τροποποιήθηκε ο Ν.4412/2016. 
·  Το Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” .
·  Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
·   Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία
·   Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου το οποίο είναι δεκαπέντε (15) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.  
· Το υπ’ αριθμόν 20628/02-11-2021 Πρωτογενές Αίτημα για το έργο «Οδοστρωσία αναγνωρισμένων  κοινόχρηστων αγροτικών οδών εντός αναδασμών στο Δήμο Λεβαδέων» το οποίο καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό καταχώρησης 21REQ008865024 2021-07-06.  
· Την με αρ. πρωτ. 21246/11.11.2021 (ΑΔΑ: ΨΚΟ4ΩΛΗ-Κ3Β) απόφαση έγκρισης πολυετούς ανάληψης για τα επόμενα οικονομικά έτη (2022,2023) με ΑΔΑΜ: 21REQ009548618 2021-11-16. 
·  Την υπ αριθμό 334/20.02.2023 ( ΑΔΑ: ΨΨΨΜΩΛΗ-ΡΣ4) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
·  Την υπ΄ αριθμό 315/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου.
·   Την διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 21PROC009646648 2021-12- 01.  
· Την υπ΄ αριθμό 22566/01-12-2021 (ΑΔΑ: Ω58ΨΩΛΗ-ΘΞ7) περίληψη προκήρυξης του έργου η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων και δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες ΔΙΑΒΗΜΑ, ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ και ΒΟΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ. 
·  Την υπ΄ αριθμό 356/2021 (ΑΔΑ: ΩΣΡ8ΩΛΗ-4ΣΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκρότησης  της Επιτροπής διαγωνισμού . 
·  Την υπ΄ αριθμό 17/2022 (ΑΔΑ: 62Μ0ΩΛΗ-88Π) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία χαρακτηρίστηκε ως ασυνήθιστα χαμηλή η προσφορά με Α/Α κατάθεσης στο ΕΣΗΔΗΣ 241862 του οικονομικού φορέα ¨ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ¨ η οποία εμφανίζει απόκλιση 15,98% μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από το μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν που είναι 14,17%.  
· Την υπ΄ αριθμό 2196/09.02.2022 πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής προς τον Οικονομικό φορέα  ¨ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ¨ που η προσφορά του χαρακτηρίστηκε ως ασυνήθιστα χαμηλή μέσω της ¨επικοινωνίας¨ του ΕΣΗΔΗΣ.  
· Το από 11-02-2022 Πρακτικό ΙΙ της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 24-01-2022 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 185198 του έργου με τίτλο «ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» εξέτασης και αξιολόγησης της τεκμηρίωσης της προσφοράς που χαρακτηρίστηκε ως ασυνήθιστα χαμηλή .
·   Την υπ΄ αριθμό 32/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το από 11-02- 2022 Πρακτικό ΙΙ της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 24-01--2022 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 185198 του έργου με τίτλο «Οδοστρωσία αναγνωρισμένων κοινόχρηστων αγροτικών οδών εντός αναδασμών στο Δήμο Λεβαδέων» εξέτασης και αξιολόγησης της τεκμηρίωσης της προσφοράς που χαρακτηρίστηκε ως ασυνήθιστα χαμηλή και ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ¨ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 30,15% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά (χωρίς ΦΠΑ) 1.077.412,48€ .
·  Την υπ΄ αριθμό 2910/22-02-2022 γνωστοποίηση της 32/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  περί έγκρισης του Πρακτικού ΙΙ προς τους συμμετέχοντες Οικονομικούς φορείς μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του ΕΣΗΔΗΣ.  
· Την από 04.03.2022 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) 348/04.03.2022 ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) του προσφεύγοντος με την επωνυμία «Πανουργιάς Α. Θωμάς», κατά της 32/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, πράξης που εκδόθηκε στο πλαίσιο του δημόσιου, ανοικτού, ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 185198 και με αντικείμενο την «Οδοστρωσία αναγνωρισμένων κοινόχρηστων αγροτικών οδών εντός αναδασμών στο Δήμο Λεβαδέων» με εκτιμώμενη συνολική αξία 1.911.872,15€ .
·   Την από 04.03.2022 κοινοποίηση της Προδικαστικής Προσφυγής ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ σύμφωνα με  το άρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021 και ισχύει προς τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς.
·   Την υπ΄ αριθμό 656/2022 απόφαση του 3ου κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) σχετικά με την από 04.03.2022 Προδικαστική Προσφυγή του Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία «Πανουργιάς Α. Θωμάς», κατά της υπ΄ αριθμό 32/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Αναθέτουσας Αρχής.  
· Την από 05.05.2022 κοινοποίηση της με αριθμό 656/2022 απόφασης της ΑΕΠΠ επί της Προδικαστικής  Προσφυγής στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μέσω της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ 
·  Την υπ΄ αριθμό 138/2022 (ΑΔΑ: ΨΩΘΣΩΛΗ-ΦΑ8) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σε συμμόρφωση με την υπ΄ αριθμό 656/2022 απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων εξέτασης της Προδικαστικής Προσφυγής 
·  Την υπ΄ αριθμό 8233/19.05.2022 γνωστοποίηση προς τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς της 138/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 
·  Την από 27.05.2022 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) 740/27.05.2022  ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) του προσφεύγοντος με την επωνυμία «Πανουργιάς Α. Θωμάς», κατά της 138/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, πράξης που εκδόθηκε στο πλαίσιο του δημόσιου, ανοικτού, ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 185198 και με αντικείμενο την «Οδοστρωσία αναγνωρισμένων κοινόχρηστων αγροτικών οδών εντός αναδασμών στο Δήμο Λεβαδέων» 
·  Την υπ΄ αριθμό 1098/2022 απόφαση του 3ου κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) σχετικά με την από 27.05.2022 Προδικαστική Προσφυγή του Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία «Πανουργιάς Α. Θωμάς», κατά της υπ΄ αριθμό 138/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Αναθέτουσας  
· Την υπ΄ αριθμό 13436/29-07-2022 πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον προσωρινό ανάδοχο  Οικονομικό φορέα «ΓΥΦΤΟΔΗΜΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» υποβολής των δικαιολογητικών του άρθρου 23 της διακήρυξης. μέσω της λειτουργικότητας της ‘’Επικοινωνίας’’ του ΕΣΗΔΗΣ 
·  Την υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23 της διακήρυξης του έργου μέσω  της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του ΕΣΗΔΗΣ εμπρόθεσμα (08-08-2022) από τον προσωρινό μειοδότη Οικονομικό φορέα «ΓΥΦΤΟΔΗΜΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ». 
·  Την υπ΄ αριθμό 264/2022 (ΑΔΑ: 9ΑΣΩΩΛΗ-1ΤΡ)) ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «ΓΥΦΤΟΔΗΜΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 20,53%% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά (χωρίς ΦΠΑ) 1.225.628,42€ 
·  Το υπ΄ αριθμό 16332/19.09.2022 έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας με το οποίο κοινοποιήθηκε η υπ΄ αριθμό 264/2022 (ΑΔΑ: 9ΑΣΩΩΛΗ-1ΤΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σε όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό  
· Την υπ΄ αριθμό 832/2022 πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί Προσυμβατικού Ελέγχου με την οποία κωλύεται η υπογραφή σύμβαση 
·  Την υπ΄ αριθμό 322/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σε συμμόρφωση με την υπ΄ αριθμό  832/2022 πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου  
· Την υπ΄ αριθμό 332/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης του από 10-11-2022  Πρακτικού IV της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου σύμφωνα με την οποία προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται ο Οικονομικός Φορέας με την επωνυμία «Παπαθανασίου Κωνσταντίνος του Βασιλείου» ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση 30,15% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά 1.077.412,48€ χωρίς ΦΠΑ.
·   Την υπ΄ αριθμό 21461/30.11.2022 γνωστοποίηση της υπ΄ αριθμό 332/2022 Απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής έγκρισης του Πρακτικού IV της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου προς τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς.  
· Την υπ΄ αριθμό 23116/21.12.2022 πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον οικονομικό φορέα προσωρινό ανάδοχο «Παπαθανασίου Κωνσταντίνο του Βασιλείου» για την υποβολή δικαιολογητικών του άρθρου 23 της διακήρυξης του έργου 
·  Το από 30-12-2022 Πρακτικό V της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου σύμφωνα με το οποίο η εν λόγω δημόσια σύμβαση κατακυρώνεται στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «Παπαθανασίου Κωνσταντίνο του Βασιλείου» ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση 30,15% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά 1.077.412,48€ χωρίς ΦΠΑ.. 
·  Την υπ΄ αριθμό 12/2023 (ΑΔΑ: ΨΥΛΑΩΛΗ-9ΚΑ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης του Πρακτικού V της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωσης της δημόσιας σύμβασης στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «Παπαθανασίου Κωνσταντίνος του Βασιλείου» ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση 30,15% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά 1.077.412,48€ χωρίς ΦΠΑ.
·  Την υπ΄ αριθμό 11628/14.02.2023 (ΑΔΑ: Ψ59ΒΟΡ10-1Ψ7) Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας περί νομιμότητας της υπ΄ αριθμό 12/2023 (ΑΔΑ: ΨΥΛΑΩΛΗ-9ΚΑ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης του Πρακτικού V της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωσης της δημόσιας σύμβασης
·   Την υπ΄ αριθμό 5/2023 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί Προσυμβατικού Ελέγχου υπογραφής  σύμβασης
·   Την υπ΄ αριθμό 4031/01-03-2023 πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής προς τον ανάδοχο περί  υποβολής υπεύθυνης δήλωσης οψιγενών μεταβολών του αναδόχου  
· Την υποβολή της από 01-03-/2023 υπεύθυνης δήλωσης του αναδόχου περί οψιγενών μεταβολών»
·   Την υπ΄ αριθμό 4234/03-03-2023 πρόσκληση, της αναθέτουσας αρχής προς τον Οικονομικό Φορέα  «Παπαθανασίου Κωνσταντίνο του Βασιλείου» για την υπογραφή σύμβασης
·   Την υπ΄ αριθμό e-171821/10.03.2023 Eγγυητική Eπιστολή καλής εκτέλεσης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ποσού υπ΄ αριθμό e-171821/10.03.2023 Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ.

· Με το αρ. πρωτ. 15/03/2023 εργολαβικό συμφωνητικό (ΑΔΑΜ: 23SYMV012309301), συνολικής δαπάνης  1.335.991,48 ευρώ με ΦΠΑ ,που υπογράφτηκε μεταξύ του Δημάρχου του Δήμου Λεβαδέων   Ταγκαλέγκα Ιωάννη  και του αναδόχου  ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του έργου: << ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ >> έγινε έναρξη εκτέλεσης των εργασιών που  προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη.
· Η ανάδοχος  εργοληπτική επιχείρηση: «ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» εγκαταστάθηκε στο έργο την 15/3/2023, με προθεσμία εκτέλεσης την 15/6/2024.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αφορά την οδοστρωσία- βελτίωση βατότητας των αγροτικών δρόμων των αναδασμών του Δήμου Λεβαδέων , για την ασφαλή κυκλοφορία των αγροτικών οχημάτων και προϊόντων .
  Το συνολικό εκτιμώμενο μήκος οδών στις οποίες θα γίνουν εργασίες βελτίωσης είναι 21.378,35 μέτρα. 
Συγκεκριμένα θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ:

 - Καθαρισμός φυτών και φυτικών καθώς και διαμόρφωση καταστρώματος και ρείθρων των προς συντήρηση δρόμων.
 - Πλήρης κατασκευή επιχώματος (μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση) ελαχίστου πάχους συμπυκνωμένου 0,10 μ. 

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ: 

- Κατασκευή Βασης μεταβλητού πάχους της ΠΤΠ 0-150 ελαχίστου πάχους συμπυκνωμένου 0,10 μ. για την διάστρωση των αγροτικών δρόμων του Κωπαιδικου πεδίου.

 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

 - Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου. Θα πραγματοποιηθεί στις οδούς των Λιβαδειά, Λαφύστι, Παρόρι, Μαυρονέρι, Ρωμέικο, Ακόντιο, Αγ. Βλάσης (1). 

ΣΗΜΑΝΣΗ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ: 

- Τοποθέτηση πινακίδων πληροφοριακών, επικίνδυνων θέσεων και ρυθμιστικών, με τους στύλους στήριξης αυτών, σύμφωνα με την υπάρχουσα μελέτη σήμανσης του οδικού δικτύου της Π.Ε. Βοιωτίας. 
- Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας.
 

Γ.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος ΄΄ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ΄΄, με Κ.Α 64/7323.003 του προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού Έτους 2023

Δ.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε. 
Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) είναι τακτοποιητικός ως προς τις συμβατικές ποσότητες. Συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας για να συμπεριλάβει:
- τις δαπάνες από τις αυξομειώσεις ορισμένων συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από ακριβέστερες επιμετρήσεις με την πρόοδο του έργου και οφείλονται σε απαιτήσεις του έργου οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και τη λειτουργικότητά του. 
-Τρείς (3) νέες εργασίες  ,οι οποίες κρίθηκαν  αναγκαίες  ως επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες και περιλαμβάνονται ι στο  1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που συνοδεύει την Αρχική Σύμβαση.
Με τον προτεινόμενο 1ο ΑΠΕ δεν επέρχονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στο έργο, δηλαδή δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του έργου χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητα του. Οι επιπλέον ποσότητες που καλύπτονται από τα απρόβλεπτα κρίνονται απαραίτητες για την συνέχιση του έργου και περιγράφονται στον προτεινόμενο 1ο Α.Π.Ε. 

Ε. ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

Με το παρόν 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του προς έγκριση 1ου Α.Π.Ε., συντάχθηκε τρείς (3) νέες εργασίες  . Επίσης στην Τιμή αυτή της Νέας Εργασίας εφαρμόζεται το ποσοστό έκπτωσης της ομάδας και το Εργολαβικό όφελος 18%. 
Οι   Νέες Εργασίες είναι:
A.T.  ΝΤ 1
 Άρθρο: 	ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1123Α)

Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00. 

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας:

· ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης των πρανών και του πυθμένα τους, 
· για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων,
· τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού,
· για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m,
· τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου 
· για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
· η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, 
· η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών 
· η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές θέσεις
· η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των χώρων απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους
· η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση.
· η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.
· η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώματος" μέχρι του βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
· οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων
· η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, που οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης
Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς περιορισμούς. 

Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισμού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου.
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

ΕΥΡΩ	Ολογράφως:  ΤΡΙΑ  ΕΥΡΩ  ΚΑΙ  ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ  
	Αριθμητικά:    3,23 €                

 Α.Τ.:ΝΤ-2
  Άρθρο :         ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7914)
 Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μη υφαντού γεωυφάσματος από ίνες πολυπροπυλενίου για τον διαχωρισμό εδαφικών στρώσεων προκειμένου να αποφευχθεί η ανάμιξη των υλικών, βάρους >= 280 gr/m2, εφελκυστικής αντοχής >= 15 kΝ/m (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319), επιμήκυνσης σε θραύση 50% (+- 20%) κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319, αντοχής σε διάτρηση >= 3000N (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 12236 και πάχους 1,25 mm (κατά ΕΝ ΙSO 9864). Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: - η προμήθεια του γεωυφάσματος επί τόπου και οι πλάγιες μεταφορές του - το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών - η εκτύλιξη, τάνυση και προσωρινή στερέωση του γεωυφάσματος - η επικάλυψη των παρακειμένων φύλλων κατά τουλάχιστον 20 cm και η συρραφή Επισημαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλων μηχανημάτων και μέσων, ώστε να αποφευχθούν τυχόν φθορές στο γεωύφασμα. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας διαχωρισμού με γεωύφασμα
 ΕΥΡΩ     Ολογράφως : ένα και ογδόντα λεπτά
               Αριθμητικά: 1,80€
Α.Τ.:ΝΤ-3
 Άρθρο :           ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΝΟΔΟ 4110)

 Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη". Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: - η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, - η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), - ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση, Σελίδα 25 από 29 Τιμολόγιο μελέτης - η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο διανομέα ασφάλτου (Federal), - η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται), - η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή προμήθειας και μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης.,

 ΕΥΡΩ        Ολογράφως : ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ
                 Αριθμητικά: 1,20€


Ζ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η προτεινόμενη δαπάνη της αρχικής Σύμβασης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 1.335.991,48 €(1.077.412,48€ αξία εργασιών και 258.579,00€ αξία ΦΠΑ). Ο παρών 1ος ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός ως προς τις συμβατικές ποσότητες.
Για την τιμολόγηση των νέων εργασιών συντάχθηκε το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
Η συνολική δαπάνη των νέων εργασιών καθώς και η δαπάνη που προέκυψε από την αύξομείωση  των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών  καλύπτεται από την δαπάνη των απροβλέπτων
Το τελικό ποσό των συμβατικών εργασιών του 1ου Α.Π.Ε ανέρχεται σε 1.335.991,48 € (1.077.412,48€ αξία εργασιών και 258.579,00€ αξία ΦΠΑ ) και δεν παρουσιάζει μεταβολή από την εγκεκριμένη δαπάνη.
Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις  που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες», καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και ειδικότερα η παράγραφος 4 σχετικά με την χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» που εξοικονομείται και συγκεκριμένα:
· Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε  καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. 
· Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
· Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον προτεινόμενο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.
· Γενικότερα οι επί έλασσον δαπάνες δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο και δεν προέρχονται από την μείωση των ποσοτήτων που προκύπτουν από περιορισμό του συμβατικού αντικειμένου ή απομείωση στοιχείων του έργου.

Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. το 1ο ΠΚΤΜΝΕ.
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α


Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση και  αφού  έλαβε υπόψη του: 
1. τις διατάξεις των άρθρων 72&  74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) 
1. τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου», 
1. τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΡΨΦΛ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 5013/2023 (Α΄12) για τη συμμόρφωση με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας»      
1. τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 488/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ:6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ)   «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α΄91)»
· το με αριθμ. Πρωτ 12302/22-6-2023 έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου   που είχε διανεμηθεί
·  Την υπ΄ αριθμόν 88/2020 Τεχνική Μελέτη
· την υπ’ αριθμό 315/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία  καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης του έργου.
· Την διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με κωδικό 21PROC009646648 2021-12- 01.  
· Την υπ΄ αριθμό 12/2023 (ΑΔΑ: ΨΥΛΑΩΛΗ-9ΚΑ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης του Πρακτικού V της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωσης της δημόσιας σύμβασης στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «Παπαθανασίου Κωνσταντίνος του Βασιλείου»
· Η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 11628/14-2-2023 (ΑΔΑ: ΨΥ59ΒΟΡ10-1Ψ7)  απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με την οποία κρίθηκε νόμιμη η  12/2023.
· Τον 1ο ΑΠΕ και την Αιτιολογική Εκθεση που τον συνοδεύει 
1.  Την  ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης  .
1.    Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον  1 ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε   του έργου «ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ » , ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 1.335.991,48 € (1.077.412,48€ αξία εργασιών και 258.579,00€ αξία ΦΠΑ) ο οποίος είναι τακτοποιητικός ως προς τις συμβατικές ποσότητες, σε σχέση με την συμβατική δαπάνη  του ανωτέρω αναφερομένου έργου, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο εισηγητικό της παρούσης. 
 
Η απόφαση πήρε τον αριθμό 130
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια)
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	Δήμου Ιωάννης 
	             Ο Δήμαρχος Λεβαδέων

	3
	
	Αποστόλου Ιωάννης
	

	4
	
	Σάκκος Μάριος   
	             ΙΩΑΝΝΗΣ .Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

	5
	
	Μερτζάνης Κων/νος  
	 

	6
	
	Σαγιάννης Μιχαήλ  
	

	7
	
	Παπαϊωάννου Λουκάς
	

	8
	
	Πούλου Γιώτα
	

	9
	
	Καπλάνης Κων/νος  
	

	10
	
	Τόλιας Δημήτριος
	

	11
	
	Πούλος Ευάγγελος
	

	12
	
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας
	

	13
	
	Αρκουμάνης Πέτρος
	

	14
	
	 Καλέα Ανδρονίκη
	

	15
	
	Χέβα Νάνσυ
	

	16
	
	 Κατής Χαράλαμπος
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