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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2023-13ης Τακτικής Συνεδρίασης –
 του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης  132
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου  : « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ».

    Στη Λιβαδειά σήμερα την 28η  Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη   και ώρα 18:00      , συνήλθε σε   συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Λεβαδέων , στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – Πλ. Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου», της υπ΄αριθμ 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΡΨΦΛ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 5013/2023 (Α΄12) για τη συμμόρφωση με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας»   καθώς και της υπ΄αριθμ. 488/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ:6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ)   «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α΄91)» και ύστερα από  την από 12369/23-6-2023   έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας. Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλικής (Βάλιας),   η οποία  επιδόθηκε    σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2019  << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>,  (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010) 
Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε   ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  οι παρακάτω αναφερόμενοι   23 δημοτικοί σύμβουλοι  :
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ						ΑΠΟΝΤΕΣ 	
	1. 
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	1
	Τζεσμετζής Εμμανουήλ

	2. 
	 Μητάς    Αλέξανδρος (αποχώρησε στο 9ο ΘΗΔ)
	2
	Γιαννακόπουλος Βρασίδας  

	3. 
	Δήμου Ιωάννης 
	3
	Νταντούμη Ιωάννα  

	4. 
	Αποστόλου Ιωάννης
	4
	Γαλανός Κων/νος     

	5. 
	Σάκκος Μάριος   
	5 
	Τζουβάρας Νικόλαος

	6. 
	Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια)  
	6
	Γερονικολού Λαμπρινή   



	7. 
	Μερτζάνης Κων/νος  
	7
	Πλιακοστάμος Κων/νος

	8. 
	Σαγιάννης Μιχαήλ  
	8 
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης

	9. 
	Παπαϊωάννου Λουκάς (προσήλθε στο 10ο ΘΗΔ)
	 
	

	10. 
	Πούλου Παναγιού (Γιώτα)               
	
	

	11. 
	Τόλιας Δημήτριος   
	
	

	12. 
	Καπλάνης Κων/νος    
	
	Οι οποίοι δεν παρευρέθησαν


	13. 
	Φορτώσης Αθανάσιος  (Απών  στο  7-22 ΘΗΔ)             
	
	αν  και κλήθηκαν νόμιμα

	14. 
	Πούλος Ευάγγελος  (προσήλθε στο 3ο ΘΗΔ)
	
	

	15. 
	Καράλης Χρήστος   (Απών   3-22 ΘΗΔ)             
	
	 

	16. 
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας  (Απών  στο  12-22 ΘΗΔ)             
	
	

	17. 
	Αρκουμάνης Πέτρος
	
	

	18. 
	Μπράλιος Νικόλαος    (Απών   2-22 ΘΗΔ)             
	
	

	19. 
	Τσιφής Δημήτριος (Απών  στο  11-22 ΘΗΔ)             
	
	

	20. 
	Καλέα Ανδρονίκη 
	
	

	21. 
	Αλεξίου Λουκάς  (Απών  στο  2-22 ΘΗΔ)             
	
	

	22. 
	Καραμάνης Δημήτριος  (Απών από 7-18 ΘΗΔ)
	
	

	23. 
	Χέβα Αθανασία (Νάνσυ) (Απούσα  13-22 ΘΗΔ)             
	
	

	24. 
	Τουμαράς Βασίλειος (Απών  στο  7-22 ΘΗΔ)             
	
	

	25. 
	Κατής Χαράλαμπος  
	
	



Στην συνεδρίαση ήταν παρών  ο προσκληθείς  Δήμαρχος κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης.

Απόντες ήταν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων αν και κλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 12369/23-6-2023   πρόσκληση της Προέδρου.
 	 
   Παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης  η υπάλληλος του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Μπαλάσκα Αγγελική.
 	 
  Εισηγούμενη το 14Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης    η κ. Πρόεδρος    έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού   Συμβουλίου  το υπ  το με αριθμό πρωτ 11445/12-6-2023 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου  Λεβαδέων στο οποίο στο οποίο αναφέρονται:
Έχοντας υπόψη :   

· Την αρ. 01/20 Τεχνική Μελέτη δημοπράτησης του εν λόγω έργου προϋπολογισμού  610.000,00 € με Φ.Π.Α όπου  συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.
· Την υπ΄ αριθμό 16/2020 (ΑΔΑ: ΨΓΝΗΩΛΗ-ΕΥΝ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής της 1/2020 Τεχνικής Μελέτης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ» προϋπολογισμού 610.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
· Τον Κ.Α. 30/7323.026 του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ» του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2020 που είναι εγγεγραμμένο το έργο
· Την αρ. αριθμό 42/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου.
· Την διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 20PROC006401804 2020-03-09.
· Την με αριθμό 04/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό I της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 06-12-2018 του έργου του θέματος και την κήρυξη προσωρινού μειοδότη τον οικ. φορέα «ΣΤΑΪΚΟ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟ»
· Την υπ΄ αριθμό 134/23-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού Ι της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 88331 του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ» αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με την οποία προσωρινός ανάδοχος ανεδείχθη ο Οικονομικός φορέας «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΣΤΑΪΚΟΣ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 37,36% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου (χωρίς ΦΠΑ) κατά την προσφορά 309.026,33€
· Την υπ΄ αριθμό 232/2020 (ΑΔΑ: ΩΗΘΦΩΛΗ-ΜΞΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον Οικονομικό Φορέα «ΣΤΑΪΚΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 37,36% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου (χωρίς ΦΠΑ) κατά την προσφορά 309.026,33€
· Την με αριθμό πρωτ. 23950/04-12-20  υπογραφείσα σύμβαση  για την κατασκευή του  έργου “ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ”  ποσού  383.192,65 €  με ΦΠΑ , μεταξύ του Δημάρχου Λεβαδέων και του  αναδόχου  με προθεσμία περαίωσης 18 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης δηλ. έως 04-06-22.
· Την υπ΄ αριθμό 96/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Λεβαδέων περί παράτασης του έργου εως 31-12-22 
· Με την υπ’ αριθμό 296/11-10-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών «Ήσσονος Σημασίας» του έργου. Το τελικό ποσό των συμβατικών εργασιών του 2ου ΑΠΕ και της 1ης Σ.Σ.Ε. ανέρχεται σε 383.192,65€ + 57.454,43€ (Σ.Σ.Ε.) = 440.647,08€ και παρουσιάζει αύξηση κατά 14,99% έναντι της συμβατικής δαπάνης.
· Με το 7ο Πρακτικό, 8ο θέμα της 2/12/2022 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου. 
· Με την υπ’ αριθμό 377/12-12-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου. 
· Με την υπ’ αριθμό 380/12-12-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων  εγκρίθηκε η παράταση του έργου έως 30-06-23 
· Την με αριθμό πρωτ. 9837/22-05-2023 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου εταιρείας Νικολάου Γ. Στάικου  περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου για ένα μήνα δηλ. έως 31-07-23 για τους λόγους που αναφέρονται στη συν/νη αίτηση 

προτείνεται από την υπηρεσία μας να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ»  για ένα μήνα δηλαδή έως την  31-07-2023 .

Με βάση τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του ανωτέρου έργου για ένα μήνα δηλαδή έως την  31-07-2023 . 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση και  αφού  έλαβε υπόψη του: 
1. τις διατάξεις των άρθρων 72&  74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) 
1. τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου», 
1. τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΡΨΦΛ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 5013/2023 (Α΄12) για τη συμμόρφωση με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας»      
1. τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 488/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ:6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ)   «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α΄91)»
· το με αριθμ. Πρωτ 11445/9-6-2023 έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου   που είχε διανεμηθεί
1. Το υπ΄αριθμ 9837/22-5-2023 αίτημα του αναδόχου

1.    Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.
1. Την  ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας   του συμβατικού χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ»  για ένα μήνα δηλαδή έως την  31-07-2023  ,  για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος  της παρούσης
 

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 132

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια)
        ΤΑ ΜΕΛΗ 
	
	
	 
	           ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

	1
	
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	          Λιβαδειά αυθημερόν 

	2
	
	Δήμου Ιωάννης 
	             Ο Δήμαρχος Λεβαδέων

	3
	
	Αποστόλου Ιωάννης
	

	4
	
	Σάκκος Μάριος   
	             ΙΩΑΝΝΗΣ .Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

	5
	
	Μερτζάνης Κων/νος  
	 

	6
	
	Σαγιάννης Μιχαήλ  
	

	7
	
	Παπαϊωάννου Λουκάς
	

	8
	
	Πούλου Γιώτα
	

	9
	
	Καπλάνης Κων/νος  
	

	10
	
	Τόλιας Δημήτριος
	

	11
	
	Πούλος Ευάγγελος
	

	12
	
	Αρκουμάνης Πέτρος
	

	13
	
	 Καλέα Ανδρονίκη
	

	14
	
	 Κατής Χαράλαμπος
	

	 
	
	
	

	 
	
	
	

	 
	
	
	

	 
	
	
	

	 
	
	
	

	 
	
	 
	

	 
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



132/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ   1

