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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2023-13ης Τακτικής Συνεδρίασης –
 του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης  133
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση Παράτασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ  5ης  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019»


    Στη Λιβαδειά σήμερα την 28η  Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη   και ώρα 18:00      , συνήλθε σε   συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Λεβαδέων , στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – Πλ. Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου», της υπ΄αριθμ 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΡΨΦΛ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 5013/2023 (Α΄12) για τη συμμόρφωση με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας»   καθώς και της υπ΄αριθμ. 488/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ:6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ)   «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α΄91)» και ύστερα από  την από 12369/23-6-2023   έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας. Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλικής (Βάλιας),   η οποία  επιδόθηκε    σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2019  << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>,  (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010) 
Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε   ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  οι παρακάτω αναφερόμενοι   23 δημοτικοί σύμβουλοι  :
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ						ΑΠΟΝΤΕΣ 	
	1. 
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	1
	Τζεσμετζής Εμμανουήλ

	2. 
	 Μητάς    Αλέξανδρος
	2
	Γιαννακόπουλος Βρασίδας  

	3. 
	Δήμου Ιωάννης 
	3
	Νταντούμη Ιωάννα  

	4. 
	Αποστόλου Ιωάννης
	4
	Γαλανός Κων/νος     

	5. 
	Σάκκος Μάριος   
	5 
	Φορτώσης Αθανάσιος

	6. 
	Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια)  
	6
	Τζουβάρας Νικόλαος

	7. 
	Μερτζάνης Κων/νος  
	7
	Πούλος Ευάγγελος

	8. 
	Σαγιάννης Μιχαήλ  
	8 
	Μπράλιος Νικόλαος    


	9. 
	Παπαϊωάννου Λουκάς
	9 
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης

	10. 
	Πούλου Παναγιού (Γιώτα) (Απούσα στο  2-13 ΘΗΔ)             
	
	

	11. 
	Τόλιας Δημήτριος   
	
	

	12. 
	Καπλάνης Κων/νος     (Προσήλθε στο 1ο ΘΗΔ)
	
	Οι οποίοι δεν παρευρέθησαν


	13. 
	Καράλης Χρήστος   (Απών  στο  5-13 ΘΗΔ)             
	
	αν  και κλήθηκαν νόμιμα

	14. 
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας  (Απών  στο  5-13 ΘΗΔ)             
	
	

	15. 
	Αρκουμάνης Πέτρος
	
	

	16. 
	Γερονικολού Λαμπρινή   

	
	

	17. 
	Τσιφής Δημήτριος
	
	

	18. 
	Καλέα Ανδρονίκη (Απούσα από 4-18 ΘΗΔ)
	
	

	19. 
	Αλεξίου Λουκάς  (Απών  στο  2-13 ΘΗΔ)             
	
	

	20. 
	Καραμάνης Δημήτριος  (Απών από 3-18 ΘΗΔ)
	
	

	21. 
	Πλιακοστάμος Κων/νος  (Απών από 3-18 ΘΗΔ)
	
	

	22. 
	Χέβα Αθανασία (Νάνσυ) (Απούσα στο  6-13 ΘΗΔ)             
	
	

	23. 
	Τουμαράς Βασίλειος
	
	

	24. 
	Κατής Χαράλαμπος  
	
	



Στην συνεδρίαση ήταν παρών  ο προσκληθείς  Δήμαρχος κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης.

Απόντες ήταν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων αν και κλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 12369/23-6-2023   πρόσκληση της Προέδρου.
 	 
   Παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης  η υπάλληλος του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Μπαλάσκα Αγγελική.
 	 
  Εισηγούμενη το 15Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης    η κ. Πρόεδρος    έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού   Συμβουλίου  το υπ  το με αριθμό πρωτ 12202/21-6-2023 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου  Λεβαδέων στο οποίο στο οποίο αναφέρονται:
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις υπ΄ αριθμό 7 & 8/2021 αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2022.
2. Την υπ’ αριθμόν 124/2021 (ΑΔΑ: ΨΙΩΨΩΛΗ-ΨΚΒ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2022 και επικυρώθηκε με την υπ΄ αριθ.  πρωτ. 268302/16.12.2021(ΑΔΑ: ΨΛΖΣΟΡ10-815) απόφαση του Συντονιστή  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.
3. Την  υπ’  αριθμόν  127/2021 (ΑΔΑ: 6ΖΓΧΩΛΗ-ΔΝΥ) Απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του Δήμου Λεβαδέων  με  την οποία  ψηφίσθηκε  και  εγκρίθηκε  ο  Προϋπολογισμός  του  Δήμου Λεβαδέων έτους 2022 και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμό πρωτ.:   3021/07-01-2022 (ΑΔΑ: Ψ4Σ9ΟΡ10-ΝΟ7) απόφαση του Συντονιστή  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.
4. Την υπ΄ αριθμό 25/2022 (ΑΔΑ: Ψ920ΩΛΗ-5ΕΝ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η υποχρεωτική αναμόρφωση  του Προϋπολογισμού έτους 2022.
5. Την υπ΄ αριθμό 100/2020 Τεχνική Μελέτη του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών του Δήμου Λεβαδέων Περιφερειακής Βοιωτίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 5ης Ιανουαρίου 2019» προϋπολογισμού 250.000,00€ ( συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Λεβαδέων .
6. Την υπ΄ αριθμό 167/2021 (ΑΔΑ: 6Υ4ΡΩΛΗ-Ν7Ζ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής της 100/2020 Τεχνικής Μελέτης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών του Δήμου Λεβαδέων Περιφερειακής Βοιωτίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 5ης Ιανουαρίου 2019» προϋπολογισμού 250.000,00€  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
7. Το με αρ. πρωτ. 23778/02-12-2020 έγγραφο του Δήμου Λεβαδέων με το οποίο ζητείται η χρηματοδότηση του Δήμου για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών του Δήμου Λεβαδέων Περιφερειακής Βοιωτίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 5ης Ιανουαρίου 2019» προϋπολογισμού 250.000,00€.
8. Την υπ΄ αριθμό 137099/26-05-2021 (ΑΔΑ: ΩΓ1Τ465ΧΘΞ-9Ο9) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περί έγκρισης δέσμευσης ποσού 250.000,00€ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών του Δήμου Λεβαδέων Περιφερειακής Βοιωτίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 5ης Ιανουαρίου 2019 ».
9. Την χρηματοδότηση της ανωτέρω Πράξης με το ποσό των 250.000,00€ με ΦΠΑ σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ .
10. Τον Κ.Α. 64/7323.004  με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών του Δήμου Λεβαδέων Περιφερειακής Βοιωτίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 5ης Ιανουαρίου 2019» του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2021 που είναι εγγεγραμμένο το έργο.
11. Το υπ’ αριθμόν 12143/01-07-2021 Πρωτογενές Αίτημα για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών του Δήμου Λεβαδέων Περιφερειακής Βοιωτίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 5ης Ιανουαρίου 2019» το οποίο καταχωρήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με  κωδικό καταχώρησης 21REQ008867587 2021-07-06.
12. Την με αρ. 728/13159/14.07.2021 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, πολυετούς δαπάνης για το εν λόγω έργο.
13. Την υπ΄ αριθμό 205/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου.
14. Την διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με κωδικό 21PROC009024057 2021-08-03.
15. Την υπ΄ αριθμό 14398/03-08-2021 (ΑΔΑ: Ω11ΛΩΛΗ-Ζ9Σ) περίληψη προκήρυξης του έργου η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων και δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες ΔΙΑΒΗΜΑ,  ΣΚΥΤΑΛΗ και ΒΟΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ.
16. Την υπ΄ αριθμό 218/2021 (ΑΔΑ: 97ΑΣΩΛΗ-ΚΒΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκρότησης της Επιτροπής διαγωνισμού .
17. Την υπ΄ αριθμό 247/31.01.2022 (ΑΔΑ: Ψ1ΖΦΩΛΗ-2ΚΖ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2022.
18. Το από 17-02-2022 Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου. της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 182444 και κατακύρωση Δημόσιας Σύμβασης του έργου σύμφωνα με το οποίο ανάδοχος ανεδείχθη ο Οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΘΩΜΑΣ Α. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ» με Α/Α προσφοράς Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 227763, και μέση τεκμαρτή έκπτωση 57,05% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. 
19. Την υπ΄ αριθμό 40/2022 (ΑΔΑ Ψ7Σ5ΩΛΗ-Ψ9Λ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «ΘΩΜΑΣ Α. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ» με Α/Α προσφοράς -Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 227763, και μέση τεκμαρτή έκπτωση 57,05% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. 
20. Το υπ΄ αριθμό πρωτ.46392/14.03.2022 (ΑΔΑ: 6437ΟΡ10-Θ6Κ) Έγγραφο του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας  περί ελέγχου νομιμότητας της υπ΄ αριθμό 40/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
21. Το υπ΄ αριθμό  3233/28.02.2022 έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας με το οποίο κοινοποιήθηκε η υπ΄ αριθμό 40/2022 (ΑΔΑ Ψ7Σ5ΩΛΗ-Ψ9Λ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής προς τους συμμετέχοντες Οικονομικούς φορείς μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας”  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
22. Την υπ΄ αριθμό 4394/17.03.2022 πρόσκληση, προς τον  Οικονομικό Φορέα « ΘΩΜΑΣ Α. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ »  για την υπογραφή σύμβασης
23. Την υπ΄ αριθμό e-143004/07-04-2022 Eγγυητική Eπιστολή καλής εκτέλεσης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ποσού  12.500,00 ευρώ
24. Την υπ΄ αριθμό V/131492/19.04.2022 Βεβαίωση Εγκυρότητας της υπ΄ αριθμό  e-143004/07-04-2022 Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.
25. Την με αριθμό 22SYMV010446573/6611/21-04-2022 σύμβαση κατασκευής έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του αναδόχου οικονομικού φορέα «ΘΩΜΑΣ Α. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ», συνολικού ποσού 108.517,09€ με ΦΠΑ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 57,05%, ποσό που αναλύεται ως εξής:
26. Η προθεσμία περαίωσης σύμφωνα με την ως άνω σύμβαση είναι ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) μήνες από την υπογραφή της, ήτοι έως 21-07-2023.
27. Ο με αριθμό 6673 / 24 - 04 -2022 Ορισμός Επιβλέποντος με τον οποίο ορίστηκε η ΜΑΡΙΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός ως Επιβλέπουσα του έργου.
28. Το με αριθμ. 11412/2023 αίτημα του αναδόχου Θωμά Πανουργία περί παράτασης ισχύος της σύμβασης του έργου..
Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο αφορά την αποκατάσταση τμημάτων οδικού δικτύου της πόλης της Λιβαδειάς που καταστράφηκαν από την επέλαση του καιρικού συστήματος «ΙΑΝΟΣ» στις δημοτικές οδούς Αρκαδίου, Ελευθερίου Γονή, Ιτέας, Ιτέας, Χαρλαμπίδη, Ευαγγελίστριας και Πλάτωνος μήκους 1.750 Μ περίπου ως κάτωθι:
•	Τοποθέτηση εσχάρων για τη συλλογή ομβρίων υδάτων.
•	Ανακατασκευή κρασπέδων μήκους περί τα 100 Μ.
•	Φρεζάρισμα επιφάνειας περί τα 12.000 Μ2.
•	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη επιφάνειας περί τα 12.000 Μ2.
•	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας επιφάνειας περί τα 12.000 Μ2.
Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ενάριθμου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ571.
Δ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ  
Η ως άνω αίτηση υποβάλλεται προκειμένου το χρονοδιάγραμμα του έργου να προσαρμοστεί στις πραγματικές ημερομηνίες επέμβασης- έναρξης εργασιών, καθώς η ολοκλήρωση των εργασιών του φυσικού αερίου στις οδούς Αρκαδίου, Ελευθερίου Γονή, Ιτέας, Ιτέας, έλαβε χώρα 21-04-23 ήτοι πέντε μήνες από την αρχικά προγραμματισμένη. Επομένως η αιτούμενη παράταση λήξης εργασιών είναι περίπου πεντάμηνη. Άρα από 21-07-2023  η ημερομηνία λήξης είναι 31-12-2023.
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω:
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α
Την έγκριση της παράτασης λήξης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΤΗΣ ΤΗΣ 5ης  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019» στις 31-12-2023.

 Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση και  αφού  έλαβε υπόψη του: 
1. τις διατάξεις των άρθρων 72&  74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) 
1. τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου», 
1. τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΡΨΦΛ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 5013/2023 (Α΄12) για τη συμμόρφωση με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας»      
1. τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 488/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ:6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ)   «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α΄91)»
· το με αριθμ. Πρωτ 12202/21-6-2023 έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου   που είχε διανεμηθεί
1. Το υπ΄αριθμ 11412/12-6-2023 αίτημα του αναδόχου

1.    Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.
1. Την  ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας   του συμβατικού χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΤΗΣ ΤΗΣ 5ης  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019»   έως την  31-12-2023  ,  για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος  της παρούσης
 

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 133
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια)
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