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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2023-14ης Τακτικής Συνεδρίασης –
 του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης  149
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση του 7oυ Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (αρχικής σύμβασης και 2ης συμπληρωματικής σύμβασης ) , καθώς και έγκριση 5ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  για την κατασκευή του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ »

    Στη Λιβαδειά σήμερα την 12η  Ιουλίου 2023, ημέρα Τετάρτη   και ώρα 18:00      , συνήλθε σε   συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Λεβαδέων , στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – Πλ. Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου», της υπ΄αριθμ 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΡΨΦΛ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 5013/2023 (Α΄12) για τη συμμόρφωση με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας»   καθώς και της υπ΄αριθμ. 488/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ:6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ)   «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α΄91)» και ύστερα από  την από 13558/7-7-2023   έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας. Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλικής (Βάλιας),   η οποία  επιδόθηκε    σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2019  << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>,  (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010) 
Απόντων τόσο  της  Προέδρου όσο και του Αντιπροέδρου  του Δημοτικού Συμβουλίου ,   ο πλειοψηφών σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού κ. Καλογρηάς Αθανάσιος άσκησε  καθήκοντα Προέδρου   και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε   ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  οι παρακάτω αναφερόμενοι  19 δημοτικοί σύμβουλοι  :
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ						ΑΠΟΝΤΕΣ 	
	1. 
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	1
	Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική 

	2. 
	 Μητάς    Αλέξανδρος
	2
	Τζεσμετζής Εμμανουήλ

	3. 
	Δήμου Ιωάννης 
	3
	Γιαννακόπουλος Βρασίδας  

	4. 
	Αποστόλου Ιωάννης
	4
	Νταντούμη Ιωάννα  

	5. 
	Σάκκος Μάριος   
	5 
	Γαλανός Κων/νος     

	6. 
	Μερτζάνης Κων/νος  
	6
	Τζουβάρας Νικόλαος

	7. 
	Σαγιάννης Μιχαήλ  
	7
	Φορτώσης Αθανάσιος               

	8. 
	Παπαϊωάννου Λουκάς 
	8 
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας   


	9. 
	Πούλου Παναγιού (Γιώτα)  (Απούσα   6-19 ΘΗΔ)             
	9 
	Μπράλιος Νικόλαος                  

	10. 
	Τόλιας Δημήτριος   (Απών 6-10ΘΗΔ)
	10
	Καλέα Ανδρονίκη

	11. 
	Καπλάνης Κων/νος    (Απών   στο 19 ΘΗΔ)
	   11
	Αλεξίου Λουκάς                

	12. 
	Πούλος Ευάγγελος  (Απών   6-19 ΘΗΔ)
	12
	Πλιακοστάμος Κων/νος

	13. 
	Καράλης Χρήστος   (Απών   6-19 ΘΗΔ)             
	13
	Χέβα Αθανασία (Νάνσυ)

	14. 
	Γερονικολού Λαμπρινή   
           
	14
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης

	15. 
	Αρκουμάνης Πέτρος
	
	Οι οποίοι δεν παρευρέθησαν


	16. 
	Τσιφής Δημήτριος               
	
	αν  και κλήθηκαν νόμιμα

	17. 
	Καραμάνης Δημήτριος  (Απών από 6-19 ΘΗΔ)
	
	

	18. 
	Τουμαράς Βασίλειος (Απών  στο  5-19 ΘΗΔ)             
	
	

	19. 
	Κατής Χαράλαμπος ( Απών από 6-19 ΘΗΔ)
	
	

	  
	
	
	



Στην συνεδρίαση ήταν παρών  ο προσκληθείς  Δήμαρχος κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης, ο οποίος αποχώρησε στο 6ο ΘΗΔ.

Απόντες ήταν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων αν και κλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 13558/7-7-2023   πρόσκληση της Προέδρου.
 	 
   Παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης  η υπάλληλος του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Μπαλάσκα Αγγελική.
 	 
  Εισηγούμενος  το 13Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης    ο Προεδρεύων    έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού   Συμβουλίου  το  υπ αριθμ  12956/30-6-2023 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών    του Δήμου στο οποίο αναφέρονται:
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ : 

· Με την  υπ΄ αριθμό 303/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η  κατάρτιση  των όρων Διακήρυξης του έργου προϋπολογισμού 2.200.000,00 €.
· Η διακήρυξη του έργου αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 18PROC003472201 2018-07-24.

· Με την υπ΄ αριθμό 116/2019 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου έγινε ο προσυμβατικός έλεγχος της  υπογραφής σύμβασης του έργου 
· Στις 3-04-2019 υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και της αναδόχου εταιρείας Α.Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ, ποσού 1.071.677,54.€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
· Με την υπ ΄αριθμό 85 / 28-04-2020 Απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ καθώς και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του ανωτέρου έργου σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση .  
· Με την αριθμό 186 / 21-07-2020 Απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ 641ΦΩΛΗ-ΡΦ7) εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ , το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. , καθώς και  η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση «ήσσονος σημασίας», ποσού 70.426,78 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την κατασκευή του έργου .  
· Στις 3-09-2020 υπογράφηκε η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση « ήσσονος σημασίας» του έργου ποσού 70.426,78 € με Φ.Π.Α.  
· Με την υπ αριθμό 52 / 2-03-2021 Απόφαση της Ο.Ε. (ΨΥ55ΩΛΗ-ΦΤΕ) εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ καθώς και το 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του ανωτέρου έργου ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.
· Με την υπ αριθμό 278 / 12-10-2021 Απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ ΩΗΠΓΩΛΗ-Β0Ο) ) εγκρίθηκε ο 4ος ΑΠΕ (αρχικής και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης) , το 4ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ,  η 2η Συμπληρωματική Σύμβαση «ήσσονος σημασίας», ποσού 72.425,30 € με Φ.Π.Α. και η παράταση περαίωσης εργασιών του ανωτέρου έργου .  
· Με την υπ αριθμό 164 / 24-05-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 5ος ΑΠΕ (αρχικής και 2ης συμπληρωματικής σύμβασης ) . 
· Με την υπ αριθμό 378 / 12-12-2022  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 6ος ΑΠΕ (αρχικής και 2ης συμπληρωματικής σύμβασης ) .
· Στις 4-11-2021 , υπογράφηκε η 2η Συμπληρωματική Σύμβαση « ήσσονος σημασίας» του έργου ποσού  72.425,30 € με Φ.Π.Α.  
· Η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορίζεται σε δεκα οχτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης , ήτοι εως την 30-10-2020 . 
· Με την υπ αριθμό 236 / 2020 Απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ 64ΘΜΩΛΗ-1Α4) , εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως την 30-06-2021.
· Με την  υπ αριθμό 170 / 2021 Απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ Ψ414ΩΛΗ-ΚΔΖ) εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την 30-11-2021 .
· Με την υπ αριθμό 278 /2021  Απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ ΩΗΠΓΩΛΗ-Β0Ο) εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την 30-04-2022 .
· Με την υπ αριθμό 120 / 27-04-2022 Απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ 60Ξ3ΩΛΗ-ΓΙΡ) εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την 30-09-2022 . 
· Με την υπ αριθμό 28 / 9-03-2023 Απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ 984ΟΩΛΗ-ΥΚΕ) εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την 30-08-2023 .
· [bookmark: __DdeLink__481_1980950661211][bookmark: __DdeLink__820_32428869591][bookmark: __DdeLink__1451_2640537196][bookmark: __DdeLink__313_266781313051][bookmark: __DdeLink__313_2667813130111][bookmark: __DdeLink__167_38675827512][bookmark: __DdeLink__289_176670105911][bookmark: __DdeLink__313_266781313021][bookmark: __DdeLink__2104_60031345911][bookmark: __DdeLink__431_2079132391]Στον Κ.Α. 64/7311.101 του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Λεβαδέων είναι εγγεγραμμένο το έργο με τίτλο «Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας,  και περιβάλλοντος χώρου, με εφαρμογές ενεργειακής αναβάθμισης, για την χρήση  Πολιτιστικών δραστηριοτήτων». 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι ο εκσυγχρονισμός του υπόσκαφου κτιρίου που εφάπτεται του κτιριακού συγκροτήματος (πρώην κτίριο του Πανεπιστημίου).
Βρίσκεται σε οικόπεδο εντός του σχεδίου πόλης, που περικλείεται από τις οδούς Θεσσαλονίκης, Σοφοκλέους ενώ γειτνιάζει με τη πλατεία Λάμπρου Κατσώνη.
Υφιστάμενη κατάσταση :
Πρόκειται για υφιστάμενο κτίριο που εκτείνεται υπόσκαφα σε υπόγειο χώρο κάτω από την πλατεία Λάμπρου Κατσώνη .
Το υπόσκαφο αποτελείται από τον  υπόγειο ενιαίο χώρο με συνολικό ύψος 6,00 μ .
Η  υφιστάμενη φέρουσα κατασκευή είναι από σύστημα στύλων και δοκών από οπλισμένο σκυρόδεμα σε όλη την έκταση .
Η παρούσα κατάσταση του χώρου κρίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνη λόγω των εκτεταμένων φθορών του οπλισμού και του  σκυροδέματος .
Προτεινόμενη επέμβαση :
Στο υπόγειο δημιουργείται ο πολύχωρος πολιτισμού που θα φιλοξενήσει διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις καθαρού εμβαδού 319,41 μ2 , καθώς και βοηθητικούς  χώρους όπως  (διάδρομος , WC , προθάλαμος WC ΑΜΕΑ , WC ΑΜΕΑ , αποθήκη ) καθαρού εμβαδού 243,10 μ2 .

3. ΛΟΓΟΙ  ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 7ου ΑΠΕ (αρχικής σύμβασης  – 2Ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ).   

Ο παρών 7ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.), συντάχθηκε για να συμπεριλάβει :
· Την κάλυψη αυξομειώσεων των εργασιών της (αρχικής σύμβασης και της 2ης συμπληρωματικής σύμβασης)  , όπως έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου , εφόσον κρίνονται απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου και 
· για να συμπεριλάβει μία νέα εργασία που περιλαμβάνεται  στο προς έγκριση 5ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του 7ου Α.Π.Ε. της (αρχικής σύμβασης και 2ης Σ.Σ.) , η  οποία  δεν μπορεί  τεχνικά και οικονομικά να διαχωρισθεί  από την Κύρια Σύμβαση,  εφόσον κρίνεται απαραίτητη  για την άρτια ολοκλήρωση του έργου .  
Η προτεινόμενη νέα εργασία περιλαμβάνεται στο προς έγκριση 5ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. , που συνοδεύει τον 7ο ΑΠΕ (αρχικής σύμβασης – 2ης Σ.Σ.) , αφορά την ομάδα Β1: Περιβάλλοντος χώρου κτιρίου 2 :
ΝΤ33 : Ενισχυμένο σύστημα γυάλινου δαπέδου (συμπληρωματικό της αρχικής εγκεκριμένης κατασκευής δαπέδου ) από υαλοπίνακες πάχους 37 mm για λόγους ασφαλείας ,  αντί (πάχους 30 mm που είχε προβλεφθεί στο Α.Τ. 1.11.02 ).  

 
4.  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 7ου ΑΠΕ (ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ - 2Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ) - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο παρών 7ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 (παρ.2 και 3(α)) του Ν.4412/2016 . 

Διαχωρίζει τις δαπάνες σε τρεις ενότητες, της αρχικής σύμβασης , της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης . 

Ο 7ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της αρχικής σύμβασης  ποσού 1.071.677,54 € ήτοι (864.256,08 € για αξία εργασιών και 207.421,46 € για Φ.Π.Α.) , είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης .
Η δαπάνη που προέκυψε από την αύξηση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών είναι ποσού 131.014,74  € . 
Η δαπάνη που προέκυψε από την μείωση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών είναι ποσού 23.444,62 € . 
Η δαπάνη που προέκυψε από την αυξομείωση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών είναι ποσού ( 131.014,74 – 23.444,62 ) = 107.570,13 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση , η οποία καλύπτεται  με ανάλωση μέρους των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης, με αδιάθετο ποσό απροβλέπτων (107.640,86 €- 107.570,13  € ) =  70,73 € .  

Ο 7ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης «ήσσονος σημασίας» , ποσού 72.425,30 € με ΦΠΑ , ήτοι (58.407,50 € για εργασίες και 14.017,80  € για ΦΠΑ) ,    είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης 
Στον  παρόντα  7ο ΑΠΕ , σημειώνεται μεταβολή (αύξηση) στις ποσότητες της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης , η δαπάνη των οποίων είναι ποσού  7.511,72  € , ήτοι (58.319,22- 50.807,50) = 7.511,72  € , η οποία καλύπτεται με ανάλωση μέρους των απρόβλεπτων δαπανών της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης , με αδιάθετο ποσό απροβλέπτων (7.600,00 – 7.511,72 ) €   = 88,28  € .

Με τον παρόντα 7ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών της αρχικής σύμβασης ποσού 23.444,62  €  . 

Με το υπ αριθμό 12719 / 28-06-2023 Πρακτικό Συνεδρίασης της 21-06-2023 , το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Εργων , γνωμοδότησε υπέρ της χρήσης των «επί έλασσον δαπανών» του 7ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Το τελικό ποσό των συμβατικών εργασιών του 7ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (αρχική σύμβαση - 1η ΣΣΕ- και 2η ΣΣΕ) ανέρχεται στο ποσό των 1.214.529,62€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και παρουσιάζει αύξηση έναντι της συμβατικής δαπάνης κατά ποσοστό 13,33%. 

Η διαχείριση των επί έλασσον δαπανών είναι σύμφωνη  με τον κανόνα  χρήσης αυτών όπως ορίζεται στο υπ΄ αριθμό 20204/Α.Πλ. 2547/1-6-2005 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ και αποτυπώνεται στους συνημμένους πίνακες. 

Με τον παρόντα 7ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις  που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες», του, καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και ειδικότερα η παράγραφος 4 σχετικά με την χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» που εξοικονομείται και συγκεκριμένα:
· Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε  καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. 
· Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
· Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον προτεινόμενο 7ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.
· Γενικότερα οι επί έλασσον δαπάνες δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο και δεν προέρχονται από την μείωση των ποσοτήτων που προκύπτουν από περιορισμό του συμβατικού αντικειμένου ή απομείωση στοιχείων του έργου.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται :

την έγκριση του  7oυ Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (αρχικής σύμβασης και 2ης συμπληρωματικής σύμβασης ) , καθώς και την έγκριση του 5ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του 7oυ Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ». 


 Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση και  αφού  έλαβε υπόψη του: 
· τις διατάξεις των άρθρων 72&  74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) 
· τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου», 
· τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΡΨΦΛ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 5013/2023 (Α΄12) για τη συμμόρφωση με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας»      
· τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 488/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ:6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ)   «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α΄91)»
· το  υπ αριθμ  12956/30-6-2023 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών    του Δήμου   
· Με την  υπ΄ αριθμό 303/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η  κατάρτιση  των όρων Διακήρυξης του έργου προϋπολογισμού 2.200.000,00 €.
· Η διακήρυξη του έργου αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 18PROC003472201 2018-07-24.

· Με την υπ΄ αριθμό 116/2019 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου έγινε ο προσυμβατικός έλεγχος της  υπογραφής σύμβασης του έργου 
· Στις 3-04-2019 υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και της αναδόχου εταιρείας Α.Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ, ποσού 1.071.677,54.€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
· την υπ αριθμό 28 / 9-03-2023 Απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ 984ΟΩΛΗ-ΥΚΕ) εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την 30-08-2023 .
· Τον 7ο ΑΠΕ , την Αιτιολογική Εκθεση καθώς και το 5ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
·     Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά. 
· Την  ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση

                                                 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
   
Εγκρίνει τον 7ο    Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών  του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ»  , ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των  1.214.529,62 € (με Φ.Π.Α) και παρουσιάζει  αύξηση  έναντι της συμβατικής δαπάνης κατά ποσοστό 13,33%   (αρχική, 1η Σ.Σ &2η Σ.Σ) , καθώς και το  5ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του εν λόγω έργου , όπως αναλυτικά αναφέρεται στο εισηγητικό της παρούσης. 

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 149
Ο   Προεδρεύων  

Καλογρηάς Αθανάσιος

        ΤΑ ΜΕΛΗ 
	
	
	 
	           ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

	1
	
	Μητάς Αλέξανδρος
	          Λιβαδειά αυθημερόν 

	2
	
	Δήμου Ιωάννης 
	             Ο Δήμαρχος Λεβαδέων

	3
	
	Αποστόλου Ιωάννης
	

	4
	
	Σάκκος Μάριος   
	             ΙΩΑΝΝΗΣ .Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

	5
	
	Μερτζάνης Κων/νος  
	 

	6
	
	Σαγιάννης Μιχαήλ  
	

	7
	
	Σάκκος Μάριος
	

	8
	
	Καπλάνης Κων/νος  
	

	9
	
	Τόλιας Δημήτριος
	

	10
	
	 Γερονικολού Λαμπρινή 
	

	11
	
	Αρκουμάνης Πέτρος
	

	12
	
	Τσιφής Δημήτριος
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