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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2023-14ης Τακτικής Συνεδρίασης –
 του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης  151
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ». 

    Στη Λιβαδειά σήμερα την 12η  Ιουλίου 2023, ημέρα Τετάρτη   και ώρα 18:00      , συνήλθε σε   συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Λεβαδέων , στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – Πλ. Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου», της υπ΄αριθμ 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΡΨΦΛ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 5013/2023 (Α΄12) για τη συμμόρφωση με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας»   καθώς και της υπ΄αριθμ. 488/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ:6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ)   «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α΄91)» και ύστερα από  την από 13558/7-7-2023   έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας. Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλικής (Βάλιας),   η οποία  επιδόθηκε    σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2019  << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>,  (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010) 
Απόντων τόσο  της  Προέδρου όσο και του Αντιπροέδρου  του Δημοτικού Συμβουλίου ,   ο πλειοψηφών σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού κ. Καλογρηάς Αθανάσιος άσκησε  καθήκοντα Προέδρου   και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε   ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  οι παρακάτω αναφερόμενοι  19 δημοτικοί σύμβουλοι  :
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ						ΑΠΟΝΤΕΣ 	
	1. 
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	1
	Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική 

	2. 
	 Μητάς    Αλέξανδρος
	2
	Τζεσμετζής Εμμανουήλ

	3. 
	Δήμου Ιωάννης 
	3
	Γιαννακόπουλος Βρασίδας  

	4. 
	Αποστόλου Ιωάννης
	4
	Νταντούμη Ιωάννα  

	5. 
	Σάκκος Μάριος   
	5 
	Γαλανός Κων/νος     

	6. 
	Μερτζάνης Κων/νος  
	6
	Τζουβάρας Νικόλαος

	7. 
	Σαγιάννης Μιχαήλ  
	7
	Φορτώσης Αθανάσιος               

	8. 
	Παπαϊωάννου Λουκάς 
	8 
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας   


	9. 
	Πούλου Παναγιού (Γιώτα)  (Απούσα   6-19 ΘΗΔ)             
	9 
	Μπράλιος Νικόλαος                  

	10. 
	Τόλιας Δημήτριος   (Απών 6-10ΘΗΔ)
	10
	Καλέα Ανδρονίκη

	11. 
	Καπλάνης Κων/νος    (Απών   στο 19 ΘΗΔ)
	   11
	Αλεξίου Λουκάς                

	12. 
	Πούλος Ευάγγελος  (Απών   6-19 ΘΗΔ)
	12
	Πλιακοστάμος Κων/νος

	13. 
	Καράλης Χρήστος   (Απών   6-19 ΘΗΔ)             
	13
	Χέβα Αθανασία (Νάνσυ)

	14. 
	Γερονικολού Λαμπρινή   
           
	14
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης

	15. 
	Αρκουμάνης Πέτρος
	
	Οι οποίοι δεν παρευρέθησαν


	16. 
	Τσιφής Δημήτριος               
	
	αν  και κλήθηκαν νόμιμα

	17. 
	Καραμάνης Δημήτριος  (Απών από 6-19 ΘΗΔ)
	
	

	18. 
	Τουμαράς Βασίλειος (Απών  στο  5-19 ΘΗΔ)             
	
	

	19. 
	Κατής Χαράλαμπος ( Απών από 6-19 ΘΗΔ)
	
	

	  
	
	
	



Στην συνεδρίαση ήταν παρών  ο προσκληθείς  Δήμαρχος κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης, ο οποίος αποχώρησε στο 6ο ΘΗΔ.

Απόντες ήταν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων αν και κλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 13558/7-7-2023   πρόσκληση της Προέδρου.
 	 
   Παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης  η υπάλληλος του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Μπαλάσκα Αγγελική.
 	 
  Εισηγούμενος το 15Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης    ο  Προεδρεύων    έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού   Συμβουλίου  το  υπ αριθμ  13417/6-7-2023 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών    του Δήμου στο οποίο αναφέρονται:
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Χαρακτηρίζεται με:
· Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης     Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
· Τον Ν. 3463/2006: «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
· Τις υπ΄ αριθμό 7 & 8/2021 αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2022.
· Την υπ’ αριθμόν 124/2021 (ΑΔΑ: ΨΙΩΨΩΛΗ-ΨΚΒ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2022 και επικυρώθηκε με την υπ΄ αριθ.  πρωτ. 268302/16.12.2021(ΑΔΑ: ΨΛΖΣΟΡ10-815) απόφαση του Συντονιστή  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.
· Την  υπ’  αριθμόν  127/2021 (ΑΔΑ: 6ΖΓΧΩΛΗ-ΔΝΥ) Απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του Δήμου Λεβαδέων  με  την οποία  ψηφίσθηκε και εγκρίθηκε  ο  Προϋπολογισμός  του  Δήμου Λεβαδέων έτους 2022 και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμό πρωτ.:   3021/07-01-2022 (ΑΔΑ: Ψ4Σ9ΟΡ10-ΝΟ7) απόφαση του Συντονιστή  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.
· Την υπ΄ αριθμό 52/2020 τεχνική μελέτη του έργου «Ανάπλαση και Ανάδειξη της Δυτικής Εισόδου της πόλης της Λιβαδειάς» προϋπολογισμού 349.999,99€ την οποία συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.
· Την υπ΄ αριθμό 137/2020 (ΑΔΑ: 6Ι8ΦΩΛΗ-ΦΜΡ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποδοχής της υπ΄ αριθμό 52/2020 τεχνικής μελέτης.
· Την υπ΄ αριθμό 41/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί υποβολής αίτησης χρηματοδότησης πράξης με τίτλο «Ανάπλαση και Ανάδειξη της Δυτικής Εισόδου της πόλης της Λιβαδειάς» στο Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα» στα πλαίσια της πρόσκληση 67 με αριθμό πρωτ. 709/16.04.2020 της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
· Το με αρ. ID175497-11/03/2021 Τεχνικό Δελτίο Πράξης και των συνημμένων σε αυτό εγγράφων με τίτλο «Ανάπλαση και Ανάδειξη της Δυτικής Εισόδου της πόλης της Λιβαδειάς» (κωδικό ΟΠΣ 5091880) που υποβλήθηκε για χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» προϋπολογισμού 349.999,99€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ στα πλαίσια της πρόσκληση 67 .
· Την υπ΄ αριθμό 2804/07.12.2021 (ΑΔΑ: ΩΙΙΤ7ΛΗ-3ΓΝ) Απόφαση του  Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με την οποία εντάχθηκε η πράξη με τίτλο «Ανάπλαση και Ανάδειξη της Δυτικής Εισόδου της πόλης της Λιβαδειάς» με κωδικό ΟΠΣ 5091880 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» προϋπολογισμού 349.999,99€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με συνολική επιλέξιμη δαπάνη πράξης 342.136,83€ με κωδ. ΣΑ ΕΠ0561 και κωδικό ενάριθμο 2021ΕΠ05610015 του ΠΔΕ.
· Την υπ΄ αριθμό 353/2021 (ΑΔΑ: 9ΠΩ7ΩΛΗ-6ΕΦ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής της με αριθμό 2804/07.12.2021 (ΑΔΑ: ΩΙΙΤ7ΛΗ-3ΓΝ) Απόφασης του  Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας ένταξης του έργου «Ανάπλαση και Ανάδειξη της Δυτικής Εισόδου της πόλης της Λιβαδειάς» με κωδικό ΟΠΣ 5091880 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» προϋπολογισμού 349.999,99€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με συνολική επιλέξιμη δαπάνη πράξης 342.136,83€ με κωδ. ΣΑ ΕΠ0561 και κωδικό ενάριθμο 2021ΕΠ05610015 του ΠΔΕ
· Την υπ΄ αριθμό 246/2021 (9ΦΥ5ΩΛΗ-8ΑΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κάλυψης δαπάνης με ίδιους πόρους ποσού 7.863,16€.
· Τον Κ.Α. 64/7341.029 με τίτλο «Ανάπλαση και Ανάδειξη της Δυτικής Εισόδου της πόλης της Λιβαδειάς» του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2022 που είναι εγγεγραμμένο το έργο.
· Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147Α΄/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (Α΄ 147)».όπως διορθώθηκε, τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α΄/09-03-2021)  και  ισχύει.
· Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ Α΄157/4-8-2014) «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα».
· Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74/26.03.2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις, Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις και ειδικότερα το άρθρο 1αυτού …».
· Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α΄ 68) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο  Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
· Τον Ν. 3861/2010 (Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ''Πρόγραμμα Διαύγεια'' και άλλες διατάξεις».
· Τον  Ν. 4129/2013 (Α΄52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
· Τον Ν. 4013/2011 (Α΄204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων».
· Τα επικαιροποιημένα τεύχη διακηρύξεων της ΕΑΑΔΗΣΥ για την σύναψη δημόσιων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α΄147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, όπως  ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το Ν. 4782/2021  (ΦΕΚ 36 Α΄/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
· Την υπ΄ αριθμό 166278/30-06-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ.2813 Β΄/30.06.2021) «ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών  επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ).
· Το άρθρο 39 του Ν. 4488/2017 (Α΄137) και το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 (Α΄171) με τα οποία τροποποιήθηκε ο Ν.4412/2016.
· Το ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” .
· Του Π.Δ. 80/2016 ΄΄Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Α΄145).
· Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία.
· Το υπ’ αριθμόν 2108/09-02-2022 Πρωτογενές Αίτημα για το έργο «Ανάπλαση και Ανάδειξη της Δυτικής Εισόδου της πόλης της Λιβαδειάς» το οποίο καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό καταχώρησης 22REQ010090227 2022-02-21
· Την με αρ. πρωτ. 3091/24.02.2022(ΑΔΑ: 6Λ98ΩΛΗ-ΞΑΝ) απόφαση έγκρισης πολυετούς δαπάνης συνολικού ποσού 349.999,99€ για τα επόμενα οικονομικά έτη (2022, 2023) με ΑΔΑΜ: 22REQ010142172 2022-03-03.
· Την υπ΄ αριθμό 329/24.02.2022 (ΑΔΑ: ΩΘΘΖΩΛΗ-ΡΚΒ) με αρ. Πρωτ. 3105/24-02-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑΜ: 22REQ010142172 2022-03-03.
· Την υπ΄ αριθμό 763/08.04.2022 διατύπωση θετικής γνώμης προέγκρισης δημοπράτησης του έργου «Ανάπλαση και Ανάδειξη της Δυτικής Εισόδου της πόλης της Λιβαδειάς».με κωδικό ΟΠΣ 5091880 της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας.
· [bookmark: __DdeLink__949_3321525810]Την υπ΄ αριθμό 105/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου.
· Την διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 22PROC010428919 2022-04-19.
· Την υπ΄ αριθμό 6419/19-04-2022 (ΑΔΑ: 62ΛΖΩΛΗ-8ΦΑ) περίληψη προκήρυξης του έργου η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων (www.dimoslevadeon.gr) και δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες ΔΙΑΒΗΜΑ,  ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ και ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ.
· Το υπ΄ αριθμό 6601/20.04.2022 έγγραφο δημοσίευσης της υπ΄ αριθμό 6419/19-04-2022 (ΑΔΑ: 62ΛΖΩΛΗ-8ΦΑ) περίληψης προκήρυξης του έργου στις εφημερίδες Διάβημα, Σκυτάλη και Μανιφέστο
· Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου το οποίο είναι δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
· Την υπ΄ αριθμό 218/2021 (ΑΔΑ: 97ΑΣΩΛΗ-ΚΒΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκρότησης της Επιτροπής διαγωνισμού .
· Την υπ  αριθμό 160/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 188431 του έργου: «Ανάπλαση και Ανάδειξη της Δυτικής Εισόδου της πόλης της Λιβαδειάς» αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς της Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με την οποία προσωρινός μειοδότης ανεδείχθη ο Οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 27,27% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά (χωρίς ΦΠΑ) 205.679,89€.
· [bookmark: __DdeLink__452_409044779]Την υπ΄ αριθμό 8791/27-05-2022 γνωστοποίηση της 160/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού Ι προς τους συμμετέχοντες Οικονομικούς φορείς μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας”  του ΕΣΗΔΗΣ. 
· Την υπ΄ αριθμό 9832/09.06.2022 πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο Οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ» υποβολής των δικαιολογητικών του άρθρου 23.2-23.10 της διακήρυξης. μέσω της λειτουργικότητας της ‘’Επικοινωνίας’’ του ΕΣΗΔΗΣ.
· [bookmark: __DdeLink__1618_3968496207]Την υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23 της διακήρυξης του έργου μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του ΕΣΗΔΗΣ εμπρόθεσμα (19-06-2022) από τον προσωρινό μειοδότη Οικονομικό φορέα .
· Την υπ΄ αριθμό 204/2022 (ΑΔΑ: 6ΖΨΚΩΛΗ-ΗΙ3)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον ανάδοχο Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 27,27% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά (χωρίς ΦΠΑ) 205.679,89€ .
· Το υπ΄ αριθμό πρωτ. 120140/29.07.2022 (ΑΔΑ: 62Ξ4ΟΡ10-ΘΞΜ) Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου νομιμότητας της υπ΄ αριθμό 204/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
· Το υπ΄ αριθμό 12344/14.07.2022  έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας με το οποίο κοινοποιήθηκε η υπ΄ αριθμό 204/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πλην του προσωρινού μειοδότη.
· Την υπ΄ αριθμό  2301/28.09.2022  προέγκριση υπογραφής της Σύμβασης της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
· Την υπ΄ αριθμό 17045/29.09.2022 πρόσκληση, προς τον Οικονομικό Φορέα «ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ»  για την υπογραφή σύμβασης
· Την υπ΄ αριθμό e-158327/04.10.2022 Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 14.112,90 ευρώ του ΤΜΕΔΕ.
· Την υπ΄ αριθμό V/145820/06.10.2022 Βεβαίωση Εγκυρότητας της υπ΄ αριθμό e-158327/04.10.2022    Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης .
· Με το υπ΄ αριθμό 18082/12-10-2022 έγγραφο υπογράφθηκε η σύμβαση μετά του Δήμου Λεβαδέων και του Οικονομικού φορέα Θεοφάνους-Μελάς Ιωάννης «ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ» ποσού 255.043,06 € με ΦΠΑ  με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου δέκα οχτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.


Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο της τεχνικής μελέτης του έργου είναι η κατασκευή πεζοδρομίων πλάτους 2.15 μ και μήκους 450 μέτρων στην δυτική είσοδο της πόλης της Λιβαδειάς επί της οδού ΔΕΛΦΩΝ, από την αρχή της οδού (Δυτικά) έως την συμβολή της με την οδό Αγ. Φανουρίου.
Σε τμήμα της Νότιας πλευράς του οδοστρώματος της οδού υπάρχει πεζοδρόμιο και λείπει η πλακόστρωση το οποίο κατασκευάστηκε πρόσφατα.
Επιγραμματικά, οι κύριες εργασίες που προβλέπονται να γίνουν για την εκτέλεση του ανωτέρου έργου είναι:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 
Καθαίρεση ασφαλτοτάπητα, σκυροδεμάτων, παλαιών κρασπεδόρειθρων, για κατασκευή νέων πεζοδρομίων. 
Τοποθέτηση κρασπέδων και κατασκευή ρείθρων για την δημιουργία νέων πεζοδρομίων στην Βόρεια και Νότια πλευρά του οδοστρώματος. 
Κατασκευή ραμπών με κατάλληλες κλίσεις για προσβασιμότητα ΑμΕΑ.
Επίστρωση πεζοδρομίων με πλάκες τσιμέντου και πλάκες ΑμΕΑ .
Τοποθέτηση  προκατασκευασμένων φρεατίων και κατασκευή φρεατίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, προκειμένου να συνδεθούν με το υφιστάμενο δίκτυο ομβρίων.
Κατασκευή δύο τεχνικών με τσιμεντοσωλήνες Φ 120.
Απόξεση ασφαλτικού τάπητα και κατασκευή νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Εγκατάσταση δικτύου άρδευσης  στα υπάρχοντα δένδρα τμήματος υπάρχοντος πεζοδρομίου στη νότια πλευρά του οδοστρώματος.
Η άρδευση θα γίνεται με εκτοξευτήρες ή σταλλάκτες αυτοανυψούμενους.
Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΥΑΛ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Η/Μ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
Για την διέλευση των  καλωδίων θα χρησιμοποιηθούν πλαστικοί σωλήνες προστασίας καλωδίων HDPE Φ90ενώ στα οδοστρώματα σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι DN63. 
Θα κατασκευαστεί πλήρης υπόβαση του φωτισμού με καλώδια, γειώσεις, Ηλ. Πίνακα και πίλλαρ πλήρης εργασία έως τις αναμονές για την τοποθέτηση φωτιστικών.
Θα κατασκευαστούν τα ανάλογα φρεάτια ελέγχου και βάσεις μεταλλικών ιστών.

Γ.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΠΔΕ- ΣΑΕΠ 0561 (ΕΣΠΑ).

Δ.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε.
Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ορισμένων συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από ακριβέστερες επιμετρήσεις &  προμετρήσεις της μελέτης με την πρόοδο του έργου. Οι εκθέσεις παραλαβής αφάνων εργασιών που περιλαμβάνουν τις αυξήσεις των ποσοτήτων έγιναν βάσει του Αρ. 70 του Ν. 4782/21 οι οποίες λαμβάνονται υπόψη στις  εγκρίσεις των αναλυτικών επιμετρήσεων από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία που συνοδεύουν κάθε λογαριασμό..
Επίσης  συμπεριλαμβάνει και  μια (1) Νέα Εργασία που περιλαμβάνεται στο προς έγκριση 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του 1ου Α.Π.Ε., η οποία δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη και κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση του έργου. Η νέα Εργασία που εντάσσεται είναι η εξής:

1.Αρθρο: Ν.Τ. 1 / (ΝΑΟΙΚ 38.02 αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 3811)
Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

Απαιτείται, καθώς κρίθηκε αναγκαίο από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, να κατασκευαστούν κράσπεδα από οπλισμένο σκυρόδεμα με την χρήσης ξυλοτύπου λόγω της διέλευσης στο σημείο κατασκευής του πεζοδρομίου των αγωγών οπτικής ίνας του ΟΤΕ. Επιπλέον χρειάζεται να κατασκευαστούν τοίχοι αντιστήριξης κατάλληλο τεχνικό έργο (πλακοσκεπής αγωγός) στο σημείο διέλευσης του ρέματος.
Τιμή ανά τετραγωνικό  (μ2)

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η προτεινόμενη δαπάνη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 255.043,06€ (205.679,89€ αξία εργασιών και 49.363,06€ ΦΠΑ)
Έγινε χρήση των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης συνολικού ποσού  8.975,34€ όπου 4651,56€ αφορά την νέα τιμή που προαναφέρεται και το υπόλοιπο τις αυξήσεις ποσοτήτων .
Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών ποσού 255.043,06€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. συντάχθηκε σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης. 
Για την τιμολόγηση των νέων εργασιών συντάχθηκε το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις  που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες», του, καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και συγκεκριμένα:
Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε  καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. 
Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον προτεινόμενο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.
Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» που βρίσκεται σε ισοζύγιο με την συνολική δαπάνη της αρχικής Σύμβασης.


 Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση και  αφού  έλαβε υπόψη του: 
· τις διατάξεις των άρθρων 72&  74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) 
· τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου», 
· τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΡΨΦΛ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 5013/2023 (Α΄12) για τη συμμόρφωση με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας»      
· τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 488/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ:6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ)   «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α΄91)»
· το  υπ αριθμ  13417/6-7-2023 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών    του Δήμου   
· Την υπ΄ αριθμό 105/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου.
· Την διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 22PROC010428919 2022-04-19.
· Την υπ΄ αριθμό 204/2022 (ΑΔΑ: 6ΖΨΚΩΛΗ-ΗΙ3)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον ανάδοχο Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 27,27% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά (χωρίς ΦΠΑ) 205.679,89€ .
· Το υπ΄ αριθμό πρωτ. 120140/29.07.2022 (ΑΔΑ: 62Ξ4ΟΡ10-ΘΞΜ) Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου νομιμότητας της υπ΄ αριθμό 204/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
· το υπ΄ αριθμό 18082/12-10-2022 έγγραφο υπογράφθηκε η σύμβαση μετά του Δήμου Λεβαδέων και του Οικονομικού φορέα Θεοφάνους-Μελάς Ιωάννης «ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ» ποσού 255.043,06 € με ΦΠΑ  με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου δέκα οχτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

· Τον 1ο ΑΠΕ , την Αιτιολογική Εκθεση  και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
· Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά. 
                                                 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
   
Εγκρίνει  :   τον 1ο    Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών  και το 1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»  , ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των  255.043,06 € (με Φ.Π.Α)   ήτοι 205.679,89€ αξία εργασιών και 49.363,06€ ΦΠΑ και βρίσκεται σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο εισηγητικό της παρούσης. 
 
Η απόφαση πήρε τον αριθμό 151
 Ο   Προεδρεύων  

Καλογρηάς Αθανάσιος
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