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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 					 
NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                                ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ                                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  
                                                                                            ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 14912  
                                                                                            Λιβαδειά  1   /8  /2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2023-16ης ΜΕΙΚΤΗΣ  Τακτικής Συνεδρίασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης  172
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση  έκτης (6ης)  παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης  εργασιών  του φυσικού αντικειμένου του έργου με τίτλο : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ».  


Στη Λιβαδειά σήμερα την 27η  Ιουλίου 2022, ημέρα  Πέμπτη  και ώρα  18:00 μ.μ    , συνήλθε σε  μεικτή συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Λεβαδέων   σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 488/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: 6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ) «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των Δήμων και ειδικότερα των  διατάξεων του ν. 5013/2023 (Α΄12) (άρθρο 11)  » ΜΕΡΟΣ Β΄  και ύστερα από  την από  14507/21-7-2023   έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας. Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλικής (Βάλιας),   η οποία  επιδόθηκε    σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2019  << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>,  (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010) 
Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε   ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  οι παρακάτω αναφερόμενοι  24  δημοτικοί σύμβουλοι  :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ						ΑΠΟΝΤΕΣ 	
	1. 
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	 1
	Γιαννακόπουλος Βρασίδας  

	2. 
	 Μητάς    Αλέξανδρος
	2 
	Τζουβάρας Νικόλαος

	3. 
	Τσεσμετζής Εμμανουήλ (μέσω τηλεδιάσκεψης)
	3 
	Φορτώσης    Αθανάσιος     

	4. 
	Δήμου Ιωάννης 
	4 
	Καράλης Χρήστος    

	5. 
	Αποστόλου Ιωάννης
	5  
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας     

	6. 
	Σάκκος Μάριος   
	6 
	Αρκουμάνης Πέτρος

	7. 
	Νταντούμη Ιωάννα   (μέσω τηλεδιάσκεψης)  
	7 
	Aλεξίου Λουκάς     

	8. 
	Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια) 
	8 
	Πλιακοστάμος Κων/νος     


	9. 
	Μερτζάνης Κων/νος (μέσω τηλεδιάσκεψης) 
	 9
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης

	10. 
	 Σαγιάννης Μιχαήλ  
	 
	

	11. 
	Πούλου Γιώτα      (Παρούσα 6-10ο ΘΗΔ τηλ.)      
	 
	Οι οποίοι δεν προσήλθαν
	

	12. 
	Καπλάνης Κων/νος  
	 
	αν και κλήθηκαν νόμιμα

	13. 
	 Τόλιας Δημήτριος (Αποχώρησε στο 18ο ΘΗΔ)     
	
	

	14. 
	Γαλανός Κων/νος  (Παρών 4-8ο ΘΗΔ τηλ.)    
	
	

	15. 
	Πούλος Ευάγγελος   (μέσω τηλεδιάσκεψης)    
	
	

	16. 
	Γερονικολού Λαμπρινή (Αποχώρησε στο 11ο ΘΗΔ)     
	
	

	17. 
	Μπράλιος Νικόλαος      (Παρών 4-10ο ΘΗΔ τηλ.)    
	
	

	18. 
	Τσιφής Δημήτριος     
	
	

	19. 
	Καλέα –Καρούζου Ανδρομάχη( τηλεδιάσκεψη 4-10ο ΘΗΔ)    
	
	    

	20. 
	Καραμάνης Δημήτριος   

	
	

	21. 
	Χέβα Αθανασία (Νάνσυ) (Αποχώρησε στο 11ο ΘΗΔτηλ.)     
	
	

	22. 
	Τουμαράς Βασίλειος   (Αποχώρησε στο 11ο ΘΗΔ)     
	
	

	23. 
	Κατής Χαράλαμπος (μέσω τηλεδιάσκεψης)    
	
	

	24. 
	Παπαϊωάννου Λουκάς  (μέσω τηλεδιάσκεψης)    
	
	

	  
	
	
	


    Στην συνεδρίαση ήταν παρών  ο προσκληθείς  Δήμαρχος κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης .
   Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Μπαλάσκα Αγγελική.
  
Εισηγούμενη το  19ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης  της  υπ αριθμ 14507/21-7-2023    πρόσκλησης (16ο   στον Πίνακα Θεμάτων Συνεδρίασης )  , η κ. Πρόεδρος    έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού   Συμβουλίου , το υπ  14127/17-7-2023  έγγραφο τα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου   Λεβαδέων στο οποίο αναφέρονται τα εξής : 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :
· Με την  υπ΄ αριθμό 303/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η  κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» προϋπολογισμού 2.200.000,00 €.
· Η διακήρυξη του έργου αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 18PROC003472201 2018-07-24.
· Με την υπ΄ αριθμό 116/2019 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου έγινε ο προσυμβατικός έλεγχος της  υπογραφής σύμβασης του έργου .
· Στις 3-04-2019 υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και της αναδόχου εταιρείας Α.Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ, ποσού 1.071.677,54.€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την οποία το έργο ολοκληρώνεται σε δέκα οχτώ μήνες από την υπογραφή της σύμβασης , ήτοι στις 3-10-2020 . 
· Με την υπ άριθμό 236 / 2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , χορηγήθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης έως την 30-06-2021 . 
· Με την υπ άριθμό 170 / 2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , χορηγήθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης έως την 30-11-2021 . 
· Με την υπ άριθμό 278 / 2021  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , χορηγήθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης έως την 30-04-2022 . 
· Με την υπ άριθμό 120 / 2022  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , χορηγήθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης έως την 30-09-2022 . 
· Με την υπ άριθμό 335 / 2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , εγκρίθηκε η επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης των εργασιών έως την 30-03-2023 .  
· Με την υπ αριθμό 28 / 9-03-2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η παράτασση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως την 30-08-2023 . 

· Με τις υπ άριθμό 85 / 28-04-2020 , 186 / 21-07-2020 , 52 / 2-03-2021 , 278 / 2021 , 104/2022 , 378/2022 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ , 2ος ΑΠΕ ,  ο 3ος ΑΠΕ , 4ος ΑΠΕ , 5ος ΑΠΕ , 6ος ΑΠΕ  οι οποίοι περιλάμβαναν εργασίες απαραίτητες , που δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική εγκεκριμένη μελέτη. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  είναι :
ο εκσυγχρονισμός του υπόσκαφου κτιρίου που εφάπτεται του κτιριακού συγκροτήματος (πρώην κτίριο του Πανεπιστημίου). Πρόκειται για υφιστάμενο κτίριο που εκτείνεται υπόσκαφα σε υπόγειο χώρο κάτω από την πλατεία Λάμπρου Κατσώνη . Το υπόσκαφο αποτελείται από τον  υπόγειο ενιαίο χώρο με συνολικό ύψος 6,00 μ .Η  υφιστάμενη φέρουσα κατασκευή είναι από σύστημα στύλων και δοκών από οπλισμένο σκυρόδεμα σε όλη την έκταση .Η παρούσα κατάσταση του χώρου κρίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνη λόγω των εκτεταμένων φθορών του οπλισμού και του  σκυροδέματος .Στο υπόγειο δημιουργείται ο πολύχωρος πολιτισμού που θα φιλοξενήσει διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις καθαρού εμβαδού 319,41 μ2 , καθώς και βοηθητικούς  χώρους όπως  (διάδρομος , WC , προθάλαμος WC ΑΜΕΑ , WC ΑΜΕΑ , αποθήκη ) καθαρού εμβαδού 243,10 μ2

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ : 
Ο ανάδοχος με το υπ΄ αριθμό 14026 / 14-07-2023 έγγραφο , αιτείται παράταση εκτέλεσης των εργασιών του προαναφερόμενου έργου έως την  30-10-2023 με αναθεώρηση (χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου), αναφερόμενος στους κάτωθι λόγους :
· Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στον τόπο εκτέλεσης του έργου κατά τους μήνες Ιούνιο & Ιούλιο αλλά και που αναμένονται για τον μήνα Αυγουστο (υψηλές θερμοκρασίες, καύσωνας) δεν ενδείκνυται για την εκτέλεση πολλών εργασιών. 
· Επιπλέον τον μήνα Ιούλιο οι Υπηρεσίες του Δήμου Λεβαδέων υπολειτουργούν λόγω μετακόμισης σε νέο κτίριο. 
· Τέλος, όπως γνωρίζετε, για κάθε έργο που εκτελείται με οικοδομική άδεια ή άδεια δόμησης είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος ορθής εφαρμογής. Οι έλεγχοι  αυτοί διενεργούνται σε στάδια (αρχικός και τελικός) από διαφορετικούς κάθε φορά Ελεγκτές Δόμησης με αυτοψία και έλεγχο της εφαρμογής των μελετών βάσει των οποίων εκδόθηκε η άδεια δόμησης. Μετά τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου, συντάσσεται από τους Ελεγκτές Δόμησης το σχετικό Πόρισμα Ελέγχου το οποίο επέχει θέση έκθεσης αυτοψίας και απαιτείται σαφής διατύπωση του αποτελέσματος του ελέγχου. Επομένως, ο χρόνος από την έναρξη όλων των ενεργειών για το κάλεσμα του ελεγκτή Δόμησης, μέχρι και την ημερομηνία κοινοποίησης του σχετικού Πορίσματος στην εταιρεία μας και στη συνέχεια η διαδικασία που απαιτείται για το κλείσιμο του φακέλου του έργου στην Πολεοδομία, συνιστά λόγο παράτασης της συνολικής προθεσμίας περάτωσης του έργου
· Ενόψει των ανωτέρω, με την παρούσα, ζητούμε να ληφθούν υπόψη όλα τα αμέσως παραπάνω αναφερόμενα (τα οποία προέκυψαν χωρίς δική μας υπαιτιότητα, άλλως και σε κάθε περίπτωση, χωρίς αποκλειστική μας υπαιτιότητα) και υποβάλλουμε αίτημα για την παράταση στην συνολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών του εν θέματι έργου (και μάλιστα με αναθεώρηση, αφού δεν μας βαρύνει καμία απολύτως υπαιτιότητα), η οποία – για τους εδώ και μόνο αναφερόμενους λλόγους – θα πρέπει να είναι, σύμφωνα με την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, τουλάχιστον μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2023, παρότι δεν μπορεί να οριοθετηθεί ακριβώς και να ζητηθεί από εμάς το ακριβές χρονικό διάστημα της αναγκαίας παράτασης της συνολικής προθεσμίας για την εκτέλεση των εργασιών του πιο πάνω έργου

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω,

και επειδή το έργο λόγω της φύσης και της ιδιαιτερότητας του , αναφέρεται σε εργασίες ενίσχυσης και αποκατάστασης βλαβών σε υφιστάμενο ήδη κτίριο κατά την εκτέλεση του οποίου και βάση των ευρημάτων που προκύπτουν , δημιουργήθηκε και δημιουργείται συνεχώς η ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν από την αρχική μελέτη του έργου , απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός προκειμένου το έργο να κατασκευαστεί με επιστημονικά άρτιο και έντεχνο τρόπο.  

					      ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

την έγκριση της παράτασης εκτέλεσης των εργασιών του φυσικού αντικειμένου του έργου με τίτλο : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» έως τις  30-10-2023 με αναθεώρηση , προκειμένου να διασφαλισθεί η ολοκλήρωση των εργασιών του  ανωτέρου έργου . 

Με την παράταση αυτή, δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου και όλα τα βασικά διακριτά στοιχεία της κατασκευής, παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση του έργου.

Η πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να τοποθετηθούν.

Λαμβάνοντας το λόγο ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»,  δημοτικός σύμβουλος κ.Καπλάνης τόνισε ότι κατά την άποψή του δεν πρέπει να δοθεί η αιτούμενη νέα παράταση διότι έχουν εξαντληθεί όλα τα όρια καθώς υπάρχει ασυνέπεια εκ μέρους του εργολάβου κατασκευής  και για το λόγο αυτό θα καταψηφίσουν . 
Με την άποψη του κ. Καπλάνη συμφώνησε και η παράταξη «ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΣΕΛΙΔΑ» .
Απαντώντας ο κ. Δήμαρχος τόνισε ότι πρόκειται για ένα μεγάλο έργο με ιδιαίτερες δυσκολίες που παρουσιάστηκαν στην πορεία υλοποίησής του . Τώρα βαδίζουμε στην ολοκλήρωσή του  και την απόδοσή του στους δημότες μας.

Ακολούθως  η Πρόεδρος  κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους να   ψηφίσουν.

Υπέρ ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ 1)Καλογρηάς Αθανάσιος, 2) Μητάς Αλέξανδρος,3)Τσεσμετζής Εμμανουήλ, 4)Δήμου Ιωάννης ,5)Αποστόλου Ιωάννης,6)Σάκκος Μάριος, 7)Νταντούμη Ιωάννα, 8) Καράβα Χρυσοβαλάντου, 9)Μερτζάνης Κων/νος, 10)Σαγιάννης Μιχαήλ , 11)Τσιφής Δημήτριος .
       Κατά ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1)  Καπλάνης Κωνσταντίνος, 3)  Καραμάνης Δημήτριος 3) Πούλος Ευάγγελος  4) Κατής Χαράλαμπος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη του:
· τις διατάξεις των άρθρων 72&  74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) 
· τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου», 
· τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΡΨΦΛ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 5013/2023 (Α΄12) για τη συμμόρφωση με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας»      
· τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 488/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ:6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ)   «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α΄91)»
· το με αριθμ. Πρωτ 14127/17-7-2023   έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου   που είχε διανεμηθεί
· Την διακήρυξη του έργου που  αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 18PROC003472201 2018-07-24.
· Την υπ΄ αριθμό 116/2019 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που έγινε ο προσυμβατικός έλεγχος της  υπογραφής σύμβασης του έργου .
· Την υπ΄ αριθμόν 7350/3.4.2019  υπογεγραμμένη Σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Λεβαδέων και της αναδόχου εταιρείας  «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»  .
· Το υπ΄αριθμ 14026/14-07-2023 αίτημα του αναδόχου
· 28 / 9-03-2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η παράτασση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως την 30-08-2023 
· Την  ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση ή μέσω τηλεδιάσκεψης

· Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την (6η)  παράταση προθεσμίας   του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του   έργου με τίτλο:  «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ»   έως την 30-10-2023  για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος  της παρούσης.  
Κατά ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1)  Καπλάνης Κωνσταντίνος, 3)  Καραμάνης Δημήτριος 3) Πούλος Ευάγγελος  4) Κατής Χαράλαμπος.
 
Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 172/2023

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια)

         ΤΑ ΜΕΛΗ 
	
	
	 
	           ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

	1
	
	Μητάς Αλέξανδρος
	          Λιβαδειά αυθημερόν 

	2
	
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	             Ο Δήμαρχος Λεβαδέων

	3
	
	Τσεσμετζής Εμμανουήλ
	

	4
	
	Δήμου Ιωάννης 
	             ΙΩΑΝΝΗΣ .Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

	5
	
	Αποστόλου Ιωάννης
	 

	6
	
	Σάκκος Μάριος   
	

	7
	
	Νταντούμη Ιωάννα     
	

	8
	
	Μερτζάνης Κων/νος  
	

	9
	
	Σαγιάννης Μιχαήλ  
	

	10
	
	 Καπλάνης Κων/νος 
	

	11
	
	Πούλος Ευάγγελος
	

	12
	
	Τσιφής Δημήτριος     
	

	13
	
	Καραμάνης Δημήτριος   
	

	14
	
	Κατής Χαράλαμπος  
	

	15
	
	Παπαϊωάννου Λουκάς
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