 (
2
)
                                                                                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 					 
NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                                      
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  
                                                                                 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:  17579
                                                                                     Λιβαδειά 14 /9  /2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2023-20ης   Τακτικής Συνεδρίασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης  198
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΤΚΝΜΕ του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ 99/2017».



Στη Λιβαδειά σήμερα την 13η  Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  18:00 μ.μ    , συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Λεβαδέων   σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 488/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: 6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ) «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των Δήμων και ειδικότερα των  διατάξεων του ν. 5013/2023 (Α΄12) (άρθρο 11)  »    και ύστερα από  την από  17285/8-9-2023   έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας. Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλικής (Βάλιας),   η οποία  επιδόθηκε    σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2019  << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>,  (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010) 
Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε   ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  οι παρακάτω αναφερόμενοι  18  δημοτικοί σύμβουλοι  :

                ΠΑΡΟΝΤΕΣ					                      	             ΑΠΟΝΤΕΣ 	
	1. 
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	 1
	Τσεσμετζής Εμμανουήλ  

	2. 
	 Μητάς    Αλέξανδρος
	2 
	Νταντούμη Ιωάννα

	3. 
	Δήμου Ιωάννης 
	3 
	Γιαννακόπουλος Βρασίδας  

	4. 
	Αποστόλου Ιωάννης
	4 
	Πούλου Γιώτα       

	5. 
	Σάκκος Μάριος   
	5  
	Γαλανός Κων/νος

	6. 
	Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια) 
	6 
	Φορτώσης    Αθανάσιος     

	7. 
	Μερτζάνης Κων/νος (μέσω τηλεδιάσκεψης) 
	7 
	Πούλος Ευάγγελος        

	8. 
	 Σαγιάννης Μιχαήλ  
	8 
	Τσιφής Δημήτριος     

	9. 
	Καπλάνης Κων/νος  
	 9
	Μπράλιος Νικόλαος       

	10. 
	 Τόλιας Δημήτριος (Απών από 3ο -12ο ΘΗΔ)     
	 10
	Καλέα –Καρούζου  Ανδρομάχη 

	11. 
	 Τζουβάρας Νικόλαος
	11 
	Aλεξίου Λουκάς           
	

	12. 
	Καράλης Χρήστος    
	12 
	Πλιακοστάμος Κων/νος     


	13. 
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας     (Απών από 4ο -12ο ΘΗΔ)     
	13
	Χέβα Αθανασία (Νάνσυ)  

	14. 
	Γερονικολού Λαμπρινή  
	14
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης

	15. 
	Αρκουμάνης Πέτρος
	15 
	Κατής Χαράλαμπος      

	16. 
	 Καραμάνης Δημήτριος   

	
	Οι οποίοι δεν προσήλθαν

	17. 
	Τουμαράς Βασίλειος     (Απών από 3ο -12ο ΘΗΔ)     
	
	αν και κλήθηκαν νόμιμα

	18. 
	Παπαϊωάννου Λουκάς   
	
	

	 
	
	
	    


    Στην συνεδρίαση ήταν απών  ο προσκληθείς  Δήμαρχος κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης .
   Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Μπαλάσκα Αγγελική.
       
 Εισηγούμενη η κ. Πρόεδρος το  πέμπτο  θέμα της ημερήσιας διάταξης    έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού   Συμβουλίου , το υπ΄αριθμ 17110/4-9-2023  έγγραφο   της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου   στο οποίο αναφέρονται: 
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
· Το εν λόγο έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ του Υπ Εσωτερικών με το ποσόν των 289.000,00 € από την ΣΑΕ 055 με κωδικό ενάριθμο 2017ΣΕ05500005 .
· Η αρ. 85/2018 Τεχνική Μελέτη δημοπράτησης του εν λόγω έργου προϋπολογισμού  289.000,00€ συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.
· Με την αρ. 109/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων , περι αποδοχής της τεχνικής μελέτης προϋπολογισμού 289.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ .
· Τον ΚΑ 60/7311.001 με τίτλο  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ 99/2017» του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2022 που είναι εγγεγραμμένο το έργο
· Με την αρ. 236/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας σύμβασης του Έργου. 
· Την με αριθμό 125/22 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό 1 της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 187825 του έργου του θέματος  η οποία γνωστοποιήθηκε στους συμμετέχοντας με την με αριθμό 7477/22 επιστολή
· Με την αρ. 179/22 (ΑΔΑ: Ψ5ΛΟΩΛΗ-ΦΔΛ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων , εγκρίθηκε το  Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου καθώς επίσης και με το αρ. 113097/04.07.22  έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με το οποίο ελέγχθηκε η νομιμότητα της παραπάνω απόφασης.   
· Στις 2607.22 υπογράφτηκε το εργολαβικό συμφωνητικό για την κατασκευή του υπόψη έργου, μεταξύ του Δημάρχου Λεβαδέων   και του Θεοφάνους Μελά ενεργώντας με την ιδιότητα του εκπροσώπου της ΦΩΤΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ . για ποσό  220.498,64 €  με ΦΠΑ το οποίο αναλύεται όπως παρακάτω
 
	Δαπάνη εργασιών
	126.981,77

	ΓΕ & ΟΕ
	22.856,72

	Μερικό σύνολο
	149.836,49

	Απρόβλεπτα
	22.475,77

	Απολογιστικές Εργασίες
	2.885,22

	Αναθεώρηση
	2.622,00

	Δαπάνη ΦΠΑ
	42.677,16

	Γενικό σύνολο
	220.498,64



Η προθεσμία κατασκευής του έργου, σύμφωνα την Ε.Σ.Υ. και την υπογραφείσα σύμβαση, είναι 8 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Με το υπ΄αριθμ. 5795/23 έγγραφο έγινε αναφορά των επιβλεπόντων για περαίωση του έργου ενώ με το 5796/23 έγγραφο της Δ/νσης ΤΥ έγινε βεβαίωση περαίωσης.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
     Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι οι παρεμβάσεις στους βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς σύμφωνα με την σχετική μελέτη του Δήμου μας για την προσαρμογή των  στις διατάξεις του Π.Δ 99/2017.

Γ.  1ος ΑΠΕ
Ο παρόν 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης , δηλαδή είναι συνολικής δαπάνης 220.498,64 € εκ των οποίων 177.821,48 € για εργασίες και 42.677,16 € για ΦΠΑ 
     Η σύνταξή του κατέστη αναγκαία προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των συμβατικών εργασιών όπως αυτές επιμετρήθηκαν δεδομένου ότι έχουν  επιμετρηθεί όλες οι εργασίες διότι  το έργο έχει περαιωθεί και τις νέες εργασίες που εκτελέστηκαν σύμφωνα με το με αριθμ 22438/14.12.22 έγγραφο της επιβλέπουσας υπηρεσίας για εντολή εκτέλεσης νέων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου και δε συμπεριλαμβάνονται στην μελέτη
Κεφάλαιο Καθαιρέσεων 
    (Σημείωση: Τα συγκριτικά στοιχεία είναι μεταξύ της αρχικής σύμβασης και του 1ου ΑΠΕ)
   Στο κεφάλαιο των καθαιρέσεων παρουσιάζεται αύξηση του συμβατικού αντικειμένου της μελέτης  κατά 414.33 €  (18,91%)  και οφείλεται κατά κύριο λόγο στις αυξομειώσεις των συμβατικών ποσοτήτων  
Κεφάλαιο : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται αύξηση κατά 8.031.85 € (19,88%) και οφείλεται  στις αυξομειώσεις των συμβατικών ποσοτήτων  και στις νέες εργασίες που καταστήσαν αναγκαίες να εκτελεσθούν για την άρτια ολοκλήρωση του έργου όπως αυτές αναφέρονται στην εν λόγω ομάδα του ΑΠΕ και αιτιολογούνται ως:
  Στην διαμόρφωση των νέων W.C του σταθμού του Κυριακίου κατασκευάσθηκε τοιχοποιία από ανθυγρή γυψοσανίδα (ΝΤ.1) για την διαμόρφωση χώρου της νηπιαγωγού.
 Κρίθηκε σκόπιμο η καθαίρεση των παλαιών οροφοκιαμμάτων (ΝΤ.2) που ήταν κατασκευασμένα επί μεταλλικού πλέγματος «μεταλ ντεπουαγιέ» και η στήριξή των επί της ξύλινης στέγης  δεν ήταν ασφαλής . Αντί αυτών κατασκευάστηκε οροφή από γυψοσανίδα και τοποθετήθηκε μονωτικό στοιχείο (ακαυστο) πετροβάμβακα (ΝΤ.4) 
Αντικαταστάθηκε το εκ παραδρομής άρθρο της μελέτης βιομηχανικού δαπέδου (Α.Τ. 2.10) και αντι αυτού προτάθηκε  η επίστρωση με πλαστικό αντιολισθηρο τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο που στρώνεται στα σχολεία και νοσοκομεία (Ν.Τ. 6) . Συντάσσεται η Ν.Τ 5 για να αντικατασταθούν οι υαλοπίνακες όπως προβλέπεται από την μελέτη αλλά δεν είχε τιμολογηθεί . Επίσης συντάχθηκε η Ν.Τ. 3 για να διαμορφώσει υψομετρικά το δάπεδο της εισόδου στον παραπάνω σταθμό για την επίστρωση του με πλαστικό τάπητα  
Κεφάλαιο : ΞΥΛΙΝΕΣ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται μείωση κατά 3.200,83 € (19,01%) λόγω αυξομειώσεων των συμβατικών ποσοτήτων και των νέων τιμών που συντάχθηκαν δηλ. οι Ν.Τ.7&8 για να χρωματισθούν οι μεταλλικές επιφάνειες των σταθμών . Επίσης συντάχθηκαν οι νέες τιμές 9 και 10 για να κατασκευαστή στέγαστρο με διάφανη επικάλυψη  στον κεντρικό φωταγωγό  του σταθμού της Μ.Ασίας για να αποφύγουν τις υγρασίες στο εσωτερικό του κτιρίου
Κεφάλαιο : Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Ομοίως παρουσιάζεται αύξηση  κατά  7.268,51€  (10,76%)λόγω αυξομείωσης των συμβατικών ποσοτήτων και στις νέες τιμές που συντάχθηκαν για να συμπεριλάβουν εργασίες που δεν προβλέπονταν  στην μελέτη αλλά ήταν απαραίτητες να εκτελεσθούν δηλ. συντάχθηκε ν ΝΤ 5.1 για να τοποθετηθεί υποπίνακας στον σταθμό του Κυριακίου στον χώρο της κουζίνας , συντάχθηκε η Ν.Τ.5.2 για να τοποθετηθεί ηλιακός θερμοσίφωνας στον ίδιο σταθμό αντί ηλεκτρικού και η ΝΤ 5.3 για αντικατάσταση του εκ παραδρομής της μελέτης δοχείου διαστολής 80 λίτρων με 140 λίτρων
Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών έχουμε συνολικά
1. Επί πλέον εργασίες δαπάνης 22.320,31  € η  οποία καλύπτεται από την δαπάνη των απρόβλεπτων της μελέτης και μόνο
2. Διαθέσιμα απρόβλεπτα  155,46 €
3. Τελική δαπάνη Α.Π.Ε σε απόλυτο ισοζύγιο με την σύμβαση
Η ανάδοχος εταιρεία υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε.
Ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων Ν.4412/16 και 4782/21
Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 « Αυξομειώσεις εργασιών-Νέες εργασίες», του, καθώς και από τις προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, και ειδικότερα η παράγραφος 3 σχετικά με την χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» που εξοικονομείται και συγκεκριμένα :
Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
Γενικότερα οι επί έλαττον δαπάνες δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο και δεν προέρχονται από την μείωση των ποσοτήτων που προκύπτουν από περιορισμό του συμβατικού αντικειμένου ή απομείωση στοιχείων του έργου. Άλλωστε δεν γίνεται χρήση επί έλλατον.
Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω: 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ 99/2017» που βρίσκεται σε ισοζύγιο με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης.


Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη του:
· τις διατάξεις των άρθρων 72&  74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) 
· τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου», 
· τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΡΨΦΛ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 5013/2023 (Α΄12) για τη συμμόρφωση με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας»      
· τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 488/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ:6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ)   «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α΄91)»
· Το υπ  το υπ΄αριθμ 17110/4-9-2023  έγγραφο   της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου   
· Την υπ αριθμ.85/2018 Τεχνική Μελέτη που συντάχθηκε από την ΤΥΔΛ της οποίας η αποδοχή έγινε με την 109/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
· Την αρ. 179/22 (ΑΔΑ: Ψ5ΛΟΩΛΗ-ΦΔΛ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων , με την οποία εγκρίθηκε το  Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου καθώς επίσης και την υπ΄αριθμ  113097/04.07.22  όμοια  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την  οποία ελέγχθηκε η νομιμότητα της.   
· Την από  26-7-2022   σύμβαση κατασκευής του έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και της αναδόχου εταιρείας ΦΩΤΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ . για ποσό  220.498,64 €  με ΦΠΑ. 
· Τον 1ο ΑΠΕ , την Αιτιολογική Εκθεση  .
· Με το υπ΄αριθμ. 5795/23 έγγραφο έγινε αναφορά των επιβλεπόντων για περαίωση του έργου ενώ με το 5796/23 έγγραφο της Δ/νσης ΤΥ έγινε βεβαίωση περαίωσης.
·    Την  ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση .

·    Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

     Εγκρίνει  τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ 99/2017»  ποσού 220.498,64€ με ΦΠΑ και βρίσκεται σε ισοζύγιο με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης.


Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 198/2023

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια)

                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
	
	
	 
	           ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

	1
	
	Μητάς Αλέξανδρος
	          Λιβαδειά αυθημερόν 

	2
	
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	             Ο Δήμαρχος Λεβαδέων

	3
	
	Δήμου Ιωάννης 
	

	4
	
	Αποστόλου Ιωάννης
	             ΙΩΑΝΝΗΣ .Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

	5
	
	Σάκκος Μάριος   
	 

	6
	
	Μερτζάνης Κων/νος  
	 

	7
	
	Σαγιάννης Μιχαήλ  
	   

	8
	
	Καπλάνης Κων/νος
	

	9
	
	Τζουβάρας Νικόλαος
	

	10
	
	Καραλής Χρήστος
	

	11
	
	Αρκουμάνης Πέτρος
	

	12
	
	Γερονικολού Λαμπρινή
	

	 13
	
	Καραμάνης Δημήτριος
	

	14
	
	Παπαϊωάννου Λουκάς
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	  
	
	
	



198/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
