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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 					 
NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                                      
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  
                                                                                 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:  17580 
                                                                                     Λιβαδειά 14 /9 /2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2023-20ης   Τακτικής Συνεδρίασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης  199
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών. του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

Στη Λιβαδειά σήμερα την 13η  Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  18:00 μ.μ    , συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Λεβαδέων   σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 488/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: 6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ) «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των Δήμων και ειδικότερα των  διατάξεων του ν. 5013/2023 (Α΄12) (άρθρο 11)  »    και ύστερα από  την από  17285/8-9-2023   έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας. Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλικής (Βάλιας),   η οποία  επιδόθηκε    σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2019  << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>,  (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010) 
Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε   ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  οι παρακάτω αναφερόμενοι  18  δημοτικοί σύμβουλοι  :

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ					             	                    ΑΠΟΝΤΕΣ 	
	1. 
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	 1
	Τσεσμετζής Εμμανουήλ  

	2. 
	 Μητάς    Αλέξανδρος
	2 
	Νταντούμη Ιωάννα

	3. 
	Δήμου Ιωάννης 
	3 
	Γιαννακόπουλος Βρασίδας  

	4. 
	Αποστόλου Ιωάννης
	4 
	Πούλου Γιώτα       

	5. 
	Σάκκος Μάριος   
	5  
	Γαλανός Κων/νος

	6. 
	Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια) 
	6 
	Φορτώσης    Αθανάσιος     

	7. 
	Μερτζάνης Κων/νος (μέσω τηλεδιάσκεψης) 
	7 
	Πούλος Ευάγγελος        

	8. 
	 Σαγιάννης Μιχαήλ  
	8 
	Τσιφής Δημήτριος     

	9. 
	Καπλάνης Κων/νος  
	 9
	Μπράλιος Νικόλαος       

	10. 
	 Τόλιας Δημήτριος (Απών από 3ο -12ο ΘΗΔ)     
	 10
	Καλέα –Καρούζου  Ανδρομάχη 

	11. 
	 Τζουβάρας Νικόλαος
	11 
	Aλεξίου Λουκάς           
	

	12. 
	Καράλης Χρήστος    
	12 
	Πλιακοστάμος Κων/νος     


	13. 
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας     (Απών από 4ο -12ο ΘΗΔ)     
	13
	Χέβα Αθανασία (Νάνσυ)  

	14. 
	Γερονικολού Λαμπρινή  
	14
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης

	15. 
	Αρκουμάνης Πέτρος
	15 
	Κατής Χαράλαμπος      

	16. 
	 Καραμάνης Δημήτριος   

	
	Οι οποίοι δεν προσήλθαν

	17. 
	Τουμαράς Βασίλειος     (Απών από 3ο -12ο ΘΗΔ)     
	
	αν και κλήθηκαν νόμιμα

	18. 
	Παπαϊωάννου Λουκάς   
	
	

	 
	
	
	    


    Στην συνεδρίαση ήταν  απών  ο προσκληθείς  Δήμαρχος κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης .
   Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Μπαλάσκα Αγγελική.
       
 Εισηγούμενη η κ. Πρόεδρος το  πέμπτο  θέμα της ημερήσιας διάταξης    έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού   Συμβουλίου , το υπ΄αριθμ 17179/7-9-2023  έγγραφο   της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου   στο οποίο αναφέρονται: 
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Χαρακτηρίζεται με:

· Τον Ν..3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
· Τον Ν. 3463/2006: «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
· Τις υπ΄ αριθμό 7 & 8/2021 αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2022
· Την υπ’ αριθμόν 124/2021 (ΑΔΑ: ΨΙΩΨΩΛΗ-ΨΚΒ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2022 και επικυρώθηκε με την υπ΄ αριθ.  πρωτ. 268302/16.12.2021(ΑΔΑ: ΨΛΖΣΟΡ10-815) απόφαση του Συντονιστή  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
· Την  υπ’  αριθμόν  127/2021 (ΑΔΑ: 6ΖΓΧΩΛΗ-ΔΝΥ) Απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του Δήμου Λεβαδέων  με  την οποία  ψηφίσθηκε  και  εγκρίθηκε  ο  Προϋπολογισμός  του  Δήμου Λεβαδέων έτους 2022 και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμό πρωτ.:   3021/07-01-2022 (ΑΔΑ: Ψ4Σ9ΟΡ10-ΝΟ7) απόφαση του Συντονιστή  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.
· Την υπ΄ αριθμό 25/2022 (ΑΔΑ: Ψ920ΩΛΗ-5ΕΝ  ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η υποχρεωτική αναμόρφωση  του Προϋπολογισμού έτους 2022
· Την υπ΄ αριθμό 81/2020 Τεχνική Μελέτη του έργου «Αναβάθμιση υποδομών αθλητικών εγκαταστάσεων» προϋπολογισμού 985.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) την οποία συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων
· Την υπ΄ αριθμό 283/2020 (ΑΔΑ: 6ΔΕ8ΩΛΗ-Η3Γ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής της 81/2020 Τεχνικής Μελέτης του έργου «Αναβάθμιση υποδομών αθλητικών εγκαταστάσεων» προϋπολογισμού 985.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
· [bookmark: __DdeLink__2068_417235336111][bookmark: __DdeLink__481_198095066111][bookmark: __DdeLink__493_25221651011211]Τον Κ.Α.  61/7326.005 με τίτλο «Αναβάθμιση Υποδομών Αθλητικών Εγκαταστάσεων» με πιστώσεις από Π.Δ.Ε. (ΣΑΕ055) με Κωδικό Ενάριθμο 2017ΣΕ05500010 και από υπόλοιπα ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2022
· [bookmark: __DdeLink__167_38675827512][bookmark: __DdeLink__230_118263685421111]Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ( Φ.Ε.Κ. 147Α΄/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (Α΄ 147)».
· Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ Α΄157/4-8-2014) «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα».
· Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74/26.03.2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις, Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού …»
· Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α΄ 68) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
· [bookmark: __DdeLink__206_106798071721]Τον Ν. 3861/2010 (Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ''Πρόγραμμα Διαύγεια'' και άλλες διατάξεις» 
· Τον Ν. 4129/2013 (Α΄52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
· Τον Ν. 4013/2011 (Α΄204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων»
· Το άρθρο 47 του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/19.05.2017 τεύχος Α΄) “Συνταξιοδοτικές διατάξεις και τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4387/2016 [....] και λοιπές διατάξεις.
· Tην υπ΄ αριθμό 57654/22.05.2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1781 Β΄ /23.05.2017.
· Το υπ΄ αριθμό 3005/03.06.2019 έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ περί επικαιροποιημένων τευχών διακηρύξεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 43 και 44 του Ν. 4605/2019, 33 του  Ν. 4608/2019 και 56 του Ν. 4609/2019 για την σύναψη δημόσιων συμβάσεων έργου άνω και κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (Α΄147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως αυτή ισχύει με τις τροποποιήσεις μετά την 1.10.2018.
· Την υπ΄ αριθμό 117384/26-10-2017 ΚΥΑ (Β΄3821) «ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ).
· Το άρθρο 39 του Ν. 4488/2017 (Α΄137) και το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 (Α΄171) με τα οποία τροποποιήθηκε ο Ν.4412/2016.
· Το Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
· Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
· Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία
· Το υπ’ αριθμόν 23165/23.11.2020 Πρωτογενές Αίτημα για το έργο «Αναβάθμιση Υποδομών Αθλητικών Εγκαταστάσεων» το οποίο καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με το κωδικό 20REQ007744744 2020-12-01               
· Την υπ΄ αριθμό 241/31.01.2022 (ΑΔΑ: Ψ0ΞΦΩΛΗ-Τ4Ε) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για το οικονομικό  έτος 2022 πολυετούς δαπάνης                  
· Την υπ΄ αριθμό 324/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου.
· Την διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 20PROC007867664 2020-12-17.
· Την υπ΄ αριθμό 24724/16-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΒ01ΩΛΗ-9Ψ8) περίληψη προκήρυξης του έργου η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων και δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες ΔΙΑΒΗΜΑ,  ΣΚΥΤΑΛΗ και ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ
· Την υπ΄ αριθμό 355/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΔΒΩΛΗ-8ΘΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκρότησης της Επιτροπής διαγωνισμού 
· [bookmark: __DdeLink__2185_1717442499]Την υπ΄ αριθμό 242/2021 (ΑΔΑ 64ΛΙΩΛΗ-Γ0Θ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «MA CON STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  με μέση τεκμαρτή έκπτωση 47,11%  επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης 
· Το υπ΄ αριθμό πρωτ. 203396/01.10.2021 (ΑΔΑ: Ω1ΝΖΟΡ10-ΝΤ8) Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου νομιμότητας της υπ΄ αριθμό 242/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
· Την υπ΄ αριθμό 25/2021 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί Προσυμβατικού Ελέγχου υπογραφής σύμβασης.
· Την υπ  αριθμό 19802/19.10.2021 πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον  Οικονομικό Φορέα «MA CON STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υποβολής Δήλωσης Οψιγενών Μεταβολών μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
· Το υπ΄ αριθμό 21541/16.11.2021 έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής περί παράτασης ισχύος της προσφοράς του οικονομικού φορέα «MA CON STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
· Το υπ΄ αριθμό 701/30.11.2021 έγγραφό του Οικονομικού Φορέα σύμφωνα με το οποίο δεν επιθυμεί την υπογραφή της Σύμβασης επειδή έχει παρέλθει ο χρόνος ισχύος της προσφοράς του.
· Το υπ΄ αριθμό 22868/07.12.2021 έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής προς όλους τους υπόλοιπους συμμετέχοντες περί παράτασης ισχύος της προσφοράς τους. 
· Το υπ΄ αριθμό 25804/10-12-2021-e έγγραφο του ΤΜΕΔΕ περί παράτασης της υπ΄ αριθμ e-100237/20.01.2021 εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ποσού 15.887,00€ που εκδόθηκε υπέρ της «Γ.Σ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» προς τον Δήμο Λεβαδέων για το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
· Την υπ  αριθμό 379/2021 (ΑΔΑ: ΩΣΔΒΩΛΗ-ΘΝΖ) απόφαση της οικονομικής επιτροπής ανάκλησης της 242/2021 (ΑΔΑ 64ΛΙΩΛΗ-Γ0Θ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «MA CON STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  
· Την υπ  αριθμό 1594/31.01.2022 πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής προς τον οικονομικό φορέα «Γ.Σ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 23 της διακήρυξης.
· Την υπ  αριθμό 70/2022 (ΑΔΑ 6ΒΨΠΩΛΗ-ΛΗΦ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακύρωσης του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Γ.Σ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 28,04% επί των τιμών του τιμολογίου και ποσό κατά την προσφορά 572.557,57€ χωρίς ΦΠΑ.
· Τη υπ΄ αριθμό 4887/24.03.2022 κοινοποίηση προς τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό της 70/2022 (ΑΔΑ 6ΒΨΠΩΛΗ-ΛΗΦ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής κατακύρωσης του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας,
· Το υπ΄ αριθμό πρωτ.62524/06.04.2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΟΨΟΡ10-ΤΔΚ) Έγγραφο του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας  περί ελέγχου νομιμότητας της υπ΄ αριθμό 70/2022 (ΑΔΑ 6ΒΨΠΩΛΗ-ΛΗΦ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
· Το από 10-05-2022 Πρακτικό IV της Επιτροπής Διαγωνισμού «ελέγχου υπεύθυνης δήλωσης περί οψιγενών μεταβολών» του έργου
· Την υπ΄ αριθμό 7798/13.05.2022 πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής, προς τον  Οικονομικό Φορέα «Γ.Σ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.»  για την υπογραφή σύμβασης
· Την υπ΄ αριθμό e-147055/23.05.2022 Eγγυητική Eπιστολή καλής εκτέλεσης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ποσού   28.627,88  ευρώ
· Την υπ΄ αριθμό V/134379/25.05.2022 Βεβαίωση Εγκυρότητας της υπ΄ αριθμό  e-147055/23.05.2022  Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ.
· Την υπ  αριθμό 290/03-10-22 (ΑΔΑ: ΩΝΑΟΩΛΗ-1ΙΩ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του εν λόγω έργου.


[bookmark: _Hlk84500310]Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
 Οι παρεμβάσεις της εν λόγω μελέτης αφορούν το σύνολο των αθλητικών εγκαταστάσεων του Καλλικρατικού Δήμου με προτεραιότητα εκείνες που είναι προαπαιτούμενες για την έκδοση αδείας λειτουργίας.
Οι παρεμβάσεις στοχεύουν κυρίως :
Α )Την ασφάλεια των χρηστών
Β )Την αδειοδότησή τους 

Οι παρεμβάσεις που αφορούν οικοδομικές εργασίες, θα πραγματοποιηθούν στις κάτωθι αθλητικές εγκαταστάσεις:
1.Κολυμβητήριο Λιβαδειάς
Οι κύριες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:
· Καθαιρέσεις περιφράξεων και συρματοπλέγματος πλακιδίων και πλακοστρώσεων, μαρμάρινων βαθμίδων, ξύλινων και σιδηρών κατασκευών από σκυρόδεμα.
· Τοποθετήσεις πλακιδίων τοίχων και δαπέδου, περιφράξεων, βαθμίδων πισίνας, ειδών υγιεινής.
· Δημιουργία WC AμΕΑ
· Εργασίες για την επαναλειτουργία της πισίνας νηπίων.

2. Κλειστό γυμναστήριο
Οι κύριες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:
· Τοποθετήσεις υαλοπινάκων ασφαλείας, αθλητικού εξοπλισμού, τοποθέτηση σιδηροσωλήνα.
· Στο βόρειο τμήμα χωματουργικές και τεχνικές εργασίες προστασίας καθίζησης.
· Αποξήλωση και επανατοποθέτηση μπασκετών στον εξωτερικό ανατολικό χώρο.
3. Γήπεδα μπάσκετ-τέννις στο Κάστρο
Οι κύριες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:
· Καθαιρέσεις τμήματος  περιφράξεων και συρματοπλέγματος, και τοποθέτηση νέων διχτυών ανάσχεσης στα τμήματα που θα υποδείξει η Υπηρεσία, καθώς και νέων θυρών.
· Αποξήλωση μπασκετών και τοποθέτηση νέων.
· Διάστρωση και των 2 γηπέδων (τέννις και μπάσκετ) με ελαστικό συνθετικό τάπητα.
· Εργασίες ηλεκτροφωτισμού.
4. Γήπεδο μπάσκετ Καλαμκανού
Οι κύριες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:
· Καθαιρέσεις τμήματος  περιφράξεων και συρματοπλέγματος, και τοποθέτηση νέων διχτυών ανάσχεσης στα τμήματα που θα υποδείξει η Υπηρεσία, καθώς και νέων θυρών.
· Αποξήλωση μπασκετών και τοποθέτηση νέων.
· Διάστρωση με ισοπεδωτική άσφαλτο για την ορθή απορροή των ομβρίων και εν συνεχεία με ελαστικό συνθετικό τάπητα.
· Εργασίες ηλεκτροφωτισμού.
5. Γήπεδο ποδοσφαίρου Δαύλειας
Οι κύριες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:
· Εργασίες στην υπάρχουσα εξέδρα και δημιουργία ασφαλούς διαφυγής
· Αποξήλωση και επανατοποθέτηση φωτιστικού πυλώνα σε θέση που θα υποδείξει η Υπηρεσία
· Τοποθέτηση διχτυών ανάσχεσης.
6. Γήπεδο μπάσκετ Αγίας Τριάδας (χώρος πνευματικού κέντρου)
Οι κύριες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:
· Κατασκευή περίγφραξης και κιγκλιδωμάτων απλού σχεδίου,
· Αποξήλωση και τοποθέτηση δύο νέων μπασκετών
· Κατασκευή ισοπεδωτικής στρώσης ασφάλτου.
7. Γήπεδο μπάσκετ Κορώνειας
Οι κύριες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:
· Κατασκευή περίφραξης καθώς κι αποξήλωση και τοποθέτηση δύο νέων μπασκετών.

8. Γήπεδο ποδοσφαίρου Αγίου Γεωργίου
Οι κύριες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:
· Εργασίες ανακατασκευής χλοοτάπητα
9. Γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 στο Παρόρι
Οι κύριες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:
· Εργασίες συντήρησης συνθετικού χλοοτάπητα με κόκκους καουτσούκ και χαλαζιακής άμμου.
· Αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων συνθετικού χλοοτάπητα
10. Γήπεδο ποδοσφαίρου Κυριακίου
Οι κύριες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:
· Τοποθέτηση διχτυών εκτόνωσης και ανάσχεσης
· Αντικατάσταση τμημάτων φυσικού χλοοτάπητα.
11. Γήπεδο ποδοσφαίρου Αγίας Άννας
Οι κύριες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:
· Τοποθέτηση διχτυών εκτόνωσης και ανάσχεσης
12. Δημοτικό στάδιο Λιβαδειάς
Οι κύριες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:
· Καθαίρεση σαθρής τσιμεντοκονίας δαπέδου.
· Αμμοβολή μεταλλικής κατασκευής.
Οι παρεμβάσεις που αφορούν Η/Μ εργασίες θα πραγματοποιηθούν στις κάτωθι αθλητικές εγκαταστάσεις: 
1. Γήπεδο ποδοσφαίρου Ζαγαρά
Οι κύριες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:
· Θα κατασκευαστεί περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου δίκτυο πυρόσβεσης.
· Οι προβλεπόμενες υδραυλικές εργασίες αφορούν αντικατάσταση κατεστραμμένων υδραυλικών υποδοχέων, κατασκευή συλλεκτών διανομής ζεστού κρύου, τοποθέτηση δύο ηλιακών συστημάτων 300 λ (ZNX)
· Θα αποπερατωθεί η ηλεκτρική εγκατάσταση με ταυτόχρονη ενίσχυση της γείωσης με πρόσθεση ηλεκτροδίου γείωσης και τοποθέτηση γενικού πίνακα χαμηλής τάσης με διακοπτικό υλικό.
· Επί του κτιρίου των αποδυτηρίων θα κατασκευαστεί κλωβός Faraday ενώ παράλληλα θα τοποθετηθεί αλεξικέραυνο ιστού για την αντικεραυνική κάλυψη και του αγωνιστικού χώρου.
2. Γήπεδο ποδοσφαίρου Αγίας Άννας
Οι κύριες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:
· Θα κατασκευαστεί περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου δίκτυο πυρόσβεσης.
· Στους χώρους των αποδυτηρίων θα τοποθετηθούν φωτιστικά ασφαλείας τεχνολογίας LED.
· Θα τοποθετηθούν 2 ηλιακά συστήματα 300λ (ΖΝΧ)
· Θα γίνει επανέλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης με ταυτόχρονη αντικατάσταση διακοπτών φωτισμού και διακοπτικού υλικού και θα τοποθετηθεί αλεξικέραυνο ιστού για την αντικεραυνική κάλυψη της εγκατάστασης.
· Θα εγκατασταθούν 2 κλιματιστικές μονάδες διαιρούμενου τύπου για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης και ψύξης των αποδυτηρίων.
· Επί του κτιρίου των αποδυτηρίων θα κατασκευαστεί κλωβός Faraday ενώ παράλληλα θα τοποθετηθεί αλεξικέραυνο ιστού για την αντικεραυνική κάλυψη και του αγωνιστικού χώρου.
 3. Γήπεδο ποδοσφαίρου Αγίου Γεωργίου
Οι κύριες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:
· Θα εγκατασταθούν ενεργά μέτρα πυροπροστασίας
· Επί του κτιρίου των αποδυτηρίων θα κατασκευαστεί κλωβός Faraday ενώ παράλληλα θα τοποθετηθεί αλεξικέραυνο ιστού για την αντικεραυνική κάλυψη και του αγωνιστικού χώρου.
4. Γήπεδο ποδοσφαίρου Κυριακίου
Οι κύριες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:
· Θα εγκατασταθούν ενεργά μέτρα πυροπροστασίας
· Στους χώρους των αποδυτηρίων θα τοποθετηθούν φωτιστικά ασφαλείας τεχνολογίας LED
· Επί του κτιρίου των αποδυτηρίων θα κατασκευαστεί κλωβός Faraday ενώ παράλληλα θα τοποθετηθεί αλεξικέραυνο ιστού για την αντικεραυνική κάλυψη και του αγωνιστικού χώρου.
5. Γήπεδο ποδοσφαίρου Δαύλειας
Οι κύριες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:
· Θα εγκατασταθούν ενεργά μέτρα πυροπροστασίας
· Επί του κτιρίου των αποδυτηρίων θα κατασκευαστεί κλωβός Faraday ενώ παράλληλα θα τοποθετηθεί αλεξικέραυνο ιστού για την αντικεραυνική κάλυψη και του αγωνιστικού χώρου.
6. Ανοιχτό κολυμβητήριο Λιβαδειάς
Οι κύριες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:
· Για την κάλυψη των αναγκών ζεστών νερών χρήσης θα τοποθετηθούν δύο θερμοδοχεία  300λ διπλής ενέργειας τα οποία θα οδηγούνται από Λέβητα συμπύκνωσης μετά καυστήρα 67 KW.
· Επίσης, θα κατασκευαστεί νέος συλλέκτης κρύου νερού της εγκατάστασης για διευκόλυνση της πλήρωσης των εγκαταστάσεων με νερό 
7. Κλειστό γυμναστήριο Λιβαδειάς
Οι κύριες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:
· Για την κάλυψη των αναγκών ζεστών νερών χρήσης θα τοποθετηθούν 12 τ.μ. επιλεκτικών ηλιακών συλλεκτών στην οροφή του κτιρίου.
Γ.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. σε βάρος της ΣΑΕ 055 και Κωδικό Ενάριθμο 2017ΣΕ05500010 και από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου Λεβαδέων του έργου με Κωδικό 61/7326.005.

Δ.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε.
Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, άρθρο 156. 
Συγκεκριμένα, ο 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε προκειμένου 
· να συμπεριλάβει νέες τιμές, απαραίτητες για την άρτια εκτέλεση της εργολαβίας.
· να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών .

Οι περιλαμβανόμενες στον 2ο ΑΠΕ ποσότητες εργασιών αφορούν στην υλοποίηση του τεχνικού αντικειμένου της Σύμβασης, δεν προκύπτουν από τροποποίηση του «βασικού σχεδίου» του έργου (δηλ. της όλης κατασκευής καθώς και των βασικών διακριτών στοιχείων της) και είναι απαραίτητες για την έντεχνη κατασκευή, την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. 

Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν από τις περιλαμβανόμενες στον 2ο ΑΠΕ αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, γίνεται και με χρήση των απρόβλεπτων δαπανών της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 156, παρ. 3 του Ν. 4412/2016.

Έτσι, υπήρξαν αυξομειώσεις στις συμβατικές ποσότητες, καθώς υπήρχαν ελλείψεις στην αρχική μελέτη. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει αύξηση στην ομάδα των χωματουργικών, λόγω των αναγκαίων εργασιών στα γήπεδα της Αγίας Άννας και Αγίου Γεωργίου. Επίσης, αυξήθηκε το άρθρο 3.12 ‘’Επίστρωση με χυτό ελαστοσυνθετικό τάπητα πάχους 2 χιλ. Πάνω σε υπαρχοντα σφαλτοτάπητα’’, καθώς η επιφάνεια στα γήπεδα μπάσκετ κ τέννις που πρέπει να εκτελεστεί η εν λόγω εργασία, είναι μεγαλύτερη των 600 τ.μ. (1.878,86 τ.μ. αθροιστικά).
Επιπλέον, αυξήθηκαν τα αλεξικέραυνα κατά ένα, καθώς θα τοποθετηθεί ακόμα ένα, πέραν των προϋπολογισμένων.

Ε. ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε.
Με το παρόν 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του προς έγκριση 2ου Α.Π.Ε., συντάχθηκαν τέσσερις (4) νέες εργασίες. 
Επίσης στις Τιμές των Νέων Εργασιών εφαρμόζεται το ποσοστό έκπτωσης ανά ομάδα και συνολικά το Εργολαβικό όφελος 18%. Οι  Νέες Εργασίες που εντάσσονται είναι οι εξής:

1.Αρθρο: Ν.Τ. 1 / (αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 1140)
Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα
Αποκομιδή πλεοναζόντων χωμάτων, καθάρισμα, συγκέντρωση και αποκομιδή κάθε άχρηστου υλικού (πέτρες, υπολείμματα ριζών, κλαδιά κλπ), αναμόχλευση της επιφάνειας με οποιοδήποτε μέσο, γενική ισοπέδωση των χώρων και γενική μόρφωση του ανάγλυφου της επιφανείας του εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
-Απαιτείται για την άρτια τοποθέτηση του συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Αγίου Γεωργίου.
 2.Άρθρο: N.T.2 / (αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 1620)
Διάστρωση υλικών  στην επιφάνεια της κονίστρας
Ισοπαχής διάστρωση στην επιφάνεια της κονίστρας κηπευτικού χώματος ή άμμου ή μίγματος κηπευτικού χώματος - άμμου που έχουν μεταφερθεί και αποτεθεί σε σωρούς σε διάφορα σημεία της κονίστρας, στην αρχή μεν με ισοπεδωτήρα και στην τελική φάση, όπου χρειαστεί,  χειρονακτικά με χρήση καταλλήλων εργαλείων (τσουγκράνες), σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-03. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

-Απαιτείται για την άρτια τοποθέτηση του συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Αγίου Γεωργίου.

3.Άρθρο : Ν.Τ.3 (αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 2124)
Διερευνητική τομή για εύρεση αγωγού ύδρευσης
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
· οι εκσκαφές για το σκάμμα στην περιοχή με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα ή χέρια) σε κάθε είδους έδαφος, με τις τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, καθώς και η φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση.

· Ένας Μηχανικός εκσκαφέας 3/4 κυβ. υαρδών
· Ένας Εργάτης ανειδίκευτος
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας.

Τιμή ανά ημέρα εργασίας (ημ)

-Κρίθηκε απαραίτητη για την εύρεση αγωγού ύδρευσης πλησίον του γηπέδου της Αγίας Άννας, ώστε να γίνει σύνδεση με τον αγωγό που υδροδοτεί το γήπεδο.

4.Αρθρο: Ν.Τ. 4 / (αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ6610 60%, ΥΔΡ6611.3 40%)

Σύνδεση υφιστάμενου αγωγού από οποιοδήποτε υλικό εκτός PE με νέο αγωγό
οποιοδήποτε υλικού και διαμέτρου με χρήση ειδικών συνδέσμων, με απομόνωση του
δικτύου ύδρευσης. Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ80 ή Φ100 

Για μια πλήρη μεμονωμένη σύνδεση υφιστάμενου αγωγού από οποιοδήποτε υλικό εκτός
PE με νέο αγωγό οποιοδήποτε υλικού και διαμέτρου με χρήση ειδικών συνδέσμων, και
ειδικών τεμαχίων με απομόνωση του δικτύου ύδρευσης. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται:
· Η δαπάνη και η εργασία για το καθάρισμα (λιμάρισμα) του προς ένωση παλαιού αγωγού, η χάραξη περιμετρικά του αγωγού σε δυο σημεία για την αφαίρεση τμήματος αυτού (δια κατάλληλου εργαλείου), η τομές του υπόψη τμήματος, η απομάκρυνση του αφαιρεθέντος τμήματος παλαιού αγωγού, η άντληση του περιεχομένου στο δίκτυο νερού δια υδραντλίας, η τοποθέτηση του ταυ με φλάντζες και η σύνδεση του ταυ με το υφιστάμενο και τον νέο αγωγό με την χρήση κατάλληλων ειδικών συνδέσμων.
· Η δαπάνη προμήθειας καθώς και η δαπάνη των εργασιών για την φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και την πλήρη τοποθέτηση όλων των ειδικών τεμαχίων και των ειδικών συνδέσμων.
Τιμή για μια πλήρη και μεμονωμένη σύνδεση (τεμ) υφιστάμενου αγωγού οποιουδήποτε
υλικού πλην PE με νέο αγωγό οποιουδήποτε υλικού και διαμέτρου με χρήση ειδικών
τεμαχίων και συνδέσμων.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

-Κρίθηκε απαραίτητη για την σύνδεση αγωγού ύδρευσης πλησίον του γηπέδου της Αγίας Άννας με τον αγωγό που υδροδοτεί το γήπεδο.
ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η προτεινόμενη δαπάνη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 709.971,39€ (519.833,66€ αξία εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε., 30.573,81€ δαπάνη αναθεώρησης και  137.413,82€ ΦΠΑ).
Η δαπάνη αναθεώρησης της σύμβασης κι οι αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, καλύφθηκαν με ανάλωση μέρους των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης.
Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών ποσού 709.971,39€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και των αναθεωρήσεων. συντάχθηκε σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 359881/2021, ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021 και ΦΕΚ 2735/02-06-2022.
 Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις  που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες», του, καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και συγκεκριμένα:
· Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε  καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. 
· Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

Δεν υπερβαίνει η δαπάνη, κατά τον προτεινόμενο 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.

Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. 


Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α


Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» που βρίσκεται σε ισοζύγιο με την συνολική δαπάνη της αρχικής Σύμβασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη του:
· τις διατάξεις των άρθρων 72&  74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) 
· τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου», 
· τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΡΨΦΛ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 5013/2023 (Α΄12) για τη συμμόρφωση με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας»      
· τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 488/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ:6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ)   «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α΄91)»
· Το υπ  το υπ΄αριθμ 17179/7-9-2023  έγγραφο   της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου   
· Την υπ αριθμ.81/2020 Τεχνική Μελέτη που συντάχθηκε από την ΤΥΔΛ της οποίας η αποδοχή έγινε με την 283/2020 Απόφαση της Οικον. Επιτροπής.
· Την αρ. 70/22 (ΑΔΑ:6ΒΨΠΩΛΗ-ΛΗΦ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων , με την οποία  έγινε η κατά κύρωση του αποτελέσματος της  διενεργηθείσας Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου του έργου καθώς επίσης και την υπ΄αριθμ  62524/06.04.2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΟΨΟΡ10-ΤΔΚ) όμοια  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την  οποία ελέγχθηκε η νομιμότητα της.   
· Την  υπ. Αριθμ.8630/ 25-5-2022   σύμβαση κατασκευής του έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και της αναδόχου εταιρείας «Γ.Σ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 
· Τον 2ο ΑΠΕ , την Αιτιολογική Εκθεση  .
·     Την  ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση .

·    Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

     Εγκρίνει  τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» που ανέρχεται στο ποσό των 709.971,39€ (519.833,66€ αξία εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε., 30.573,81€ δαπάνη αναθεώρησης και  137.413,82€ ΦΠΑ ) και βρίσκεται σε ισοζύγιο με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης (σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 359881/2021, ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021 και ΦΕΚ 2735/02-06-2022).


Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 199/2023

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια)

                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
	
	
	 
	           ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

	1
	
	Μητάς Αλέξανδρος
	          Λιβαδειά αυθημερόν 

	2
	
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	             Ο Δήμαρχος Λεβαδέων

	3
	
	Δήμου Ιωάννης 
	

	4
	
	Αποστόλου Ιωάννης
	             ΙΩΑΝΝΗΣ .Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

	5
	
	Σάκκος Μάριος   
	 

	6
	
	Μερτζάνης Κων/νος  
	 

	7
	
	Σαγιάννης Μιχαήλ  
	   

	8
	
	Καπλάνης Κων/νος
	

	9
	
	Τζουβάρας Νικόλαος
	

	10
	
	Καραλής Χρήστος
	

	11
	
	Αρκουμάνης Πέτρος
	

	12
	
	Γερονικολού Λαμπρινή
	

	 13
	
	Καραμάνης Δημήτριος
	

	14
	
	Παπαϊωάννου Λουκάς
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