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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 					 
NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                                      
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  
                                                                                 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 17710  
                                                                                     Λιβαδειά 15 /9 /2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2023-20ης   Τακτικής Συνεδρίασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης  201
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση του 5ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (2020)».



Στη Λιβαδειά σήμερα την 13η  Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  18:00 μ.μ    , συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Λεβαδέων   σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 488/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: 6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ) «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των Δήμων και ειδικότερα των  διατάξεων του ν. 5013/2023 (Α΄12) (άρθρο 11)  »    και ύστερα από  την από  17285/8-9-2023   έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας. Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλικής (Βάλιας),   η οποία  επιδόθηκε    σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2019  << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>,  (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010) 
Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε   ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  οι παρακάτω αναφερόμενοι  18  δημοτικοί σύμβουλοι  :

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ					             	                    ΑΠΟΝΤΕΣ 	
	1. 
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	 1
	Τσεσμετζής Εμμανουήλ  

	2. 
	 Μητάς    Αλέξανδρος
	2 
	Νταντούμη Ιωάννα

	3. 
	Δήμου Ιωάννης 
	3 
	Γιαννακόπουλος Βρασίδας  

	4. 
	Αποστόλου Ιωάννης
	4 
	Πούλου Γιώτα       

	5. 
	Σάκκος Μάριος   
	5  
	Γαλανός Κων/νος

	6. 
	Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια) 
	6 
	Φορτώσης    Αθανάσιος     

	7. 
	Μερτζάνης Κων/νος (μέσω τηλεδιάσκεψης) 
	7 
	Πούλος Ευάγγελος        

	8. 
	 Σαγιάννης Μιχαήλ  
	8 
	Τσιφής Δημήτριος     

	9. 
	Καπλάνης Κων/νος  
	 9
	Μπράλιος Νικόλαος       

	10. 
	 Τόλιας Δημήτριος (Απών από 3ο -12ο ΘΗΔ)     
	 10
	Καλέα –Καρούζου  Ανδρομάχη 

	11. 
	 Τζουβάρας Νικόλαος
	11 
	Aλεξίου Λουκάς           
	

	12. 
	Καράλης Χρήστος    
	12 
	Πλιακοστάμος Κων/νος     


	13. 
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας     (Απών από 4ο -12ο ΘΗΔ)     
	13
	Χέβα Αθανασία (Νάνσυ)  

	14. 
	Γερονικολού Λαμπρινή  
	14
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης

	15. 
	Αρκουμάνης Πέτρος
	15 
	Κατής Χαράλαμπος      

	16. 
	 Καραμάνης Δημήτριος   

	
	Οι οποίοι δεν προσήλθαν

	17. 
	Τουμαράς Βασίλειος     (Απών από 3ο -12ο ΘΗΔ)     
	
	αν και κλήθηκαν νόμιμα

	18. 
	Παπαϊωάννου Λουκάς   
	
	

	 
	
	
	    


    Στην συνεδρίαση ήταν  απών  ο προσκληθείς  Δήμαρχος κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης .
   Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Μπαλάσκα Αγγελική.
       
 Εισηγούμενη η κ. Πρόεδρος το  όγδοο   θέμα της ημερήσιας διάταξης    έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού   Συμβουλίου , το υπ΄αριθμ 17223/7-9-2023  έγγραφο   της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου   στο οποίο αναφέρονται: 
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
· [bookmark: _Hlk84500184]Τον Ν..3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
· Τον Ν. 3463/2006: «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
· Την υπ΄ αριθμό 8/2020  απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2021
· Την υπ’ αριθμό 197/2020 (ΑΔΑ: 6Ε2ΤΩΛΗ-5ΚΚ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2021
· Την  υπ’  αριθμό  204/2020 (ΑΔΑ: ΩΥΧ8ΩΛΗ-ΒΚΑ) Απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την οποία ψηφίσθηκε και εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του  Δήμου Λεβαδέων έτους 2021 και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμό πρωτ.: 6969/14-01-2021 (6ΒΚΨΟΠ10-5ΩΑ)  Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας  .
· Την υπ΄ αριθμό  19/2020 Τεχνική Μελέτη του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ   (2020)» προϋπολογισμού 650.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) την οποία   συνέταξε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων 
· Την υπ΄ αριθμό 26/2020 (ΑΔΑ; 6ΗΠ6ΩΛΗ-ΗΨ2) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής της 19/2020 Τεχνικής Μελέτης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (2020)» προϋπολογισμού 650.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 
· Τον Κ.Α. 30/7336.002 του έργου με τίτλο  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (2020)» του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2021 που είναι εγγεγραμμένο το έργο  
· [bookmark: __DdeLink__167_38675827512][bookmark: __DdeLink__230_118263685421111]Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ( Φ.Ε.Κ. 147Α΄/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (Α΄ 147)».
· Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ Α΄157/4-8-2014) «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα».
· Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74/26.03.2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις, Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού …»
· Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α΄ 68) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
· [bookmark: __DdeLink__206_106798071721]Τον Ν. 3861/2010 (Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ''Πρόγραμμα Διαύγεια'' και άλλες διατάξεις» 
· Τον Ν. 4129/2013 (Α΄52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
· Τον Ν. 4013/2011 (Α΄204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων»
· Το άρθρο 47 του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/19.05.2017 τεύχος Α΄) “Συνταξιοδοτικές διατάξεις και τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4387/2016 [....] και λοιπές διατάξεις.
· Tην υπ΄ αριθμό 57654/22.05.2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1781 Β΄ /23.05.2017.
· Το υπ΄ αριθμό 3005/03.06.2019 έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ περί επικαιροποιημένων τευχών διακηρύξεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 43 και 44 του Ν. 4605/2019, 33 του  Ν. 4608/2019 και 56 του Ν. 4609/2019 για την σύναψη δημόσιων συμβάσεων έργου άνω και κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (Α΄147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως αυτή ισχύει με τις τροποποιήσεις μετά την 1.10.2018.
· Την υπ΄ αριθμό 117384/26-10-2017 ΚΥΑ (Β΄3821) «ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ).
· Το άρθρο 39 του Ν. 4488/2017 (Α΄137) και το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 (Α΄171) με τα οποία τροποποιήθηκε ο Ν.4412/2016.
· Το Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
· Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
· Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία
· [bookmark: __DdeLink__493_252216510112111]Το υπ’ αριθμόν 4419/28-02-2020 Πρωτογενές Αίτημα για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ (2020)»  το οποίο καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με το κωδικό 20REQ006373381 2020-03-04 . σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 204) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 14) και της Κ.Υ.Α. Π1/2380/2012 ΦΕΚ Β΄3400).
· Την με αρ. 224/15.01.2021 (ΑΔΑ: ΨΘ1ΝΩΛΗ-Ψ3Ψ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με ΑΔΑΜ: 21REQ008022865 2021-01-19 πολυετούς δαπάνης του Δημάρχου περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης  για το οικονομικό έτος 2021
· Την υπ΄ αριθμό 57/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου.
· Την διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 20PROC006605742 2020-04-23.
· Το υπ΄ αριθμό 7504/27.04.2020 έγγραφο δημοσίευσης της υπ΄ αριθμό 7399/23.04.2020 (ΑΔΑ: 6ΙΧ8ΩΛΗ-ΦΚΥ) περίληψης προκήρυξης του έργου η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων (www.dimoslevadeon.gr). και δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες ΔΙΑΒΗΜΑ, ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ και ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ.
· Την υπ΄ αριθμό 97/2020 (ΑΔΑ: ΩΤΩΡΩΛΗ-1ΕΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκρότησης της Επιτροπής διαγωνισμού 
· Την υπ΄ αριθμό 213/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού Ι της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 09-06-2020 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 89732 του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (2020)» αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς της Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με την οποία προσωρινός ανάδοχος ανεδείχθη ο Οικονομικός φορέας με την επωνυμία «Γ.Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 43,11% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
· [bookmark: __DdeLink__2185_1717442499]Την υπ΄ αριθμό 13245/16.09.2020 γνωστοποίηση της υπ΄ αριθμό 213/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού Ι της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 89732 της Επιτροπής Διαγωνισμού προς τους συμμετέχοντες Οικονομικούς φορείς μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας”  του ΕΣΗΔΗΣ. 
· Την υπ΄ αριθμό 20003/07.10.2020 πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο Οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Γ.Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» μέσω της λειτουργικότητας της ‘’Επικοινωνίας’’ του ΕΣΗΔΗΣ υποβολής των δικαιολογητικών του άρθρου 23.2-23.10 της διακήρυξης.
· Την υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23 της διακήρυξης του έργου μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του ΕΣΗΔΗΣ εμπρόθεσμα στις 15-10-2020 του προσωρινού μειοδότη Οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Γ.Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» τα οποία υπεβλήθησαν με το υπ΄ αριθμό 21035/21.10.2020 έγγραφο του αναδόχου και σε φυσικό φάκελο στην Αναθέτουσα Αρχή. 
· Την υπ΄ αριθμό 5/2021 (ΑΔΑ: ΩΙ6ΩΩΛΗ-Ψ4Ψ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «Γ.Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.». με μέση τεκμαρτή έκπτωση 43,11%  επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου (χωρίς ΦΠΑ) κατά την προσφορά 299.196,83€
· Το υπ΄ αριθμό πρωτ. 25408/09-02-2021 (ΑΔΑ: 6Τ7ΓΟΡ10-ΤΛΦ) Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου νομιμότητας της υπ΄ αριθμό 5/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
· Το υπ΄ αριθμό 1383/27.01.2021 έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας με το οποίο κοινοποιήθηκε η υπ΄ αριθμό 5/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πλην του προσωρινού μειοδότη.
· Την υπ΄  αριθμό  05/2021  πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί Προσυμβατικού Ελέγχου υπογραφής σύμβασης.
· Την υπ΄ αριθμό 5392/06-04-2021 πρόσκληση, προς τον  Οικονομικό Φορέα «Γ..Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε » για την υπογραφή σύμβασης

· Την υπ΄ αριθμό e-110220/21.04.2021 Eγγυητική Eπιστολή καλής εκτέλεσης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ποσού  14.959,84 ευρώ
· Την υπ΄ αριθμό V/96289/23.04.2021 Βεβαίωση Εγκυρότητας της υπ΄ αριθμό e- 110220/21.04.2021  Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ.
· Την από 276/12-10-21 (ΑΔΑ :6ΨΖ3ΩΛΗ-ΤΔΠ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του εν λόγω έργου.
· Την από 107/18-4-22 (ΑΔΑ :ΨΝΩΕΩΛΗ-ΔΙΧ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του εν λόγω έργου.
· Τη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας περί της χρήσης των επί έλασσον δαπανών ποσού 17.434,31 € του 3ου ΑΠΕ του εν λόγω έργου σύμφωνα με το απόσπασμα του  4ο πρακτικό (θέμα 1 εκτός)της από 22/06/22  συνεδρίασης του συμβουλίου.
· Την από  222/19-07-22 (ΑΔΑ :ΨΕΚΙΩΛΗ-Υ3Χ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 3ου ΑΠΕ .
· Την υπ αρίθμ.  299/2022  Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης προθεσμίας του έργου έως 26-04-23 .
· Με το από 16-11-22  6ο πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων εγκρίθηκε ο 4ος ΑΠΕ του εν λόγω έργου των επί έλασσον δαπανών. 
· Την από 353/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 4ου ΑΠΕ.
· Την με αρ. πρωτ. 7733/25-04-23 βεβαίωση περαίωσης εργασιών της Δ /σας υπηρεσίας του εν λόγω έργου 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
[bookmark: _Hlk84500310]Σκοπός του έργου είναι η συντήρηση των κοινοχρήστων χώρων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων. 
Συνοπτικά οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν :
Ασφαλτόστρωση και περίφραξη του χώρου του αμαξοστασίου και τμημάτων δημοτικών οδών.
Κατασκευή τοιχοποιιών και επιχρισμάτων στο αμαξοστάσιο.
Αποξήλωση και επανατοποθέτηση πλακόστρωσης
Κατασκευή και πλακοστρώσεις μικρών τμημάτων πεζοδρομίων σε διάφορες οδούς.
Διαμορφώσεις ραμπών σε διάφορα πεζοδρόμια
Επισκευές και ανακαινίσεις επιφανειών, κατασκευασμένων απο διάφορα υλικά, σε διάφορες οδούς και σε πεζοδρόμους.
Επισκευές και ανακαινίσεις αργολιθοδομών.
Κατασκευή και επισκευή περιφράξεων κοινοχρήστων χώρων.
Επιστρώσεις με ελαστικό συνθετικό τάπητα σε αύλειους χώρους σχολείων και  αθλοπαιδιών.
Επιστρώσεις με ελαστικά πλακίδια σε αύλειους χώρους σχολείων.
Επισκευή μαρμάρινων επιφανειών κοινοχρήστων χώρων.
Επισκευές φρεατίων και εσχάρων σε κοινόχρηστους χώρους.
Συντήρηση - αποκατάσταση μεταλλικών στοιχείων.
Εργασίες βελτίωσης υποδομής και αναδομής ηλεκτροφωτισμού στο Δήμο Λεβαδέων, όπου κριθεί απαραίτητο.

Γ.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου Λεβαδέων Κ.Α.  30/7336.002


Δ.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 5ου Α.Π.Ε.
Ο παρών 5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) - Τακτοποιητικός συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας για να συμπεριλάβει :
- τις δαπάνες από τις αυξομειώσεις ορισμένων συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από ακριβέστερες επιμετρήσεις με την πρόοδο του έργου και οφείλονται σε απαιτήσεις του έργου οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και τη λειτουργικότητά του. 
- τις δαπάνες για τις εργασίες που αναθεωρούνται
Με τον προτεινόμενο 5ο ΑΠΕ δεν επέρχονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στο έργο, δηλαδή δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του έργου χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητα του. 


Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
  Η προτεινόμενη δαπάνη της αρχικής Σύμβασης του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 405.585,08€ (293.868,25€ αξία εργασιών, 128,87€ για απρόβλεπτα, 30.829,13€ για αναθεώρηση, 2.258,49€ για απολογιστικά και 78.500,34€ αξία ΦΠΑ). Ο παρών 5ος ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός ως προς τις συμβατικές ποσότητες και υπερβάσεως για το ποσό της αναθεώρησης.
Η διαχείριση των επί έλασσον δαπανών είναι σύμφωνη  με τον κανόνα  χρήσης αυτών όπως ορίζεται στο υπ΄ αριθμό 20204/Α.Πλ. 2547/1-6-2005 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ και αποτυπώνεται στους συνημμένους πίνακες. 
Με τον παρόντα 5ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις  που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες», του, καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και συγκεκριμένα:
· Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε  καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. 
· Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
· Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον προτεινόμενο 5ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.
· Γενικότερα οι επί έλασσον δαπάνες δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο και δεν προέρχονται από την μείωση των ποσοτήτων που προκύπτουν από περιορισμό του συμβατικού αντικειμένου ή απομείωση στοιχείων του έργου.
Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον παρόντα 5ο Α.Π.Ε. 

Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω: 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση του 5ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ (2020)».

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη του:
· τις διατάξεις των άρθρων 72&  74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) 
· τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου», 
· τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΡΨΦΛ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 5013/2023 (Α΄12) για τη συμμόρφωση με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας»      
· τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 488/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ:6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ)   «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α΄91)»
· Το υπ  το υπ΄αριθμ 17223/7-9-2023  έγγραφο   της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου   
· Την υπ αριθμ 19/2020 Τεχνική Μελέτη που συντάχθηκε από την ΤΥΔΛ της οποίας η αποδοχή έγινε με την 26/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
· Την αρ. 5/2021 (ΑΔΑ: ΩΙ6ΩΩΛΗ-Ψ4Ψ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων , με την οποία  έγινε η κατά κύρωση του αποτελέσματος της  διενεργηθείσας Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου καθώς επίσης και την υπ΄αριθμ   25408/09-02-2021 (ΑΔΑ: 6Τ7ΓΟΡ10-ΤΛΦ) όμοια  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την  οποία ελέγχθηκε και χαρακτηρίσθηκε  νόμιμη.   
· Την  υπ. Αριθμ.6812/26-4-2021   σύμβαση κατασκευής του έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και της αναδόχου εταιρείας «Γ.Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» 
· Τον 5ο ΑΠΕ , την Αιτιολογική Εκθεση του εν λόγω έργου. 
·  Την  ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση .

·    Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

     Εγκρίνει  τον 5ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών  του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ (2020)» που ανέρχεται στο ποσό των 405.585,08€ (293.868,25€ αξία εργασιών, 128,87€ για απρόβλεπτα, 30.829,13€ για αναθεώρηση, 2.258,49€ για απολογιστικά και 78.500,34€ αξία ΦΠΑ) και είναι τακτοποιητικός .


Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 201/2023

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια)

                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
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