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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 					 
NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                                    ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  
                                                                                 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:    17807
                                                                                     Λιβαδειά 18 /9 /2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2023-20ης   Τακτικής Συνεδρίασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης  204
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης προθεσμίας συνολικού χρόνου σύμβασης ανάθεσης εργασίας  με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» έως 6-12-2023



Στη Λιβαδειά σήμερα την 13η  Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  18:00 μ.μ    , συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Λεβαδέων   σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 488/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: 6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ) «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των Δήμων και ειδικότερα των  διατάξεων του ν. 5013/2023 (Α΄12) (άρθρο 11)  »    και ύστερα από  την από  17285/8-9-2023   έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας. Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλικής (Βάλιας),   η οποία  επιδόθηκε    σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2019  << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>,  (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010) 
Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε   ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  οι παρακάτω αναφερόμενοι  18  δημοτικοί σύμβουλοι  :

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ					             	                    ΑΠΟΝΤΕΣ 	
	1. 
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	 1
	Τσεσμετζής Εμμανουήλ  

	2. 
	 Μητάς    Αλέξανδρος
	2 
	Νταντούμη Ιωάννα

	3. 
	Δήμου Ιωάννης 
	3 
	Γιαννακόπουλος Βρασίδας  

	4. 
	Αποστόλου Ιωάννης
	4 
	Πούλου Γιώτα       

	5. 
	Σάκκος Μάριος   
	5  
	Γαλανός Κων/νος

	6. 
	Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια) 
	6 
	Φορτώσης    Αθανάσιος     

	7. 
	Μερτζάνης Κων/νος (μέσω τηλεδιάσκεψης) 
	7 
	Πούλος Ευάγγελος        

	8. 
	 Σαγιάννης Μιχαήλ  
	8 
	Τσιφής Δημήτριος     

	9. 
	Καπλάνης Κων/νος  
	 9
	Μπράλιος Νικόλαος       

	10. 
	 Τόλιας Δημήτριος (Απών από 3ο -12ο ΘΗΔ)     
	 10
	Καλέα –Καρούζου  Ανδρομάχη 

	11. 
	 Τζουβάρας Νικόλαος
	11 
	Aλεξίου Λουκάς           
	

	12. 
	Καράλης Χρήστος    
	12 
	Πλιακοστάμος Κων/νος     


	13. 
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας     (Απών από 4ο -12ο ΘΗΔ)     
	13
	Χέβα Αθανασία (Νάνσυ)  

	14. 
	Γερονικολού Λαμπρινή  
	14
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης

	15. 
	Αρκουμάνης Πέτρος
	15 
	Κατής Χαράλαμπος      

	16. 
	 Καραμάνης Δημήτριος   

	
	Οι οποίοι δεν προσήλθαν

	17. 
	Τουμαράς Βασίλειος     (Απών από 3ο -12ο ΘΗΔ)     
	
	αν και κλήθηκαν νόμιμα

	18. 
	Παπαϊωάννου Λουκάς   
	
	


    Στην συνεδρίαση ήταν  απών  ο προσκληθείς  Δήμαρχος κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης .
   Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Μπαλάσκα Αγγελική.
       
 Εισηγούμενη η κ. Πρόεδρος το  ενδέκατο  θέμα της ημερήσιας διάταξης    έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού   Συμβουλίου , το υπ΄αριθμ 16786/1-9-2023  έγγραφο   της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου   στο οποίο αναφέρονται: 
Έχοντας υπ’ όψη: 
· Την υπ΄ αριθμόν 53/2022 Τεχνική Μελέτη με τίτλο  : « ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ  ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ,ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ) » που συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων  η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμόν 16519/22.09.2022 Απόφαση του Δημάρχου Λεβαδέων 
· Την υπ΄ αριθμόν 21202/28.11.2022 Απόφαση απ’ ευθείας ανάθεσης του Δημάρχου Λεβαδέων για την εργασία με τίτλο : « ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ  ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ,ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ)  »  ποσού 33.976,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  η  οποία και αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΡΓ3ΨΩΛΗ-Ρ7Η και καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό καταχώρησης 22AWRD011689332 2022-11-28 
· Την υπ΄ αριθμόν 21854/05.12.2022  υπογεγραμμένη Σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Λεβαδέων και του αναδόχου ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΓΚΩΝΙΑΣ   , η οποία και καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό καταχώρησης 22SYMV011747520   2022-12-06 
· Το γεγονός ότι στο άρθρο 2  § 1 “Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος, τρόπος  και τόπος παράδοσης”  της υπογεγραμμένης σύμβασης αναφέρεται ότι : “ Η εκτέλεση των εργασιών,θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με λήξη της ανάθεσης/σύμβασης μετά από οκτώ (8) μήνες το ανώτερο από την ημερομηνία υπογραφής της και την καταχώρησή της  στο ΚΗΜΔΗΣ   ”
· Το γεγονός ότι στο άρθρο 2  § 3 “Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος, τρόπος  και τόπος παράδοσης”  της υπογεγραμμένης σύμβασης αναφέρεται ότι :της εν λόγω σύμβασης στο οποίο αναφέρεται ότι : “ η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν τη λήξη της διάρκειάς της σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσης που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου... ”
· Τις διατάξεις του άρθρου 221 “ Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων ” παρ.1ζ) , παρ.11 του Ν. 4412/2016 “ Δημόσιες Συμβάσεις  Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ) (Φ.Ε.Κ. 147/τΑ’/08.08.2016 ) ” όπως τροποποιήθηκε αναλόγως και ισχύει
· Τις διατάξεις του άρθρου 132 “ Τροποποίηση Συμβάσεων κατά την διάρκειά τους (άρθρο 72 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)” του Ν. 4412 /2016 “ Δημόσιες Συμβάσεις  Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ) (Φ.Ε.Κ. 147/τΑ’/08.08.2016 ) ” όπως τροποποιήθηκε αναλόγως και ισχύει
· Τις διατάξεις του άρθρου 184  “ Προθεσμίες – Χρονοδιάγραμμα  ” του Ν. 4412 /2016 “ Δημόσιες Συμβάσεις  Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ) (Φ.Ε.Κ. 147/τΑ’/08.08.2016 ) ” όπως τροποποιήθηκε αναλόγως και ισχύει
· Το υπ΄αριθμόν 16349/24.07.2023 σχετικό αίτημα της αναδόχου που υποβάλλεται πριν τη λήξη της διάρκειάς της , στο οποίο αιτείται την παράταση του χρόνου της σύμβασης κατά τέσσερις (4) μήνες αφού η υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων  δεν προέβει στην εντολή εκτέλεσης του συνόλου των υπό ανάθεση εργασιών κατεδάφισης των ετοιμόρροπων και επικίνδυνων κτιρίων μέσα στο χρόνο Σύμβασης,  και που δεν οφείλεται  σε υπαιτιότητα του αναδόχου   καθώς και στο άρθρο  2  § 3 “Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος, τρόπος  και τόπος παράδοσης”  της υπογεγραμμένης σύμβασης  

	και λαμβάνοντας υπόψη :
1. ότι το αίτημα του αναδόχου κου ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝ. ΓΚΩΝΙΑ   έγινε εμπρόθεσμα ήτοι 24.07.2023 και πριν την λήξη της σύμβασης 
2. ότι οι υπό ανάθεσης εργασίες δεν ολοκληρώθηκαν στο σύνολό τους από την υπηρεσία έτσι όπως αυτό αναφέρεται και  στο αίτημα του αναδόχου και αυτό  δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του 



Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων κατόπιν του Ν. 5013/19.01.2023 όπως προβούν :
                         
[bookmark: __DdeLink__241_34347962512]Στην έγκριση παράτασης προθεσμίας συνολικού χρόνου σύμβασης ανάθεσης εργασίας με τίτλο :« ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ  » έως  06.12.2023. 



Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη του:
· τις διατάξεις των άρθρων 72&  74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) 
· τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου», 
· τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΡΨΦΛ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 5013/2023 (Α΄12) για τη συμμόρφωση με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας»      
· τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 488/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ:6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ)   «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α΄91)»
· Το υπ  το υπ΄αριθμ 167867/1-9-2023  έγγραφο   της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου   
· την  υπ΄άριθμ. πρωτ. 16349/24-07-23  αίτηση του αναδόχου   ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝ. ΓΚΩΝΙΑ.   
· Την  ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση .

·    Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

   Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας   του συμβατικού χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου :  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ  »   για τρεις   (3) μήνες ήτοι  έως την  6-12-2023  ,  για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος  της παρούσης.


Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 204/2023

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια)

                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
	
	
	 
	           ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

	1
	
	Μητάς Αλέξανδρος
	          Λιβαδειά αυθημερόν 

	2
	
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	             Ο Δήμαρχος Λεβαδέων

	3
	
	Δήμου Ιωάννης 
	

	4
	
	Αποστόλου Ιωάννης
	             ΙΩΑΝΝΗΣ .Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

	5
	
	Σάκκος Μάριος   
	 

	6
	
	Μερτζάνης Κων/νος  
	 

	7
	
	Σαγιάννης Μιχαήλ  
	   

	8
	
	Καπλάνης Κων/νος
	

	9
	
	Τζουβάρας Νικόλαος
	

	10
	
	Καραλής Χρήστος
	

	11
	
	Αρκουμάνης Πέτρος
	

	12
	
	Γερονικολού Λαμπρινή
	

	 13
	
	Καραμάνης Δημήτριος
	

	14
	
	Παπαϊωάννου Λουκάς
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	  
	
	
	



203/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
