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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 					 
NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                            ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ           
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ                                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  
                                                                        ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:   20505
                                                                                                                   Λιβαδειά 20/10/2023 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2023-23ης   Τακτικής Συνεδρίασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης  225
 
[bookmark: __DdeLink__241_3434796251]ΘΕΜΑ : :  Εγκριση πρώτης (1ης ) προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του φυσικού αντικειμένου του έργου με τίτλο : «Ανάδειξη Ιστορικού Χώρου Αγίας Παρασκευής και οδού πρόσβασης (Γιαννούτσου)».

Στη Λιβαδειά σήμερα την  18η  Οκτωβρίου 2023, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  18:00 μ.μ    , συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Λεβαδέων   σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 488/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: 6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ) «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των Δήμων και ειδικότερα των  διατάξεων του ν. 5013/2023 (Α΄12) (άρθρο 11)  »    και ύστερα από  την από  19954/13-10-2023   έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας. Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλικής (Βάλιας),   η οποία  επιδόθηκε    σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2019  << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>,  (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010) 
Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε   ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  οι παρακάτω αναφερόμενοι  22 δημοτικοί σύμβουλοι  :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ						ΑΠΟΝΤΕΣ 	
	1. 
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	 1
	Τσεσμετζής Εμμανουήλ  

	2. 
	 Μητάς    Αλέξανδρος
	2 
	Νταντούμη Ιωάννα

	3. 
	Δήμου Ιωάννης 
	3 
	Γιαννακόπουλος Βρασίδας  

	4. 
	Αποστόλου Ιωάννης
	4 
	Πούλου Γιώτα             

	5. 
	Σάκκος Μάριος   
	5  
	Γαλανός Κων/νος

	6. 
	Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια) 
	6 
	Καράλης Χρήστος    

	7. 
	Μερτζάνης Κων/νος   
	7 
	Φορτώσης    Αθανάσιος     

	8. 
	 Σαγιάννης Μιχαήλ  
	8 
	Πούλος Ευάγγελος        

	9. 
	Καπλάνης Κων/νος  
	 9
	Μπράλιος Νικόλαος       

	10. 
	 Τόλιας Δημήτριος       
	 10
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης

	11. 
	  Τζουβάρας Νικόλαος
	11 
	Παπαϊωάννου Λουκάς   
	

	12. 
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας     (Αποχώρησε στο 3ο ΘΗΔ)     
	 
	

	13. 
	Γερονικολού Λαμπρινή  
	 
	

	14. 
	Αρκουμάνης Πέτρος
	 
	

	15. 
	Τσιφής Δημήτριος     
	 
	

	16. 
	Aλεξίου Λουκάς          
	
	Οι οποίοι δεν προσήλθαν

	17. 
	Καλέα –Καρούζου  Ανδρομάχη
	
	αν και κλήθηκαν νόμιμα

	18. 
	 Καραμάνης Δημήτριος   

	
	

	19. 
	Πλιακοστάμος Κων/νος     

	
	

	20. 
	Χέβα Αθανασία (Νάνσυ)  
	
	

	21. 
	Τουμαράς Βασίλειος               
	
	

	22. 
	Κατής Χαράλαμπος      
	
	    


    Στην συνεδρίαση ήταν παρών  ο προσκληθείς  Δήμαρχος κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης .
   Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Μπαλάσκα Αγγελική.
       
Εισηγούμενη η κα Πρόεδρος το 9Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης της υπ΄αριθμ. 19954/13-10-2023  Πρόσκλησης  (15ο Στον Πίνακα Θεμάτων  της Συνεδρίασης)   έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού   Συμβουλίου  το υπ΄αριθμ 17816/18-9-2023  έγγραφο   της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου   στο οποίο αναφέρονται: 
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ στον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021» και σύμφωνα με την με αριθμό 3020/15.05.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για την ένταξη του  στο παραπάνω αναφερόμενο πρόγραμμα χρηματοδότησης. 
Η χρηματοδότηση της ανωτέρω πράξης με το ποσό των 1.196.650,00 € θα γίνει μέσω επενδυτικού δανείου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) Του Υπουργείου Εσωτερικών . 
Η με αριθμό 94/2020 μελέτη του έργου συντάχθηκε από την τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων με προϋπολογισμό  1.196.650,00 €  (Με Φ.Π.Α) και εγκρίθηκε με την 336/2020 (ΑΔΑ:6BFYVLH-O51) αποφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων . 
Με την με αριθμό 316/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου η οποία αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ με κωδικό 21PROC009639500 2021-12-01 .
Με την με αριθμό 218/2021 (ΑΔΑ:97ΑΣΩΛΗ-ΚΒΞ) συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού .
Στον μειοδοτικό διαγωνισμό που έγινε στις 18/01/2022  μειοδότης ανεδείχθη η ΦΩΤΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ   με ποσοστό έκπτωσης 30,51% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης .
Με την 78/2022 απόφαση της Ο.Ε κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στον παραπάνω αναφερόμενο Οικονομικό Φορέα  «ΦΩΤΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ» με εκπτωση 30,51%.
 Με το με αριθμό 69924/18-04-2022 έγγραφο της Αποκ. Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας η απόφαση της 78/2022 της Ο.Ε χαρακτηρίζεται νόμιμη .   
Στις 07/06/2022 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του εν λόγω έργου  ποσού  834.435,97 € με Φ.Π.Α μεταξύ του Δημάρχου Λεβαδέων & της αναδόχου εταιρείας , με προθεσμία του έργου να είναι 15 μήνες , ήτοι έως την 7-09-2023 . 

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η ανακατασκευή των πεζοδρομίων της οδού Γιαννούτσου και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου της Αγίας Παρασκευής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης του έργου που εχει εκπονήσει η Τεχνική Υπηρεσία Του Δήμου Λεβαδέων .

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ : 

Ο ανάδοχος με το υπ΄ αριθμό 15452 / 7-08-2023  έγγραφο του , αιτείται παράταση της εκτέλεσης των εργασιών του προαναφερόμενου έργου έως την  31-12-2023 με αναθεώρηση (χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου), εξαιτίας της διακοπής των εργασιών που έχει κάνει η Εφορεία Αρχαιοτήτων , σύμφωνα με το υπ αριθμό 274241 / 7-06-2023 έγγραφό της  , το οποίο πρωτοκολλήθηκε με αριθμό 16957 / 5-09-2023 στο Δήμο Λεβαδέων.  

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω,
					      ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

την έγκριση της πρώτης (1ης) παράτασης εκτέλεσης των εργασιών του φυσικού αντικειμένου του έργου με τίτλο : «Ανάδειξη Ιστορικού Χώρου Αγίας Παρασκευής και οδού πρόσβασης (Γιαννούτσου)».έως τις  31-03-2024 με αναθεώρηση , (χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου), εξαιτίας της διακοπής των εργασιών που έχει κάνει η Εφορεία Αρχαιοτήτων , σύμφωνα με το υπ αριθμό 274241 / 7-06-2023 έγγραφό της  , το οποίο πρωτοκολλήθηκε με αριθμό 16957 / 5-09-2023 στο Δήμο Λεβαδέων , προκειμένου να διασφαλισθεί η ολοκλήρωση των εργασιών του  ανωτέρου έργου . 

Με την παράταση αυτή, δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου και όλα τα βασικά διακριτά στοιχεία της κατασκευής, παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση του έργου.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη του:
· τις διατάξεις των άρθρων 72&  74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) , 
· Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»
· Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 380/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) «Κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 4830/ 2021 (Α’ 169) αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων.»
· Τις διατάξεις του άρθρου 48 «Τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους - Κατάργηση παρ. 1 άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου »  του Ν.4940/2022 (Α’ 112) 
· Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΡΨΦ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ 12/Α/19-1-2023) για τη συμμόρφωση με την αριθμ.2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας»
· Το υπ  το υπ΄αριθμ 17816/18-9-2023  έγγραφο   της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου   
· Την υπ αριθμ.94/2020 Τεχνική Μελέτη που συντάχθηκε από την ΤΥΔΛ της οποίας η αποδοχή έγινε με την 336/2020 Απόφαση της Οικον. Επιτροπής.
· Την αρ. 78/22  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων , με την οποία  έγινε η κατά κύρωση του αποτελέσματος της  διενεργηθείσας Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου του έργου καθώς επίσης και την υπ΄αριθμ  69924/18.04.2022) όμοια  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την  οποία ελέγχθηκε η νομιμότητα της.   
· Την  από 7/6/2022   σύμβαση κατασκευής του έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και της αναδόχου εταιρείας «ΦΩΤΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.» 
· την  υπ΄άριθμ. πρωτ. 15452/7-8-2023  αίτηση της αναδόχου εταιρείας   για παράταση χρόνου εκτέλεσης του έργου
· Την  ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης 

·    Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

   Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας   του συμβατικού χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου :  «Ανάδειξη Ιστορικού Χώρου Αγίας Παρασκευής και οδού πρόσβασης (Γιαννούτσου)»   έως την  31-03-2024,  για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος  της παρούσης.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 225/2023




Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια)
                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
	
	
	 
	           ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

	1
	
	Μητάς Αλέξανδρος
	          Λιβαδειά αυθημερόν 

	2
	
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	             Ο Δήμαρχος Λεβαδέων

	3
	
	Δήμου Ιωάννης 
	

	4
	
	Αποστόλου Ιωάννης
	             ΙΩΑΝΝΗΣ .Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

	5
	
	Σάκκος Μάριος   
	 

	6
	
	Μερτζάνης Κων/νος  
	 

	7
	
	Σαγιάννης Μιχαήλ  
	   

	8
	
	Καπλάνης Κων/νος
	

	9
	
	Τόλιας Δημήτριος
	

	10
	
	Τζουβάρας Νικόλαος
	

	11
	
	Αρκουμάνης Πέτρος
	

	12
	
	Γερονικολού Λαμπρινή
	

	 13
	
	Τσιφής Δημήτριος     
	

	14
	
	 Αλεξίου Λουκάς
	

	15
	
	Καλέα –Καρούζου Ανδρομάχη
	

	16
	
	Καραμάνης Δημήτριος
	

	17
	
	Πλιακοστάμος Κων/νος
	

	18
	
	Χέβα   Αθανασία
	

	19
	
	Τουμαράς Βασίλειος
	

	20
	
	Κατής  Χαράλαμπος
	

	 
	
	
	



225/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
