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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 					 
NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                           KAΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ                                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  
                                                                        ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:  21524
                                                                                                                   Λιβαδειά  6/11/2023 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2023-24ης   Τακτικής Συνεδρίασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης  235
 
[bookmark: __DdeLink__241_3434796251]ΘΕΜΑ : Έγκριση χορήγησης τρίτης (3ης)παράτασης προθεσμίας εκπόνησης μελέτης με τίτλο : «Εκπόνηση Μελετών και Τευχών Δημοπράτησης για την υλοποίηση Μέτρων και Μέσων Πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Λεβαδέων».

Στη Λιβαδειά σήμερα την  1η  Νοεμβρίου 2023, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  18:00 μ.μ    , συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Λεβαδέων   σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 488/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: 6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ) «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των Δήμων και ειδικότερα των  διατάξεων του ν. 5013/2023 (Α΄12) (άρθρο 11)  »    και ύστερα από  την από  20991/27-10-2023   έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας. Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλικής (Βάλιας),   η οποία  επιδόθηκε    σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2019  << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>,  (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010) 
Απούσης της Προέδρου και του Αντιπροέδρου  του Δημοτικού Συμβουλίου, χρέη Προέδρου ασκεί ο   σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού  που πλειοψήφησε κ. Καλογρηάς Αθανάσιος, ο οποίος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε   ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  οι παρακάτω αναφερόμενοι  17 δημοτικοί σύμβουλοι  :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ						ΑΠΟΝΤΕΣ 	
	1. 
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	 1
	Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική 

	2. 
	 Μητάς    Αλέξανδρος (Απών από 8-14 ΘΗΔ)
	2 
	Τσεσμετζής Εμμανουήλ  

	3. 
	Δήμου Ιωάννης 
	3 
	Νταντούμη Ιωάννα

	4. 
	Αποστόλου Ιωάννης
	4 
	Γιαννακόπουλος Βρασίδας  

	5. 
	Σάκκος Μάριος   (απών από 1-14 Θ.Η.Δ)
	5  
	Πούλου Γιώτα             

	6. 
	Μερτζάνης Κων/νος   (απών από 10-14 ΘΗΔ)
	6 
	Γαλανός Κων/νος

	7. 
	 Σαγιάννης Μιχαήλ  
	7 
	Καράλης Χρήστος    

	8. 
	Καπλάνης Κων/νος  
	8 
	Φορτώσης    Αθανάσιος     

	9. 
	 Τόλιας Δημήτριος       
	 9
	Πούλος Ευάγγελος        

	10. 
	  Τζουβάρας Νικόλαος
	 10
	Αρκουμάνης Πέτρος

	11. 
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας         
	11 
	Μπράλιος Νικόλαος       
	

	12. 
	Γερονικολού Λαμπρινή  
	12 
	Τσιφής Δημήτριος     

	13. 
	Aλεξίου Λουκάς          
	13 
	Καλέα –Καρούζου  Ανδρομάχη

	14. 
	Καραμάνης Δημήτριος   
	14 
	Πλιακοστάμος Κων/νος     


	15. 
	Χέβα Αθανασία (Νάνσυ)  
	15 
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης

	16. 
	Τουμαράς Βασίλειος               
	16
	Παπαϊωάννου Λουκάς   

	17. 
	Κατής Χαράλαμπος      
	
	Οι οποίοι δεν προσήλθαν

	 
	
	
	αν και κλήθηκαν νόμιμα


    Στην συνεδρίαση ήταν απών  ο προσκληθείς  Δήμαρχος κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης .
   Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Μπαλάσκα Αγγελική.
       
     Εισηγούμενος ο ασκών χρέη Προέδρου 9Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης της υπ΄αριθμ. 20991/27-10-2023  Πρόσκλησης   έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού   Συμβουλίου  το με αριθμ. πρωτ 20272/18-10-2023 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου   στο οποίο αναφέρονται τα εξής:     

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

· Με την  υπ αρίθμ. 319/30-09-2019 (ΑΔΑ : 784ΑΩΛΗ-ΒΑΩ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης πράξης στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας ‘’ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΩΝ ‘’ με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ & ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ στις ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»
· Με την 91352/20-12-2019 (ΑΔΑ : ΩΒΝ246ΜΤΛ6-ΛΧ1) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εντάχθηκε  η πράξη του Δήμου Λεβαδέων στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης VII «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας».
· Με την υπ αρίθμ 362/14-12-2021 (ΑΔΑ: Ψ8ΒΩΩΛΗ-ΚΩΓ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο υπ αρίθμ. 71/2021 Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ».
· Με την υπ αρίθμ. 36/18-02-2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτισης όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσια σύμβασης της μελέτης «Εκπόνηση μελετών και τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Λεβαδέων.
· H υπ αρίθμ. 16/2022 Πράξης Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί προσυμβατικού ελέγχου σχεδίου της σύμβασης κοινοποιήθηκε στον Δήμο Λεβαδέων με το υπ αρίθμ. 39853/08-07-2022 έγγραφο.
· Η υπ αριθμ. 13612/02-08-2022 σύμβαση με ΑΔΑΜ 22SYMV011051855 2022-08-04. ύψους 172.385,00€ πλέον ΦΠΑ 24% υπογράφηκε στις 02-08-2022 μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του οικονομικού φορέα ««ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ»» για την εκπόνηση της ανωτέρω μελέτης, σύμφωνα με την οποία η εκπόνηση της μελέτης θα ολοκληρωθεί σε εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης , ήτοι στις 08-05-2023.
· Με την υπ αρίθμ. 81/10-05-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε η 1η παράταση του συμβατικού χρόνου κατά τρείς μήνες (3) ήτοι ως τις 02/08/2023.
· Με την υπ αρίθμ. 171/27-07-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε η 2η παράταση του συμβατικού χρόνου κατά τρείς μήνες (3) ήτοι ως τις 02/11/2023.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ είναι :
Η συμπλήρωση και επικαιροποίηση των αρχιτεκτονικών σχεδίων με σκοπό την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, σχέδια τα οποία απαιτούνται για την έκδοση του πιστοποιητικού πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τα οποία θα αποτελέσουν υπόβαθρο για την εκπόνηση των μελετών πυροπροστασίας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς πυροπροστασίας κτιρίων και πυροσβεστικών διατάξεων κατ αναλογία  της ημερομηνίας ανέγερσης των σχολικών μονάδων.
Επίσης στο αντικείμενο του αναδόχου  περιλαμβάνεται και η διαπεραίωση της διαδικασίας έγκρισης των ανωτέρω μελετών από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και η σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης για την υλοποίηση των εγκεκριμένων μέσων και μέτρων πυροπροστασίας.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ : 
Ο ανάδοχος με το υπ΄ αριθμό 20271/18-10-2023 έγγραφο αιτείται την χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου κατά τρείς μήνες (3) ήτοι ως τις 02/02/2024, χωρίς υπαιτιότητα του, προκειμένου στο διάστημα αυτό να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες για την ολοκλήρωση της σύμβασης τακτοποιήσεις { για συνολικά 12 σχολεία  :  (2ο Νηπιαγωγείο  Λιβαδειάς, 7ο Νηπιαγωγείο Λιβαδειάς, Μουσικό Σχολείο Άγιος Γεώργιος, Νηπιαγωγείο  Αγ. Τριάδας, Νηπιαγωγείο Δαύλειας, Ειδικό Γυμνάσιο Χαιρωνείας, 1ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς, 5ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς, Δημοτικό Σχολείο Αγ. Γεωργίου,  3ο Γυμνάσιο Λιβαδειάς (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων), 4ο Γυμνάσιο Λιβαδειάς) } και κατόπιν η Διοίκηση Π.Υ. Ν. Βοιωτίας  να ολοκληρώσει τον έλεγχο και την έγκριση των μελετών πυροπροστασίας και ο Δήμος Λεβαδέων να προχωρήσει στην παραλαβή τους. 
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη : 

1.) Ότι με την 91352/20-12-2019 (ΑΔΑ : ΩΒΝ246ΜΤΛ6-ΛΧ1) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εντάχθηκε  η πράξη του Δήμου Λεβαδέων στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης VII «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας».

2.) Το γεγονός ότι οι διαδικασίες υλοποίησης  δράσεων /έργων που εντάσσονται στα Προγράμματα Φιλόδημος Ι και  ΙΙ και για τα οποία έχει προηγηθεί η υποβολή αιτήσεων ένταξης κατόπιν έκδοσης πρόσκλησης και έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις ένταξης αυτών, συνεχίζονται απρόσκοπτα και δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς της παρ.5 του άραθου 65 του ν.3852/2010.

3.) Την φύση και την ιδιαιτερότητα της μελέτης καθώς και την Αριθμ. 69019 οικ. Φ.700.13 Έγκριση της υπ’ αρ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 167 του ν. 4662/2020». 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της χορήγησης παράτασης του συμβατικού χρόνου κατά τρείς μήνες (3) ήτοι έως και 02/02/2024 της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση Μελετών και Τεύχων Δημοπράτησης για την υλοποίηση Μέτρων και Μέσων Πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Λεβαδέων»
 Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη του:
· τις διατάξεις των άρθρων 72&  74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) , 
· Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»
· Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 380/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) «Κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 4830/ 2021 (Α’ 169) αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων.»
· Τις διατάξεις του άρθρου 48 «Τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους - Κατάργηση παρ. 1 άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου »  του Ν.4940/2022 (Α’ 112) 
· Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΡΨΦ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ 12/Α/19-1-2023) για τη συμμόρφωση με την αριθμ.2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας»
· Το υπ  το υπ΄αριθμ 20272/18-10-2023  έγγραφο   της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου   
1. Το υπ΄αριθμ 20271/18-10-2023 αίτημα του αναδόχου
· Την υπ αρίθμ. 36/18-02-2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτισης όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσια σύμβασης της μελέτης «Εκπόνηση μελετών και τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Λεβαδέων
· Την υπ΄αριθμ 16/2022 Πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί προσυμβατι- κού ελέγχου σχεδίου της σύμβασης  που κοινοποιήθηκε στο Δημο Λεβαδέων με το υπ αρίθμ. 39853/8-7-2022 έγγραφο.
· Την  υπ αριθμ. 13612/02-08-2022 σύμβαση με ΑΔΑΜ 22SYMV011051855 2022-08-04. ύψους 172.385,00€ πλέον ΦΠΑ 24% υπογράφηκε στις 02-08-2022 μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του οικονομικού φορέα «ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ» για την εκπόνηση της ανωτέρω μελέτης.
· την υπ αρίθμ. 171/27-7-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε η 2η παράταση του συμβατικού χρόνου κατά τρείς μήνες (3) ήτοι ως τις 02/11/2023
· Την  ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης 

·    Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 3η παράταση προθεσμίας   του συμβατικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση Μελετών και Τεύχων Δημοπράτησης για την υλοποίηση Μέτρων και Μέσων Πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Λεβαδέων», για τρεις  (3)  μήνες ήτοι   έως  και 2-2-2024 ,  για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος  της παρούσης

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 235/2023

Ο ασκών χρέη Προέδρου  του Δ.Σ.

Αθανάσιος Καλογρηάς
                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
	
	
	 
	           ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

	1
	
	Δήμου Ιωάννης 
	          Λιβαδειά αυθημερόν 

	2
	
	Αποστόλου Ιωάννης
	             Ο Δήμαρχος Λεβαδέων

	3
	
	Μερτζάνης Κων/νος  
	

	4
	
	Σαγιάννης Μιχαήλ  
	  

	5
	
	Καπλάνης Κων/νος
	             ΙΩΑΝΝΗΣ .Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

	6
	
	Τόλιας Δημήτριος
	 

	7
	
	Τζουβάρας Νικόλαος
	 

	8
	
	 Κοτσικώνας Επαμεινώνδας
	 

	9
	
	Γερονικολού Λαμπρινή
	  

	10
	
	Αλεξίου Λουκάς
	 

	11
	
	Καραμάνης Δημήτριος
	

	12
	
	Χέβα   Αθανασία
	

	 13
	
	Τουμαράς Βασίλειος
	

	14
	
	Κατής  Χαράλαμπος
	



235/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
