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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 					 
NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                           KAΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ                                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  
                                                                        ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:  21519
                                                                                                                   Λιβαδειά 6   /11/2023 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2023-24ης   Τακτικής Συνεδρίασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης  236
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση  πρώτης (1ης) Παράτασης του υποέργου : « Δημιουργία Χώρων Πρασίνου – Πάρκα Τσέπης » με Α/Α 2 της πράξης «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων» με κωδικό ΟΠΣ  5037896  


Στη Λιβαδειά σήμερα την  1η  Νοεμβρίου 2023, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  18:00 μ.μ    , συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Λεβαδέων   σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 488/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: 6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ) «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των Δήμων και ειδικότερα των  διατάξεων του ν. 5013/2023 (Α΄12) (άρθρο 11)  »    και ύστερα από  την από  20991/27-10-2023   έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας. Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλικής (Βάλιας),   η οποία  επιδόθηκε    σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2019  << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>,  (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010) 
Απούσης της Προέδρου και του Αντιπροέδρου  του Δημοτικού Συμβουλίου, χρέη Προέδρου ασκεί ο   σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού  που πλειοψήφησε κ. Καλογρηάς Αθανάσιος, ο οποίος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε   ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  οι παρακάτω αναφερόμενοι  17 δημοτικοί σύμβουλοι  :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ						ΑΠΟΝΤΕΣ 	
	1. 
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	 1
	Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική 

	2. 
	 Μητάς    Αλέξανδρος (Απών από 8-14 ΘΗΔ)
	2 
	Τσεσμετζής Εμμανουήλ  

	3. 
	Δήμου Ιωάννης 
	3 
	Νταντούμη Ιωάννα

	4. 
	Αποστόλου Ιωάννης
	4 
	Γιαννακόπουλος Βρασίδας  

	5. 
	Σάκκος Μάριος   (απών από 1-14 Θ.Η.Δ)
	5  
	Πούλου Γιώτα             

	6. 
	Μερτζάνης Κων/νος   (απών από 10-14 ΘΗΔ)
	6 
	Γαλανός Κων/νος

	7. 
	 Σαγιάννης Μιχαήλ  
	7 
	Καράλης Χρήστος    

	8. 
	Καπλάνης Κων/νος  
	8 
	Φορτώσης    Αθανάσιος     

	9. 
	 Τόλιας Δημήτριος       
	 9
	Πούλος Ευάγγελος        

	10. 
	  Τζουβάρας Νικόλαος
	 10
	Αρκουμάνης Πέτρος

	11. 
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας         
	11 
	Μπράλιος Νικόλαος       
	

	12. 
	Γερονικολού Λαμπρινή  
	12 
	Τσιφής Δημήτριος     

	13. 
	Aλεξίου Λουκάς          
	13 
	Καλέα –Καρούζου  Ανδρομάχη

	14. 
	Καραμάνης Δημήτριος   
	14 
	Πλιακοστάμος Κων/νος     


	15. 
	Χέβα Αθανασία (Νάνσυ)  
	15 
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης

	16. 
	Τουμαράς Βασίλειος               
	16
	Παπαϊωάννου Λουκάς   

	17. 
	Κατής Χαράλαμπος      
	
	Οι οποίοι δεν προσήλθαν

	 
	
	
	αν και κλήθηκαν νόμιμα


    Στην συνεδρίαση ήταν απών  ο προσκληθείς  Δήμαρχος κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης .
   Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Μπαλάσκα Αγγελική.
       
     Εισηγούμενος ο ασκών χρέη Προέδρου το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης της υπ΄αριθμ. 20991/27-10-2023  Πρόσκλησης  έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού   Συμβουλίου  το με αριθμ. πρωτ 19767/12-10-2023 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου   στο οποίο αναφέρονται τα εξής:     
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ΄ αριθμό 4270/1432/Α3/28-06-2019 (ΑΔΑ: 99ΔΕ465ΧΙ8-Θ7Ζ) απόφαση ένταξης πράξης με τίτλο «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΊΟΥ Δήμου Λεβαδέων» με Κωδικό ΟΠΣ5037896 στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΄΄Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1. Την υπ΄ αριθμό 5/2022 Τεχνική Μελέτη του έργου «Δημιουργία χώρων πρασίνου-πάρκα τσέπης» προϋπολογισμού 130.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) την οποία συνέταξε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.
1. Την υπ΄ αριθμό 81/2022 (ΑΔΑ: 6ΠΣΣΩΛΗ-ΠΔΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η εν λόγω μελέτη 
1. Τον Κ.Α. 64/7341.017  με τίτλο «Δημιουργία χώρων πρασίνου-πάρκα τσέπης» του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2023 που είναι εγγεγραμμένο το έργο. 
1. Το ότι η πράξη με Κωδικό ΟΠΣ 5037896 έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και καινοτομία 2014-2020» και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ1191 με Κωδικό Ενάριθμο του ΠΔΕ 2019ΣΕ11910025 Το υπ’ αριθμόν 5726/07.04.2022 Πρωτογενές Αίτημα του έργου «Δημιουργία χώρων πρασίνου-πάρκα τσέπης» 
1. το οποίο καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με το κωδικό 2022REQ010348359 2022-04-07.
1. Την υπ΄ αριθμό 555/18.04.2022 (ΑΔΑ: 6Λ0ΑΩΛΗ-ΨΥ5) με αρ. Πρωτ. 6334/18-04-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑΜ: 22REQ010459940 2022-04-28.
1. Την υπ΄ αριθμό 278 (ΑΔΑ: ΨΥΣ4ΩΛΗ-Ν7Ο) με αρ. Πρωτ.1910/31-01-2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του έργου.
1. Την υπ΄ αριθμό 4628/01.08.2022 διατύπωση θετικής γνώμης για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το υποέργο «Δημιουργία χώρων πρασίνου-πάρκα τσέπης»  Νο 02 της Πράξης «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥΛΕΒΑΔΕΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5037896 συνολικού προϋπολογισμού 130.000,00€
1.   της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ.
1. Το ότι η πράξη με Κωδικό ΟΠΣ 5037896 έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» του Ε. Π.«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και καινοτομία 2014-2020» και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ1191 με Κωδικό Ενάριθμο του ΠΔΕ 2019ΣΕ11910025 
1. Την υπ΄ αριθμό 276/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου.
1. Την διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 22PROC011311610 2022-09-27
1. Την υπ΄ αριθμό 16829/27.09.2022 (ΑΔΑ: 69ΙΣΩΛΗ-ΖΝ2) περίληψη προκήρυξης του έργου η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων (www.dimoslevadeon.gr) .
1. Το από 09-02-2023 Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 192527 του έργου «Δημιουργία χώρων πρασίνου-πάρκα τσέπης» ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου.
1. Την υπ΄ αριθμό 25/2023 (ΑΔΑ: 671ΙΩΛΗ-54Ε) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακύρωσης του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας στον ανάδοχο Οικονομικό Φορέα «ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΜΕΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ»  με μέση τεκμαρτή έκπτωση με μέση τεκμαρτή έκπτωση 19,49% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και ποσό 84.759,83€ χωρίς ΦΠΑ 
1. Το με αριθμό πρωτ. 15422/28.02.2023 (ΑΔΑ: 6ΧΓΛΟΡ10-6Ω6.) Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου νομιμότητας της 25/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 
1. Την υπ΄ αριθμό 1573/22.03.2023 διατύπωση θετικής γνώμης για την υπογραφή της σύμβασης του υποέργου «Δημιουργία χώρων πρασίνου-πάρκα τσέπης»  Νο 02 της Πράξης «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥΛΕΒΑΔΕΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5037896 συνολικού προϋπολογισμού 130.000,00€ της ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα».
1. Την υπ΄ αριθμό 7048/11-4-20233 πρόσκληση, προς τον Οικονομικό Φορέα «ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΜΕΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ»   για την υπογραφή σύμβασης
1. Την υπ΄αριθμ. 7867/26-04-2023 σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού 105.102,19€ με ΦΠΑ.
1. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου το οποίο είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

  Β.ΣΥΝΤΟΜΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία χώρου πρασίνου-πάρκου τσέπης εμβαδού 600τ.μ. ανατολικά του ποταμού Έρκυνα ανάμεσα στις οδούς Τσόγκα και Κατσιώτου στη Λιβαδειά. Ουσιαστικά θα πραγματοποιηθεί καθαίρεση των υπαρχόντων σκυροδεμάτων, αργολιθοδομών, κατασκευή νέων δια τη διαμόρφωση του χώρου του πάρκου, επιστρώσεις με κυβόλιθους, κατασκευή λίθινων κλιμάκων τοποθέτηση η/μ εγκαταστάσεων και φωτιστικών, κατασκευή μεταλλικών κιγκλιδωμάτων, τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού.
Γ. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ.
Ο ανάδοχος κατασκευής του εν λόγω έργου με το υπ αριθμό 18385 /26-09-2023 έγγραφο του (που επισυνάπτεται) , αιτείται (1η) παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την 26-11-2023 (χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ) για τους  λόγους που περιγράφονται στο αίτημα του , όπως   : 
· Λόγω καιρικών συνθηκών
Βάσει του αιτήματός για το διάστημα της περιόδου 26.04.2023–26.09.2023, σημειώθηκαν καταιγίδες και βροχοπτώσεις για 11 ημέρες και 10 ημέρες καύσωνα με αδύνατη την εκτέλεση εργασιών. 
Καθυστέρηση εξ αυτού του λόγου: 11+10 =21 ημερολογ. Ημέρες.
· Λόγω επικείμενου 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)
Αναμένεται η σύνταξη και έγκριση του 1ου ΑΠΕ, που συνίσταται σε αυξομείωση ποσοτήτων εγκεκριμένων εργασιών, με τυχόν προσθήκη τιμών νέων εργασιών, μεταβολές οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη, αλλά κατέστησαν αναγκαίες από την εξέλιξη του έργου και κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια και λειτουργική ολοκλήρωση της κατασκευής. 
Εκτιμώμενη καθυστέρηση εξ αυτού του λόγου: 9 ημερολογιακές ημέρες.
Σύνολο αιτούμενης παράτασης 30 ημερολογιακές ημέρες , ήτοι έως την 26-11-2023 
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχοντας υπόψη , όλα τα ανωτέρω 
Και επειδή ,
· Το έργο είναι εκτεθειμένο  στις καιρικές συνθήκες.
· Οι ως άνω ενέργειες είναι υποχρέωση της Υπηρεσίας σε συνεργασία με τον ανάδοχο. 
Υπάρχει τεράστιος φόρτος της Διεύθυνσης (παράλληλη υλοποίηση δεκάδων έργων , μελετών , διαγωνισμών κ.λ.π.) καθώς και των ειδικών απαιτήσεων για την αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων για το σύνολο των έργων ( με έκδοση οδηγιών) σε σχέση με την φύση των έργων αλλά και των επιπτώσεων που έχουν αυτά κατά την φάση υλοποίησής τους, είχε ως συνέπεια την καθυστέρηση υλοποίησης εργασιών εκ μέρους του Αναδόχου, εξ’ αιτίας του χρόνου που χρειάστηκε η Υπηρεσία να αντιμετωπίσει τα ως άνω προβλήματα και να δώσει τις σχετικές εγκρίσεις και οδηγίες στον Ανάδοχο.
· Με την παράταση αυτή δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση όπως αυτό φαίνεται και στην υπ’ αριθμ. 5417/11-10-2023 Προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης (παράτασης) του υποέργου : « Δημιουργία Χώρων Πρασίνου – Πάρκα Τσέπης » Α/Α 2 της πράξης «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων» με κωδικό ΟΠΣ  5037896  όπου διατυπώνεται θετική γνώμη. 
Ως εκ τούτου και  κατόπιν όλων των ανωτέρω
	                                         Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α
Την έγκριση της παράτασης (1ης) του φυσικού αντικειμένου του έργου « Δημιουργία Χώρων Πρασίνου – Πάρκα Τσέπης »  έως την 26-11-2023 με αναθεώρηση ήτοι 30 ημερολογιακές ημέρες , προκειμένου να διασφαλισθεί η ολοκλήρωση των εργασιών του ανωτέρου έργου.
Η δημοτική σύμβουλος της δημοτικής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κα Γερονικολού Λαμπρινή δήλωσε ότι τα μέλη της παράταξης θα ψηφίσουν κατά διότι υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση για τη χορήγηση της παράτασης δεν προκύπτει κατά την άποψή της από τα όσα περιγράφονται στην εισήγηση. Τόνισε για ακόμη μια φορά σαφώς προκύπτει ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες το Δήμου που καθιστά δύσκολο το έργο της παρακολούθησης των έργων.
· Ακολούθως  ο ασκών χρέη  Προέδρου  κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους να ψηφίσουν σχετικά.
· Υπέρ   ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ 1)Καλογρηάς Αθανάσιος, 2) Δήμου Ιωάννης ,3)Αποστόλου Ιωάννης,4) Σαγιάννης Μιχαήλ , 5) Τόλιας Δημήτριος 6) Τζουβάρας Νικόλαος  7) Καπλάνης Κων/νος 8) Καραμάνης Δημήτριος 9)  Τουμαράς Βασίλειος 10) Χέβα Αθανασία 11) Κατής Χαράλαμπος  
· Κατά ψήφισαν  οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ 1 )Κοτσικώνας Επαμεινώνδας  2)   Γερονικολού Λαμπρινή 3) Αλεξίου Λουκάς
 Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη του:
· τις διατάξεις των άρθρων 72&  74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) , 
· Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»
· Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 380/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) «Κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 4830/ 2021 (Α’ 169) αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων.»
· Τις διατάξεις του άρθρου 48 «Τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους - Κατάργηση παρ. 1 άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου »  του Ν.4940/2022 (Α’ 112) 
· Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΡΨΦ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ 12/Α/19-1-2023) για τη συμμόρφωση με την αριθμ.2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας»
· Το υπ  το υπ΄αριθμ 19767/12-10-2023  έγγραφο   της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου   
· Την υπ΄ αριθμό 5/2022 Τεχνική Μελέτη  που εγκρίθηκε με την 81/2022 (ΑΔΑ: 6ΠΣΣΩΛΗ-ΠΔΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
· Την υπ΄αριθμ 25/2023 (ΑΔΑ: 671ΙΩΛΗ-54Ε) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακύρωσης του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας στον ανάδοχο Οικονομικό Φορέα «ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΜΕΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ», η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ  15422/28.02.2023 (ΑΔΑ: 6ΧΓΛΟΡ10-6Ω6 όμοια  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. 
· Την υπ΄αριθμ 16/2022 Πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί προσυμβατικού ελέγχου σχεδίου της σύμβασης  που κοινοποιήθηκε στο Δημο Λεβαδέων με το υπ αρίθμ. 39853/8-7-2022 έγγραφο.
· Την  υπ αριθμ7867/26-4-2023 σύμβαση κατασκευής του έργου 
· Την  ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης 

·    Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.



                                                          ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την 1η παράταση προθεσμίας   του φυσικού αντικειμένου του έργου « Δημιουργία Χώρων Πρασίνου – Πάρκα Τσέπης »   για 30 ημερολογιακές ημέρες  ήτοι έως την 26-11-2023 με αναθεώρηση  για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος  της παρούσης.
· Κατά ψήφισαν  οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ 1 )Κοτσικώνας Επαμεινώνδας  2)   Γερονικολού Λαμπρινή 3) Αλεξίου Λουκάς

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 236/2023

Ο ασκών χρέη Προέδρου  του Δ.Σ.

Αθανάσιος Καλογρηάς
                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
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