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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 					 
NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                           ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ                                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  
                                                                        ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:  21522
                                                                                                                   Λιβαδειά 6  /11/2023 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2023-24ης   Τακτικής Συνεδρίασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης  239
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση οριακής  προθεσμίας  για την εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών  του φυσικού αντικειμένου του έργου με τίτλο : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ».  

 


Στη Λιβαδειά σήμερα την  1η  Νοεμβρίου 2023, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  18:00 μ.μ    , συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Λεβαδέων   σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 488/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: 6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ) «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των Δήμων και ειδικότερα των  διατάξεων του ν. 5013/2023 (Α΄12) (άρθρο 11)  »    και ύστερα από  την από  20991/27-10-2023   έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας. Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλικής (Βάλιας),   η οποία  επιδόθηκε    σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2019  << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>,  (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010) 
Απούσης της Προέδρου και του Αντιπροέδρου  του Δημοτικού Συμβουλίου, χρέη Προέδρου ασκεί ο   σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού  που πλειοψήφησε κ. Καλογρηάς Αθανάσιος, ο οποίος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε   ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  οι παρακάτω αναφερόμενοι  17 δημοτικοί σύμβουλοι  :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ						ΑΠΟΝΤΕΣ 	
	1. 
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	 1
	Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική 

	2. 
	 Μητάς    Αλέξανδρος (Απών από 8-14 ΘΗΔ)
	2 
	Τσεσμετζής Εμμανουήλ  

	3. 
	Δήμου Ιωάννης 
	3 
	Νταντούμη Ιωάννα

	4. 
	Αποστόλου Ιωάννης
	4 
	Γιαννακόπουλος Βρασίδας  

	5. 
	Σάκκος Μάριος   (απών από 1-14 Θ.Η.Δ)
	5  
	Πούλου Γιώτα             

	6. 
	Μερτζάνης Κων/νος   (απών από 10-14 ΘΗΔ)
	6 
	Γαλανός Κων/νος

	7. 
	 Σαγιάννης Μιχαήλ  
	7 
	Καράλης Χρήστος    

	8. 
	Καπλάνης Κων/νος  
	8 
	Φορτώσης    Αθανάσιος     

	9. 
	 Τόλιας Δημήτριος       
	 9
	Πούλος Ευάγγελος        

	10. 
	  Τζουβάρας Νικόλαος
	 10
	Αρκουμάνης Πέτρος

	11. 
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας         
	11 
	Μπράλιος Νικόλαος       
	

	12. 
	Γερονικολού Λαμπρινή  
	12 
	Τσιφής Δημήτριος     

	13. 
	Aλεξίου Λουκάς          
	13 
	Καλέα –Καρούζου  Ανδρομάχη

	14. 
	Καραμάνης Δημήτριος   
	14 
	Πλιακοστάμος Κων/νος     


	15. 
	Χέβα Αθανασία (Νάνσυ)  
	15 
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης

	16. 
	Τουμαράς Βασίλειος               
	16
	Παπαϊωάννου Λουκάς   

	17. 
	Κατής Χαράλαμπος      
	
	Οι οποίοι δεν προσήλθαν

	 
	
	
	αν και κλήθηκαν νόμιμα


    Στην συνεδρίαση ήταν απών  ο προσκληθείς  Δήμαρχος κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης .
   Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Μπαλάσκα Αγγελική.
       
     Εισηγούμενος ο ασκών χρέη Προέδρου 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης της υπ΄αριθμ. 20991/27-10-2023  Πρόσκλησης   έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού   Συμβουλίου  το με αριθμ. πρωτ 20691/23-10-2023 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου   στο οποίο αναφέρονται τα εξής:     
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :
· Με την  υπ΄ αριθμό 303/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η  κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» προϋπολογισμού 2.200.000,00 €.
· Η διακήρυξη του έργου αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 18PROC003472201 2018-07-24.
· Με την υπ΄ αριθμό 116/2019 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου έγινε ο προσυμβατικός έλεγχος της  υπογραφής σύμβασης του έργου .
· Στις 3-04-2019 υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και της αναδόχου εταιρείας Α.Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ, ποσού 1.071.677,54.€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την οποία το έργο ολοκληρώνεται σε δέκα οχτώ μήνες από την υπογραφή της σύμβασης , ήτοι στις 3-10-2020 . 
· Με την υπ άριθμό 236 / 2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , χορηγήθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης έως την 30-06-2021 . 
· Με την υπ άριθμό 170 / 2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , χορηγήθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης έως την 30-11-2021 . 
· Με την υπ άριθμό 278 / 2021  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , χορηγήθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης έως την 30-04-2022 . 
· Με την υπ άριθμό 120 / 2022  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , χορηγήθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης έως την 30-09-2022 . 
· Με την υπ άριθμό 335 / 2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , εγκρίθηκε η επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης των εργασιών έως την 30-03-2023 .  
· Με την υπ αριθμό 28 / 9-03-2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως την 30-08-2023 . 
· Με την υπ αριθμό 172 / 27-07-2023 Aπόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως την 30-10-2023.

· Με τις υπ άριθμό ( 85 / 28-04-2020 , 186 / 21-07-2020 , 52 / 2-03-2021 , 278 / 2021 , 104/2022 , 378/2022) Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ , 2ος ΑΠΕ ,  ο 3ος ΑΠΕ , 4ος ΑΠΕ , 5ος ΑΠΕ , 6ος ΑΠΕ , καθώς και με την υπ αριθμό 149 / 12-07-2023 Απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 7ος ΑΠΕ , οι οποίοι περιλάμβαναν εργασίες απαραίτητες , που δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική εγκεκριμένη μελέτη. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  είναι :
ο εκσυγχρονισμός του υπόσκαφου κτιρίου που εφάπτεται του κτιριακού συγκροτήματος (πρώην κτίριο του Πανεπιστημίου). Πρόκειται για υφιστάμενο κτίριο που εκτείνεται υπόσκαφα σε υπόγειο χώρο κάτω από την πλατεία Λάμπρου Κατσώνη . Το υπόσκαφο αποτελείται από τον  υπόγειο ενιαίο χώρο με συνολικό ύψος 6,00 μ .Η  υφιστάμενη φέρουσα κατασκευή είναι από σύστημα στύλων και δοκών από οπλισμένο σκυρόδεμα σε όλη την έκταση .Η παρούσα κατάσταση του χώρου κρίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνη λόγω των εκτεταμένων φθορών του οπλισμού και του  σκυροδέματος .Στο υπόγειο δημιουργείται ο πολύχωρος πολιτισμού που θα φιλοξενήσει διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις καθαρού εμβαδού 319,41 μ2 , καθώς και βοηθητικούς  χώρους όπως  (διάδρομος , WC , προθάλαμος WC ΑΜΕΑ , WC ΑΜΕΑ , αποθήκη ) καθαρού εμβαδού 243,10 μ2

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ : 
Ο ανάδοχος με το υπ΄ αριθμό 18174 / 22-09-2023 έγγραφο , αιτείται παράταση εκτέλεσης των εργασιών του προαναφερόμενου έργου τουλάχιστον έως την  31-12-2023 με αναθεώρηση (χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου), αναφερόμενος στους κάτωθι λόγους :
· Οι εργασίες του φυσικού αντικειμένου δεν εκτελούνται (έχει γίνει διακοπή των εργασιών ) λόγω μη πληρωμής μέχρι σήμερα του 17ου λογαριασμού . 
· Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στον τόπο εκτέλεσης του έργου κατά τους μήνες Ιούλιο & Αύγουστο (υψηλές θερμοκρασίες, καύσωνας) δεν ενδείκνυται για την εκτέλεση πολλών εργασιών. 
· Επιπλέον τους ανωτέρω μήνες ,οι Υπηρεσίες του Δήμου Λεβαδέων υπολειτουργούσαν λόγω μετακόμισης σε νέο κτίριο. Ειδικότερα κατά τον μήνα Αύγουστο πολλές προμηθεύτριες εταιρείες δεν λειτουργούσαν λόγω καλοκαιρινών διακοπών.  
· Τέλος, όπως γνωρίζετε, για κάθε έργο που εκτελείται με οικοδομική άδεια ή άδεια δόμησης είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος ορθής εφαρμογής. Οι έλεγχοι  αυτοί διενεργούνται σε στάδια (αρχικός και τελικός) από διαφορετικούς κάθε φορά Ελεγκτές Δόμησης με αυτοψία και έλεγχο της εφαρμογής των μελετών βάσει των οποίων εκδόθηκε η άδεια δόμησης. Μετά τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου, συντάσσεται από τους Ελεγκτές Δόμησης το σχετικό Πόρισμα Ελέγχου το οποίο επέχει θέση έκθεσης αυτοψίας και απαιτείται σαφής διατύπωση του αποτελέσματος του ελέγχου. Επομένως, ο χρόνος από την έναρξη όλων των ενεργειών για το κάλεσμα του ελεγκτή Δόμησης, μέχρι και την ημερομηνία κοινοποίησης του σχετικού Πορίσματος στην εταιρεία μας και στη συνέχεια η διαδικασία που απαιτείται για το κλείσιμο του φακέλου του έργου στην Πολεοδομία, συνιστά λόγο παράτασης της συνολικής προθεσμίας περάτωσης του έργου
· Ενόψει των ανωτέρω, με την παρούσα, ζητούμε να ληφθούν υπόψη όλα τα αμέσως παραπάνω αναφερόμενα (τα οποία προέκυψαν χωρίς δική μας υπαιτιότητα, άλλως και σε κάθε περίπτωση, χωρίς αποκλειστική μας υπαιτιότητα) και υποβάλλουμε αίτημα για την παράταση στην συνολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών του εν θέματι έργου (και μάλιστα με αναθεώρηση, αφού δεν μας βαρύνει καμία απολύτως υπαιτιότητα), η οποία – για τους εδώ και μόνο αναφερόμενους λλόγους – θα πρέπει να είναι, σύμφωνα με την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, τουλάχιστον μέχρι τις 31-12-2023 , παρότι δεν μπορεί να οριοθετηθεί ακριβώς και να ζητηθεί από εμάς το ακριβές χρονικό διάστημα της αναγκαίας παράτασης της συνολικής προθεσμίας για την εκτέλεση των εργασιών του πιο πάνω έργου

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, γνωστοποιεί , ότι με την υπ αριθμό 16904 / 4-09-2023 Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας , έγινε αποδεκτό το περιεχόμενο της Ειδικής Δήλωσης διακοπής εργασιών που έκανε ο ανάδοχος του ανωτέρου έργου , λόγω μη πληρωμής μέχρι σήμερα του 17ου λογαριασμού , ο οποίος έχει εγκριθεί και θεωρηθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία την 29-06-2023 . Επίσης έχουν εγκριθεί και θεωρηθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία ο 18ος και ο 19ος λογαριασμός την 7-09-2023 και την 12-10-2023 αντίστοιχα και οι οποίοι δεν έχουν πληρωθεί μέχρι  σήμερα από το Π.Δ.Ε.   
Οι εργασίες που υπολείπονται να υλοποιηθούν για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του ανωτέρου έργου και οι οποίες δεν προβλέπονται να ολοκληρωθούν έως την 30-10-2023 είναι :
·  Η εγκατάσταση αναβατορίου ΑΜΕΑ 
· Η ολοκλήρωση της σκηνής 
· Η ολοκλήρωση του δικτύου πυρανίχνευσης 
· Η τοποθέτηση των πυροσβεστήρων 
· Οι δοκιμές των κλιματιστικών μονάδων 
· Η ολοκλήρωση των ασθενών δικτύων 
· Η τοποθέτηση των κουφωμάτων 
· Η εγκατάσταση του δικτύου απορροής των όμβριων υδάτων στον (περιβάλλοντα χώρο) 
· Η εγκατάσταση του ηλεκτροφωτισμού στον (περιβάλλοντα χώρο )  
· Η κατασκευή του δικτύου υποδομής παροχής ΔΕΔΗΕ για τον (περιβάλλοντα χώρο) . 

Και προτείνει η Διευθύνουσα Υπηρεσία , να εφαρμοστεί η  παράγραφος 7 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με την οποία « … μπορεί ο ανάδοχος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας χρονικό διάστημα ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία). Η συνολική προθεσμία υπολογίζεται με βάσει την αρχική συμβατική προθεσμία και τις παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου μέσα στην αρχική συμβατική προθεσμία και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του» .   
Η  οριακή προθεσμία προσδιορίζεται στο 1/3 της συνολικής προθεσμίας , ήτοι 1/3 (της αρχικής συμβατικής προθεσμίας και των επτά (7) παρατάσεων που έχουν εγκριθεί) ,ήτοι (1/3χ54 μήνες) = 18 μήνες .  
   
					      ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

την έγκριση της οριακής προθεσμίας για την εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών του φυσικού αντικειμένου του έργου με τίτλο : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» εντός της οριακής προθεσμίας με αναθεώρηση , προκειμένου να διασφαλισθεί η ολοκλήρωση των εργασιών του  ανωτέρου έργου . 

Με την οριακή προθεσμία αυτή, δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου και όλα τα βασικά διακριτά στοιχεία της κατασκευής, παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση του έργου.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη του:
· τις διατάξεις των άρθρων 72&  74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) , 
· Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»
· Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 380/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) «Κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 4830/ 2021 (Α’ 169) αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων.»
· Τις διατάξεις του άρθρου 48 «Τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους - Κατάργηση παρ. 1 άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου »  του Ν.4940/2022 (Α’ 112) 
· Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΡΨΦ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ 12/Α/19-1-2023) για τη συμμόρφωση με την αριθμ.2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας»
· Το υπ  το υπ΄αριθμ 20691/23-10-2023 έγγραφο   της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου   
· Την διακήρυξη του έργου που  αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 18PROC003472201 2018-07-24.
· Την υπ΄ αριθμό 116/2019 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που έγινε ο προσυμβατικός έλεγχος της  υπογραφής σύμβασης του έργου .
· Την υπ΄ αριθμόν 7350/3.4.2019  υπογεγραμμένη Σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Λεβαδέων και της αναδόχου εταιρείας  «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»  .
· Το υπ΄αριθμ 14026/14-07-2023 αίτημα του αναδόχου
· 172/27-7-2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως την 30-10-2023 
· Την  ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης 

·    Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

                                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την οριακή  παράταση προθεσμίας   του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του   έργου με τίτλο:  «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ»   έως την 31-12-2023 (εντός της οριακής προθεσμίας)με αναθεώρηση , προκειμένου να διασφαλισθεί η ολοκλήρωση των εργασιών του  ανωτέρου έργου για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος  της παρούσης.  

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 239/2023

Ο ασκών χρέη Προέδρου  του Δ.Σ.
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