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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  
                                                                                                                          ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 23558 
                                                                                                                           Λιβαδειά   6/12/2023
                                                                                    
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2023-26ης Τακτικής Συνεδρίασης –
 του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης  245
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση μετάθεσης της υπ΄ αριθμ. 15315/04-08-2023 σύμβασης για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ   ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» και τροποποίηση αυτής   μόνο ως προς το άρθρο 3 «Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος Παράδοσης».

    Στη Λιβαδειά σήμερα την 29η  Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη   και ώρα 18:00      , συνήλθε σε   συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Λεβαδέων , στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – Πλ. Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου», της υπ΄αριθμ 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΡΨΦΛ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 5013/2023 (Α΄12) για τη συμμόρφωση με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας»   καθώς και της υπ΄αριθμ. 488/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ:6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ)   «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α΄91)» και ύστερα από  την από 22778/24-11-2023   έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας. Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλικής (Βάλιας),   η οποία  επιδόθηκε    σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2019  << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>,  (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010) 
Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε   ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  οι παρακάτω αναφερόμενοι  20 δημοτικοί σύμβουλοι  :


 ΠΑΡΟΝΤΕΣ						ΑΠΟΝΤΕΣ 	
	1. 
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	1
	Τζεσμετζής Εμμανουήλ

	2. 
	 Μητάς    Αλέξανδρος
	2
	Γιαννακόπουλος Βρασίδας  

	3. 
	Δήμου Ιωάννης 
	3
	Νταντούμη Ιωάννα  

	4. 
	Αποστόλου Ιωάννης
	4
	Πούλου Παναγιού

	5. 
	Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική
	5 
	Γαλανός Κων/νος     

	6. 
	Σάκκος Μάριος   
	6
	Πούλος Ευάγγελος   

	7. 
	Μερτζάνης Κων/νος  
	7
	Φορτώσης Αθανάσιος               

	8. 
	Σαγιάννης Μιχαήλ  
	8 
	Γερονικολού Λαμπρινή   

	9. 
	Τόλιας Δημήτριος    
	9 
	Μπράλιος Νικόλαος                  

	10. 
	Καπλάνης Κων/νος     
	10
	Καλέα Ανδρονίκη

	11. 
	Τζουβάρας Νικόλαος
	   11
	Καραμάνης Δημήτριος  

	12. 
	Καράλης Χρήστος                 
	12
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης

	13. 
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας   

	13
	Παπαϊωάννου Λουκάς 

	14. 
	Αρκουμάνης Πέτρος
	 
	

	15. 
	Τσιφής Δημήτριος               
	
	

	16. 
	Αλεξίου Λουκάς                
	
	

	17. 
	 Πλιακοστάμος Κων/νος
	
	

	18. 
	Χέβα Αθανασία (Νάνσυ)
	
	Οι οποίοι δεν παρευρέθησαν


	19. 
	Τουμαράς Βασίλειος               
	
	αν  και κλήθηκαν νόμιμα

	20. 
	Κατής Χαράλαμπος  
	
	


Στην συνεδρίαση ήταν παρών  ο προσκληθείς  Δήμαρχος κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης.

Απόντες ήταν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων αν και κλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 22778/24-11-2023   πρόσκληση της Προέδρου εκτός της Προέδρου της Κοινότητας Προφήτη Ηλία κας Παπαδά Αγγελικής.
 	 
   Παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης  η υπάλληλος του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Μπαλάσκα Αγγελική.
 	 
   Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  ενημέρωσε ότι το σώμα   ότι    με την  243/2023 Απόφασή  του , ομόφωνα κρίθηκε το κατεπείγον των  εκτός ημερήσιας διάταξης   θεμάτων  και κατά συνέπεια  προχωρά στη συζήτησή τους .
Κατόπιν έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού   Συμβουλίου , το υπ αριθμ.23121/29-11-2023 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Γραφείο Προμηθειών σύμφωνα με το οποίο :



Έχοντας υπόψη :

· την υπ’ αριθμόν 16/2022  μελέτη “Προμήθεια προ-κατασκευασμένων σχολικών αιθουσών για σχολικές μονάδες του Δήμου Λεβαδέων’’ προϋπολογισμού 104.160,00 ευρώ 
· την υπ’ αρθμ. πρωτ. 15315/04-08-2023 σύμβαση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής «Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος παράδοσης » σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 132 και 206 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν  
· την υπ’ αρθμ. πρωτ. 216/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «έγκριση παράτασης της υπ΄ αριθμ. 15315/04-08-2023 σύμβαση για την προμήθεια προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Λεβαδεών» σύμφωνα με την οποία χορηγήθηκε παράταση έως την 30η – 11-2023
· την υπ’ αρθμ. πρωτ. 23083/29-11-2023 αίτηση της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «KMS BUILDINGS A.E.» περί χορήγησης μετάθεσης της ημερομηνίας παράδοσης της παραπάνω σύμβασης – προμήθειας 
· την υπ΄ αριθμ. 23120/ 29-11-2023 σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής 
· τις σχετικές διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016
· το γεγονός ότι μέχρι την λήξη παράτασης της σύμβασης αυτής , ήτοι έως την 30/11/2023 , δεν  θα έχει πραγματοποιηθεί η σχετική προμήθεια για τους λόγους που επικαλείται η αρμόδια επιτροπή γνωμοδότησης  .
· τις διατάξεις των άρθρων 72 & 74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65,67 του Ν. 3852/2010)
· τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ:ΡΨΦ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν.5013/2023  για τη συμμόρφωση με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της ολομέλειας του συμβουλίου της επικρατείας»
· Την κατεπείγουσα ανάγκη μετάθεσης του χρόνου υλοποίησης  της εν λόγω σύμβασης, 

                                καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο
1. Να εγκρίνει την μετάθεση της υπ’ αριθμ. 15315/04-08-2023 σύμβασης  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΣΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ , για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών και όχι πέραν της 31/01/2024 .

2. Να εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 15315/04-08-2023 σύμβασης  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΣΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ , μόνο ως προς το άρθρο 3 «Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος Παράδοσης» και ειδικότερα με την καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της εν λόγω σύμβασης να μετατίθεται στις 31/01/2024 .


Λαμβάνοντας το λόγο ο  επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» δημοτικός  σύμβουλος κ. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας  είπε η παράταξή του θα ψηφίσει ΛΕΥΚΟ σε ένδειξη διαμαρτυρίας  απέναντι στην καθυστέρηση που συντελείται ακόμη και τώρα που έχει ως αποτέλεσμα ως δήμος να είμαστε εκτεθειμένοι απέναντι στα παιδιά ,τους γονείς τους, αλλά και τους εκπαιδευτικούς γιατί δεν φροντίσαμε έστω  και αυτό το απλό θέμα της τοποθέτησης των αιθουσών να μην ολοκληρώνεται στην ώρα του . Η μόνη λύση είναι η κατασκευή ενός νέου κτιρίου που θα στεγάσει το Μουσικό Σχολείο    .      

Στη συνέχεια η  Πρόεδρος  ζήτησε από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να ψηφίσουν σχετικά .
 Υπέρ ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ 1)Καλογρηάς Αθανάσιος, 2) Δήμου Ιωάννης, 3) Αποστόλου Ιωάννης,, 4).  Σαγιάννης Μιχαήλ, 5) ) Μητάς Αλέξανδρος ,6   )  Μερτζάνης Κων/νος, 7) Σάκκος Μάριος 8) Τόλιας Δημήτριος  , 9) Καπλάνης Κων/νος, 10) Τζουβάρας Νικόλαος 11) καραλής Χρήστος 12) Πλιακοστάμος Κων/νος 13) Χέβα Αθανασία 14) Τουμαράς Βασίλειος 15) Κατής Χαράλαμπος και 16) Καράβα Χρυσοβαλάντου.     
ΛΕΥΚΟ  ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ,   1)  Κοτσικώνας Επαμεινώνδας ,2) Αρκουμάνης Πέτρος 3) Τσιφής Δημήτριος 4) Αλεξίου Λουκάς.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη του:
· τις διατάξεις των άρθρων 72&  74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) , 
· Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»
· Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 380/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) «Κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 4830/ 2021 (Α’ 169) αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων.»
· Τις διατάξεις του άρθρου 48 «Τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους - Κατάργηση παρ. 1 άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου »  του Ν.4940/2022 (Α’ 112) 
· Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΡΨΦ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ 12/Α/19-1-2023) για τη συμμόρφωση με την αριθμ.2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας»
· - Την παρ. 2 της Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ 93/2019 ( ΑΔΑ : ΩΓ88465ΧΘ7-ΘΙΡ) σύμφωνα με την οποία : “.Αν κάποιο μέλος του συμβουλίου ή της επιτροπής αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν μόνο για την ύπαρξη της απαρτίας και η ψήφος του δεν υπολογίζεται στον σχηματισμό της απαιτούμενης πλειοψηφίας καθώς δεν προσμετράται ούτε στις θετικές ούτε στις αρνητικές ψήφους.”      
·   το υπ αριθμ.23121/29-11-2023 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Γραφείο Προμηθειών
· την υπ’ αρθμ. πρωτ. 15315/04-08-2023 σύμβαση 
· Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 
· την υπ’ αρθμ. πρωτ. 23083/29-11-2023 αίτηση του αναδόχου
· την υπ’ αρθμ. πρωτ. 23120/29-11-2023 ομόφωνη γνωμοδότηση  της αρμόδιας Επιτροπής  για την μετάθεση της σύμβασης
· Την υπ΄αριθμ 216/2023 Απόφασή του (ΑΔΑ 6Γ8ΥΩΛΗ-8ΣΗ)
· Την  ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης 

·    Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.
                                              
                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την μετάθεση της υπ’ αριθμ. 15315/04-08-2023 σύμβασης  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΣΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ , για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών και όχι πέραν της 31/01/2024 .
 
Β) Τροποποιεί  την υπ’ αριθμ. 15315/04-08-2023 σύμβαση με τίτλο «  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΣΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» , μόνο ως προς το άρθρο 3 «Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος Παράδοσης» και ειδικότερα ορίζει ως  καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της εν λόγω σύμβασης  την  31/01/2024 .


Η απόφαση πήρε τον αριθμό 245/2023

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια)

        ΤΑ ΜΕΛΗ 
	
	
	 
	           ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

	1
	
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	          Λιβαδειά αυθημερόν 

	2
	
	Μητάς Αλέξανδρος
	             Ο Δήμαρχος Λεβαδέων

	3
	
	Δήμου Ιωάννης 
	

	4
	
	Αποστόλου Ιωάννης
	             ΙΩΑΝΝΗΣ .Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

	5
	
	Σάκκος Μάριος   
	 

	6
	
	Μερτζάνης Κων/νος  
	

	7
	
	Σαγιάννης Μιχαήλ  
	

	8
	
	Καπλάνης Κων/νος  
	

	9
	
	 Τόλιας Δημήτριος
	

	10
	
	Τζουβάρας Νικόλαος
	

	11
	
	 Καραλής Χρήστος
	

	 12
	
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας
	

	13
	
	Αρκουμάνης Πέτρος
	

	14
	
	Τσιφής Δημήτριος
	

	15
	
	Αλεξίου Λουκάς
	

	16 
	
	Πλιακοστάμος Κων/νος
	

	17
	
	Χέβα  Νάνσυ
	

	18 
	
	Τουμαράς Βασίλειος
	

	19
	
	Κατής Χαράλαμπος
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



245/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   6

