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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2023-26ης Τακτικής Συνεδρίασης –
 του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης  252
 
ΘΕΜΑ : ΄Eγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου  : << Αναβάθμιση  Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς


    Στη Λιβαδειά σήμερα την 29η  Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη   και ώρα 18:00      , συνήλθε σε   συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Λεβαδέων , στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – Πλ. Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου», της υπ΄αριθμ 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΡΨΦΛ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 5013/2023 (Α΄12) για τη συμμόρφωση με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας»   καθώς και της υπ΄αριθμ. 488/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ:6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ)   «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α΄91)» και ύστερα από  την από 22778/24-11-2023   έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας. Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλικής (Βάλιας),   η οποία  επιδόθηκε    σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2019  << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>,  (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010) 
Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε   ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  οι παρακάτω αναφερόμενοι  20 δημοτικοί σύμβουλοι  :

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ						ΑΠΟΝΤΕΣ 	
	1. 
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	1
	Τζεσμετζής Εμμανουήλ

	2. 
	 Μητάς    Αλέξανδρος
	2
	Γιαννακόπουλος Βρασίδας  

	3. 
	Δήμου Ιωάννης 
	3
	Νταντούμη Ιωάννα  

	4. 
	Αποστόλου Ιωάννης
	4
	Πούλου Παναγιού

	5. 
	Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική
	5 
	Γαλανός Κων/νος     

	6. 
	Σάκκος Μάριος   
	6
	Πούλος Ευάγγελος   

	7. 
	Μερτζάνης Κων/νος  
	7
	Φορτώσης Αθανάσιος               

	8. 
	Σαγιάννης Μιχαήλ  
	8 
	Γερονικολού Λαμπρινή   

	9. 
	Τόλιας Δημήτριος    
	9 
	Μπράλιος Νικόλαος                  

	10. 
	Καπλάνης Κων/νος     
	10
	Καλέα Ανδρονίκη

	11. 
	Τζουβάρας Νικόλαος
	   11
	Καραμάνης Δημήτριος  

	12. 
	Καράλης Χρήστος                 
	12
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης

	13. 
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας   

	13
	Παπαϊωάννου Λουκάς 

	14. 
	Αρκουμάνης Πέτρος
	 
	

	15. 
	Τσιφής Δημήτριος               
	
	

	16. 
	Αλεξίου Λουκάς                
	
	

	17. 
	 Πλιακοστάμος Κων/νος  
	
	

	18. 
	Χέβα Αθανασία (Νάνσυ)
	
	Οι οποίοι δεν παρευρέθησαν


	19. 
	Τουμαράς Βασίλειος               
	
	αν  και κλήθηκαν νόμιμα

	20. 
	Κατής Χαράλαμπος  
	
	


Στην συνεδρίαση ήταν παρών  ο προσκληθείς  Δήμαρχος κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης.
Απόντες ήταν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων αν και κλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 22778/24-11-2023   πρόσκληση της Προέδρου 	εκτός της Προέδρου της Κοινότητας Προφήτη Ηλία κας Παπαδά Αγγελικής.
 	 
   Παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης  η υπάλληλος του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Μπαλάσκα Αγγελική.
 	 
Εισηγούμενη το 7Ο   θέμα της ημερήσιας διάταξης  της  υπ αριθμ  22778/24-11-2023    πρόσκλησης (10ο στον Πίνακα Θεμάτων Συνεδρίασης )          θέμα της ημερήσιας διάταξης  η Πρόεδρος  έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού   Συμβουλίου , την υπ αριθμ.17731/15-9-2023  ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με την οποία:


Έχοντας υπόψη :   
  
1. Για την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε η μελέτη με αριθμό 89/2018 προϋπολογισμού δαπάνης 1.200.000,00 €, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.   
2.  Με την υπ’ αριθμόν 25 / 2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: "  Αναβάθμιση  Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς " .
3.  Με την υπ’ αριθμόν 219 / 2021    απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ΙΙΙ  πρακτικό του Διαγωνισμού . και έγινε κατακύρωση της σύμβασης 
4. Η σύμβαση του έργου συνολικού ποσού  636.735,81€ με Φ.Π.Α. υπεγράφη στις 18-11-2021.
5. Η συνολική προθεσμία του έργου ήταν δώδεκα (12 )  μήνες, ήτοι λήξη εκτέλεσης αυτού   18/11/2022.
6. Με την υπ΄αριθμ. 336/2022 .Ω838ΩΛΗ-ΡΥ0. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε παράταση έως 18.09.2023  

	Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών οι εργασίες κατασκευής του έργου ξεκίνησαν εμπρόθεσμα . 

	Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχοντας υπόψη :

· Δεν ήταν δυνατή η ολοκλήρωση των εργασιών του συνθετικού τάπητα  χωρίς να ολοκληρωθούν οι εργασίες ανακατασκευής του αγωνιστικού χώρου  
· Το γεγονός ότι γίνονται παράλληλα οι αγώνες ποδοσφαίρου  
· Το γεγονός ότι δεν  ήταν  δυνατή  η  απρόσκοπτη  εκτέλεση  των  εργασιών  του  έργου  μέχρι την ημερομηνία περάτωσης δηλ. 18.09.2023     
προτείνει  να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «Αναβάθμιση  Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς»   6 μηνών  έως την  18.03.2024 

Με βάση τα ανωτέρω καλείται  το Δημοτικό Συμβούλιο  να αποφασίσει την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του ανωτέρου έργου χωρίς ευθύνη του Αναδόχου  έως την 18.03.2024 .  

  Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη του:
· τις διατάξεις των άρθρων 72&  74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) , 
· Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»
· Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 380/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) «Κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 4830/ 2021 (Α’ 169) αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων.»
· Τις διατάξεις του άρθρου 48 «Τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους - Κατάργηση παρ. 1 άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου »  του Ν.4940/2022 (Α’ 112) 
· Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΡΨΦ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ 12/Α/19-1-2023) για τη συμμόρφωση με την αριθμ.2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας»
· Το υπ  το υπ΄αριθμ 17731/15-9-2023  έγγραφο   της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου   
· Την υπ΄ αριθμόν 89/2018 Τεχνική Μελέτη
· Την υπ’ αριθ  25/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης του έργου.
· Την  υπ΄αριθμόν  219/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου   με την οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός .
·  την υπ΄αριθμ. 336/2022 (ΑΔΑ:Ω838ΩΛΗ-ΡΥ0). Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε παράταση έως 18.09.2023  .
· Την  ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης 

·    Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

                                              
                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την   παράταση προθεσμίας   του συμβατικού χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου : «Αναβάθμιση  Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς»   χωρίς ευθύνη του Αναδόχου έως 18-3-2024, ήτοι κατά έξι(6) μήνες    ,  για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος  της παρούσης
 
Η απόφαση πήρε τον αριθμό 252
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια)
        ΤΑ ΜΕΛΗ 
	
	
	 
	           ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

	1
	
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	          Λιβαδειά αυθημερόν 

	2
	
	Μητάς Αλέξανδρος
	             Ο Δήμαρχος Λεβαδέων

	3
	
	Δήμου Ιωάννης 
	

	4
	
	Αποστόλου Ιωάννης
	             ΙΩΑΝΝΗΣ .Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

	5
	
	Σάκκος Μάριος   
	 

	6
	
	Μερτζάνης Κων/νος  
	

	7
	
	Σαγιάννης Μιχαήλ  
	

	8
	
	Καπλάνης Κων/νος  
	

	9
	
	 Τόλιας Δημήτριος
	

	10
	
	Τζουβάρας Νικόλαος
	

	11
	
	 Καραλής Χρήστος
	

	 12
	
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας
	

	13
	
	Αρκουμάνης Πέτρος
	

	14
	
	Τσιφής Δημήτριος
	

	15
	
	Αλεξίου Λουκάς
	

	16 
	
	Πλιακοστάμος Κων/νος
	

	17
	
	Χέβα  Νάνσυ
	

	18 
	
	Τουμαράς Βασίλειος
	

	19
	
	Κατής Χαράλαμπος
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