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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2023-26ης Τακτικής Συνεδρίασης –
 του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης  257
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑμεΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ" ΛΕΒΑΔΕΩΝ».

    Στη Λιβαδειά σήμερα την 29η  Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη   και ώρα 18:00      , συνήλθε σε   συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Λεβαδέων , στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – Πλ. Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου», της υπ΄αριθμ 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΡΨΦΛ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 5013/2023 (Α΄12) για τη συμμόρφωση με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας»   καθώς και της υπ΄αριθμ. 488/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ:6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ)   «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α΄91)» και ύστερα από  την από 22778/24-11-2023   έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας. Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλικής (Βάλιας),   η οποία  επιδόθηκε    σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2019  << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>,  (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010) 
Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε   ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  οι παρακάτω αναφερόμενοι  20 δημοτικοί σύμβουλοι  :

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ						ΑΠΟΝΤΕΣ 	
	1. 
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	1
	Τζεσμετζής Εμμανουήλ

	2. 
	 Μητάς    Αλέξανδρος
	2
	Γιαννακόπουλος Βρασίδας  

	3. 
	Δήμου Ιωάννης 
	3
	Νταντούμη Ιωάννα  

	4. 
	Αποστόλου Ιωάννης
	4
	Πούλου Παναγιού

	5. 
	Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική
	5 
	Γαλανός Κων/νος     

	6. 
	Σάκκος Μάριος   
	6
	Πούλος Ευάγγελος   

	7. 
	Μερτζάνης Κων/νος  
	7
	Φορτώσης Αθανάσιος               

	8. 
	Σαγιάννης Μιχαήλ  
	8 
	Γερονικολού Λαμπρινή   

	9. 
	Τόλιας Δημήτριος    
	9 
	Μπράλιος Νικόλαος                  

	10. 
	Καπλάνης Κων/νος     
	10
	Καλέα Ανδρονίκη

	11. 
	Τζουβάρας Νικόλαος
	   11
	Καραμάνης Δημήτριος  

	12. 
	Καράλης Χρήστος                 
	12
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης

	13. 
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας   

	13
	Παπαϊωάννου Λουκάς 

	14. 
	Αρκουμάνης Πέτρος
	 
	

	15. 
	Τσιφής Δημήτριος               
	
	

	16. 
	Αλεξίου Λουκάς                
	
	

	17. 
	 Πλιακοστάμος Κων/νος  
	
	

	18. 
	Χέβα Αθανασία (Νάνσυ)
	
	Οι οποίοι δεν παρευρέθησαν


	19. 
	Τουμαράς Βασίλειος               
	
	αν  και κλήθηκαν νόμιμα

	20. 
	Κατής Χαράλαμπος  
	
	


Στην συνεδρίαση ήταν παρών  ο προσκληθείς  Δήμαρχος κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης.
Απόντες ήταν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων αν και κλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 22778/24-11-2023   πρόσκληση της Προέδρου 	εκτός της Προέδρου της Κοινότητας Προφήτη Ηλία κας Παπαδά Αγγελικής.
 	 
   Παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης  η υπάλληλος του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Μπαλάσκα Αγγελική.
 	 
Εισηγούμενη το 12Ο   θέμα της ημερήσιας διάταξης  της  υπ αριθμ  22778/24-11-2023    πρόσκλησης (15ο στον Πίνακα Θεμάτων Συνεδρίασης ) η Πρόεδρος  έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού   Συμβουλίου , την υπ αριθμ.22455/17-11-2023 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με την οποία:
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
· Με την υπ’ αρ. 7 & 8/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής καταρτίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2022
· Με την υπ’ αριθμό 124/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων ψηφίστηκε και εγκρίθηκε το τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2022
· Με την υπ’ αριθμό 127/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων ψηφίστηκε και εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Λεβαδέων έτους 2022 και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμό 3021/07-01-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
· Με την υπ’ αριθμό 53/2020 μελέτη προϋπολογισμού 249.500,00€ με ΦΠΑ 24%,  συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
· Με την υπ΄ αριθμό 97/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υπ’ αριθμό 53/2020 μελέτη του έργου.
· Με την υπ’ αρ. 31310/22-05-2020 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών εντάχθηκε η πράξη του Δήμου Λεβαδέων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΧ του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑμεΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ" ΛΕΒΑΔΕΩΝ» με προϋπολογισμό ένταξης 83.700,00€ και φορέα υλοποίησης τον Δήμο Λεβαδέων Ν. Βοιωτίας
· Με την υπ’ αριθμό 215/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης του έργου.
· Η ανάρτηση της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ έγινε με αριθμό 20PROC007313702 2020-09-15
· Με το υπ΄ αριθμό 18144/15-09-2020 έγγραφο έγινε δημοσίευση της Περίληψης Διακήρυξης Διαγωνισμού του ανωτέρου έργου (Διάβημα, Βοιωτικά Νέα και Σκυτάλη).
· Με την υπ΄ αριθμό 233/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμών.
· Με το Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»  που προσέφερε με Α/Α προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ 168159/8-10-2020 και μέση έκπτωση 25% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
· Με την απόφαση 42/2022 της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διενεργήσας δημοπρασίας στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»  που προσέφερε μέση έκπτωση 25% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
· Με το υπ’ αρ. 47996/14-03-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας ελέγχθηκε η νομιμότητα της υπ΄αρ. 42/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
· Με το υπ’ αρ. 3641/03-03-2022 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας κοινοποιήθηκε η υπ’ αρ. 42/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προς τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς πλην του αναδόχου μέσω της λειτουργικότητας της Επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ. 
· Με το υπ΄ αριθμό 4400/17-03-2022 έγγραφο προσκλήθηκε ο Οικονομικός Φορέας «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»  για την υπογραφή σύμβασης.
· Η υπ΄ αριθμό e-141779/22-03-2022 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ ποσού 7585,71€.
· Με το υπ΄ αριθμό 5613/06-04-2022 έγγραφο υπογράφθηκε η σύμβαση μετά του Δήμου Λεβαδέων και του Οικονομικού φορέα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»  με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
· Με την υπ’ αρ. 44/31-3-2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ 
· Με την υπ’ αρ. 45/31-03-2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου έως 06-09-23.
· Με την υπ’ αρ. 128/28-06-23 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ
· Με το αριθμ. πρωτ. 14468/21-07-23  έγγραφό του ο ανάδοχος αιτείται την παράταση προθεσμίας του έργου για δύο μήνες δηλ. έως 06-11-23.
· Με την υπ’ αρ. 203/13-09-2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου έως 06-11-23.
· Με το 8ο πρακτικό θέμα 3ο της 29/09/23 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας γνωμοδοτεί θετικά περί της έγκρισης του 4ου ΑΠΕ και της  χρήσης των επί έλασσον δαπανώ , ποσού 9.826,04 € του4ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑμεΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ" ΛΕΒΑΔΕΩΝ»
· Με την υπ’ αρ.  234/ 01-11- 2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 4ος ΑΠΕ 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι οι παρεμβάσεις στο σύνολο των σχολείων του Καλλικρατικού Δήμου με προτεραιότητα τις ανάγκες των σχολικών μονάδων και την χωρητικότητα αυτών με αρχές αναλογικότητας. 
Οι παρεμβάσεις στοχεύουν κυρίως : 
α) Την κατασκευή ραμπών ΑμεΑ στα Νηπιαγωγεία 1ο, 2ο, 5ο, 7ο, 10ο Λιβαδειάς, Αγ. Γεωργίου, Αγ. Τριάδας, Δαυλειας και Κυριακίου , στο Δημοτικό Σχολείο Χαιρώνειας, στο Μουσικό Σχολείο , στο Γυμνάσιο Αγ. Γεωργίου και στο ΕΠΑΛ. 
β) Την κατασκευή τουαλετών Αμεα στα Δημοτικά Σχολεία 4ο,5ο, 9ο, 10ο Λιβαδειάς . 
γ) Την κατασκευή ραμπών και τουαλετών Αμεα στα Δημοτικά Σχολεία 2ο, 3ο, 7ο, 8ο Λιβαδειάς, Αγ. Τριάδας, Δαυλειας, Αγ. Γεωργίου, Κυριακίου, στα Γυμνάσια 1ο, 2ο, 3ο, 4ο Λιβαδειάς, ( με Λυκειακές τάξεις) Δαυλειας, ( με Λυκειακές τάξεις) Κυριακίου, Ειδικό Χαιρώνειας και τα Λύκεια Λιβαδειάς 1ο και 2ο . 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι τουαλέτες που θα γίνουν αφορούν εργασίες σε υπάρχουσες τουαλέτες σε χώρους σχολείων, νέα κτιριακή κατασκευή θα πραγματοποιηθεί στα 2ο και 5ο Δημοτικά και 2ο Γυμνάσιο Λιβαδειάς.

Γ.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με προϋπολογισμό ένταξης 83700,00€ και φορέα υλοποίησης τον Δημο Λεβαδεών Ν. Βοιωτίας.

Δ.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 5ου Α.Π.Ε.
Ο παρών 5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) είναι τακτοποιητικός ως προς τις συμβατικές ποσότητες και συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας για να συμπεριλάβει
 - τις δαπάνες από τις αυξήσεις ορισμένων συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από ακριβέστερες επιμετρήσεις με την πρόοδο του έργου και οφείλονται σε απαιτήσεις του έργου οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και τη λειτουργικότητά του. 
-τις δαπάνες για τις εργασίες που αναθεωρούνται  .
Με τον προτεινόμενο 5ο ΑΠΕ δεν επέρχονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στο έργο, δηλαδή δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του έργου χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητα του. Οι επιπλέον ποσότητες που καλύπτονται από τα απρόβλεπτα κρίνονται απαραίτητες για την συνέχιση του έργου και περιγράφονται στον προτεινόμενο 5ο Α.Π.Ε. 

ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η προτεινόμενη δαπάνη του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 220.215,10€ (177.592,82€ αξία εργασιών και 42622,28€ ΦΠΑ).
Η απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών αντιστοιχεί σε ποσό 19.316,37€ και παραμένουν προς ανάλωση ποσό 2,55€
Το τελικό ποσό των συμβατικών εργασιών του 5ου Α.Π.Ε. ανέρχεται σε ποσό 220.215,10€ με Φ.Π.Α. και παρουσιάζει μεταβολή ως προς την εγκεκριμένη δαπάνη για το ποσό της αναθεώρησης. Ένιαι υπερσυμβατικός κατά το ποσό των 32.089,58 € με ΦΠΑ ως προς τις αναθεωρήσεις .
Με τον παρόντα 5ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις  που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες», του, καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και συγκεκριμένα:
1. Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε  καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. 
2. Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
3. Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον προτεινόμενο 5ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.

Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον παρόντα 5ο Α.Π.Ε. 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α


· Την έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑμεΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ" ΛΕΒΑΔΕΩΝ 

  Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη του:
· τις διατάξεις των άρθρων 72&  74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) , 
· Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»
· Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 380/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) «Κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 4830/ 2021 (Α’ 169) αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων.»
· Τις διατάξεις του άρθρου 48 «Τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους - Κατάργηση παρ. 1 άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου »  του Ν.4940/2022 (Α’ 112) 
· Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΡΨΦ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ 12/Α/19-1-2023) για τη συμμόρφωση με την αριθμ.2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας»
· Το υπ  το υπ΄αριθμ 22455/17-11-2023  έγγραφο   της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου   
· Την υπ΄ αριθμόν 53/2020 Τεχνική Μελέτη
· Την υπ’ αριθ  215/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης του έργου.
· Η ανάρτηση της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ  που έγινε με αριθμό 20PROC007313702 2020-09-15
· Την  υπ΄αριθμόν  42/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου & την 47996/14-3-2022 όμοια της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με την οποία κρίθηκε νόμιμη  η εν λόγω  απόφασης τη Οικονομικής Επιτροπής 
· Την υπ΄ αριθμόν 5613/6-4-2022  υπογεγραμμένη Σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Λεβαδέων και της αναδόχου εταιρείας  «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»  .
· Την υπ’ αρ. 203/2023(ΑΔΑ :ΨΚΥΞΩΛΗ-ΟΛΕ)  απόφαση Δημ. Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η παράταση του έργου έως 6-11-23.
· Τον  5ο ΑΠΕ και την Αιτιολογική Εκθεση που τον συνοδεύει
· Την  ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης 

·    Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

                                              
                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
     Εγκρίνει   τον  5 ο Ανακεφαλαιωτικό  Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών,   του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑμεΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ" ΛΕΒΑΔΕΩΝ» , ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 220.215,10€ (177.592,82€ αξία εργασιών,   και 42.622,28€ αξία ΦΠΑ),  και  βρίσκεται σε υπέρβαση κατά 32.089,58€ με ΦΠΑ σε σχέση με την συνολική δαπάνη της αρχικής Σύμβασης  του ανωτέρω αναφερομένου έργου ,όπως αναλυτικά αναφέρεται στο εισηγητικό της παρούσης .                                                                                    
 

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 257


Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια)
        ΤΑ ΜΕΛΗ 
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