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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2023-27ης Τακτικής Συνεδρίασης –
 του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης  271
 
[bookmark: _Hlk94094382]ΘΕΜΑ : Έγκριση του Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  του έργου «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑμΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΚΑΙ ΕΛ. ΓΟΝΗ»

    Στη Λιβαδειά σήμερα την  20η  Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη   και ώρα 16:00      , συνήλθε σε  ΜΕΙΚΤΗ  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Λεβαδέων , στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – Πλ. Εθνικής Αντίστασης, και ταυτόχρονα με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου», της υπ΄αριθμ 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΡΨΦΛ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 5013/2023 (Α΄12) ΜΕΡΟΣ Β΄  για τη συμμόρφωση με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας»   καθώς και της υπ΄αριθμ. 488/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ:6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ)   «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α΄91)» και ύστερα από  την από 24264/15-12-2023   έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας. Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλικής (Βάλιας),   η οποία  επιδόθηκε    σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2019  << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>,  (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010) 
Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε   ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  οι παρακάτω αναφερόμενοι  20 δημοτικοί σύμβουλοι  :

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ						ΑΠΟΝΤΕΣ 	
	1. 
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	1
	Γιαννακόπουλος Βρασίδας  

	2. 
	 Μητάς    Αλέξανδρος
	2
	Νταντούμη Ιωάννα  

	3. 
	Δήμου Ιωάννης 
	3
	Πούλου Παναγιού

	4. 
	Αποστόλου Ιωάννης ( μέσω τηλεδ/ψης)
	4
	Γαλανός Κων/νος     

	5. 
	Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική
	5 
	Πούλος Ευάγγελος   

	6. 
	Σάκκος Μάριος   ( μέσω τηλεδ/ψης ,απών    8ο – 16ο ΘΗΔ)
	6
	Φορτώσης Αθανάσιος               

	7. 
	Μερτζάνης Κων/νος  ( μέσω τηλεδ/ψης,(απών    8ο – 16ο ΘΗΔ)
	7
	Τζουβάρας Νικόλαος

	8. 
	Τζεσμετζής Εμμανουήλ ( μέσω τηλεδ/ψης )
	8 
	Καράλης Χρήστος                 

	9. 
	Σαγιάννης Μιχαήλ ( μέσω τηλεδ/ψης)
	9
	Μπράλιος Νικόλαος                  

	10. 
	Τόλιας Δημήτριος    
	10 
	Αλεξίου Λουκάς   

	11. 
	Καπλάνης Κων/νος     
	11
	Τουμαράς Βασίλειος

	12. 
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας   

	   12
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης

	13. 
	Αρκουμάνης Πέτρος ( μέσω τηλεδ/ψης)
	13
	Παπαϊωάννου Λουκάς 

	14. 
	Γερονικολού Λαμπρινή   
	 
	                  

	15. 
	Τσιφής Δημήτριος    ( μέσω τηλεδ/ψης)           
	 
	Οι οποίοι δεν παρευρέθησαν


	16. 
	 Καλέα Ανδρονίκη     ( μέσω τηλεδ/ψης)                  
	 
	αν  και κλήθηκαν νόμιμα

	17. 
	Καραμάνης Δημήτριος  
	
	

	18. 
	 Πλιακοστάμος Κων/νος  (απών    8ο – 16ο ΘΗΔ)
	
	

	19. 
	Χέβα Αθανασία (Νάνσυ)
	
	

	20. 
	Κατής Χαράλαμπος  ( μέσω τηλεδ/ψης ,απών    8ο – 16ο ΘΗΔ)
	
	

	
	                
	
	


Στην συνεδρίαση ήταν παρών  ο προσκληθείς  Δήμαρχος κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης.
Απόντες ήταν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων αν και κλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 24264/15-12-2023   πρόσκληση της Προέδρου 	 
 	 
   Παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης  η υπάλληλος του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Μπαλάσκα Αγγελική.

   Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  ενημέρωσε ότι το σώμα   ότι    με την  267/2023 Απόφασή  του , ομόφωνα κρίθηκε το κατεπείγον των  εκτός ημερήσιας διάταξης   θεμάτων  και κατά συνέπεια  προχωρά στη συζήτησή τους .

 Κατόπιν η Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού   Συμβουλίου , την υπ αριθμ. 24124/14-12-2023  εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με την οποία:
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[bookmark: _Hlk84500310]Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

· Για την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την   Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων η υπ΄ αριθμό 54/2020 Τεχνική Μελέτη του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑμΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΚΑΙ ΕΛ. ΓΟΝΗ» προϋπολογισμού 400.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

· Με την υπ΄ αριθμό 341/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η εν λόγω μελέτη

· Με την υπ΄ αριθμό 4270/1432/Α3/28-06-2019 (ΑΔΑ: 99ΔΕ465ΧΙ8-Θ7Ζ) απόφαση εντάχθηκε η πράξη με τίτλο «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΊΟΥ Δήμου Λεβαδέων» με Κωδικό ΟΠΣ5037896 στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΄΄Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. με υποέργο (5ο) το έργο με τίτλο : «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑμΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΚΑΙ ΕΛ. ΓΟΝΗ.

· Με την  υπ΄ αριθμό 6/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και η κατάρτιση όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑμΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΚΑΙ ΕΛ. ΓΟΝΗ» προϋπολογισμού 400.000,00€ με το σύστημα Δημοπρασίας «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου άρθρο 95 παρ.2(α) του Ν.4412/2016,  για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της επικεφαλίδας

· Η διακήρυξη του έργου αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό  21PROC008055318 2021--01--27.

· Με την υπ΄ αριθμό 109/2021 (ΑΔΑ: 6Υ2ΡΩΛΗ-ΘΚΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού και   ανάδοχος ανεδείχθη ο Οικονομικός Φορέας «Γ.Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 37,09%, επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης

· Στις 24-06-2021 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του Οικονομικού φορέα  «Γ.Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», ποσού 253.866,08€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

· Στις 09/03/2023 εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο  με την απόφαση με αριθμό 27/2023 ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑμΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΚΑΙ ΕΛ. ΓΟΝΗ» στο ποσό των 253.866,06 € και βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

· Στις 29/11/2023 με αριθμό πρωτοκόλλου 6623 προεγκρίθηκε  από την διαχειριστική αρχή ΤΟΥ Υπουργείου Οικονομικών το αίτημα μας που αφορούσε τον παρόντα τακτοποιητικό  ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών .

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπλαση πεζοδρομίων των οδών Καραγιαννοπούλου , από την Κεντρική πλατεία της πόλης της Λιβαδειάς, έως την συμβολή της με την οδό Ανδρεαδάκη, της οδού Ανδρεαδάκη από Καραγιαννοπούλου έως Μπουφίδου καθώς και της οδού Ελ. Γόνη από γέφυρα του ποταμού Έρκυνα έως Γεωργαντά, 

Συγκεκριμένα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ
· ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ, ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ, ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ, ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
· ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΛΕΥΗ ΡΕΙΘΡΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
· ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ
· ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΚΕΣ ΑμΕΑ
· ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C30/37, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ
· ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
· ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΩΝ
· ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
· Η ΑΡΔΕΥΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ Ή ΣΤΑΛΛΑΚΤΕΣ ΑΥΤΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟΥΣ
· ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΥΑΛ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΡΑΣΙΩΝ 
· ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
· ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ HDPE Φ90, ΕΝΩ ΣΤΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ DN63
· ΘΑ ΚΑΤΑΚΕΥΑΣΤΕΙ ΠΛΗΡΗΣ ΥΠΟΒΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΑ,ΓΕΙΩΣΕΙΣ, ΗΛ. ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΠΙΛΛΑΡ ΠΛΗΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΩΣ ΤΙΣ ΑΝΑΜΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
· ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΡΑΣΙΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
· ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΣΤΗΛΙΟΙ ΚΑΔΟΙ ΜΙΚΡΟΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΑ ΚΟΛΩΝΙΑ

Γ.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Α.Π.Ε.
Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, άρθρο 156. 
Συγκεκριμένα, ο ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΠΕ συντάχθηκε προκειμένου  να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών .
Οι περιλαμβανόμενες στον ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΕ ποσότητες εργασιών αφορούν στην υλοποίηση του τεχνικού αντικειμένου της Σύμβασης, δεν προκύπτουν από τροποποίηση του «βασικού σχεδίου» του έργου (δηλ. της όλης κατασκευής καθώς και των βασικών διακριτών στοιχείων της) και είναι απαραίτητες για την έντεχνη κατασκευή, την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. 

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η προτεινόμενη δαπάνη του Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 236.310,58€ (165.534,48€ αξία εργασιών, 23.426,47€ αναθεωρήσεις και  45.737,53€ ΦΠΑ) και είναι μειωτικός από την αρχική σύμβαση κατά 253.866,06-236.310,58=17.555,48 €.
Με τον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις  που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α.Π.Ε.


	
	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΡΧΙΚΑ
	1ος
Α.Π.Ε.
	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ Α.Π.Ε.

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (€)
	147.173,76
	145.883,57
	140.283,46

	Γ.Ε. % Ο.Ε.  18 %  (€)
	26.491,28
	26.259,04
	25.251,02

	ΣΥΝΟΛΟ (€)
	173.665,04
	172.142,61
	165.534,48

	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ  (€)   
	26.049,76
	760,92
	0,00

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  (€)
	199.714,79
	172.903,53
	165.534,48

	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ  (€)
	4.827,17
	4.827,17
	1.612,10

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (€)
	204.541,96
	177.730,70
	167.146,58

	ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (€)
	188,73
	27.000,00
	23.426,47

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (€)
	204.730,69
	204.730,69
	190.573,05

	ΦΠΑ  24% (€)
	49.135,37
	49.135,37
	45.737,53

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (€)
	253.866,06
	253.866,06
	236.310,58




Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον παρόντα Α.Π.Ε. 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση του Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  του έργου: «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑμΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΚΑΙ ΕΛ. ΓΟΝΗ» μειωτικός από  την αρχική Σύμβαση κατά 253.866,06-236.310,58=17.555,48 €..
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Καπλάνης δήλωσε ότι θα καταψηφίσει το θέμα λόγω των κακοτεχνιών που ο ίδιος  έχει διαπιστώσει  και πολλές φορές  έχει απευθύνει σχετικά ερωτήματα προς τη Δημοτική Αρχή 
Ακολούθησε ψηφοφορία από την οποία προέκυψε ότι ψήφισαν  :

ΥΠΕΡ  ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1 ) Μητάς Αλέξανδρος 2) Καλογρηάς Αθανάσιος 3)Τσεσμετζής Εμμαν. 4) Δήμου Ιωάν. 5) Αποστόλου Ιωάν. 6) Σάκκος Μάριος 7) .   Καράβα Βάλια 8) Μερτζάνης Κων. .9) Σαγιάννης Μιχ.και  10)   Τόλιας Δημήτριος ,11)  Καραμάνης Δημ. 12) Πλιακοστάμος Κων/νος 13) Χέβα Αθανασία 14))Κατής Χαράλαμπος  15)  Κοτσικώνας Επαμεινώνδας, 16)   Γερονικολού Λαμπρινή  17)Τσιφής Δημήτριος   18)  Αρκουμάνης Πέτρος 19) Καλέα Ανδρονίκη

ΚΑΤΑ  ψήφισε  ο δημοτικός σύμβουλος κ.κ. Καπλάνης Κων/νος

  Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη του:
· τις διατάξεις των άρθρων 72&  74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) , 
· Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»
· Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 380/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) «Κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 4830/ 2021 (Α’ 169) αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων.»
· Τις διατάξεις του άρθρου 48 «Τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους - Κατάργηση παρ. 1 άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου »  του Ν.4940/2022 (Α’ 112) 
· Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΡΨΦ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ 12/Α/19-1-2023) για τη συμμόρφωση με την αριθμ.2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας»
· Το υπ  το υπ΄αριθμ 23641/6-12-2023  έγγραφο   της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου   
· Την υπ΄ αριθμόν 54/2020 Τεχνική Μελέτη, η οποία εγκρίθηκε με την 341/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου  
· Την  υπ΄αριθμόν  109/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου  (ΑΔΑ:6Υ2ΡΩΛΗ-ΘΚΓ)
· Την από 24-06-2021 υπογραμμένη σύμβαση κατασκευής του έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του Οικονομικού φορέα  «Γ.Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», ποσού 253.866,08€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
· Το  22803/19-12-2022 έγγραφο με το οποίο έγινε η προέγκριση της Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων    
· Την υπ αριθμ  27/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε  ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου .
· Το υπ αριθμ. 6623/29-11-2023 έγγραφο με το οποίο έγινε η προέγκριση από την διαχειριστική αρχή του Υπουργείου Οικονομικών.
· Τον Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την Αιτιολογική Έκθεση του έργου  που τον συνοδεύει    
· Την  ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε  στην μεικτή συνεδρίαση
· Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά. 

                                                 
                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

             Εγκρίνει  τον  Τακτοποιητικό  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών  του έργου: «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑμΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΚΑΙ ΕΛ. ΓΟΝΗ» » , ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 236.310,58€ (165.534,48€ αξία εργασιών, 23.426,47€ αναθεωρήσεις και  45.737,53€ ΦΠΑ) και είναι μειωτικός από την αρχική σύμβαση  17.555,48 € από  την   αρχική σύμβαση.  

  ΚΑΤΑ  ψήφισε  ο δημοτικός σύμβουλος κ.κ. Καπλάνης Κων/νος


Η απόφαση πήρε τον αριθμό 271
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια)


        ΤΑ ΜΕΛΗ 
	
	
	 
	           ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

	1
	
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	          Λιβαδειά αυθημερόν 

	2
	
	Μητάς Αλέξανδρος
	             Ο Δήμαρχος Λεβαδέων

	3
	
	Δήμου Ιωάννης 
	

	4
	
	Αποστόλου Ιωάννης
	             ΙΩΑΝΝΗΣ .Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

	5
	
	Σάκκος Μάριος
	

	6
	
	Μερτζάνης Κων/νος
	

	7
	
	Σαγιάννης Μιχαήλ  
	 

	8
	
	Καπλάνης Κων/νος  
	

	9
	
	 Τόλιας Δημήτριος
	

	10
	
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας
	

	11
	
	Αρκουμάνης Πέτρος
	

	 12
	
	 Γερονικολού Λαμπρινή
	

	13
	
	Τσιφής Δημήτριος
	

	14
	
	Καλέα Ανδρονίκη
	

	15
	
	 Καραμάνης Δημήτριος
	

	16
	
	Πλιακοστάμος Κων/νος
	

	17
	
	Χέβα  Νάνσυ
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