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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2023-27ης Τακτικής Συνεδρίασης –
 του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης  280
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου  : << ΑΠΟΚΑΤΑ-ΣΤΑΣΗ  ΒΛΑΒΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ  >>


    Στη Λιβαδειά σήμερα την  20η  Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη   και ώρα 16:00      , συνήλθε σε  ΜΕΙΚΤΗ  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Λεβαδέων , στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – Πλ. Εθνικής Αντίστασης, και ταυτόχρονα με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου», της υπ΄αριθμ 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΡΨΦΛ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 5013/2023 (Α΄12) ΜΕΡΟΣ Β΄  για τη συμμόρφωση με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας»   καθώς και της υπ΄αριθμ. 488/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ:6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ)   «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α΄91)» και ύστερα από  την από 24264/15-12-2023   έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας. Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλικής (Βάλιας),   η οποία  επιδόθηκε    σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2019  << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>,  (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010) 
Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε   ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  οι παρακάτω αναφερόμενοι  20 δημοτικοί σύμβουλοι  :

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ						ΑΠΟΝΤΕΣ 	
	1. 
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	1
	Τζεσμετζής Εμμανουήλ

	2. 
	 Μητάς    Αλέξανδρος
	2
	Γιαννακόπουλος Βρασίδας  

	3. 
	Δήμου Ιωάννης 
	3
	Νταντούμη Ιωάννα  

	4. 
	Αποστόλου Ιωάννης
	4
	Πούλου Παναγιού

	5. 
	Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική
	5 
	Γαλανός Κων/νος     

	6. 
	Σάκκος Μάριος   
	6
	Πούλος Ευάγγελος   

	7. 
	Μερτζάνης Κων/νος  
	7
	Φορτώσης Αθανάσιος               

	8. 
	Σαγιάννης Μιχαήλ  
	8 
	Γερονικολού Λαμπρινή   

	9. 
	Τόλιας Δημήτριος    
	9 
	Μπράλιος Νικόλαος                  

	10. 
	Καπλάνης Κων/νος     
	10
	Καλέα Ανδρονίκη

	11. 
	Τζουβάρας Νικόλαος
	   11
	Καραμάνης Δημήτριος  

	12. 
	Καράλης Χρήστος                 
	12
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης

	13. 
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας   

	13
	Παπαϊωάννου Λουκάς 

	14. 
	Αρκουμάνης Πέτρος
	 
	

	15. 
	Τσιφής Δημήτριος               
	
	

	16. 
	Αλεξίου Λουκάς                
	
	

	17. 
	 Πλιακοστάμος Κων/νος  
	
	

	18. 
	Χέβα Αθανασία (Νάνσυ)
	
	Οι οποίοι δεν παρευρέθησαν


	19. 
	Τουμαράς Βασίλειος               
	
	αν  και κλήθηκαν νόμιμα

	20. 
	Κατής Χαράλαμπος  
	
	


Στην συνεδρίαση ήταν παρών  ο προσκληθείς  Δήμαρχος κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης.
Απόντες ήταν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων αν και κλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 24264/15-12-2023   πρόσκληση της Προέδρου 	 
 	 
   Παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης  η υπάλληλος του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Μπαλάσκα Αγγελική.
 	 
   Εισηγούμενη το 8Ο   θέμα της  υπ αριθμ  24264/15-12-2023   πρόσκλησης (14ο στον Πίνακα Θεμάτων της Ημερήσιας  Διάταξης της  Συνεδρίασης ) Δημοτικού   Συμβουλίου , την υπ αριθμ. 23641/6-12-2023  εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με την οποία:
[bookmark: __DdeLink__188_10464233793]



ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ :

Με το υπ αριθμό 324502 / 14-10-2022 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών – Γενική Γραμματεία Υποδομών – Διεύθυνση Οδικών Υποδομών , εγκρίθηκε δέσμευση ποσού 500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α , σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε. , διάθεση ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασή της στο Δήμο Λεβαδέων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας , για την υλοποίοηση του έργου : << ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ  >>, η οποία αναρτήθηκε με ΑΔΑ ( 9ΥΨ0465ΧΘΞ-ΜΗΩ ) . 

Με την από 23/12/2019 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019 στη ΣΑΕ 571 του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 ‘’Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (Τ.Ε. 2008ΣΕ07100000).

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων συνέταξε την υπ΄ αριθμό 74/2022 Τεχνική Μελέτη του έργου «Αποκατάσταση βλαβών δημοτικού οδικού δικτύου Λιβαδειάς» προϋπολογισμού 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Με την υπ΄ αριθμό  351/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέβαδέων  , έγινε η  αποδοχή  της 74/2022 Τεχνικής Μελέτης του έργου «Αποκατάσταση βλαβών δημοτικού οδικού δικτύου Λιβαδειάς» προϋπολογισμού 500.000,00€  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Με την υπ αριθμό 283 / 31-01-2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης , η οποία αναρτήθηκε με ΑΔΑ Ψ73ΗΩΛΗ-ΚΡΩ , εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης  ύψους 200.000 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης  σε βάρος του ΚΑ 64/7323.008 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 .  

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον Κ.Α. 64/7323.008 του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2023 . 


Με την  υπ΄ αριθμό 373/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , εγκρίθηκε η  διενέργεια του  ηλεκτρονικού διαγωνισμού και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του ανωτέρου έργου.

Η  διακήρυξη του έργου αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 22PROC011847159 2022-12-19.

Με την υπ΄ αριθμό 22812/19-12-2022 (ΑΔΑ: 9Ο94ΩΛΗ-ΞΑΑ) περίληψη προκήρυξης του έργου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων και δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες ΔΙΑΒΗΜΑ,  ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ και ΣΚΥΤΑΛΗ   το υπ΄ αριθμό 23034/21.12.2022 έγγραφο του Δήμου Λεβαδέων.

Με την  υπ΄ αριθμό 265/2022 (ΑΔΑ: 6ΕΒΣΩΛΗ-ΗΒΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε  η Επιτροπή διενέργειας του  διαγωνισμού. 

Με την υπ΄ αριθμό 5/2023 (ΑΔΑ: Ρ7Σ6ΩΛΗ-ΨΩΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , χαρακτηρίστηκαν  ως ασυνήθιστα χαμηλές οι προσφορές που αποκλίνουν του ποσοστού (10%) που θέτει ο νόμος , σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.5α του Ν. 4782/2021 του έργου (πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού).

Με το  υπ΄ αριθμό 2120/02.02.2023 έγγραφο , η Αναθέτουσα Αρχή προσκάλεσε τους Οικονομικούς φορείς  ‘’ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.’’ και  «ΘΩΜΑ Α. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ» που οι προσφορές τους χαρακτηρίστηκαν ως ασυνήθιστα χαμηλές ,  να  την τεκμηριώσουν μέσω της ¨επικοινωνίας¨ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Με την υπ  αριθμό 38/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  , εγκρίθηκε το από 24-02-2023 Πρακτικό ΙΙ του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών δημοτικού οδικού δικτύου Λιβαδειάς» σύμφωνα με το οποίο προσωρινός ανάδοχος της δημόσιας σύμβασης αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΘΩΜΑΣ Α. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ» με Α/Α προσφοράς 276692, που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 44,00% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά (χωρίς ΦΠΑ) 225.806,46€ .

[bookmark: __DdeLink__452_409044779][bookmark: __DdeLink__2185_1717442499]Με την  υπ΄ αριθμό 4475/07.03.2023 , γνωστοποιήθηκε η υπ αριθμό  38/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού ΙΙ προς τους συμμετέχοντες Οικονομικούς φορείς μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας”  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Με την υπ΄ αριθμό 6129/29.03.2023 πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον προσωρινό ανάδοχο Οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΘΩΜΑΣ Α. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ» υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.2-23.10  της διακήρυξης μέσω της λειτουργικότητας της ‘’Επικοινωνίας’’ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Με το  από 15-05-2023 Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 17-01-2023 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 194784 του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών δημοτικού οδικού δικτύου Λιβαδειάς» ελέγχθηκαν τα δικαιολογητικά  συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου της δημόσιας σύμβασης, του οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΘΩΜΑΣ Α. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ» με Α/Α προσφοράς 276692, που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 44,00% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά (χωρίς ΦΠΑ) 225.806,46€ .

Με την  υπ΄ αριθμό 113/2023 (ΑΔΑ: 6Λ8ΠΩΛΗ-ΔΘΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού ΙΙΙ της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της  17-01-2023 με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 194784  του έργου  κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα  της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου. 

Με την υπ΄  αριθμό   24/2023 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου εγκρίθηκε ο  Προσυμβατικός Έλεγχος  υπογραφής  της σύμβασης.

Με το υπ΄ αριθμό 12549/26.06.2023 έγγραφο προσκλήθηκε ο Οικονομικός Φορέας με την επωνυμία  «ΘΩΜΑΣ Α. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ» για την υπογραφή της σύμβασης.

Με την υπ αριθμό 13977 / 13-07-2023 , υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του ανωτέρου έργου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό 23SYMV013086580 2023 -07-14 , με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης .  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
Είναι η αποκατάσταση βλαβών των οδοστρωμάτων, σε τμήματα δημοτικών οδών του οδικού δικτύου της πόλεως Λιβαδειάς.
Τα τμήματα των οδών που θα εκτελεσθούν οι εργασίες αποκατάστασης, είναι τα κάτωθι:

1. Οδός Χαιρωνείας, από οδό Σοφοκλέους έως Πεσόντων Μαχητών, μήκους 230 μ,
2. Οδός Ορχομενού, από οδό Αριστοφάνους έως οδό Γιαννούτσου, μήκους 300 μ,
3. Οδός Ικάρων, από οδό Πεσόντων Μαχητών έως Έρκυνας, μήκους 100 μ,
4. Οδός Δαιδάλου, από οδό Πεσόντων Μαχητών έως οδό Σοφοκλέους, μήκους 130 μ,
5. Οδός Δωδεκανήσου, από οδό Ελ. Γονή έως οδό Επτανήσου, μήκος 270 μ,
6. Οδός Λογοθέτη, από οδό Πεσόντων Μαχητών έως οδό Φιλελλήνων, μήκους 100 μ,
7. Οδός Χαραλαμπίδη, από οδό Γιαννούτσου έως οδό Κουτσοπετάλου, μήκους 250 μ,
8. Οδός Φειδιππίδου, από οδό Βύρωνος έως οδό  Διαγόρα, μήκους 250 μ,
9. Οδός Βύρωνος, από οδό Αριστοτέλους έως οδό Φειδιππίδου, μήκους 350 μ,
10. Οδός Πλαταιών, από οδό Αριστοφάνους έως οδό Δημάρχου Παλαιολόγου, μήκους 150 μ,
11. Οδός Αταλάντης, από οδό Δημάρχου Παλαιολόγου έως οδό Αριστοφάνους, μήκους 150 μ,
12. Οδός Φιλολάου, από οδό Δημάρχου Παλαιολόγου έως οδό Δημ. Παπασπύρου, μήκους 100 μ,
13. Οδός Υψηλάντη, από οδό Δημάρχου Παλαιολόγου έως οδό Δημ. Παπασπύρου, μήκους 100 μ,
14. Οδός Δημάρχου Παλαιολόγου, από οδό Φίλωνος έως οδό Οδυσσέως, μήκους 170 μ,
15. Οδός Ανδρεαδάκη, από οδό Μπουφίδου έως οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, μήκους 180 μ,
16. Οδός Πλάτωνος, από οδό Δημ. Παπασπύρου έως οδό Καραγιαννοπούλου, μήκους 200 μ,
17. Οδός Κατσιώτου, από οδό Ελ. Βενιζέλου έως οδό Ευαγγελιστρίας, μήκους 160 μ,
18. Οδός Ευαγγελιστρίας, από οδό Κατσιώτου έως Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας, μήκους 170 μ,
19. Οδός Αγ. Νικολάου, από οδό Αγίας Άννας έως οδό Σακελλίου, μήκους 200 μ,
20. Οδός Ευρυτανίας, από οδό Αγ. Φανουρίου έως οδό Λιάκουρας, μήκους 200 μ.

Οι απαιτούμενες εργασίες είναι, η απόξεση του υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα σε βάθος έως 5 εκατοστά, η ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και η κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ :
Ο ανάδοχος κατασκευής του έργου με το υπ ΄αριθμό  23504 / 5-12-2023  έγγραφο του , αιτείται παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την 31-12-2024  (χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου ) για τους  λόγους που αναφέρονται στο περιεχόμενο της αίτησης του και οι οποίοι συνοπτικά είναι :
Η απαιτούμενη έγγραφη εντολή έναρξης των εργασιών την 16-11-2023 , τέσσερις (4) μήνες μετά την υπογραφή σύμβασης , αναφέρεται σε τρεις (3) οδούς από τις συνολικά είκοσι (20) οδούς που αναγράφονται στην Τεχνική έκθεση . 
Οι καιρικές συνθήκες έως και το τέλος Μαρτίου , συνήθως δεν επιτρέπουν την απρόσκοπτη εκτέλεση εργασιών απόξεσης και ασφαλτόστρωσης .  

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία , έχοντας υπόψη τα ανωτέρω , 

Γνωρίζει  ότι οι εργασίες για την εκτέλεση του έργου με τίτλο : << ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ  >>, δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει , διότι στις οδούς που αναγράφονται στην εγκεκριμένη τεχνική μελέτη ,  εκτελούνται εργασίες υποδομής του φυσικού αερίου .

 Οι εργασίες του φυσικού αερίου έχουν ολοκληρωθεί μόνο στις οδούς (Βύρωνος , Ορχομενού και Αταλάντης ) . 

Με το υπ αριθμό 22297 / 16-11-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών , προς τον ανάδοχο του έργου , του δόθηκε εντολή , να ξεκινήσει την αποκατάσταση από τις οδούς (Βύρωνος , Ορχομενού και Αταλάντης ) , όντως τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης .  

Εισηγείται , την έγκριση της παράτασης του χρόνου υλοποίησης του έργου << ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ  >> , έως την 31-06-2024 , διότι δεν είναι σαφής  ο χρόνος υλοποίησης των εργασιών υποδομής  του φυσικού αερίου , οπότε δεν μπορεί να προβλεφθεί και ο  χρόνος περαίωσης του έργου << ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ  >> . 

  Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη του:
· τις διατάξεις των άρθρων 72&  74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) , 
· Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»
· Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 380/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) «Κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 4830/ 2021 (Α’ 169) αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων.»
· Τις διατάξεις του άρθρου 48 «Τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους - Κατάργηση παρ. 1 άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου »  του Ν.4940/2022 (Α’ 112) 
· Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΡΨΦ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ 12/Α/19-1-2023) για τη συμμόρφωση με την αριθμ.2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας»
· Το υπ  το υπ΄αριθμ 23641/6-12-2023  έγγραφο   της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου   
· Την υπ΄ αριθμόν 74/2022 Τεχνική Μελέτη
· Την υπ’ αριθ  373/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης του έργου.
· Την  υπ΄αριθμ 113/2023 (ΑΔΑ: 6Λ8ΠΩΛΗ-ΔΘΑ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου   με την οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός .
· Την υπ΄αριθμ.13977/13-7-2023 σύμβαση η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό 23SYMV013086580 2023 -07-14
· Την  ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης

·    Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

                                 
                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την   παράταση προθεσμίας   του συμβατικού χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου : «Αποκατάσταση βλαβών δημοτικού οδικού δικτύου Λιβαδειάς»   χωρίς ευθύνη του Αναδόχου έως 31-6-2024,    για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος  της παρούσης

 
Η απόφαση πήρε τον αριθμό 280
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια)
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