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                                                                                                                             Λιβαδειά  30  /1/2024
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2024-4ης   ΤΑΚΤΙΚΗΣ    Συνεδρίασης –
 του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης  23
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης μελέτης με τίτλο : «Εκπόνηση Μελετών και Τεύχων Δημοπράτησης για την υλοποίηση Μέτρων και Μέσων Πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Λεβαδέων.


Στη Λιβαδειά σήμερα την 29η Ιανουαρίου 2024, ημέρα  Δευτέρα   και ώρα  17:00 μ.μ    , συνήλθε δια ζώσης  σε  τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου,   μετά  από  την  1671/25-1-2024       έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας.Χέβα Αθανασίας (Νάνσυ),     η οποία  επιδόθηκε    σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2019  << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>  (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010) 
και του άρθρου 6 του Ν. 5056/ 2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης ΟΤΑ α΄και β¨βαθμού, …..και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».
Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε   ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 25  συμβούλων ήταν παρόντες  οι παρακάτω αναφερόμενοι  23 δημοτικοί σύμβουλοι  :
  
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ						                          ΑΠΟΝΤΕΣ 	
	1. 
	ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ( ΝΟΤΗΣ )  
	1
	ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

	2. 
	ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   
	 
	

	3. 
	ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
	
	Ο  οποίος δεν παραβρέθηκε 


	4. 
	ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
	
	αν και κλήθηκε νόμιμα

	5. 
	ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
	
	

	6. 
	ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
	
	

	7. 
	ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
	
	

	8. 
	ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  (απών 4ο ΘΗΔ)
	
	

	9. 
	ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ  
	
	

	10. 
	ΤΖΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  (προσήλθε στο 2ο ΘΗΔ)
	
	

	11. 
	ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
	
	

	12. 
	ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
	
	

	13. 
	ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   
	
	

	14. 
	ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ( ΝΑΝΣΥ)  
	
	

	15. 
	ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   (απών 14ο -20ο ΘΗΔ)
	
	

	16. 
	ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
	
	

	17. 
	ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
	
	

	18. 
	ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
	
	

	19. 
	ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
	
	

	20. 
	ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   
	
	

	21. 
	ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
	
	

	22. 
	ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ   (απούσα 10ο -20ο ΘΗΔ)
	
	

	23. 
	ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ   
	
	

	24. 
	ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    



	
	



  Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο  προσκληθείς  δήμαρχος  κ. Δημήτριος Καραμάνης .

   Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  εισηγούμενη το  10Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης της υπ΄αριθμ.1671/25-1-2024 η Πρόεδρος  έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού   Συμβουλίου , την υπ αριθμ.870/16-1-2024 εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου σύμφωνα με την οποία:
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

· Με την  υπ αρίθμ. 319/30-09-2019 (ΑΔΑ : 784ΑΩΛΗ-ΒΑΩ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης πράξης στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας ‘’ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΩΝ ‘’ με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ & ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ στις ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»
· Με την 91352/20-12-2019 (ΑΔΑ : ΩΒΝ246ΜΤΛ6-ΛΧ1) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εντάχθηκε  η πράξη του Δήμου Λεβαδέων στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης VII «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας».
· Με την υπ αρίθμ 362/14-12-2021 (ΑΔΑ: Ψ8ΒΩΩΛΗ-ΚΩΓ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο υπ αρίθμ. 71/2021 Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ».
· Με την υπ αρίθμ. 36/18-02-2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτισης όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσια σύμβασης της μελέτης «Εκπόνηση μελετών και τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Λεβαδέων.
· H υπ αρίθμ. 16/2022 Πράξης Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί προσυμβατικού ελέγχου σχεδίου της σύμβασης κοινοποιήθηκε στον Δήμο Λεβαδέων με το υπ αρίθμ. 39853/08-07-2022 έγγραφο.
· Η υπ αριθμ. 13612/02-08-2022 σύμβαση με ΑΔΑΜ 22SYMV011051855 2022-08-04. ύψους 172.385,00€ πλέον ΦΠΑ 24% υπογράφηκε στις 02-08-2022 μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του οικονομικού φορέα ««ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ»» για την εκπόνηση της ανωτέρω μελέτης, σύμφωνα με την οποία η εκπόνηση της μελέτης θα ολοκληρωθεί σε εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης , ήτοι στις 08-05-2023.
· Με την υπ αρίθμ. 81/10-05-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε η 1η παράταση του συμβατικού χρόνου κατά τρείς μήνες (3) ήτοι ως τις 02/08/2023.
· Με την υπ αρίθμ. 171/27-07-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε η 2η παράταση του συμβατικού χρόνου κατά τρείς μήνες (3) ήτοι ως τις 02/11/2023.
· Με την υπ αρίθμ. 235/01-11-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε η 3η παράταση του συμβατικού χρόνου κατά τρείς μήνες (3) ήτοι ως τις 02/02/2023.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ είναι :
Η συμπλήρωση και επικαιροποίηση των αρχιτεκτονικών σχεδίων με σκοπό την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, σχέδια τα οποία απαιτούνται για την έκδοση του πιστοποιητικού πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τα οποία θα αποτελέσουν υπόβαθρο για την εκπόνηση των μελετών πυροπροστασίας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς πυροπροστασίας κτιρίων και πυροσβεστικών διατάξεων κατ αναλογία  της ημερομηνίας ανέγερσης των σχολικών μονάδων.
Επίσης στο αντικείμενο του αναδόχου  περιλαμβάνεται και η διαπεραίωση της διαδικασίας έγκρισης των ανωτέρω μελετών από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και η σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης για την υλοποίηση των εγκεκριμένων μέσων και μέτρων πυροπροστασίας.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ : 

Ο ανάδοχος με το υπ΄ αριθμό 767/12-01-2024 έγγραφο αιτείται την χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου κατά τέσσερεις μήνες (4) ήτοι ως τις 02/06/2024, χωρίς υπαιτιότητα του, προκειμένου στο διάστημα αυτό να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες για την ολοκλήρωση της σύμβασης τακτοποιήσεις { για συνολικά 12 σχολεία  :  (2ο Νηπιαγωγείο  Λιβαδειάς, 7ο Νηπιαγωγείο Λιβαδειάς, Μουσικό Σχολείο Άγιος Γεώργιος, Νηπιαγωγείο  Αγ. Τριάδας, Νηπιαγωγείο Δαύλειας, Ειδικό Γυμνάσιο Χαιρωνείας, 1ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς, 5ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς, Δημοτικό Σχολείο Αγ. Γεωργίου,  3ο Γυμνάσιο Λιβαδειάς (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων), 4ο Γυμνάσιο Λιβαδειάς) } και κατόπιν η Διοίκηση Π.Υ. Ν. Βοιωτίας  να ολοκληρώσει τον έλεγχο και την έγκριση των μελετών πυροπροστασίας και ο Δήμος Λεβαδέων να προχωρήσει στην παραλαβή τους. 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη : 

1.) Ότι με την 91352/20-12-2019 (ΑΔΑ : ΩΒΝ246ΜΤΛ6-ΛΧ1) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εντάχθηκε  η πράξη του Δήμου Λεβαδέων στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης VII «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας».

2.) Το γεγονός ότι οι διαδικασίες υλοποίησης  δράσεων /έργων που εντάσσονται στα Προγράμματα Φιλόδημος Ι και  ΙΙ και για τα οποία έχει προηγηθεί η υποβολή αιτήσεων ένταξης κατόπιν έκδοσης πρόσκλησης και έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις ένταξης αυτών, συνεχίζονται απρόσκοπτα και δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς της παρ.5 του άραθου 65 του ν.3852/2010.

3.) Την φύση και την ιδιαιτερότητα της μελέτης καθώς και την Αριθμ. 69019 οικ. Φ.700.13 Έγκριση της υπ’ αρ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 167 του ν. 4662/2020». 


ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της χορήγησης παράτασης του συμβατικού χρόνου κατά τέσσερεις  μήνες (4) ήτοι έως και 02/06/2024 της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση Μελετών και Τεύχων Δημοπράτησης για την υλοποίηση Μέτρων και Μέσων Πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Λεβαδέων»
  Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη του:
· τις διατάξεις των άρθρων 72&  74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) , 
· Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»
· τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 5056/2023 (τροποποίηση του άρθρου 67 του ν. 3852/2010
· Το υπ  το υπ΄αριθμ 870/16-1-20243  έγγραφο   της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου   
1. Το υπ΄αριθμ  767/12-1-2024 αίτημα του αναδόχου
· Την υπ αρίθμ. 36/18-02-2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτισης όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσια σύμβασης της μελέτης «Εκπόνηση μελετών και τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Λεβαδέων
· Την υπ΄αριθμ 16/2022 Πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί προσυμβατικού ελέγχου σχεδίου της σύμβασης  που κοινοποιήθηκε στο Δήμο Λεβαδέων με το υπ αρίθμ. 39853/8-7-2022 έγγραφο.
· Την  υπ αριθμ. 13612/02-08-2022 σύμβαση με ΑΔΑΜ 22SYMV011051855 2022-08-04. ύψους 172.385,00€ πλέον ΦΠΑ 24% υπογράφηκε στις 02-08-2022 μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του οικονομικού φορέα «ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ» για την εκπόνηση της ανωτέρω μελέτης.
· την υπ αρίθμ. 81/10-05-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων που εγκρίθηκε η 1η παράταση του συμβατικού χρόνου κατά τρείς μήνες (3) ήτοι ως τις 02/08/2023
·  την υπ αρίθμ. 171/27-07-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων  που εγκρίθηκε η 2η παράταση του συμβατικού χρόνου κατά τρείς μήνες (3) ήτοι ως τις 02/11/2023.
· την υπ αρίθμ. 235/01-11-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων  που εγκρίθηκε η 3η παράταση του συμβατικού χρόνου κατά τρείς μήνες (3) ήτοι ως τις 02/02/2023.
· Την  ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε  στην   συνεδρίαση
· Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά. 
                                                 
                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 4η παράταση προθεσμίας   του συμβατικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση Μελετών και Τευχών Δημοπράτησης για την υλοποίηση Μέτρων και Μέσων Πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Λεβαδέων», για τέσσερεις   (4)  μήνες ήτοι   έως  και 2-06-2024 ,(χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου)  για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος  της παρούσης
Η απόφαση πήρε τον αριθμό  23
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ( ΝΑΝΣΥ)  

        ΤΑ ΜΕΛΗ 
	1. 
	ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ( ΝΟΤΗΣ ) 
	 
	       ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                                

	2. 
	ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   
	
	   Λιβαδειά αυθημερόν

	3. 
	ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
	
	 Ο Δήμαρχος Λεβαδέων

	4. 
	ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
	
	

	5. 
	ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
	
	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

	6. 
	ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
	
	

	7. 
	ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
	
	 

	8. 
	ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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