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                                                                                                                             Λιβαδειά  26/2/2024
                                                                                      
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2024-5ης   ΤΑΚΤΙΚΗΣ    Συνεδρίασης –
 του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης  54
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου  : <<  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ>>


Στη Λιβαδειά σήμερα την  21η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη   και ώρα  18:00 μ.μ    , συνήλθε δια ζώσης  σε  τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου,   μετά  από  την  3004/16-2-2024       έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας.Χέβα Αθανασίας (Νάνσυ),     η οποία  επιδόθηκε    σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2019  << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>  (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010)  και του άρθρου 6 του Ν. 5056/ 2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης ΟΤΑ α΄και β¨βαθμού, …..και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».
Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε   ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 25  συμβούλων ήταν παρόντες  οι παρακάτω αναφερόμενοι  21 δημοτικοί σύμβουλοι  :
  
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ						                          ΑΠΟΝΤΕΣ 	
	1. 
	ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ( ΝΟΤΗΣ )  
	1
	ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

	2. 
	ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   
	2 
	ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  

	3. 
	ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
	3
	ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    

	4. 
	ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
	4
	ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

	5. 
	ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
	
	

	6. 
	ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
	
	Οι  οποίοι δεν παραβρέθηκαν 


	7. 
	ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  (απών 4ο -23 Πίνακα ΘΗΔ)
	
	αν και κλήθηκαν  νόμιμα

	8. 
	ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ  
	
	

	9. 
	ΤΖΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  (απών 7- 23ο Πίνακα ΘΗΔ)
	
	

	10. 
	ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
	
	

	11. 
	ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
	
	

	12. 
	ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   
	
	

	13. 
	ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ( ΝΑΝΣΥ)  
	
	

	14. 
	ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (απών 7- 23ο Πίνακα ΘΗΔ)
	
	

	15. 
	ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
	
	

	16. 
	ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
	
	

	17. 
	ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   
	
	

	18. 
	ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  (απών 7- 23ο Πίνακα ΘΗΔ)
	
	

	19. 
	ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ   (απούσα 5,6,8,9ο Πίνακα ΘΗΔ)
	
	

	20. 
	ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ   
	
	

	21. 
	ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    



	
	



  Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο  προσκληθείς  δήμαρχος  κ. Δημήτριος Καραμάνης .

   Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  εισηγούμενη το  19Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης της υπ΄αριθμ.    3004/16-2-2024   Πρόσκλησης  (19ο Θέμα στον Πίνακα Θεμάτων της Ημερήσιας διάταξης)  η  Πρόεδρος  έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού   Συμβουλίου , την υπ αριθμ.2141/1-2-2024 εισήγηση της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με την οποία:
Έχοντας υπόψη :   
  
1. Την υπ΄ αριθμό 47/2021 Τεχνική Μελέτη του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ» προϋπολογισμού 1.387.000,00€ με ΦΠΑ 24%. την οποία συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων
2. Την υπ΄ αριθμό 312/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής της υπ΄ αριθμό 47/2021 τεχνικής μελέτης
3. Την υπ΄ αριθμό 22164/2021 (ΑΔΑ: Ψ0Ο7ΩΛΗ-Ι66) απόφαση  περί έγκρισης πολυετούς δαπάνης  του εν λόγω έργου .
4. Την υπ΄ αριθμό 149/2022 (ΑΔΑ: ΨΜ5ΞΩΛΗ-Κ10) απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης.
5. Την υπ΄ αριθμό 400/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί  έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτισης όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου.
6. Την υπ΄ αριθμό 177/2022 ( ΑΔΑ: 97ΓΩΩΛΗ-Ι4Μ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί της κατακύρωσης του αποτελέσματος διαγωνισμού στον Οικονομικό φορέα με την Επωνυμία «ΛΑΤΩ ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΟ».
7. Τη σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 914.720,24 € με Φ.Π.Α. η οποία  υπεγράφη στις 09-09-2022.
8. Τη  συνολική προθεσμία του έργου που ήταν δώδεκα (12 )  μήνες 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχοντας υπόψη :

Α.Το υπ΄αριθμ. 15277/04.08.2023 έγγραφο του αναδόχου που αφορά αίτημα παράτασης προθεσμίας  εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με την οποία αιτείται παράταση για 243 ημέρες  δηλαδή έως την  09.05.2024 για τους λόγους που αναφέρονται στην  επισυναφθείσα αίτηση . 

Β.Το γεγονός ότι δεν  ήταν  δυνατή  η  απρόσκοπτη  εκτέλεση  των  εργασιών  του  έργου  και   η καθυστέρηση  αυτή  δεν  οφείλεται    σε  υπαιτιότητα  της  αναδόχου εταιρείας και
προτείνει  να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ»  για 243 ημέρες  δηλαδή έως την  09.05.2024 .

Με βάση τα ανωτέρω καλείται  το Δημοτικό Συμβούλιο  να αποφασίσει την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του ανωτέρου έργου έως την 09.05.2024 .  

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη του:
· τις διατάξεις των άρθρων 72&  74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) , 
· Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»
· τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 5056/2023 (τροποποίηση του άρθρου 67 του ν. 3852/2010
· Το υπ  το υπ΄αριθμ.2141/1-2-2024  έγγραφο   της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου   
1. Το υπ΄αριθμ  15277/4-8-2023 αίτημα του αναδόχου
· Την υπ΄αριθμ.47/2018 Μελέτη της ΤΥΔΛ
· Την υπ αρίθμ. 400/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια   ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτισης όρων διακήρυξης .
· Την υπ΄αριθμ 177/2022 (ΑΔΑ97ΓΩΩΛΗ-Ι4Μ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων , έγινε κατακύρωση στην εταιρεία ΛΑΤΩ 
· Την από 9-9-2023  σύμβαση ύψους 914.720,24€ με ΦΠΑ 24%  
1. Την  ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε  στην   συνεδρίαση
· Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά. 
                                                 
                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 1η παράταση προθεσμίας   του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ», για  (243) ημέρες   ήτοι   έως  και 9-5-2024 ,  για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος  της παρούσης

Η απόφαση πήρε τον αριθμό  54
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ( ΝΑΝΣΥ)  

        ΤΑ ΜΕΛΗ 
	1. 
	ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ( ΝΟΤΗΣ  
	 
	       ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                                

	2. 
	ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   
	
	   Λιβαδειά αυθημερόν

	3. 
	ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
	
	 Ο Δήμαρχος Λεβαδέων

	4. 
	ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
	
	

	5. 
	ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
	
	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

	6. 
	ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
	
	 

	7. 
	ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
	
	

	8. 
	ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ  
	
	

	9. 
	ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
	
	

	10. 
	ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
	
	

	11. 
	ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   
	
	

	12. 
	ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
	
	

	13. 
	ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
	
	

	14. 
	ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   
	
	

	15. 
	ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ   
	
	

	16. 
	ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
	
	

	17. 
	ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
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