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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2024-5ης   ΤΑΚΤΙΚΗΣ    Συνεδρίασης –
 του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης  55
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου  : << Ολοκλήρωση Οδοποιίας Κυριάκι – Παναγία Καλαμιώτισσα >>.


Στη Λιβαδειά σήμερα την  21η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη   και ώρα  18:00 μ.μ    , συνήλθε δια ζώσης  σε  τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου,   μετά  από  την  3004/16-2-2024       έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας.Χέβα Αθανασίας (Νάνσυ),     η οποία  επιδόθηκε    σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2019  << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>  (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010)  και του άρθρου 6 του Ν. 5056/ 2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης ΟΤΑ α΄και β¨βαθμού, …..και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».
Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε   ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 25  συμβούλων ήταν παρόντες  οι παρακάτω αναφερόμενοι  21 δημοτικοί σύμβουλοι  :
  
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ						                          ΑΠΟΝΤΕΣ 	
	1. 
	ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ( ΝΟΤΗΣ )  
	1
	ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

	2. 
	ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   
	2 
	ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  

	3. 
	ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
	3
	ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    

	4. 
	ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
	4
	ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

	5. 
	ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
	
	

	6. 
	ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
	
	Οι  οποίοι δεν παραβρέθηκαν 


	7. 
	ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  (απών 4ο -23 Πίνακα ΘΗΔ)
	
	αν και κλήθηκαν  νόμιμα

	8. 
	ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ  
	
	

	9. 
	ΤΖΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  (απών 7- 23ο Πίνακα ΘΗΔ)
	
	

	10. 
	ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
	
	

	11. 
	ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
	
	

	12. 
	ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   
	
	

	13. 
	ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ( ΝΑΝΣΥ)  
	
	

	14. 
	ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (απών 7- 23ο Πίνακα ΘΗΔ)
	
	

	15. 
	ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
	
	

	16. 
	ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
	
	

	17. 
	ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   
	
	

	18. 
	ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  (απών 7- 23ο Πίνακα ΘΗΔ)
	
	

	19. 
	ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ   (απούσα 5,6,8,9ο Πίνακα ΘΗΔ)
	
	

	20. 
	ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ   
	
	

	21. 
	ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    



	
	



  Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο  προσκληθείς  δήμαρχος  κ. Δημήτριος Καραμάνης .

   Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  εισηγούμενη το  20Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης της υπ΄αριθμ.    3004/16-2-2024   Πρόσκλησης  (20ο Θέμα στον Πίνακα Θεμάτων της Ημερήσιας διάταξης)  η Πρόεδρος  έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού   Συμβουλίου , την υπ αριθμ.2170/1-2-2024 εισήγηση της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με την οποία:
Έχοντας υπόψη : 

1. Για την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε η μελέτη με αριθμό 45/2021 προϋπολογισμού δαπάνης 990.000 €, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.   
2.  Με την υπ’ αριθμόν 297/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: " << Ολοκλήρωση Οδοποιίας Κυριάκι – Παναγία Καλαμιώτισσα " .
3.    Η διακήρυξη του έργου  αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 21PROCOO9559178  
4.   Με την υπ΄αριθμ.03/2022 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου έγινε ο προσυμβατικός  έλεγχος  υπογραφής της σύμβασης του έργου. 
5. Η σύμβαση του έργου συνολικού ποσού  749.094,39 € με Φ.Π.Α. υπεγράφη στις 07-04-2022.
6. Η συνολική προθεσμία του έργου ήταν δώδεκα (12 )  μήνες, ήτοι λήξη εκτέλεσης αυτού   06/04/2023. 
7. Με την απόφαση 46/2023 ( ΑΔΑ : ΩΖΜΜΩΛΗ-654 ) του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 6-2-2024 

	Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών οι εργασίες κατασκευής του έργου ξεκίνησαν εμπρόθεσμα . 
[bookmark: __DdeLink__659_569608500]	Με το υπ ΄αριθμό   2166 / 01.02.2024 εισερχόμενο έγγραφο ο ανάδοχος του έργου Γυφτοδήμος Ευάγγελος του Γεωργίου , με θέμα  την άρση διακοπής εργασιών  και  παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου << Ολοκλήρωση Οδοποιίας Κυριάκι – Παναγία Καλαμιώτισσα >> αιτήθηκε την παράταση  10 μηνών  έως την  06.11.2024   για λόγους που αναφέρει στην αίτηση του.

	Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχοντας υπόψη :
· Την υπ ΄αριθμό 2166 / 01.02.2024  άρση διακοπής εργασιών και αίτηση του αναδόχου , σύμφωνα με την οποία αιτείται παράταση για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω επισυναφθείσα αίτηση , 
· Το γεγονός ότι δεν  ήταν  δυνατή  η  απρόσκοπτη  εκτέλεση  των  εργασιών  του  έργου  μέχρι την ημερομηνία περάτωσης δηλ. 06/02/2024
προτείνει  να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «Ολοκλήρωση Οδοποιίας Κυριάκι – Παναγία Καλαμιώτισσα»   10 μηνών έως την  06.11.2024 

Με βάση τα ανωτέρω καλείται  το Δημοτικό Συμβούλιο  να αποφασίσει την έγκριση της υπ΄αριθμ 2166/01.02.2024 αίτησης του αναδόχου  για  παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του ανωτέρου έργου έως την  06.11.2024  χωρίς ευθύνη του αναδόχου.
   Λαμβάνοντας το λόγο ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ζήτησε ως προθεσμία  περαίωσης εργασιών του έργου να ορισθεί η 28/2/2025 γιατί σο εν λόγω έργο είχαν διακοπεί οι εργασίες και άμεσα θα πρέπει να γίνει συμπληρωματική σύμβαση προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου. Η χρηματοδότηση θα είναι από ιδίους πόρους  και για τους λόγους αυτούς ζητείται η επιπλέον παράταση  προκειμένου να διασφαλισθεί  με το νέο έτος η χρηματοδότηση αυτή.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη του:
· τις διατάξεις των άρθρων 72&  74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) , 
· Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»
· τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 5056/2023 (τροποποίηση του άρθρου 67 του ν. 3852/2010
· Το υπ  το υπ΄αριθμ.2170/1-2-2024  έγγραφο   της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου   
1. Το υπ΄αριθμ  2166/1-2-2024 αίτημα του αναδόχου
· Την υπ αρίθμ.297/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια   ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτισης όρων διακήρυξης .
· Την υπ΄αριθμ.03/2022 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία  έγινε ο προσυμβατικός  έλεγχος  υπογραφής της σύμβασης του έργου
· Την από 7-4-2022  Σύμβαση εκτέλεσης του έργου ύψους 749.094,39 με ΦΠΑ 
· Την υπ’ αριθμ. 46/2023 ( ΑΔΑ : ΩΖΜΜΩΛΗ-654 ) του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 6-2-2024 
· Την πρόταση του αντιδημάρχου
1.  Την  ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε  στην   συνεδρίαση
· Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά. 
                                                 
                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 2Η παράταση προθεσμίας   του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του   έργου με τίτλο:  με τίτλο «Ολοκλήρωση Οδοποιίας Κυριάκι – Παναγία Καλαμιώτισσα)», για δεκατρείς   (13) μήνες    ήτοι   έως  και 6-2-2025 ,  για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος  της παρούσης

Η απόφαση πήρε τον αριθμό  55
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ( ΝΑΝΣΥ)  

        ΤΑ ΜΕΛΗ 
	1. 
	ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ( ΝΟΤΗΣ  
	 
	       ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                                

	2. 
	ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   
	
	   Λιβαδειά αυθημερόν

	3. 
	ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
	
	 Ο Δήμαρχος Λεβαδέων

	4. 
	ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
	
	

	5. 
	ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
	
	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

	6. 
	ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
	
	 

	7. 
	ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
	
	

	8. 
	ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ  
	
	

	9. 
	ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
	
	

	10. 
	ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
	
	

	11. 
	ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   
	
	

	12. 
	ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
	
	

	13. 
	ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
	
	

	14. 
	ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   
	
	

	15. 
	ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ   
	
	

	16. 
	ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
	
	

	17. 
	ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
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