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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2024-9ης   ΤΑΚΤΙΚΗΣ    Συνεδρίασης –
 του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης  63
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης του έργου  : <<  Αποκατάσταση οδού πρόσβασης στην Ιερά Μονή Αγίων Θεοδώρων  περιοχής οικισμού Παναγίας Καλαμιώτισσας >>



Στη Λιβαδειά σήμερα την  8η Μαρτίου 2024, ημέρα Παρασκευή   και ώρα  20:00      , συνήλθε δια ζώσης  σε  τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου,   μετά  από  την  4152/4-3-2024       έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας.Χέβα Αθανασίας (Νάνσυ),     η οποία  επιδόθηκε    σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2019  << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>  (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010)  και του άρθρου 6 του Ν. 5056/ 2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης ΟΤΑ α΄και β¨βαθμού, …..και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».
Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε   ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 25  συμβούλων ήταν παρόντες  οι παρακάτω αναφερόμενοι  19  δημοτικοί σύμβουλοι  :
  
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ						                          ΑΠΟΝΤΕΣ 	

	1. 
	ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ( ΝΟΤΗΣ )  
	1
	ΤΖΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

	2. 
	ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
	2
	ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

	3. 
	ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   
	3
	ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

	4. 
	ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
	4
	ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

	5. 
	ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
	5
	ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

	6. 
	ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
	6
	ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

	7. 
	ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
	7
	ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

	8. 
	ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
	 
	

	9. 
	ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
	
	

	10. 
	ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ  
	
	Οι  οποίοι δεν παραβρέθηκαν 


	11. 
	ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
	
	αν και κλήθηκαν  νόμιμα

	12. 
	ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   
	
	

	13. 
	ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ( ΝΑΝΣΥ)  
	
	

	14. 
	ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    
	
	

	15. 
	ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
	
	

	16. 
	ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
	
	

	17. 
	ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ    
	
	

	18. 
	ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ   
	
	

	19. 
	ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    



	
	



  Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο  προσκληθείς  δήμαρχος  κ. Δημήτριος Καραμάνης .

   Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  εισηγούμενη το  7Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης της υπ΄αριθμ.   4152/4-3-2024   Πρόσκλησης   η Πρόεδρος  έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού   Συμβουλίου , το  υπ αριθμ.2570/8-2-2024 έγγραφο της  Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου σύμφωνα με τo οποίo:
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Έχοντας υπόψη:
· Την από 31/12/2021 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση στο  Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021 στη ΣΑΕ 571 του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 ‘’Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (Τ.Ε. 2008ΣΕ07100000)
· Την υπ΄ αριθμό 77/2022 Τεχνική Μελέτη του έργου  «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης στην Ιερά Μονή Αγίων Θεοδώρων περιοχής οικισμού Παναγίας Καλαμιώτισσας» προϋπολογισμού 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) την οποία συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων
· Την υπ΄ αριθμό  317/2022 (ΑΔΑ: Ψ8ΙΧΩΛΗ-ΛΡΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής της 77/2022 Τεχνικής Μελέτης του έργου «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης στην Ιερά Μονή Αγίων Θεοδώρων περιοχής οικισμού Παναγίας Καλαμιώτισσας» προϋπολογισμού 500.000,00€  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
· Την από 23/12/2019 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019 στη ΣΑΕ 571 του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 ‘’Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (Τ.Ε. 2008ΣΕ07100000).
· Την από 31/12/2021 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση στο  Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021 στη ΣΑΕ 571 του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 ‘’Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (Τ.Ε. 2008ΣΕ07100000)
· Το με αρ. πρωτ 3700/04.03.2022 έγγραφο του Δημάρχου του Δήμου Λεβαδέων προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με το οποίο ζητήθηκε η χρηματοδότηση κατασκευής του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης στην Ιερά Μονή Αγίων Θεοδώρων περιοχής οικισμού Παναγίας Καλαμιώτισσας» προϋπολογισμού 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
· Την υπ΄ αριθμό 336490/26-10-2022 (ΑΔΑ: ΩΤΥΑ465ΧΘΞ-Ω4Χ) Απόφαση της Γενικής Γραμματέας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περί έγκρισης δέσμευσης ποσού 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης στην Ιερά Μονή Αγίων Θεοδώρων περιοχής οικισμού Παναγίας Καλαμιώτισσας» προϋπολογισμού 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου  του ΦΠΑ 
· Την χρηματοδότηση της ανωτέρω Πράξης με το ποσό των 500.000,00€ με ΦΠΑ σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ 
· Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση έγκρισης πολυετούς δαπάνης με αριθμό 21744/02.12.2022 (ΑΔΑ: 6ΟΑ7ΩΛΗ-ΞΨΝ).
· [bookmark: __DdeLink__949_332152581021][bookmark: __DdeLink__315_104650213113]Την υπ΄ αριθμό 374/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου.
· Την διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 22PROC011850692 2022-12-20.
· Την υπ΄ αριθμό 22844/19-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΩΔΘΩΛΗ-Ψ0Τ) περίληψη προκήρυξης του έργου η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων (www.dimoslevadeon.gr) και δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες ΔΙΑΒΗΜΑ,  ΒΟΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ και ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ
· Το υπ΄ αριθμό 23035/21.12.2022 έγγραφο δημοσίευσης της υπ΄ αριθμό 22844/19-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΩΔΘΩΛΗ-Ψ0Τ) περίληψης προκήρυξης του έργου προς τις εφημερίδες Διάβημα, Βοιωτικά Νέα και Μανιφέστο
· Την υπ΄ αριθμό 265/2022 (ΑΔΑ: 6ΕΒΣΩΛΗ-ΗΒΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκρότησης της Επιτροπής διαγωνισμού 
· Την υπ΄ αριθμό 30/2023 (ΑΔΑ: Ω8ΨΨΩΛΗ-Ν3Γ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού ΙΙ της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της 16-01-2023 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 194787 του έργου  και κατακύρωσης του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου 
· Την υπ΄  αριθμό 10 /2023 πράξη του Πράξη του Επιτρόπου της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και Φωκίδας περί ελέγχου σχεδίου σύμβασης .
· Την υπ΄ αριθμό 6352/03.04.2023 πρόσκληση, προς τον  Οικονομικό Φορέα «ΓΥΦΤΟΔΗΜΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» για την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης περί οψιγενών μεταβολών
· Την από 03/04/2023 υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί οψιγενών μεταβολών» 
· Την υπ΄ αριθμό 6636/05.04.2023 πρόσκληση προς τον  Οικονομικό Φορέα «ΓΥΦΤΟΔΗΜΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» για την υπογραφή σύμβασης
· Την υπ΄ αριθμό  e-173687/06.04.2023 Eγγυητική Eπιστολή καλής εκτέλεσης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ποσού   20.161,29 ευρώ.
· Την υπ΄ αριθμό V/160642/07.04.2023 Βεβαίωση Εγκυρότητας της υπ΄ αριθμό  e-173687/06.04.2023 Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ.
· Την υπ΄ αριθμό 284/31.01.2023 (ΑΔΑ: 9Κ80ΩΛΗ-Τ9Η) με αρ. Πρωτ. 1918/31-01-2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του έργου.
· Τηνυπ΄αριθμ. 6813/07.04.2023 υπογραφείσα σύμβαση με αριθμό καταχώρησης ΚΗΜΔΗΣ 23SYMV012482989 2023-04-11
· Τον υπ΄αριθμ. 7076/11.04.2023 ορισμό επιβλέποντος.
· Την ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε οχτώ (8) μήνες και αρχίζει από  την ημέρα υπογραφής της σύμβασης & ο χρόνος συντήρησης ανέρχεται στο διάστημα των 15 μηνών από την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών του έργου.
· Την διακοπή του έργου στις 10/04/2023 με εντολή της αρχαιολογίας έως 18/05/2023.
· Το υπ’ αριθμ. 16576/29-08-2023 εισερχόμενο έγγραφό του αναδόχου –Δήλωσης διακοπής εργασιών, λόγω της μη πληρωμής του 2ου λογαριασμού.
· Το υπ’ αριθμ. 16932/05-09-2023 έγγραφό της Υπηρεσίας σχετικό με τη Δήλωση διακοπής εργασιών
· Το υπ’ αριθμ. 17243/07-09-2023 έγγραφό της Υπηρεσίας – Απόφαση Δ/νουσας Αποδοχής Δήλωσης διακοπής εργασιών
· Το υπ΄αριθμ. 2349/5-2-2024 αίτημα του αναδόχου περί άρσης διακοπής εργασιών και παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου

 Β.ΣΥΝΤΟΜΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση και ασφαλτόστρωση τμημάτων οδών, που συνδέουν την Ιερά Μονή Αγίων Θεοδώρων και την παραλία της Ζάλτσας, στην περιοχή του οικισμού Παναγίας Καλαμιώτισσας του Δήμου Λεβαδέων .
Το συνολικό μήκος του έργου είναι 4.000 μέτρα και το πλάτος των οδών (άσφαλτος) είναι 5,00 μέτρα για την οδό προς την Ιερά Μονή και 4,50 μέτρα για την παραλία της Ζάλτσα
Τα τεχνικά στοιχεία του έργου είναι:
Α. Χωματουργικές εργασίες - οδοστρωσία :
Εργασίες εκσκαφής εδαφών σε έδαφος γαιωημιβραχώδες με σκοπό τη εξομάλυνση - διάνοιξη της οδού όπου κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να επιτευχθεί η ενιαία ομοιογένεια και τα υψόμετρα ώστε να εκτελεστούν οι εργασίες οδοστρωσίας.
Εργασίες διάνοιξης τάφρων με στόχο την ομαλή διευθέτηση των  ομβρίων υδάτων.
Εργασίες εκσκαφής θεμελίωσης για την κατασκευή μικρών τεχνικών, από τσιμεντοσωλήνες και οπλισμένο σκυρόδεμα, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε αδειοδοτημένους χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.
Εργασίες κατασκευής βάσης οδοστρωσίας από θραυστά αδρανή υλικά συμπυκνωμένου μεταβλητού πάχους 0,15 μ και πλάτους 5,50 μέτρων για την εξομάλυνση της κατά μήκος κλίσης του δρόμου.
Β. Τεχνικές εργασίες :  
Τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 ονομαστικής διαμέτρου D 1200 mm, σε όρυγμα με μηχανικά μέσα, σύνδεσή τους για την εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας της απορροής  των όμβριων υδάτων. 
Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20 για επένδυση τάφρων  τριγωνικών – τραπεζοειδών διατομών, επένδυσης  κοίτης ρεμάτων, περιβλήματα και βάσεις έδρασης σωληνωτών αγωγών (τσιμεντοσωλήνων), με τοποθέτηση δομικού πλέγματος B500C, όπου απαιτείται σύμφωνα με τη τεχνική μελέτη.
Γ. Ασφαλτικά :
Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα , (ασφαλτική προεπάλειψη).
Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ με θερμό ασφαλτόμιγμα αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών σύμφωνα με  την εγκεκριμένη μελέτη σύνθεσης , κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος όσες φορές κρίνεται αναγκαίο ώστε να προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΕΤΕΠ 05-03-11-04.
Δ. Σήμανση και ασφάλεια :
Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων ένδειξης επικίνδυνων θέσεων για την ασφάλεια των διερχομένων.
Εργασίες διαγράμμισης οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.

Γ. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ.
Με το υπ΄αριθμ. 2349/5-2-2024 αίτημα του αναδόχου περί άρσης διακοπής εργασιών και παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου, κατά διακόσιες σαράντα δύο(242) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή από την κανονική λήξη του έργου 07/12/2023 και επειδή  εξοφλήθηκε ο 2ος Λογαριασμός βάση του ΧΕΠ 57/24 της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων και εκλείπουν έτσι οι λόγοι της διακοπής εργασιών, έως τις 09/08/24 και συγκεκριμένα όπως παρακάτω τεκμηριώνεται:
· 38 ημερών λόγω διακοπής από την αρχαιολογία
· 15 ημερών λόγω αποκατάστασης βλαβών από θεομηνία μετά την απόφαση με αριθμ.13047/3-7-23 της Δ/νας Υπηρεσίας
· 144 ημερών λόγω διακοπής εργασιών από ληξιπρόθεσμες οφειλές και ακόμα 15 ημερών που απαιτούνται για επανεκκίνηση εργοταξίου ήτοι 159 ημέρες.
· 30 ημερών λόγω περαιτέρω αρχαιολογικών ερευνών που θα απαιτηθούν ημερών λόγω αποκατάστασης ζημιών 
Η αιτούμενη παράταση  για την αδυναμία εκτέλεσης εργασιών λόγω των ανωτέρω, αφορά διάστημα:  242 ημερολογιακών ημερών
Επομένως:
	                                                  Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α
Την έγκριση παράτασης του έργου: «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης στην Ιερά Μονή Αγίων Θεοδώρων περιοχής οικισμού Παναγίας Καλαμιώτισσας». για 242 ημερολογιακές ημέρες με περαίωση στις 09/08/2024.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη του:
· τις διατάξεις των άρθρων 72&  74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) , 
· Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»
· τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 5056/2023 (τροποποίηση του άρθρου 67 του ν. 3852/2010
· το με αριθμ. Πρωτ 2570/8-2-2024 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου το οποίο είχε διανεμηθεί
· Το υπ΄αριθμ  2349/5-2-2024 αίτημα του αναδόχου περί άρσης διακοπής εργασιών και παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου
· Την  77/2022 Τεχνική Μελέτη
· Την υπ αρίθμ.374/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια   ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτισης όρων διακήρυξης .
· Την υπ΄ αριθμό 30/2023 (ΑΔΑ: Ω8ΨΨΩΛΗ-Ν3Γ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού ΙΙ της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της 16-1--2023 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 194787 του έργου  και κατακύρωσης του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου 
· Την υπ΄αριθμ.10/2023 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία  έγινε ο προσυμβατικός  έλεγχος  υπογραφής της σύμβασης του έργου .
· Την υπ αριθμ.6813/7.4.2023   Σύμβαση εκτέλεσης του έργου (ΚΗΜΔΗΣ 23SYMV012482989 2023-04-11)
· Την διακοπή του έργου στις 10/04/2023 με εντολή της αρχαιολογίας έως 18/05/2023.
· Το υπ’ αριθμ. 16576/29-08-2023 εισερχόμενο έγγραφό του αναδόχου –Δήλωσης διακοπής εργασιών, λόγω της μη πληρωμής του 2ου λογαριασμού.
· Το υπ’ αριθμ. 16932/05-09-2023 έγγραφό της Υπηρεσίας σχετικό με τη Δήλωση διακοπής εργασιών
· Το υπ’ αριθμ. 17243/07-09-2023 έγγραφό της Υπηρεσίας – Απόφαση Δ/νουσας Αποδοχής Δήλωσης διακοπής εργασιών
· Την  ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε  στην   συνεδρίαση
· Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά. 
                                                 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας   του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του   έργου με τίτλο:  με τίτλο «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης στην Ιερά Μονή Αγίων Θεοδώρων περιοχής οικισμού Παναγίας Καλαμιώτισσας», για    (242) ημέρες    ήτοι   έως  και 9-8-2024 ,  για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος  της παρούσης
Η απόφαση πήρε τον αριθμό  63
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ( ΝΑΝΣΥ)  
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