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                                                                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
                                                                                                        Λιβαδειά  06 /03/2024
                                                                         Αριθ. Πρωτ. 4382
                                                                                                                                
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.  5ης  /2024  ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης  της  Δημοτικής  Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης : 65
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης στην Ιερά Μονή Οσίου  Σεραφείμ περιοχής οικισμού Παναγίας Καλαμιώτισσας».
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
     Στη Λιβαδειά σήμερα   4η   Μαρτίου   2024  ημέρα  Δευτέρα  και, ώρα 13.45  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την από  3945/29-02-2024 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων) σε εφαρμογή των διατάξεων       α) Των  διατάξεων του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 β)Των  διατάξεων του  άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής
         Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 7 (επτά)  μελών ήταν
       παρόντα  5 (πέντε)  , ήτοι:

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ
      1. Καραμάνης  Δημήτριος-Πρόεδρος                                              1.Παπαβασιλείου Αικατερίνη             
      2. Καφρίτσας Δημήτριος (αν/κό μέλος κ. Τουμαρά Βασιλείου)                                                              
      3. Αγνιάδης  Παναγιώτης                                                                
      4. Καλλιαντάσης Χρήστος                                                         
      5. Μίχας Δημήτριος
      6. Ταγκαλέγκας Ιωάννης (προσήλθε στο 5ο Θ.Η.Δ.)        
                                                   
                                                                                                          
     
   Ο Πρόεδρος της Δημοτικής  Επιτροπής εισηγούμενος το  5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών την υπ΄αριθμ. πρωτ. 3648/26-02-2024 έγγραφη εισήγηση   της Δ/νσης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων στην οποία αναφέρονται:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Έχοντας υπόψη:
· Την υπ΄ αριθμό 49/2022 τεχνική μελέτη του έργου «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης στην Ιερά Μονή Οσίου Σεραφείμ περιοχής οικισμού Παναγίας Καλαμιώτισσας» προϋπολογισμού 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ την οποία συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.
· Το με αρ. πρωτ. 4.000/14.03.2022 έγγραφο του Δημάρχου του Δήμου Λεβαδέων προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με το οποίο ζητήθηκε η χρηματοδότηση κατασκευής του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης στην Ιερά Μονή Οσίου Σεραφείμ περιοχής οικισμού Παναγίας Καλαμιώτισσας» προϋπολογισμού 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
· Την υπ΄ αριθμό 223299/30.06.2022 (ΑΔΑ: Ψ9ΞΝ465ΧΘΞ-0Ν9) Απόφαση της Γενικής Γραμματέας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περί έγκρισης δέσμευσης ποσού 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης στην Ιερά Μονή Οσίου Σεραφείμ περιοχής οικισμού Παναγίας Καλαμιώτισσας» προϋπολογισμού 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
· Την υπ΄ αριθμό 227/2022 (ΑΔΑ: ΨΨΖΟΩΛΗ-Α65) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής της 49/2022 Τεχνικής Μελέτης του έργου «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης στην Ιερά Μονή Οσίου Σεραφείμ περιοχής οικισμού Παναγίας Καλαμιώτισσας» προϋπολογισμού 500.000,00€  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
· Την διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 22PROC011375899 2022-10-06.
· Την υπ΄ αριθμό 17624/06-10-2022 (ΑΔΑ: 64ΘΞΩΛΗ-ΑΦΘ) περίληψη προκήρυξης του έργου η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων και δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες ΔΙΑΒΗΜΑ,  ΣΚΥΤΑΛΗ και ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ με το υπ΄ αριθμό 17739/07.10.2022 έγγραφο του Δήμου Λεβαδέων.
· Την υπ΄ αριθμό 265/2022 (ΑΔΑ: 6ΕΒΣΩΛΗ-ΗΒΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκρότησης της Επιτροπής διαγωνισμού 
· Την υπ΄ αριθμό 15/2023 (ΑΔΑ: 66Λ2ΩΛΗ-ΖΥΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού ΙΙΙ της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της 07-11-2022 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 192861 του έργου  και κατακύρωσης του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου 
· Την υπ΄  αριθμό  6 /2022 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί Προσυμβατικού Ελέγχου υπογραφής σύμβασης.
· Την υπ’ αριθμ. 5208/16-03-2023 σύμβαση για την κατασκευή του  έργου «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης στην Ιερά Μονή Οσίου  Σεραφείμ περιοχής οικισμού Παναγίας Καλαμιώτισσας» για ποσό  393.780,23 €  με ΦΠΑ , μεταξύ του  Δημάρχου Λεβαδέων και του αναδόχου ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
· Την υπ’ αρίθμ. 11791/16-06-2023 Δήλωση βλάβης από ανωτέρα βία του αναδόχου.
· Την 12219/ 21-06-23 Έκθεση διαπίστωσης βλαβών λόγω ανωτέρας βίας της επιβλέπουσας του έργου.
· Την 13048/ 03-07-23 Απόφασης διαπίστωσης βλαβών λόγω ανωτέρας βίας της Δ/νουσας Υπηρεσίας του έργου και εντολής αποκατάστασης αυτών.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση της οδοποιίας που συνδέει την περιοχή της Παναγίας Καλαμιώτισσας με την Ιερά Μονή του Οίου Σεραφείμ.
 Το συνολικό μήκος του έργου είναι 3.600 μέτρα με πλάτος ασφαλτικής επιφάνειας 5,50 μέτρα και ερείσματα εκατέρωθεν 0,20 μ και 0,80 μ. 
Τα τεχνικά στοιχεία του έργου είναι:
Α. Χωματουργικές εργασίες - οδοστρωσία :
Εργασίες εκσκαφής εδαφών σε έδαφος γαιωημιβραχώδες με σκοπό τη εξομάλυνση - διάνοιξη της οδού όπου κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να επιτευχθεί η ενιαία ομοιογένεια και τα υψόμετρα ώστε να εκτελεστούν οι εργασίες οδοστρωσίας.
Εργασίες διάνοιξης τάφρων με στόχο την ομαλή διευθέτηση των  ομβρίων υδάτων.
Εργασίες εκσκαφής θεμελίωσης για την κατασκευή μικρών τεχνικών, από τσιμεντοσωλήνες και οπλισμένο σκυρόδεμα, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε αδειοδοτημένους χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.
Εργασίες κατασκευής βάσης οδοστρωσίας από θραυστά αδρανή υλικά συμπυκνωμένου μεταβλητού πάχους 0,15 μ και πλάτους 5,50 μέτρων για την εξομάλυνση της κατά μήκος κλίσης του δρόμου.
Β. Τεχνικές εργασίες :  
Τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 ονομαστικής διαμέτρου D 1200 mm, σε όρυγμα με μηχανικά μέσα, σύνδεσή τους για την εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας της απορροής  των όμβριων υδάτων. 
Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20 για επένδυση τάφρων  τριγωνικών – τραπεζοειδών διατομών, επένδυσης  κοίτης ρεμάτων, περιβλήματα και βάσεις έδρασης σωληνωτών αγωγών (τσιμεντοσωλήνων), με τοποθέτηση δομικού πλέγματος B500C, όπου απαιτείται σύμφωνα με τη τεχνική μελέτη.
Γ. Ασφαλτικά :
Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα , (ασφαλτική προεπάλειψη).
Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ με θερμό ασφαλτόμιγμα αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών σύμφωνα με  την εγκεκριμένη μελέτη σύνθεσης , κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος όσες φορές κρίνεται αναγκαίο ώστε να προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΕΤΕΠ 05-03-11-04.
Δ. Σήμανση και ασφάλεια :
Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων ένδειξης επικίνδυνων θέσεων για την ασφάλεια των διερχομένων.
Εργασίες διαγράμμισης οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.

Γ.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΝΑ471 με Νέο Κωδικό Ενάριθμο του ΠΔΕ 2023ΝΑ47100259 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Δ.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε.

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, άρθρο 156. 
Συγκεκριμένα, ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε προκειμένου τακτοποιηθεί το οικονομικό αντικείμενο του έργου και περιλαμβάνει τρείς νέες απαραίτητες για την ορθή υλοποίηση του έργου. 
Οι περιλαμβανόμενες στον 1ο Α.Π.Ε. εργασίες αφορούν στην υλοποίηση του τεχνικού αντικειμένου της Σύμβασης, δεν προκύπτουν από τροποποίηση του «βασικού σχεδίου» του έργου (δηλ. της όλης κατασκευής καθώς και των βασικών διακριτών στοιχείων της) και είναι απαραίτητες για την έντεχνη κατασκευή, την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. 
Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν από τις περιλαμβανόμενες στον 1ο ΑΠΕ εργασιών, γίνεται και με χρήση των απρόβλεπτων δαπανών της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 156, παρ. 3 του Ν. 4412/2016. Η χρήση των απροβλέπτων αναλύεται ως εξής: από το συνολικό ποσό των 39.344,22€ χρησιμοποιούνται 38.594,33€ για εργασίες και 749,89€ μένουν στη συνέχεια του έργου.

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η προτεινόμενη δαπάνη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 393.780,23€ με ΦΠΑ όπου 254.990,78€ αξία εργασιών, ΓΕ +ΟΕ 45.898,34€, Απρόβλεπτα 749,89€, Απολογιστικά 700,00€, Δαπάνη Αναθεώρησης 15.225,69€ και Φ.Π.Α. 76.215,53€). 
Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών ποσού 393.780,23€ (με  ΦΠΑ) βρίσκεται σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης .
Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις  που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες», του, καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και συγκεκριμένα:
· Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε  καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. 
· Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
· Δεν υπερβαίνει η δαπάνη, κατά τον προτεινόμενο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.
Επομένως:
	                                                  Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α
Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης στην Ιερά Μονή Οσίου  Σεραφείμ περιοχής οικισμού Παναγίας Καλαμιώτισσας» που βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση .

	
[bookmark: __DdeLink__230_118263685423][bookmark: __DdeLink__230_11826368543]      Η Δημοτική  Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:

-Τις διατάξεις του  άρθρου του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018
 -Τις διατάξεις του του  άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπή
 -Το με αρ.πρωτ. 3648/26.02.2024  έγγραφο  του Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου  Λεβαδέων
-Τον  1ο Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα Εργασιών του έργου : «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης στην Ιερά Μονή Οσίου  Σεραφείμ περιοχής οικισμού Παναγίας Καλαμιώτισσας»   που είχε διανεμηθεί.
-Την αιτιολογική έκθεση  που συνοδεύει τον 1ο   Α.Π.Ε που είχε διανεμηθεί
-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά 
          - Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης


                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

     Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και τον 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης στην Ιερά Μονή Οσίου  Σεραφείμ περιοχής οικισμού Παναγίας Καλαμιώτισσας» ανέρχεται στο ποσό των 393.780,23€ με ΦΠΑ (ήτοι  254.990,78€ αξία εργασιών, ΓΕ +ΟΕ 45.898,34€, Απρόβλεπτα 749,89€, Απολογιστικά 700,00€, Δαπάνη Αναθεώρησης 15.225,69€ και Φ.Π.Α. 76.215,53€) και βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση .



Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  65/2024.     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ



                ΤΑ ΜΕΛΗ
1.Καφρίτσας Δημήτριος
2.Αγνιάδης  Παναγιώτης                                                       
3.Καλλιαντάσης  Χρήστος
4. Μίχας  Δημήτριος                                                             
      5.Ταγκαλέγκας Ιωάννης                                                  ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ      
                                                                                           Λιβαδειά    06 -03-2024
                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                   
                                                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
                                                                                         ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
                                                                                        
                                                                                                                                                         
