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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2024-10ης   ΤΑΚΤΙΚΗΣ    Συνεδρίασης –
 του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης 75
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου  :  « Αναβάθμιση  Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς»


Στη Λιβαδειά σήμερα την  27η Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη   και ώρα  18:00      , συνήλθε δια ζώσης  σε  τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου,   μετά  από  την  5390/22-3-2024       έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας.Χέβα Αθανασίας (Νάνσυ),     η οποία  επιδόθηκε    σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2019  << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>  (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010)  και του άρθρου 6 του Ν. 5056/ 2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης ΟΤΑ α΄και β¨βαθμού, …..και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».
Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε   ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 25  συμβούλων ήταν παρόντες  οι παρακάτω αναφερόμενοι  22  δημοτικοί σύμβουλοι  :
  
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ						                          ΑΠΟΝΤΕΣ 	

	1. 
	ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ( ΝΟΤΗΣ )  
	1
	ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

	2. 
	ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
	2
	ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

	3. 
	ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   
	3
	ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ   

	4. 
	ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
	 
	

	5. 
	ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
	 
	Οι  οποίοι δεν παραβρέθηκαν 


	6. 
	ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
	 
	αν και κλήθηκαν  νόμιμα

	7. 
	ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
	 
	

	8. 
	ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
	 
	

	9. 
	ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ  
	
	

	10. 
	ΤΖΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
	
	

	11. 
	ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
	
	

	12. 
	ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
	
	

	13. 
	ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   
	
	

	14. 
	ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ( ΝΑΝΣΥ)  
	
	

	15. 
	ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    (Απών από 7ο -19ο ΘΗΔ)
	
	

	16. 
	ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
	
	

	17. 
	ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (Απών από 8ο -19ο ΘΗΔ)
	
	

	18. 
	ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Απών από 5ο -19ο ΘΗΔ)
	
	

	19. 
	ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   
	
	

	20. 
	ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
	
	

	21. 
	ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ    
	
	

	22. 
	ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    

	
	

	 
	


	
	



  Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο  προσκληθείς  δήμαρχος  κ. Δημήτριος Καραμάνης .

   Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  εισηγούμενη το  9o θέμα της ημερήσιας διάταξης της υπ΄αριθμ.   5390/22-3-2024   Πρόσκλησης       έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού   Συμβουλίου , το  υπ αριθμ.4891/14-3-2024 έγγραφο της  Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου σύμφωνα με τo οποίo:
Έχοντας υπόψη :   
  
1. Για την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε η μελέτη με αριθμό 89/2018 προϋπολογισμού δαπάνης 1.200.000,00 €, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.   
2.  Με την υπ’ αριθμόν 25 / 2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: "  Αναβάθμιση  Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς " .
3.  Με την υπ’ αριθμόν 219 / 2021    απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ΙΙΙ  πρακτικό του Διαγωνισμού . και έγινε κατακύρωση της σύμβασης 
4. Η σύμβαση του έργου συνολικού ποσού  636.735,81€ με Φ.Π.Α. υπεγράφη στις 18-11-2021.
5. Η συνολική προθεσμία του έργου ήταν δώδεκα (12 )  μήνες, ήτοι λήξη εκτέλεσης αυτού   18/11/2022.
6. Με την υπ΄αριθμ. 336/2022 .Ω838ΩΛΗ-ΡΥ0. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε παράταση έως 18.09.2023  
7. Με την υπ΄αριθμ. 252/2023 . Ψ0ΔΤΩΛΗ-ΘΧΦ. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση έως 18.03.2024  
	Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών οι εργασίες κατασκευής του έργου ξεκίνησαν εμπρόθεσμα . 
	Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχοντας υπόψη:
· Το γεγονός ότι γίνονται παράλληλα οι αγώνες ποδοσφαίρου  
· Το γεγονός ότι δεν  ήταν  δυνατή  η  απρόσκοπτη  εκτέλεση  των  εργασιών  του  έργου  μέχρι την ημερομηνία περάτωσης δηλ. 18.03.2024     
προτείνει  να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «Αναβάθμιση  Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς» χωρίς ευθύνη του Αναδόχου  3 μηνών  έως την  18.06.2024 

Με βάση τα ανωτέρω καλείται  το Δημοτικό Συμβούλιο  να αποφασίσει την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του ανωτέρου έργου χωρίς ευθύνη του Αναδόχου έως την 18.06.2024 .  
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη του:
· τις διατάξεις των άρθρων 72&  74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) , 
· Τις διατάξεις των υπ΄αριθμ 375/2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) και 98/2024 (9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ)  εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ.  με τίτλο «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»
· τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 5056/2023 (τροποποίηση του άρθρου 67 του ν. 3852/2010
· το με αριθμ. Πρωτ 4891/14-3-2024 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου το οποίο είχε διανεμηθεί
·   Την υπ αριθμ. 89/2018 Τεχνική Μελέτη προϋπολογισμού 1.200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
· Την υπ αρίθμ.25/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια    διαγωνισμού και κατάρτισης όρων διακήρυξης .
· Την υπ΄ αριθμό 219/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί   κατακύρωσης του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου .
·  Την από 18-11-2021 σύμβαση κατασκευής του έργου
· Την υπ΄αριθμ. 336/2022 (ΑΔΑ:Ω838ΩΛΗ-ΡΥ0) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε παράταση έως 18.09.2023  
· Την υπ΄αριθμ. 252/2023 (ΑΔΑ: Ψ0ΔΤΩΛΗ-ΘΧΦ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση έως 18.03.2024  
· Την  ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε  στην   συνεδρίαση
· Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά. 
                                                 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την  παράταση προθεσμίας   του συμβατικού χρόνου της  εκτέλεσης του   έργου με τίτλο:    «Αναβάθμιση  Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς»      έως  και 18-6-2024 ήτοι για (3) μήνες χωρίς ευθύνη του αναδόχου, ,  για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος  της παρούσης

Η απόφαση πήρε τον αριθμό  75
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ( ΝΑΝΣΥ)  
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	1. 
	ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ( ΝΟΤΗΣ  
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	 ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ  
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	ΤΖΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
	
	

	11. 
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	ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
	
	

	15. 
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	16. 
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