 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 		  			 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
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                                                                                                                          ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:  6691 
                                                                                                                             Λιβαδειά 10  /4/2024
                                                                                      
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2024-11ης   ΤΑΚΤΙΚΗΣ    Συνεδρίασης –
 του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης  94
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση Παράτασης του έργου «Ασφαλτόστρωση τμήματος δημοτικής οδού  Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα»

Στη Λιβαδειά σήμερα την  8η Απριλίου 2024, ημέρα Δευτέρα   και ώρα  18:00      , συνήλθε δια ζώσης  σε  τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου,   μετά  από  την  6297/4-4-2024       έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας.Χέβα Αθανασίας (Νάνσυ),     η οποία  επιδόθηκε    σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2019  << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>  (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010)  και του άρθρου 6 του Ν. 5056/ 2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης ΟΤΑ α΄και β¨βαθμού, …..και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».
Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε   ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 25  συμβούλων ήταν παρόντες  οι παρακάτω αναφερόμενοι  20  δημοτικοί σύμβουλοι  :
  
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ						                          ΑΠΟΝΤΕΣ 	

	1. 
	ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ( ΝΟΤΗΣ )  
	1
	ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

	2. 
	ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
	2
	ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

	3. 
	ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   
	3
	ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

	4. 
	ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
	 4
	ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ    

	5. 
	ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
	 5
	ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ   

	6. 
	ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
	 
	Οι  οποίοι δεν παραβρέθηκαν 


	7. 
	ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
	 
	αν και κλήθηκαν  νόμιμα

	8. 
	ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
	 
	

	9. 
	ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ  
	
	

	10. 
	ΤΖΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
	
	

	11. 
	ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
	
	

	12. 
	ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
	
	

	13. 
	ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   (Απών στο 11ο ΘΗΔ)
	
	

	14. 
	ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ( ΝΑΝΣΥ)  
	
	

	15. 
	ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     
	
	

	16. 
	ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
	
	

	17. 
	ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
	
	

	18. 
	ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   
	
	

	19. 
	ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
	
	

	20. 
	ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    

	
	

	 
	

	
	


  Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο  προσκληθείς  δήμαρχος  κ. Δημήτριος Καραμάνης .

   Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες οι  Πρόεδροι των Δημοτικών  Κοινοτήτων Λεβαδέων,κα Τσώκου Γεωργία από το 1ο έως και το 11ο ΘΗΔ, Αγίας Τριάδας κ. Ζαφείρας Νικόλαος από το 1ο έως και το 11ο ΘΗΔ Θουρίου κ. Γκικόπουλος Νικόλαος από το 1ο έως και το 2ο ΘΗΔ, , Χαιρωνείας κ. Χολίδης Ηλίας από το 1ο έως και το 2ο ΘΗΔ, και Αλαλκομενών κ. Λύτρας Παναγιώτης από το 1ο έως και το 2ο ΘΗΔ. Οι υπόλοιποι Πρόεδροι δεν παρέστησαν αν και κλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 6297/4-4-2024 πρόσκληση της Προέδρου.
   Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  εισηγούμενη το  9ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης της υπ΄αριθμ.   6297/4-4-2024   Πρόσκλησης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού   Συμβουλίου , το  υπ αριθμ.2570/8-2-2024 έγγραφο της  Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου   το οποίο αναφέρει:
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Έχοντας υπόψη:
· Την υπ΄ αριθμό 52/2022 τεχνική μελέτη με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση τμήματος Δημοτικής οδού Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Αννα» προϋπολογισμού 1.950.000,01€ με ΦΠΑ  η οποία συντάχθηκε και   θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
· Την υπ΄ αριθμό  321/2022 (ΑΔΑ: 6ΜΙΕΩΛΗ-Τ1Γ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η εν λόγω μελέτη 
· Την με Α. Π.: οικ 252446/07.11.2022 Πρόσκληση με κωδικό Π89-3, α/α ΟΠΣ 6363 Έκδοση 1/0 ) και τίτλο: «Ασφαλτόστρωση τμήματος Δημοτικής οδού  Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Αννα» για την υποβολή πρότασης στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»  στον Άξονα Προτεραιότητας 4.8 «Οδική Ασφάλεια».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
· Την υπ΄ αριθμό 326/2022 (ΑΔΑ: 63ΥΦΩΛΗ-ΤΕΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί υποβολής αίτησης – φακέλου χρηματοδότησης πράξης με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση τμήματος Δημοτικής οδού  Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Αννα» στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας 4.8 «Οδική Ασφάλεια».              
· Την χρηματοδότησή του η οποία θα βαρύνει με το ποσό των 1.950.000,01 τη ΣΑ ΝΠ466 με Κωδικό Ενάριθμο 2022ΝΠ46600083 του ΕΠΑ 2021-2025
· Τον Κ.Α.  64/7323.012 και τίτλο «Ασφαλτόστρωση τμήματος δημοτικής οδού Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα» του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2023 που είναι εγγεγραμμένο το έργο
· Το υπ’ αριθμόν 1677/26.01.2023 Πρωτογενές Αίτημα για το έργο «Ασφαλτόστρωση τμήματος Δημοτικής οδού  Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Αννα»  το οποίο καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με  κωδικό καταχώρησης 23REQ012045224 2023-01-30
· Την με αρ. πρωτ. 2351/07.02.2023 έγκρισης πολυετούς δαπάνης συνολικού ποσού 1.950.000,01€ για τα επόμενα οικονομικά έτη (2023, 2024) με ΑΔΑΜ: 23REQ012130795 2023-02-14 και ΑΔΑ: ΨΘΚΛΩΛΗ-Υ20
· Την υπ΄ αριθμό  με αρ. Πρωτ. 2352/07.02.2023 (ΑΔΑ: 6ΩΕΨΩΛΗ-ΞΑΙ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 500.000,00€ για το τρέχον έτος 2023 και 1.450.000,01€ για το έτος 2024 σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων  του Δήμου Λεβαδέων με Κ.Α. 64/7323.012  και τίτλο «Ασφαλτόστρωση τμήματος Δημοτικής οδού  Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Αννα».
· Την υπ΄ αριθμό 26/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου.
· Την διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 23PROC012169923 2023-02-21.
· Την υπ΄ αριθμό 3621/21-02-2023 (ΑΔΑ: Ψ0Ξ0ΩΛΗ-65Κ) περίληψη προκήρυξης του έργου η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων (www.dimoslevadeon.gr) 
· Την υπ΄ αριθμό  78/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης του Πρακτικού ΙΙ του έργου σύμφωνα με την οποία προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται ο  Οικονομικός Φορέας με την επωνυμία «ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» με Α/Α προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ 284478 μέση τεκμαρτή έκπτωση 15,30% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο προσφερόμενης δαπάνης 1.332.111,37€ χωρίς ΦΠΑ.
1. Την με αριθμό 8805/09.05.2023 γνωστοποίηση της υπ΄ αριθμό 78/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής προς τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς (άρθρο 4.1γii της διακήρυξης)
· Την υπ΄ αριθμό 9904/23.05.2023 πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο Οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» υποβολής των δικαιολογητικών του άρθρου 23.2-23.10 της διακήρυξης μέσω της λειτουργικότητας της ‘’Επικοινωνίας’’ του ΕΣΗΔΗΣ
· Την υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23 της διακήρυξης του έργου μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του ΕΣΗΔΗΣ από τον προσωρινό μειοδότη Οικονομικό φορέα 
· Το από 26-05-2023 Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 196180-2 του έργου «Ασφαλτόστρωση τμήματος Δημοτικής οδού  Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Αννα» ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου.
1. 
1. Την υπ΄ αριθμό 114/2023 (ΑΔΑ: 9ΨΑΡΩΛΗ-ΚΕ3)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού ΙΙΙ της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας  με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 196180-2  του έργου  και κατακύρωσης του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου 
· Το υπ΄ αριθμό 11039/06/06/2023 έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας με το οποίο κοινοποιήθηκε η υπ΄ αριθμό 114/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 
· Την υπ΄ αριθμό 25/2023 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί ελέγχου σχεδίου σύμβασης 
· Την υπ΄ αριθμό 12537/26.06.2023 πρόσκληση, προς τον  Οικονομικό Φορέα «ΓΥΦΤΟΔΗΜΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» για την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης περί οψιγενών μεταβολών
· Την από 26/06/2023 υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί οψιγενών μεταβολών» 
· Την υπ΄ αριθμό 12586/26.06.2023 πρόσκληση προς τον  Οικονομικό Φορέα «ΓΥΦΤΟΔΗΜΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» για την υπογραφή σύμβασης
· Την υπ΄ αριθμό e-181597/30.06.2023 Eγγυητική Eπιστολή καλής εκτέλεσης του  ΤΜΕΔΕ ποσού  78.629,03 ευρώ.
· Την υπ΄ αριθμό V/168425/03.07.2023 Βεβαίωση Εγκυρότητας της υπ΄ αριθμό e-181597/30.06.2023 Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης  .
· Την υπ΄αριθμ. 13317/05.07.2023 υπογραφείσα σύμβαση με αριθμό καταχώρησης ΚΗΜΔΗΣ 23SYMV013029568 2023-07-07
· Τον υπ΄αριθμ.13559/07.07.2023 ορισμό επιβλέποντος.
· Την ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δέκα (10) μήνες και αρχίζει από  την ημέρα υπογραφής της σύμβασης & ο χρόνος συντήρησης ανέρχεται στο διάστημα των 15 μηνών από την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών του έργου.
· Την υπ΄ αριθμό  με αρ. Πρωτ. 3324/21.02.2024 (ΑΔΑ: 6ΧΤΛΩΛΗ-Ρ0Ξ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 1.551.818,10€για το τρέχον έτος 2024 σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων  του Δήμου Λεβαδέων με Κ.Α. 64/7323.012  και τίτλο «Ασφαλτόστρωση τμήματος Δημοτικής οδού  Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Αννα»
· Το υπ’ αριθμ. 18270/25-09-2023 εισερχόμενο έγγραφό του αναδόχου –Δήλωσης διακοπής εργασιών, λόγω της μη πληρωμής του 1ου λογαριασμού.
· Το υπ’ αριθμ. 19339/6-10-2023 έγγραφό της Υπηρεσίας – Απόφαση Δ/νουσας Αποδοχής Δήλωσης διακοπής εργασιών
· Το υπ΄αριθμ. 5959/1-4-2024 αίτημα του αναδόχου περί άρσης διακοπής εργασιών και παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου

 Β.ΣΥΝΤΟΜΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο του έργου είναι η τμηματική αποκατάσταση της οδοποιίας που συνδέει την περιοχή της Παναγίας Καλαμιώτισσας ( στον όρμο της Ζάλτας ) με τον Οικισμό της Αγίας Άννας μέσω της περιοχής “Μπαμπλούκι” όπου και υφίσταται το παλαιό Μοναστήρι του Οσίου Σεραφείμ , χτισμένο το 1585 , πλησίον της εκκλησίας της Ανάληψης χτισμένη από το 1884 καθώς και της περιοχής της Αρβανίτσας .
Ο σκοπός του έργου είναι, η άρση απομόνωσης της περιοχής καθιστώντας την φιλική στην επισκεψιμότητα αποκαθιστώντας και βελτιώνοντας την βατότητα αφού οι Τοπικές συνθήκες, τα έντονα  καιρικά φαινόμενα και η σημερινή χωμάτινη επιφάνεια του δρόμου τον καθιστούν δύσχρηστο έως αδιάβατο για τα αυτοκίνητα .
Η παρέμβαση γίνεται σε δύο (2) τμήματα
Το τμήμα Α μήκους συνολικού 2.188,19m και το  τμήμα Β μήκους συνολικού 2.904,67m θα έχουν πλάτος  οδοστρώματος 8,00 m .
(6,50 μέτρα πλάτος ασφαλτικού, 1,00 μέτρο πλάτος ρείθρου ομβρίων, τριγωνικής μορφής στην πλευρά του ορύγματος, και 0,50 μέτρο ρείθρο εγκυβωτισμού της ασφάλτου στην πλευρά του επιχώματος):
Τα τεχνικά στοιχεία του έργου είναι:
Α. χωματουργικές εργασίες - οδοστρωσία :
Εργασίες εκσκαφής εδαφών σε έδαφος γαιωημιβραχώδες και βραχώδες, με σκοπό τη εξομάλυνση – διαμόρφωση της οδού όπου κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να επιτευχθεί η ενιαία ομοιογένεια και τα υψόμετρα ώστε να εκτελεστούν οι εργασίες οδοστρωσίας.
Εργασίες διάνοιξης τάφρων με στόχο την ομαλή διευθέτηση των  ομβρίων υδάτων.
Εργασίες εκσκαφής θεμελίωσης για την κατασκευή μικρών τεχνικών, από τσιμεντοσωλήνες και οπλισμένο σκυρόδεμα, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε αδειοδοτημένους χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.
Εργασίες κατασκευής βάσης οδοστρωσίας από θραυστά αδρανή υλικά δύο στρώσεων πάχους 0,10 μ έκαστη και πλάτους 8,00 μέτρων.
Β. Τεχνικές εργασίες :  
Τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 ονομαστικής διαμέτρου D 1200 mm και D 1600 mm, σε όρυγμα με μηχανικά μέσα, σύνδεσή τους για την εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας της απορροής  των όμβριων υδάτων. 
Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20 για επένδυση τάφρων  τριγωνικών – τραπεζοειδών διατομών, επένδυσης  κοίτης ρεμάτων, περιβλήματα και βάσεις έδρασης σωληνωτών αγωγών (τσιμεντοσωλήνων), με τοποθέτηση δομικού πλέγματος B500C, όπου απαιτείται σύμφωνα με τη τεχνική μελέτη.
Γ. Ασφαλτικά :
Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα , (ασφαλτική προεπάλειψη).
Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ και πλάτους 6,50 μέτρα, με θερμό ασφαλτόμιγμα αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών σύμφωνα με  την εγκεκριμένη μελέτη σύνθεσης , κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος όσες φορές κρίνεται αναγκαίο ώστε να προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΕΤΕΠ 05-03-11-04.
Δ. Σήμανση και ασφάλεια :
Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων ένδειξης επικίνδυνων θέσεων για την ασφάλεια των διερχομένων.
Τοποθέτηση χαλύβδινων στοιχίων προστασίας (μπαριέρες)
Εργασίες διαγράμμισης οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.

Γ. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ.
Με το υπ΄αριθμ.5959/1-4-2024 αίτημα του αναδόχου περί άρσης διακοπής εργασιών και παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου, κατά εκατόν ογδόντα πέντε(185) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή από την κανονική λήξη του έργου 04/05/2024 και αν δεν έχει εξοφληθεί πλήρως ο 1ος Λογαριασμός και υπάρχει οικονομική εκκρεμότητα, θα γίνει άμεση έναρξη των εργασιών που θα λήγουν στις 09/11/24 
Επομένως:
	                                                  Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α
Την έγκριση παράτασης του έργου: «Ασφαλτόστρωση τμήματος δημοτικής οδού  Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα». για 185 ημερολογιακές ημέρες με περαίωση στις 09/11/2024.


Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη του:
· τις διατάξεις των άρθρων 72&  74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) , 
· Τις διατάξεις των υπ΄αριθμ 375/2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) και 98/2024 (9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ)  εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ.  με τίτλο «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»
· τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 5056/2023 (τροποποίηση του άρθρου 67 του ν. 3852/2010
· το υπ αριθμ 2570/8-2-2024 έγγραφο  της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που είχε διανεμηθεί
· Την υπ΄ αριθμό 52/2022 τεχνική μελέτη  που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ321/2022 (ΑΔΑ: 6ΜΙΕΩΛΗ-Τ1Γ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
· Την υπ΄ αριθμό 26/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου.
· Την υπ΄ αριθμό 114/2023 (ΑΔΑ: 9ΨΑΡΩΛΗ-ΚΕ3)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού ΙΙΙ της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας  με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 196180-2  του έργου  και κατακύρωσης του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου 
· Την υπ΄αριθμ. 13317/05.07.2023 υπογραφείσα σύμβαση με αριθμό καταχώρησης ΚΗΜΔΗΣ 23SYMV013029568 2023-07-07
· Το υπ’ αριθμ. 18270/25-09-2023 εισερχόμενο έγγραφό του αναδόχου –Δήλωσης διακοπής εργασιών, λόγω της μη πληρωμής του 1ου λογαριασμού.
· Το υπ’ αριθμ. 19339/6-10-2023 έγγραφό της Υπηρεσίας – Απόφαση Δ/νουσας Αποδοχής Δήλωσης διακοπής εργασιών
·  Το υπ΄αριθμ. 5959/1-4-2024 αίτημα του αναδόχου περί άρσης διακοπής εργασιών και παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου
· Την  ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε  στην   συνεδρίαση
· Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά. 
                                                 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την  (1η )  παράταση προθεσμίας   του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του   έργου με τίτλο:    «Ασφαλτόστρωση τμήματος δημοτικής οδού  Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα»,
για   185 ημερολογιακές ημέρες    ήτοι   έως  και 30-7-2024, με περαίωση στις 09/11/2024,  για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος  της παρούσης

Η απόφαση πήρε τον αριθμό  94
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
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