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                                                                                                  Λιβαδειά  21 /03/2024
                                                                     Αριθ. Πρωτ. 5252
                                                                                                                                
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.  7ης  /2024  ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης  της  Δημοτικής  Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης : 91
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου  ΠΚΤΝΜΕ του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ».

     Στη Λιβαδειά σήμερα   19η    Μαρτίου   2024  ημέρα  Tρίτη  και, ώρα 13.30  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την από  4954/15-03-2024 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων) σε εφαρμογή των διατάξεων       α) Των  διατάξεων του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 β)Των  διατάξεων του  άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής
         Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 7 (επτά)  μελών    ήταν   παρόντα  7 (επτά)  , ήτοι:

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ
      1. Καραμάνης  Δημήτριος-Πρόεδρος                                                          
      2. Τουμαράς Βασίλειος  
      3. Αγνιάδης  Παναγιώτης                                                                
      4. Καλλιαντάσης Χρήστος                                                         
      5. Παπαβασιλείου Αικατερίνη
      6. Μίχας Δημήτριος
      7. Ταγκαλέγκας Ιωάννης 
                                                  
           Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε  και ο κύριος Αρκουμάνης   Πέτρος  - Δημοτικός  Σύμβουλος  Μειοψηφίας της Δημοτικής Παράταξης  ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, δυνάμει της 6/2024  Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

     Ο Πρόεδρος της Δημοτικής  Επιτροπής εισηγούμενος το  5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών την υπ΄αριθμ. πρωτ. 4642/11-03-2024 έγγραφη εισήγηση   της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων   στην οποία αναφέρονται:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ :

1. Με το υπ΄ αριθμό 16047/04-07-2019 ανατέθηκε η Σύμβαση της μελέτης με τίτλο: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄΄ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ» . 
2. Με την υπ΄  αριθμό 92/10-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΨ26ΩΛΗ-ΣΙΘ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου παρελήφθησαν οι μελέτες που αφορούν την υλοποίηση του έργου, μεταξύ αυτών και η υπ’ αριθμ.13/2020 Οριστική Μελέτη των Αρχιτεκτονικών, των Στατικών, των Η/Μ, η Συγκοινωνιακή μελέτη και τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου με τίτλο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ», προϋπολογισμού 683.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α). 
3. Με την υπ’ αριθμόν 372/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του εν λόγω έργου. Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 10-01-2023 .
4. Με την υπ’ αριθμό 29/2023 (ΑΔΑ: 9ΧΚΟΩΛΗ-95Ο) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων, κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός του έργου στον οικονομικό φορέα «ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΜΕΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.» με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 16,42% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.
5. Ο έλεγχος νομιμότητας της ως άνω απόφασης έγινε  με το αρ. πρωτ. 6155/09.03.2023 (ΑΔΑ: 9Σ5ΗΟΡ10-ΠΗΛ) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας .
6. Η σύμβαση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ», συνολικού ποσού 572.871,85 € με Φ.Π.Α. υπεγράφη με το υπ’ αριθμ. 6168/30-03-23, η οποία καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 23SYMV012452523  2023-04-06 .
7. Η συνολική προθεσμία του έργου ήταν εννέα (9) μήνες, ήτοι λήξη εκτέλεσης αυτού   31/12/2023. 
8. Με την υπ’ αριθμ. 24/29-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΥΦΠΩΛΗ-ΦΛΠ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Λεβαδέων οι εργασίες ολοκλήρωσης κατασκευής του Υποέργου 1, παρατείνονται έως 30-06-2024.

Με την υπ΄ αριθμό 1301/06.06.2022 (ΑΔΑ: 6Τ3Ν7ΛΗ-ΒΚΣ) απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΄΄Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020΄΄, της Περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδας, εντάχθηκε η Πράξη: «Δημιουργία Πράσινου Σημείου», στο εν λόγω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, με Κωδικό ΟΠΣ 5067685 και Κωδικό Πράξης Σ.Α. 2022ΣΕ27510093.

Η σύμβαση του έργου χρηματοδοτείται  με το ποσό των 567.342,86 από δημόσια δαπάνη πράξης με κωδ. ΣΑ Ε2751 του Π.Δ.Ε. (Κωδικός Ενάριθμου 2022ΣΕ27510093) και με το ποσό των 5.528,99€ από πιστώσεις Δ. Λεβαδέων.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
 
   Αντικείμενο του υποέργου 1 με τίτλο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ», είναι η κατασκευή όλων των απαιτούμενων έργων για τη λειτουργία του Πράσινου Σημείου και ειδικότερα η κατασκευή: 
· των έργων διαμόρφωσης του γηπέδου όπου θα κατασκευαστούν τα έργα εκτάσεως περίπου 5.000,00 μ2 στην θέση «ΚΟΙΤΣΑΝΟΡΑΧΗ» δίπλα στο πρόσφατα ανακαινισμένο κτίριο του Αμαξοστασίου (πρώην κτίριο σφαγείων) 
· των έργων υποδομής (πύλη εισόδου – εξόδου, περίφραξη έργου, διαμόρφωση χώρου εισόδου, Κεντρικού κτιρίου  Κέντρου Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης, Διαλογής Στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ), υπόστεγο, υπέργειας δεξαμενή νερού πυρόσβεσης με αντλητικό συγκρότημα  – δίκτυο ύδρευσης – πυρόσβεσης, Υπόγεια στεγανή Δεξαμενή Λυμάτων)
· των Η/Μ εγκαταστάσεων (Εγκατάσταση Ύδρευσης, Εγκατάσταση Αποχέτευσης Λυμάτων, Εγκατάσταση Πυροπροστασίας, Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου (οδοφωτισμός) , Αντικεραυνική προστασία, Εγκατάσταση Θέρμανσης-Εξαερισμού-Κλιματισμού)
· των έργων διαχείρισης ομβρίων
· των έργων φύτευσης και άρδευσης
· των έργων εσωτερικής οδοποιίας

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει:

α) διαφοροποιήσεις σε ποσότητες εργασιών της αρχικής σύμβασης, οι οποίες προέκυψαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και από την αναλυτική επιμέτρηση τους  

β) οκτώ (8) Νέες Εργασίες οι οποίες δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη και κρίνονται απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου, όπως αναλύονται στο 1ο ΠΚΤΝΜΕ.

Για τον 1ο ΑΠΕ διατυπώθηκε θετική γνώμη (προέγκριση) από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με το υπ’ αριθμ. 623 / 04-03-24 έγγραφό της. 
	
Για 1ο Ανακεφαλαιωτικό Εργασιών (ΑΠΕ), διατυπώθηκε θετική γνώμη από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, με το από  15-12-2023 Πρακτικό - ΘΕΜΑ 12ο.

Δ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και ανέρχεται στο ποσό των 572.871,85 € εκ των οποίων  461.993,43 € για εργασίες και 110.878,42 € για ΦΠΑ. 

Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Εργασιών (ΑΠΕ), όλες οι ομάδες εργασιών αυξάνουν τον προϋπολογισμό τους, με τις ποσότητες των επί μέρους εργασιών των ομάδων να αυξομειώνονται. 
Με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ, δεν προτείνεται η χρήση «επί έλασσον δαπανών», των ομάδων, προτείνεται όμως η ανάλωση επί έλασσον δαπανών των επί μέρους εργασιών των ομάδων, στο σύνολο της σύμβασης. 

[bookmark: __DdeLink__240_358849015911]Η δαπάνη των επί πλέον ποσοτήτων, ποσού  39.573,86 € (πλέον Φ.Π.Α.), καλύφθηκε με ανάλωση μέρους των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 75 του  νόμου Ν.4782/2021.

Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4782/2021.
Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 75 του  νόμου Ν.4782/2021 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες - Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1, 2, 3 και 7 του άρθρου 156 του ν. 4412/2016»,καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.


Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται στην Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει :

την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα, συνολικής δαπάνης 572.871,85 €,  καθώς και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Έργου (ΠΚΤΝΜΕ), για την εκτέλεση του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ».


Επισυνάπτονται: 

· 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας, 1ο  ΠΚΤΝΜΕ & Αιτιολογική Έκθεση 
· το υπ’ αριθμ. 623 / 04-03-24 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,, περί διατύπωσης θετικής γνώμης για τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα & την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει. 
· το από  15-12-2023 Πρακτικό - ΘΕΜΑ 12ο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.





      Η Δημοτική  Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:

-Τις διατάξεις του  άρθρου του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018
 -Τις διατάξεις του του  άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπή
 -Το με αρ.πρωτ. 4642/11.03.2024  έγγραφο  του Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου  Λεβαδέων
-Τον  1ο Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα Εργασιών του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ» που είχε διανεμηθεί.
-Την αιτιολογική έκθεση  που συνοδεύει τον 1ο   Α.Π.Ε που είχε διανεμηθεί
-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά 
          - Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης


                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

     Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και τον 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ» ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 572.871,85 € εκ των οποίων  461.993,43 € για εργασίες και 110.878,42 € για ΦΠΑ.  και βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση .


.      Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  91/2024.  

             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

                ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Τουμαράς Βασίλειος                                                       
2. Αγνιάδης  Παναγιώτης                                                       
3. Καλλιαντάσης Χρήστος                                                         
4. Παπαβασιλείου Αικατερίνη
5. Μίχας Δημήτριος
      6.Ταγκαλέγκας Ιωάννης                                                      ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ      
                                                                                           Λιβαδειά    21 -03-2024
                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                   
                                                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
                                                                                         ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
                                                                                                                                      
