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                                                                                                  Λιβαδειά  12 /04/2024
                                                              Αριθ. Πρωτ. 6899
                                                                                                                                
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.  10ης  /2024  ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης  της  Δημοτικής  Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης  116      
΄Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου «Δημιουργία χώρων πρασίνου – Πάρκα Τσέπης». 

     Στη Λιβαδειά σήμερα   09η    Απριλίου   2024  ημέρα Τρίτη  και, ώρα 13.45  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την από  6328/05-04-2024 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων) σε εφαρμογή των διατάξεων       α) Των  διατάξεων του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 β)Των  διατάξεων του  άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής
          Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 7 (επτά)  μελών ήταν  παρόντα  4 (τέσσερα)  , ήτοι:

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ
      1. Καραμάνης  Δημήτριος-Πρόεδρος                                                 
      2. Τουμαράς Βασίλειος 
      3. Αγνιάδης  Παναγιώτης                                                                
      4. Καλλιαντάσης Χρήστος                                                         
      5. Τόλιας Δημήτριος - αν/κό μέλος κ. Παπαβασιλείου Αικατερίνης (προσήλθε στο 1ο Θ.Η.Δ.)
      6. Μίχας Δημήτριος(προσήλθε στο 1ο Θ.Η.Δ.)
      7. Ταγκαλέγκας Ιωάννης  (προσήλθε στο 1ο Θ.Η.Δ.)                                                   
       
     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε  και ο κύριος Αρκουμάνης   Πέτρος  - Δημοτικός  Σύμβουλος  Μειοψηφίας της Δημοτικής Παράταξης  ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, δυνάμει της 6/2024  Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.                                                                                             
               Ο Πρόεδρος της Δημοτικής  Επιτροπής εισηγούμενος το  7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών την  υπ΄αριθμ. πρωτ. 6044/02-04-2024 έγγραφο της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων  στο  οποίο αναφέρονται: 
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
· Με την υπ’ αριθμόν 145/2022 (ΑΔΑ: ΩΜΖ1ΩΛΗ-ΓΘΞ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2023 και επικυρώθηκε με την υπ΄ αριθ.  πρωτ. 153574/20.12.2022(ΑΔΑ: Ω38ΨΟΡ10-793) απόφαση του Συντονιστή  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.
· Με την  υπ’  αριθμόν  155/2022 (ΑΔΑ: 9ΔΓ0ΩΛΗ-4Ι0) Απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του Δήμου Λεβαδέων  με  την οποία  ψηφίσθηκε  και  εγκρίθηκε  ο  Προϋπολογισμός  του  Δήμου Λεβαδέων έτους 2023 και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμό πρωτ.:   4528/19-01-2023 (ΑΔΑ: 66ΧΓΟΡ10-1Ξ6) απόφαση του Συντονιστή  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.
· Αναρτήθηκε η με Α.Π. 3171/1061/Α3/04-06-2018 Πρόσκληση με τίτλο «Aνοικτά Kέντρα Εμπορίου» και ΚΩΔ 098 Α/Α, ΟΠΣ: 2658, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
· Με την υπ΄ αριθμό 4270/1432/Α3/28-06-2019 (ΑΔΑ: 99ΔΕ465ΧΙ8-Θ7Ζ) απόφαση εντάχθηκε η  πράξη με τίτλο «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δήμου Λεβαδέων» με Κωδικό ΟΠΣ5037896 στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΄΄Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ1191 με Κωδικό Ενάριθμο του ΠΔΕ 2019ΣΕ11910025.
· Συντάχθηκε η υπ΄ αριθμό 5/2022 Τεχνική Μελέτη του έργου με τίτλο «Δημιουργία χώρων πρασίνου-πάρκα τσέπης» προϋπολογισμού 130.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων.
· Η ανωτέρω μελέτη εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμό 81/2022 (ΑΔΑ: 6ΠΣΣΩΛΗ-ΠΔΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
· Το έργο εγγράφηκε με Κ.Α. 64/7341.017  με τίτλο «Δημιουργία χώρων πρασίνου-πάρκα τσέπης»
 του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2023 που είναι εγγεγραμμένο το έργο. 
· Το υπ’ αριθμόν 5726/07.04.2022 Πρωτογενές Αίτημα του έργου «Δημιουργία χώρων πρασίνου-πάρκα τσέπης» καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με το κωδικό 2022REQ010348359 2022-04-07.
· Με την  υπ΄ αριθμό 555/18.04.2022 (ΑΔΑ: 6Λ0ΑΩΛΗ-ΨΥ5) με αρ. Πρωτ. 6334/18-04-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑΜ: 22REQ010459940 2022-04-28 αναλήφθηκε η  δαπάνη για το έτος 2022.
Την υπ΄ αριθμό 278 (ΑΔΑ: ΨΥΣ4ΩΛΗ-Ν7Ο) με αρ. Πρωτ.1910/31-01-2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του έργου αναλήφθηκε η  δαπάνη για το έτος 2023.
· Με την υπ΄ αριθμό 4628/01.08.2022 διατύπωθηκε θετική γνώμη για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το υποέργο «Δημιουργία χώρων πρασίνου-πάρκα τσέπης»  Νο 02 της Πράξης «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥΛΕΒΑΔΕΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5037896 συνολικού προϋπολογισμού 130.000,00€  της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ.
· Με την υπ΄ αριθμό 276/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου.
· Η διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 22PROC011311610 2022-09-27
· Η υπ΄ αριθμό 16829/27.09.2022 (ΑΔΑ: 69ΙΣΩΛΗ-ΖΝ2) περίληψη προκήρυξης του έργου η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων (www.dimoslevadeon.gr) .Με το υπ΄ αριθμό 17008/29.09.2022 έγγραφο εστάλει για δημοσίευση η υπ΄ αριθμό 16829/27.09.2022 (ΑΔΑ: 69ΙΣΩΛΗ-ΖΝ2) περίληψης προκήρυξης του έργου προς τις εφημερίδες Διάβημα, Σκυτάλη και Μανιφέστο.
· Με την υπ΄ αριθμό 265/2022 (ΑΔΑ: 6ΕΒΣΩΛΗ-ΗΒΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκρότηθηκε η Επιτροπή διαγωνισμού .
· Με την υπ΄ αριθμό 21179/28.11.2022 προσκλήθηκε ο προσωρινός  ανάδοχος Οικονομικός φορέα με την επωνυμία «ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΜΕΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ» υποβολής των δικαιολογητικών του άρθρου 23.2-23.10 της διακήρυξης. μέσω της λειτουργικότητας της ‘’Επικοινωνίας’’ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
· Εκδόθηκε το από 09-02-2023 Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 192527 του έργου «Δημιουργία χώρων πρασίνου-πάρκα τσέπης» ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου.
· Με την υπ΄ αριθμό 25/2023 (ΑΔΑ: 671ΙΩΛΗ-54Ε) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας Δημοπρασίας στον ανάδοχο Οικονομικό Φορέα «ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΜΕΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ»  με μέση τεκμαρτή έκπτωση με μέση τεκμαρτή έκπτωση 19,49% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και ποσό 84.759,83€ χωρίς ΦΠΑ .
· Το με αριθμό πρωτ. 15422/28.02.2023 (ΑΔΑ: 6ΧΓΛΟΡ10-6Ω6.) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας διαπιστώθηκε η νομιμότητα κατόποιν ελέγχου  της 25/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής . 
· Με την  υπ΄ αριθμό 1573/22.03.2023 της ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα». διατυπώθηκε η θετική γνώμης για την υπογραφή της σύμβασης του υποέργου «Δημιουργία χώρων πρασίνου-πάρκα τσέπης»  Νο 02 της Πράξης «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥΛΕΒΑΔΕΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5037896 συνολικού προϋπολογισμού 130.000,00€ 
· Με τοην υπ΄ αριθμό 7048/11-4-20233 έγγραφο  πρόσκληθηκε ο Οικονομικός Φορέας «ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΜΕΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ»  για την υπογραφή σύμβασης .
· Εκδόθηκε η  υπ΄ αριθμό e – 174815/20.04.2023 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ ποσού 5.241,94ευρώ 
· Εκδόθηκε η υπ΄ αριθμό V/161558/21.04.2023 Βεβαίωση Εγκυρότητας της υπ΄ αριθμό e – 174815/20.04.2023 Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης 
· Η σύμβαση κατασκευής του έργου ύψους 105.102,19€ υπογράφηκε στις 26/04/2023 με Α.Π. 7867 και αριθμό καταχώρησης στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 23SYMV012559133 2023-04-26) και χρόνο  υλοποίησης του έργου το οποίο είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
· Με την υπ αρίθμ. 8347/03-05-2023 απόφαση της Δ/νσης ΤΥΔΛ ορίστηκε ο ομάδα επίβλεψης του έργου.
· Με το υπ’ αρίθμ. 18385/26-09-2023 ο ανάδοχος του έργου αιτήθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου για 30 ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως 26/11/2023 ή οποία προ-εγκρίθηκε με το υπ’ αρίθμ. 5417/11-10-2023 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» και η οποία εγκρίθηκε με την 236/2023 ( ΑΔΑ : ΨΒΥΘΩΛΗ-Χ18 ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων
· Με το υπ΄αριθμ. 6535/24-11-2023 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» διατυπώθηκε θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του έργου του τίτλου όπως περιγράφεται στον προτεινόμενο ΑΠΕ.
· Με την υπ αρίθμ.275/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου που βρισκόταν σε ισοζύγιο με τη σύμβαση
· Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 27-11-2023 με την υπ΄αριθμ. 22918/27-11-2023 βεβαίωση περαίωσης της υπηρεσίας.
· Με το 1ο Πρακτικό – 3ο Θέμα του ΤΣΔΕ Ν. Βοιωτίας με το οποίο γνωμοδότησε θετικά Υπέρ της χρήσης των επί έλασσον δαπανών ποσού 3,735,40€ και του 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ- ΠΑΡΚΑ ΤΣΕΠΗΣ» .
· Με το υπ΄αριθμ. 1453/01/04/2024 έγγραφο της ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» έχουμε την προέγκριση του 2ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του υποέργου 2 «Δημιουργία χώρων πρασίνου-Πάρκα Τσέπης». 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
 ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο της τεχνικής μελέτης του έργου είναι η δημιουργία χώρου πράσινου -πάρκου τσέπης 600τ.μ. περίπου ανατολικά του ποταμού Έρκυνα ανάμεσα στις οδούς Τσόγκα και Κατσιώτου στη Λιβαδειά.
Ουσιαστικά θα πραγματοποιηθεί καθαίρεση των υπαρχόντων σκυροδεμάτων, αργολιθοδομών, κατασκευή νέων διά την διαμόρφωση του χώρου του πάρκου, επιστρώσεις  με κυβόλιθους, κατασκευή λίθινων κλιμάκων, τοποθέτηση Η/Μ εγκαταστάσεων και φωτιστικών, κατασκευή μεταλλικών κιγκλιδωμάτων, τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού

Γ.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ1191 με Κωδικό Ενάριθμο του ΠΔΕ 2019ΣΕ11910025 και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου Λεβαδέων με Κωδικό Αριθμό 64/7341.017 και τίτλο «Δημιουργία χώρων πρασίνου – Πάρκα τσέπης».
Δ.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε.
Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, άρθρο 156. 
Συγκεκριμένα, ο 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε προκειμένου τακτοποιηθεί το οικονομικό αντικείμενο του έργου.
Οι περιλαμβανόμενες στον 2ο Α.Π.Ε. ποσότητες εργασιών αφορούν στην υλοποίηση του τεχνικού αντικειμένου της Σύμβασης, δεν προκύπτουν από τροποποίηση του «βασικού σχεδίου» του έργου (δηλ. της όλης κατασκευής καθώς και των βασικών διακριτών στοιχείων της) και είναι απαραίτητες για την έντεχνη κατασκευή, την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. 
Περιλαμβάνει και τις αναθεωρήσεις του έργου που ανέρχονται στο ποσό των 5.522,25€ ήτοι αύξηση κατά 3.115,27€ σε σχέση με τις προβλεπόμενες της σύμβασης 2.406,98€.
Επίσης ο Ανακεφαλαιωτικός αυτός μειώνεται κατά το ποσό των απολογιστικών 1.800,00€, που δεν χρησιμοποιήθηκε.
Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν από τις περιλαμβανόμενες στον 2ο ΑΠΕ εργασιών, γίνεται και με χρήση των απρόβλεπτων δαπανών και των επί έλασσων ποσού 3.735,40€ ήτοι 5,33% της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 156, παρ. 3 του Ν. 4412/2016 εντός των ομάδων.

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η προτεινόμενη δαπάνη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 104.249,73€ με Δαπάνη Αναθεώρησης και ΦΠΑ. (78.550,11€ αξία εργασιών,  Δαπάνη Αναθεώρησης 5.522,25€ και Φ.Π.Α. 20.177,37€). 
Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών ποσού 104.249,73€ (με Δαπάνη Αναθεώρησης και ΦΠΑ) βρίσκεται σε μείωση με το ποσό της αρχικής σύμβασης που είναι105.102,19€ κατά 852,46€
Ο 2ος ΑΠΕ που αποτελεί και τον Τακτοποιητικό του έργου, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αναθεωρήσεις που ανέρχονται σε 5.522,25€ αντί 2.406,98€ της αρχικής. Με τον παρόντα γίνεται χρήση απροβλέπτων και επί έλασσον δαπανών σε ποσοστό 5,33% ενώ δε γίνεται χρήση του ποσού των απολογιστικών 1.800€.
Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις  που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες», του, καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και συγκεκριμένα:
· Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε  καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. 
· Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
· Δεν υπερβαίνει η δαπάνη, κατά τον προτεινόμενο 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.
Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω: 

	                                                  Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου «Δημιουργία χώρων πρασίνου – Πάρκα Τσέπης» που ανέρχεται στο ποσό των 104.249,73€ με αναθεωρήσεις και ΦΠΑ έναντι 105.102,19€ της αρχικής σύμβασης μειωμένος κατά 852,46€ .


                          Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας  υπόψη:


-Τις διατάξεις του  άρθρου του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018
 -Τις διατάξεις του του  άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής
Το με αρ.πρωτ. 6044/02.04.2024  έγγραφο  της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου  Λεβαδέων
-Τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου : «Δημιουργία χώρων πρασίνου – Πάρκα Τσέπης» που είχε διανεμηθεί.
-Την αιτιολογική έκθεση  που συνοδεύει τον 2ο   Α.Π.Ε που είχε διανεμηθεί
-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά 
          - Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης



                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

     Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικό) του έργου : «Δημιουργία χώρων πρασίνου – Πάρκα τσέπης» που ανέρχεται στο ποσό των 104.249,73€ με αναθεωρήσεις και ΦΠΑ έναντι 105.102,19€ της αρχικής σύμβασης μειωμένος κατά 852,46€ .


.      Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  116/2024.  
              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

                ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Τουμαράς Βασίλειος                                                       
2. Αγνιάδης  Παναγιώτης                                                       
3. Καλλιαντάσης Χρήστος    
      4.Τόλιας Δημήτριος
      5.Μίχας Δημήτριος
      6.Ταγκαλέγκας Ιωάννης

                                                                                                    ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ      
                                                                                           Λιβαδειά    12 -04-2024
                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                   
                                                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
                                                                                         ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
                                                                                                                                                                  
