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                                                                                                  Λιβαδειά  12 /04/2024
                                                              Αριθ. Πρωτ. 6900
                                                                                                                                
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.  10ης  /2024  ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης  της  Δημοτικής  Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης  117      
Έγκριση του 8ου  Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (αρχικής σύμβασης 1ης συμπληρωματικής σύμβασης και 2ης συμπληρωματικής σύμβασης ) , καθώς και έγκριση 6ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  για την κατασκευή του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ » .

     Στη Λιβαδειά σήμερα   09η    Απριλίου   2024  ημέρα Τρίτη  και, ώρα 13.45  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την από  6328/05-04-2024 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων) σε εφαρμογή των διατάξεων       α) Των  διατάξεων του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 β)Των  διατάξεων του  άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής
          Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 7 (επτά)  μελών ήταν  παρόντα  4 (τέσσερα)  , ήτοι:

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ
      1. Καραμάνης  Δημήτριος-Πρόεδρος                                                 
      2. Τουμαράς Βασίλειος 
      3. Αγνιάδης  Παναγιώτης                                                                
      4. Καλλιαντάσης Χρήστος                                                         
      5. Τόλιας Δημήτριος - αν/κό μέλος κ. Παπαβασιλείου Αικατερίνης (προσήλθε στο 1ο Θ.Η.Δ.)
      6. Μίχας Δημήτριος(προσήλθε στο 1ο Θ.Η.Δ.)
      7. Ταγκαλέγκας Ιωάννης  (προσήλθε στο 1ο Θ.Η.Δ.)                                                   
       
     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε  και ο κύριος Αρκουμάνης   Πέτρος  - Δημοτικός  Σύμβουλος  Μειοψηφίας της Δημοτικής Παράταξης  ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, δυνάμει της 6/2024  Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.                                                                                             
               Ο Πρόεδρος της Δημοτικής  Επιτροπής εισηγούμενος το  8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών την  υπ΄αριθμ. πρωτ. 5888/01-04-2024 έγγραφο της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων  στο  οποίο αναφέρονται: 

         Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ : 

· Με την  υπ΄ αριθμό 303/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η  κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» προϋπολογισμού 2.200.000,00 €.
· Η διακήρυξη του έργου αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 18PROC003472201 2018-07-24.

· Με την υπ΄ αριθμό 116/2019 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου έγινε ο προσυμβατικός έλεγχος της  υπογραφής σύμβασης του έργου .
· Στις 3-04-2019 υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και της αναδόχου εταιρείας Α.Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ, ποσού 1.071.677,54.€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
· Με την υπ ΄αριθμό 85/28-04-2020 Απόφαση της Ο.Ε.( ΑΔΑ ΨΠΚΒΩΛΗ-Ι2Ο) εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ καθώς και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του ανωτέρου έργου ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση . 
· Με την αριθμό 186 / 21-07-2020 Απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ 641ΦΩΛΗ-ΡΦ7) εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ , το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. , καθώς και  η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση «ήσσονος σημασίας», ποσού 70.426,78 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την κατασκευή του έργου .  
· Στις 3-09-2020 υπογράφηκε η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση « ήσσονος σημασίας» του έργου ποσού 70.426,78 € με Φ.Π.Α.  
· Με την υπ αριθμό 52 / 2-03-2021 Απόφαση της Ο.Ε. (ΨΥ55ΩΛΗ-ΦΤΕ) εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ καθώς και το 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του ανωτέρου έργου ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.
· Με την υπ αριθμό 278 / 12-10-2021 Απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ ΩΗΠΓΩΛΗ-Β0Ο) ) εγκρίθηκε ο 4ος ΑΠΕ (αρχικής και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης) , το 4ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ,  η 2η Συμπληρωματική Σύμβαση «ήσσονος σημασίας», ποσού 72.425,30  € με Φ.Π.Α.και η παράταση περαίωσης εργασιών του ανωτέρου έργου .  
· Στις 4-11-2021 , υπογράφηκε η 2η Συμπληρωματική Σύμβαση « ήσσονος σημασίας» του έργου ποσού  72.425,30 € με Φ.Π.Α.  
· Η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορίζεται σε δεκα οχτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης , ήτοι εως την 30-10-2020 . 
· Με την υπ αριθμό 236 / 2020 Απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ 64ΘΜΩΛΗ-1Α4) , εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως την 30-06-2021.
· Με την  υπ αριθμό 170 / 2021 Απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ Ψ414ΩΛΗ-ΚΔΖ) εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την 30-11-2021 .
· Με την υπ αριθμό 278 /2021  Απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ ΩΗΠΓΩΛΗ-Β0Ο) εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την 30-04-2022 .
· Με την υπ αριθμό 120/2022 απόφαση της Ο.Ε. χορηγήθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης έως την 30-09-2022  . 
· Την υπ αριθμό 335 / 18-11-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , περί έγκρισης της επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης των εργασιών του φυσικού αντικειμένου του ανωτέρου έργου έως την 30-03-2023 . 
· Με την υπ αριθμό 28/9-03-2023 Απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης έως την 30-08-2023  . 
· Με την υπ αριθμό 172 / 27-07-2023 Απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης έως την 30-10-2023  . 
· Με την υπ αριθμό 239 / 1-11-2023 Απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η οριακή προθεσμία των υπολειπόμενων εργασιών έως την 31-12-2023  . 
· Με την υπ αριθμό 164 / 24-05-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 5ος ΑΠΕ (αρχικής και 2ης συμπληρωματικής σύμβασης ) . 
· Με την υπ αριθμό 378 / 12-12-2022  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 6ος ΑΠΕ (αρχικής και 2ης συμπληρωματικής σύμβασης ) . 
· Με την υπ αριθμό  149 / 12-07-2023  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ,  εγκρίθηκε ο 7ος ΑΠΕ (αρχικής και 2ης συμπληρωματικής σύμβασης ) , καθώς και η έγκριση του 5ου ΠΚΤΜΝΕ του ανωτέρου έργου.  


Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι ο εκσυγχρονισμός του υπόσκαφου κτιρίου που εφάπτεται του κτιριακού συγκροτήματος (πρώην κτίριο του Πανεπιστημίου).
Βρίσκεται σε οικόπεδο εντός του σχεδίου πόλης, που περικλείεται από τις οδούς Θεσσαλονίκης, Σοφοκλέους ενώ γειτνιάζει με τη πλατεία Λάμπρου Κατσώνη.
Υφιστάμενη κατάσταση :
Πρόκειται για υφιστάμενο κτίριο που εκτείνεται υπόσκαφα σε υπόγειο χώρο κάτω από την πλατεία Λάμπρου Κατσώνη .
Το υπόσκαφο αποτελείται από τον  υπόγειο ενιαίο χώρο με συνολικό ύψος 6,00 μ .
Η  υφιστάμενη φέρουσα κατασκευή είναι από σύστημα στύλων και δοκών από οπλισμένο σκυρόδεμα σε όλη την έκταση .
Η παρούσα κατάσταση του χώρου κρίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνη λόγω των εκτεταμένων φθορών του οπλισμού και του  σκυροδέματος .
Προτεινόμενη επέμβαση :
Στο υπόγειο δημιουργείται ο πολύχωρος πολιτισμού που θα φιλοξενήσει διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις καθαρού εμβαδού 319,41 μ2 , καθώς και βοηθητικούς  χώρους όπως  (διάδρομος , WC , προθάλαμος WC ΑΜΕΑ , WC ΑΜΕΑ , αποθήκη ) καθαρού εμβαδού 243,10 μ2 .

3. ΛΟΓΟΙ  ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 8ου ΑΠΕ (αρχικής σύμβασης  – 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης - 2Ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ).   

Ο παρών 8ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.), συντάχθηκε για να συμπεριλάβει :

· Την κάλυψη αυξομειώσεων των εργασιών της (αρχικής σύμβασης )  , όπως έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου , εφόσον κρίνονται απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου, καθώς και 
· για να συμπεριλάβει μία νέα εργασία που περιλαμβάνεται  στο προς έγκριση 6ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του 8ου Α.Π.Ε. της (αρχικής σύμβασης ) , η  οποία  δεν μπορεί  τεχνικά και οικονομικά να διαχωρισθεί  από την Κύρια Σύμβαση,  εφόσον κρίνεται απαραίτητη  για την άρτια ολοκλήρωση του έργου .  

Η προτεινόμενη νέα εργασία περιλαμβάνεται στο προς έγκριση 6ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. , που συνοδεύει τον 8ο ΑΠΕ (αρχικής σύμβασης- 1ης Σ.Σ. – 2ης Σ.Σ. ) , αφορά την ομάδα Β1: Περιβάλλοντος χώρου κτιρίου 2 :
ΝΤ34 : Χαλυβδοσωλήνας χωρίς ραφή γαλβανισμένος διαμέτρου 5”  (DIN 125). 
Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 6. 
Χαλυβδοσωλήνας χωρίς ραφή, γαλβανισμένος, διαμέτρου 5" , (DN125), κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8038.51.14. για την κατασκευή υποδομής  της ΔΕΔΗΕ . 
Τιμή Μονάδος ανά  Mέτρο μήκους .   
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 8ου ΑΠΕ (ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ -1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ - 2Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ) - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :

Ο παρών 8ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 (παρ.2 και 3(α)) του Ν.4412/2016 . 

Διαχωρίζει τις δαπάνες σε τρεις ενότητες, της αρχικής σύμβασης , της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης . 

Ο 8ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της αρχικής σύμβασης  ποσού 1.071.677,54 € ήτοι (864.256,08 € για αξία εργασιών και 207.421,46 € για Φ.Π.Α.) , είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης .
Η δαπάνη που προέκυψε από την αύξηση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών είναι ποσού 133.934,07  € . 
Η δαπάνη που προέκυψε από την μείωση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών είναι ποσού  26.337,08 € . 
Η δαπάνη που προέκυψε από την αυξομείωση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών είναι ποσού ( 133.934,07 – 26.337,08 ) = 107.596,99  € σε σχέση με την αρχική σύμβαση , η οποία καλύπτεται  με ανάλωση μέρους των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης, με αδιάθετο ποσό απροβλέπτων (107.640,86 €- 107.596,99  € ) =  43,87 € .  

Ο 8ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της 1Ης Συμπληρωματικής Σύμβασης «ήσσονος σημασίας» , ποσού 70.426,78  € με ΦΠΑ , ήτοι (56.795,79 € για εργασίες και 13.630,99  € για ΦΠΑ) , είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης , δεν σημειώνεται καμία μεταβολή στο παρόντα 8Ο ΑΠΕ  . 

Ο 8ος Ανακεφάλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης «ήσσονος σημασίας» , ποσού 72.425,30 € με ΦΠΑ , ήτοι (58.407,50 € για εργασίες και 14.017,80  € για ΦΠΑ) ,    είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης,  δεν σημειώνεται καμία μεταβολή στο παρόντα 8Ο ΑΠΕ  . 

Με τον παρόντα 8ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών της αρχικής σύμβασης ποσού 26.337,08 €  . 

Με το υπ αριθμό 5872 / 1-04-2024 Πρακτικό Συνεδρίασης της 26-03-2024, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Εργων , γνωμοδότησε υπέρ της χρήσης των «επί έλασσον δαπανών» του 8ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Το τελικό ποσό των συμβατικών εργασιών του 8ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (αρχική σύμβαση - 1η ΣΣΕ- και 2η ΣΣΕ) ανέρχεται στο ποσό των 1.214.529,62€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και παρουσιάζει αύξηση έναντι της συμβατικής δαπάνης κατά ποσοστό 13,33%. 

Η διαχείριση των επί έλασσον δαπανών είναι σύμφωνη  με τον κανόνα  χρήσης αυτών όπως ορίζεται στο υπ΄ αριθμό 20204/Α.Πλ. 2547/1-6-2005 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ και αποτυπώνεται στους συνημμένους πίνακες. 

Με τον παρόντα 8ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις  που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες», του, καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και ειδικότερα η παράγραφος 4 σχετικά με την χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» που εξοικονομείται και συγκεκριμένα:
· Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε  καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. 
· Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
· Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον προτεινόμενο 7ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.
· Γενικότερα οι επί έλασσον δαπάνες δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο και δεν προέρχονται από την μείωση των ποσοτήτων που προκύπτουν από περιορισμό του συμβατικού αντικειμένου ή απομείωση στοιχείων του έργου.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται :

την έγκριση του  8oυ Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (αρχικής σύμβασης 1ης συμπληρωματικής σύμβασης και 2ης συμπληρωματικής σύμβασης ) , καθώς και την έγκριση του 6ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του 8oυ Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘ ΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ». 
  

                 Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας  υπόψη:
-Τις διατάξεις του  άρθρου του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018
 -Τις διατάξεις του του  άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής
Το με αρ.πρωτ. 5888/01.04.2024  έγγραφο  της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου  Λεβαδέων
-Τον 8ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (αρχικής σύμβασης 1ης συμπληρωματικής σύμβασης και 2ης συμπληρωματικής σύμβασης ) & τον 6ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του 8ου  Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘ ΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ » που είχαν διανεμηθεί
-Την αιτιολογική έκθεση  που συνοδεύει τον 8ο   Α.Π.Ε που είχε διανεμηθεί
-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά 
          - Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης

                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
   Εγκρίνει τον 8ο  Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών (αρχικής σύμβασης 1ης  συμπληρωματικής σύμβασης και 2ης συμπληρωματικής σύμβασης ) , καθώς και   τον 6ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του 8ου  Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ». 
  
.      Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  117/2024.  
              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

                ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Τουμαράς Βασίλειος                                                       
2. Αγνιάδης  Παναγιώτης                                                       ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
3. Καλλιαντάσης Χρήστος                                                    Λιβαδειά  12-04-2024
      4.Τόλιας Δημήτριος                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
      5.Μίχας Δημήτριος
      6.Ταγκαλέγκας Ιωάννης
                                                                                            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
                                                                                         ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
                                                                                                                                                                                                                 
