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                                                                                                  Λιβαδειά     19 /04/2024
                                                                    Αριθ. Πρωτ. 7509

                                                                                                                                
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
1. Από το πρακτικό της αριθμ.  11ης  /2024  ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης  της  Δημοτικής  Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης  133    
΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΡΟΤΗΜΑΤΩΝ (20).

     Στη Λιβαδειά σήμερα   16η    Απριλίου   2024  ημέρα Τρίτη  και, ώρα 13.45  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την από  6931/12-04-2024 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων) σε εφαρμογή των διατάξεων       α) Των  διατάξεων του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 β)Των  διατάξεων του  άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής
          Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 7 (επτά)  μελών ήταν  παρόντα  6 (έξι)  , ήτοι:

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ
      1. Καραμάνης  Δημήτριος-Πρόεδρος                                                 
      2. Τουμαράς Βασίλειος 
      3. Αγνιάδης  Παναγιώτης                                                                
      4. Καλλιαντάσης Χρήστος                                                         
      5. Παπαβασιλείου Αικατερίνη
      6. Μίχας Δημήτριος
      7. Ταγκαλέγκας Ιωάννης  (προσήλθε στο 1ο Θ.Η.Δ.)                                                   
                                                
              Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε  και ο κύριος Αρκουμάνης   Πέτρος  - Δημοτικός  Σύμβουλος  Μειοψηφίας της Δημοτικής Παράταξης  ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, δυνάμει της 6/2024  Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.                                                                                             

      Ο Πρόεδρος της Δημοτικής  Επιτροπής εισηγούμενος το  13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών την  υπ΄αριθμ.  6828/11-04-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων στην οποία αναφέρονται:
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Χαρακτηρίζεται με:
1. Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό  2023 του Δήμου  (υπόλοιπα ΣΑΤΑ Σχολείων).
2. Η με αρ. 79/23 Τεχνική Μελέτη δημοπράτησης του εν λόγω έργου προϋπολογισμού  68.000,00 ( με Φ.Π.Α 24%) € συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.
3. Με την αρ. 229/23 (ΑΔΑ 6ΞΡΤΩΛΗ-Ε6Γ)   απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων περί έγκρισης της 79/23 τεχνικής μελέτης του έργου 
4. Την με αριθμό 22296/16.11.23  απόφαση Δημάρχου με θέμα «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» η οποία καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό καταχώρησης  23PROC013780629 2023-11-16 για την υποβολή προσφορών του παραπάνω έργου
5. Το από 05.12.23 πρακτικό Ι της επιτροπής ελέγχου των δικαιολογητικών κατά σειρά μειοδοσίας .
6. Με την αρ. 266/23 (23AWRD013915971) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων περί κατακύρωσης της δημόσιας σύμβασης του έργου του θέματος στην Ε.Ο.Φ Ιωάννη Ν Ντελίκου-Ιωάννη Δ Ντελίκου με έκπτωση 1,00% επι των τιμών του τιμολογίου .   
7. Στις 20/12/23 υπογράφηκε η σύμβαση   για την κατασκευή του  έργου “ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ (20) ” για ποσό  67.322,48 €  με ΦΠΑ , μεταξύ της Δημάρχου Λεβαδέων    και της  αναδόχου ΕΟΦ
8. Η προθεσμία κατασκευής του έργου, σύμφωνα την Ε.Σ.Υ. και την υπογραφείσα σύμβαση, είναι 1 μήνας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης & ο χρόνος συντήρησης ανέρχεται στο διάστημα των 15 μηνών από την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών του έργου.
9. Το υπ΄άριθμ. πρωτ. 24539/21-12-23  έγγραφο της Δ/σας Υπηρεσίας περί του ορισμού ομάδας επιβλεπόντων μηχανικών 
10. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 55/04-01-24 έγγραφο της Δ/σας Υπηρεσίας περί εντολής εκτέλεσης επειγουσών εργασιών.
11. Την με αριθμ. πρωτ. 1102/18-01-24  βεβαίωση περαίωσης εργασιών του έργου. 

Β.ΣΥΝΤΟΜΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΟΥ

 Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η  κατασκευή δαπέδων εκ οπλισμένου σκυροδέματος για την τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών (προμήθεια του Δήμου Λεβαδέων) και η κατασκευή της ηλεκτρικής εγκατάστασης για την ηλεκτροδότηση των αιθουσών  στον Αγ Γεώργιο και στην Χαιρώνεια στις θέσεις που  υπεδείχθησαν 
Συνοπτικά έγιναν  οι εξής εργασίες:
·  Εξυγιάνσεις που απαιτούνται με θραυστό υλικό λατομείου (3Α) και την κατάλληλη συμπύκνωση 
· Επιμελημένες διαστρώσεις σκυροδέματος ποιότητας C20/25 με διπλό οπλισμό πλέγματος Τ.-131 . 
·  Κατασκευή μεταλλικών κιγκλιδωμάτων στο συγκρότημά του Αγ Γεωργίου για τον διαχωρισμό με το υφιστάμενο σχολικό συγκρότημα .
· Μικρού αντικειμένου  διάφορες μικροεργασίες απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου 
· Μεταλλικές ράμπες εισόδου ΑΜΕΑ στο συγκρότημα της Χαιρώνειας και στις 4 αίθουσες με τα προστατευτικά κιγκλιδώματα 
·  Οι ηλεκτρολογικές εργασίες που προβλέπονται από την μελέτη για την ασφαλή ηλεκτροδότηση των προκατασκευασμένων - μεταλλικών αιθουσών 


Γ.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Το έργο χρηματοδοτείται από Συντηρήσεις-Επισκευές Σχολείων (Ν. 2880/2001)του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 σε βάρος του κωδικού Κ.Α. 15/7331.003

Δ.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ    1ου Α.Π.Ε.

  Ο παρόν 1ος Ανακεφαλαιωτικός & Τακτοπ Πίνακας Εργασιών  συντάχθηκε σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης , δηλαδή είναι συνολικής δαπάνης 67.322,48 € εκ των οποίων 54.292,32 € για εργασίες και 13.030,16 € για ΦΠΑ 
     Η σύνταξή του κατέστη αναγκαία προκειμένου
 1) να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των συμβατικών  εργασιών της μελέτης   όπως αυτές επιμετρήθηκαν και
 2) να συμπεριλάβει οχτώ   (8)  νέες εργασίες που κρίθηκαν  αναγκαίες για την ολοκλήρωση και αρτιότητα του έργου και δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξη της μελέτης
 Η σύνταξη των Νέων Τιμών έγινε λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση Δ11γ/0/3/20-3-13 (Φ.Ε.Κ 639Β) Αναπλ Υπουργού ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ και του άρθρου 156 του ν. 4412 παρ 5
Με τον προτεινόμενο 1ο ΑΠΕ δεν επέρχονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στο έργο, δηλαδή δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του έργου χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητα του. Οι επιπλέον ποσότητες που καλύπτονται από τα απρόβλεπτα κρίνονται απαραίτητες για την συνέχιση του έργου και περιγράφονται στον προτεινόμενο 1ο Α.Π.Ε. 

	
Ε.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1ου  Α.Π.Ε.

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός & Τακτοποιητικός  Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση , δηλαδή συνοπτικά είναι συνολικής δαπάνης  67.322,48 € εκ των οποίων 54.292,32 € για εργασίες και 13.030,16 € για ΦΠΑ 
και προτείνεται η χρήση των απροβλέπτων 6751,10€ προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη των επιπλέον ποσοτήτων των συμβατικών & νέων εργασιών. Υπόλοιπο απρόβλεπτων : 0,00 €
.	Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες», καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και συγκεκριμένα:
Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε  καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. 
· Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
· Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον προτεινόμενο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.

Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α


Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού-Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ (20)» 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

       
      Η Δημοτική  Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:

-Τις διατάξεις του  άρθρου του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018
 -Τις διατάξεις του του  άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής
Το με αρ.πρωτ. 6828/112.04.2024  έγγραφο  της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου  Λεβαδέων
-Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου : «Δημιουργία χώρων πρασίνου – Πάρκα Τσέπης» που είχε διανεμηθεί.
-Την αιτιολογική έκθεση  που συνοδεύει τον 2ο   Α.Π.Ε που είχε διανεμηθεί
-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά 
          - Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης

                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

     Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό – Τακτοποιητικό  Πίνακα Εργασιών και 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΡΟΤΗΜΑΤΩΝ (20)» ο οποίος  βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.



.   Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  133/2024.  

              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

                ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Τουμαράς Βασίλειος                                                       
2. Αγνιάδης  Παναγιώτης                                                       
3. Καλλιαντάσης Χρήστος    
4. Παπαβασιλείου Αικατερίνη
5.Μίχας Δημήτριος
6.Ταγκαλέγκας Ιωάννης

       .                                                                         

                                                                                                    ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ      
                                                                                           Λιβαδειά    19 -04-2024
                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                   
                                                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
                                                                                         ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
                                                                                                                                                                       
