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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                 
                                                                                               Λιβαδειά     17 /07/2024
                                                                                  Αριθ. Πρωτ.: 14122
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 24ης  /2024  Τακτικής  Συνεδρίασης   της  Δημοτικής  Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων
                                         
Αριθμός απόφασης : 265 
[bookmark: __DdeLink__289_17667010591][bookmark: __DdeLink__167_3867582751][bookmark: __DdeLink__485_2606684785][bookmark: __DdeLink__230_1182636854][bookmark: __DdeLink__167_386758275][bookmark: __DdeLink__289_1766701059][bookmark: _Hlk165036589]Έγκριση 2ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) - Τακτοποιητικού με 2ο  Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜNΕ) και Αναθεωρήσεις του έργου  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ  5ης   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019».

     Στη Λιβαδειά σήμερα   15η    Ιουλίου   2024  ημέρα  Δευτέρα  και, ώρα 13.00  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την από  13818/11-07-2024 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων) σε εφαρμογή των διατάξεων       α) Των  διατάξεων του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 β)Των  διατάξεων του  άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής
         Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 7 (επτά)  μελών ήταν παρόντα  6 (έξι)  , ήτοι:

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ
      1. Καραμάνης  Δημήτριος-Πρόεδρος                                          
      2. Καφρίτσας Δημήτριος    (αν/κό μέλος κ. Τουμαρά Βασιλείου)                                                                                                                                                                                   
      3. Αγνιάδης  Παναγιώτης                                                           
      4. Καλλιαντάσης  Χρήστος 
      5. Παπαβασιλείου Αικατερίνη ( αποχώρησε στο 2ο Θ.Η.Δ.)
     6.  Μίχας Δημήτριος
     7. Ταγκαλέγκας  Ιωάννης( προσήλθε στο 2ο Θ.Η.Δ. , αποχώρησε στο 3ο Θ.Η.Δ.) 
                          
      
                     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε  και ο κύριος Αρκουμάνης   Πέτρος  - Δημοτικός  Σύμβουλος  Μειοψηφίας της Δημοτικής Παράταξης  ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, δυνάμει της 6/2024  Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.                                                                                       
                                       
     Ο Πρόεδρος της Δημοτικής  Επιτροπής εισηγούμενος το  7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών το  υπ΄αριθμ. 13286/04-07-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων  στην  οποία  αναφέρονται:     
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις υπ΄ αριθμό 7 & 8/2021 αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2022.
2. Την υπ’ αριθμόν 124/2021 (ΑΔΑ: ΨΙΩΨΩΛΗ-ΨΚΒ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2022 και επικυρώθηκε με την υπ΄ αριθ.  πρωτ. 268302/16.12.2021(ΑΔΑ: ΨΛΖΣΟΡ10-815) απόφαση του Συντονιστή  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.
3. Την  υπ’  αριθμόν  127/2021 (ΑΔΑ: 6ΖΓΧΩΛΗ-ΔΝΥ) Απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του Δήμου Λεβαδέων  με  την οποία  ψηφίσθηκε  και  εγκρίθηκε  ο  Προϋπολογισμός  του  Δήμου Λεβαδέων έτους 2022 και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμό πρωτ.:   3021/07-01-2022 (ΑΔΑ: Ψ4Σ9ΟΡ10-ΝΟ7) απόφαση του Συντονιστή  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.
4. Την υπ΄ αριθμό 25/2022 (ΑΔΑ: Ψ920ΩΛΗ-5ΕΝ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η υποχρεωτική αναμόρφωση  του Προϋπολογισμού έτους 2022.
5. Την υπ΄ αριθμό 100/2020 Τεχνική Μελέτη του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών του Δήμου Λεβαδέων Περιφερειακής Βοιωτίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 5ης Ιανουαρίου 2019» προϋπολογισμού 250.000,00€ ( συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Λεβαδέων .
6. Την υπ΄ αριθμό 167/2021 (ΑΔΑ: 6Υ4ΡΩΛΗ-Ν7Ζ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής της 100/2020 Τεχνικής Μελέτης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών του Δήμου Λεβαδέων Περιφερειακής Βοιωτίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 5ης Ιανουαρίου 2019» προϋπολογισμού 250.000,00€  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
7. Το με αρ. πρωτ. 23778/02-12-2020 έγγραφο του Δήμου Λεβαδέων με το οποίο ζητείται η χρηματοδότηση του Δήμου για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών του Δήμου Λεβαδέων Περιφερειακής Βοιωτίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 5ης Ιανουαρίου 2019» προϋπολογισμού 250.000,00€.
8. Την υπ΄ αριθμό 137099/26-05-2021 (ΑΔΑ: ΩΓ1Τ465ΧΘΞ-9Ο9) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περί έγκρισης δέσμευσης ποσού 250.000,00€ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών του Δήμου Λεβαδέων Περιφερειακής Βοιωτίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 5ης Ιανουαρίου 2019 ».
9. Την χρηματοδότηση της ανωτέρω Πράξης με το ποσό των 250.000,00€ με ΦΠΑ σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ .
10. Τον Κ.Α. 64/7323.004  με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών του Δήμου Λεβαδέων Περιφερειακής Βοιωτίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 5ης Ιανουαρίου 2019» του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2021 που είναι εγγεγραμμένο το έργο.
11. Το υπ’ αριθμόν 12143/01-07-2021 Πρωτογενές Αίτημα για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών του Δήμου Λεβαδέων Περιφερειακής Βοιωτίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 5ης Ιανουαρίου 2019» το οποίο καταχωρήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με  κωδικό καταχώρησης 21REQ008867587 2021-07-06.
12. Την με αρ. 728/13159/14.07.2021 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, πολυετούς δαπάνης για το εν λόγω έργο.
13. Την υπ΄ αριθμό 205/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου.
14. Την διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με κωδικό 21PROC009024057 2021-08-03.
15. Την υπ΄ αριθμό 14398/03-08-2021 (ΑΔΑ: Ω11ΛΩΛΗ-Ζ9Σ) περίληψη προκήρυξης του έργου η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων και δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες ΔΙΑΒΗΜΑ,  ΣΚΥΤΑΛΗ και ΒΟΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ.
16. Την υπ΄ αριθμό 218/2021 (ΑΔΑ: 97ΑΣΩΛΗ-ΚΒΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκρότησης της Επιτροπής διαγωνισμού .
17. Την υπ΄ αριθμό 247/31.01.2022 (ΑΔΑ: Ψ1ΖΦΩΛΗ-2ΚΖ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2022.
18. Το από 17-02-2022 Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου. της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 182444 και κατακύρωση Δημόσιας Σύμβασης του έργου σύμφωνα με το οποίο ανάδοχος ανεδείχθη ο Οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΘΩΜΑΣ Α. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ» με Α/Α προσφοράς Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 227763, και μέση τεκμαρτή έκπτωση 57,05% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. 
19. Την υπ΄ αριθμό 40/2022 (ΑΔΑ Ψ7Σ5ΩΛΗ-Ψ9Λ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «ΘΩΜΑΣ Α. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ» με Α/Α προσφοράς -Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 227763, και μέση τεκμαρτή έκπτωση 57,05% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. 
20. Το υπ΄ αριθμό πρωτ.46392/14.03.2022 (ΑΔΑ: 6437ΟΡ10-Θ6Κ) Έγγραφο του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας  περί ελέγχου νομιμότητας της υπ΄ αριθμό 40/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
21. Το υπ΄ αριθμό  3233/28.02.2022 έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας με το οποίο κοινοποιήθηκε η υπ΄ αριθμό 40/2022 (ΑΔΑ Ψ7Σ5ΩΛΗ-Ψ9Λ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής προς τους συμμετέχοντες Οικονομικούς φορείς μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας”  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
22. Την υπ΄ αριθμό 4394/17.03.2022 πρόσκληση, προς τον  Οικονομικό Φορέα « ΘΩΜΑΣ Α. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ »  για την υπογραφή σύμβασης
23. Την υπ΄ αριθμό e-143004/07-04-2022 Eγγυητική Eπιστολή καλής εκτέλεσης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ποσού  12.500,00 ευρώ
24. Την υπ΄ αριθμό V/131492/19.04.2022 Βεβαίωση Εγκυρότητας της υπ΄ αριθμό  e-143004/07-04-2022 Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.
25. Την με αριθμό 22SYMV010446573/6611/21-04-2022 σύμβαση κατασκευής έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του αναδόχου οικονομικού φορέα «ΘΩΜΑΣ Α. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ», συνολικού ποσού 108.517,09€ με ΦΠΑ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 57,05%, ποσό που αναλύεται ως εξής:
	Δαπάνη εργασιών
	  63.275,89

	ΓΕ & ΟΕ 18%
	  11.389,66

	Μερικό Σύνολο
	  74.665,55

	Απρόβλεπτα 15%
	  11.199,83

	Aπολογιστικά
	    1.600,00

	Αναθεώρηση τιμών
	         48,40

	Μερικό Σύνολο
	  87.513,78

	Δαπάνη ΦΠΑ 
	  21.003,31

	Γενικό Σύνολο
	108.517,09


26. Η προθεσμία περαίωσης σύμφωνα με την ως άνω σύμβαση είναι ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) μήνες από την υπογραφή της, ήτοι έως 21-07-2023.
27. Ο με αριθμό 6673/24-04-2022 Ορισμός Επιβλέποντος με τον οποίο ορίστηκε η Πολιτικός μχανικός Π.Ε. ΜΑΡΙΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ως Επιβλέπουσα του έργου.
28. Το με αριθμ. 11412/2023 αίτημα του αναδόχου Θωμά Πανουργία περί παράτασης ισχύος της σύμβασης του έργου.
29. Με την υπ΄αριθμ. 133/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση έως τις 31-12-23.
30. Με το υπ΄αριθμ. 17326/11-9-2023 αιτήθηκε ο ανάδοχος διακοπή εργασιών λόγω μη πληρωμής του 1ου Λογαριασμού
31. Με την υπ΄αριθμ. 18143/21-9-2023 απόφαση της Δ/νουσας έγινε αποδοχή της διακοπής.
32. Με το υπ΄αριθμ. 6161/3-4-2024 έγγραφο ο ανάδοχος αιτείται άρση διακοπής εργασιών και χορήγηση παράτασης προθεσμίας έως 30-6-2024.
33. Με την υπ΄αριθμ. 102/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση έως τις 30-06-24
34. Με την υπ΄αριθμ. 146718/27-06-2024 (ΑΔΑ: 6ΘΠΩ465ΧΘΞ-ΜΝ9) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών έγινε 1η τροποποίηση της πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» με ενίσχυση της επιλέξιμης δαπάνης κατά 3.998,05€ όσο η αύξηση του παρόντα ΑΠΕ λόγω αναθεωρήσεων.(Εισερχόμενο με αρ. πρωτ. 13261/4-07-2024)
35. Με το υπ΄αριθμ. 12861/28-06-2024 έγινε αναφορά της επιβλέπουσας στη Δ/νουσα Υπηρεσία σχετικά με την περαίωση των εργασιών
36. Με την  υπ’ αριθμ.13145/03-07-2024 έγινε η Βεβαίωση Περάτωσης εργασιών από τη Διεύθυνση Τ. Υ. του Δήμου.


Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο αφορά την αποκατάσταση τμημάτων οδικού δικτύου της πόλης της Λιβαδειάς που καταστράφηκαν από την επέλαση του καιρικού συστήματος «ΙΑΝΟΣ» στις δημοτικές οδούς Αρκαδίου, Ελευθερίου Γονή, Ιτέας, Χαρλαμπίδη, Ιτέας,Ευαγγελίστριας και Πλάτωνος μήκους 1.750 Μ περίπου ως κάτωθι:
•	Τοποθέτηση εσχάρων για τη συλλογή ομβρίων υδάτων.
•	Ανακατασκευή κρασπέδων μήκους περί τα 100 Μ.
•	Φρεζάρισμα επιφάνειας περί τα 12.000 Μ2.
•	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη επιφάνειας περί τα 12.000 Μ2.
•	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας επιφάνειας περί τα 12.000 Μ2.

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ενάριθμου ΝΟΔΕ 2023ΝΑ47100259 της ΝΑ471.
Δ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1ος Α.Π.Ε.) & 1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1ο ΠΚΤΜΝΕ)
Ο 1ος ΑΠΕ  συντάχθηκε προκειμένου:
1. Να συμπεριληφθούν αυξομειώσεις των ποσοτήτων  των συμβατικών εργασιών, σύμφωνα με τις ανάγκες που  προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και τις υποβληθείσες επιμετρήσεις καθώς και ακριβέστερες προμετρήσεις.
	Για την τακτοποίηση των ανωτέρω  αυξομειώσεων των ποσοτήτων έγινε ανάλωση των δαπανών που προέκυψαν: 
1. από τις αυξομειώσεις των εργασιών της Ομάδας ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ και της Ομάδας  ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ.
1. από ανάλωση των επί έλλατον δαπανών  της Ομάδας  ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ.
1. από χρήση μέρους του κονδυλίου των  απροβλέπτων
1. Να συμπεριληφθεί το 1ο ΠΚΤΜΝΕ με τιμές μονάδος για έξι (6) νέες εργασίες , οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου και είναι οι εξής:
1. [bookmark: _Hlk135206163]Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη με Α.Τ. ΝΤ.1, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο 1ο ΠΚΤΜΝΕ,
1. Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια με Α.Τ. ΝΤ.2, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο 1ο ΠΚΤΜΝΕ,
1. Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm με Α.Τ. ΝΤ.3, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο 1ο ΠΚΤΜΝΕ.
1. Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων με Α.Τ. ΝΤ.4, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο 1ο ΠΚΤΜΝΕ.
1. Προσαύξηση για απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας με Α.Τ. ΝΤ.5, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο 1ο ΠΚΤΜΝΕ.
	Ο 1ος ΑΠΕ ήταν σε ισοζύγιο με την σύμβαση.
[bookmark: _Hlk135727468]E. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (2ος Α.Π.Ε.) & 2ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (2ο ΠΚΤΜΝΕ)
Ο παρών 2ος ΑΠΕ  συντάσσεται προκειμένου:
	Να συμπεριληφθούν αυξομειώσεις των ποσοτήτων  των συμβατικών εργασιών, σύμφωνα με τις ανάγκες που  προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και τις υποβληθείσες επιμετρήσεις καθώς και ακριβέστερες προμετρήσεις.
	Για την τακτοποίηση των ανωτέρω  αυξομειώσεων των ποσοτήτων έγινε ανάλωση των δαπανών που προέκυψαν: 
1. από τις αυξομειώσεις των εργασιών της Ομάδας ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ και της Ομάδας  ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ.
1. από χρήση μέρους του κονδυλίου των  απροβλέπτων
	Να συμπεριληφθεί το 2ο ΠΚΤΜΝΕ με τιμές μονάδος για Προσαρμογή για Ασφαλτική Στρώση Κυκλοφορίας ΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ με Α.Τ. ΝΤ.6, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο 2ο ΠΚΤΜΝΕ,
Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
[bookmark: _Hlk135727495]Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, η δαπάνη των συμβατικών εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 112.515,14€, στο οποίο περιλαμβάνεται το ποσό των 67.817,37€ για εργασίες, 12.207,13€ για ΓΕ+ΟΕ, 18%, 10.713,52€ για αναθεώρηση και 22.161,12€ για Φ.Π.Α.
Το τελικό ποσό των συμβατικών εργασιών του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται σε 112.515,14€ παρουσιάζει υπέρβαση κατά 3.998,05€, ήτοι κατά 3,68% της αρχικής σύμβασης, η οποία οφείλεται αποκλειστικά στην Αναθεώρηση.
Για τιμολόγηση των νέων εργασιών συντάχθηκαν το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και η δαπάνη τους ύψους 335,97+8.937,98= 9.273,95€ προ ΓΕ & ΟΕ καλύφθηκε με ανάλωση τμήματος των απροβλέπτων δαπανών του έργου.
Για την Αναθεώρηση συντάχθηκαν Πίνακες Αναθεώρησης Τιμών Εργασιών με Τρίμηνο Εκκίνησης 2021Δ και Τρίμηνο Εκτέλεσης Εργασιών 2023Β και 2023 Β και η δαπάνη τους ύψους 9.645,14+1.068,38= 10.713,52€ καλύφθηκε εν μέρει με ανάλωση τμήματος των απροβλέπτων δαπανών του έργου.
Η συνολική ανάλωση απροβλέπτων ανέρχεται σε 11.199,83€, ήτοι το σύνολο των διαθέσιμων απροβλέπτων.
Συνοπτικά, σε σχέση με τη Σύμβαση ο παρών 2ος ΑΠΕ έχει ως εξής:
	
	Σύμβαση
	2ος Α.Π.Ε.

	Δαπάνη εργασιών
	63.275,89
	67.817,37

	ΓΕ & ΟΕ 18%
	11.389,66
	12.207,13

	Μερικό Σύνολο
	74.665,55
	80.024,50

	Απρόβλεπτα 15%
	11.199,83
	-

	Aπολογιστικά
	1.600,00
	-

	Αναθεώρηση τιμών
	48,40
	10.713,52

	Μερικό Σύνολο
	87.513,78
	90.738,02

	Δαπάνη ΦΠΑ 
	21.003,31
	21.777,12

	Γενικό Σύνολο
	108.517,09
	112.515,14


ΣΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις  που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες», του, καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και ειδικότερα η παράγραφος 4 σχετικά με την χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» που εξοικονομείται και συγκεκριμένα:
1. Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε  καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
1. Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
1. Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον προτεινόμενο 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου, ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.
1. Γενικότερα δεν αλλοιώνεται το φυσικό αντικείμενο και δεν προκύπτει περιορισμός του συμβατικού αντικειμένου ή απομείωση στοιχείων του έργου.
Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω:

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση του 2ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) - Τακτοποιητικού με 2ο  Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜNΕ) και Αναθεωρήσεις του έργου  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΤΗΣ ΤΗΣ 5ης  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019» που παρουσιάζει αύξηση κατά 3.998,05€, ήτοι κατά 3,68% της αρχικής σύμβασης, η οποία οφείλεται αποκλειστικά στην Αναθεώρηση  και η δαπάνη καλύπτεται από πιστώσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Η Δημοτική  Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:

--Τις διατάξεις του  άρθρου του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018
 -Τις διατάξεις του του  άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής
Το με αρ.πρωτ. 13286/04.07.2024  έγγραφο  της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου  Λεβαδέων
-Τον  2ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και τον 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ  5ης   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019».,   που είχε διανεμηθεί.
-Την αιτιολογική έκθεση  που συνοδεύει τον 2ο    Α.Π.Ε που είχε διανεμηθεί
-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά 
          - Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης


                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

          Εγκρίνει τον  2ο  Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών -Τακτοποιητικό, καθώς και τον  2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ  5ης   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019»,  ο οποίος ανέρχεται σε 112.515,14€ και παρουσιάζει υπέρβαση κατά 3.998,05€, ήτοι κατά 3,68% της αρχικής σύμβασης, η οποία οφείλεται αποκλειστικά στην Αναθεώρηση  και η δαπάνη καλύπτεται από πιστώσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.


.      Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  265/2024.  
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

                ΤΑ ΜΕΛΗ  
 1. Καφρίτσας  Δημήτριος
 2. Αγνιάδης  Παναγιώτης                                                        
       3. Καλλιαντάσης Χρήστος                                                  
       4. Μίχας  Δημήτριος                                                                                                                                                                      
                                                                                                    

                                                                                                            ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                                                                                                        Λιβαδειά      17 -07-2024  
                                                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
	
                
                                                                                                   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
                                                                                                       ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ                                                
       


