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                                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ       
   Λιβαδειά    17/09/2024   
   Αριθμ. Πρωτ.:  18003         
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 32ης  /2024  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  Συνεδρίασης
                                              της  Δημοτικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 329

Έγκριση του 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου  ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ‘’ΠΗΓΩΝ ΚΡΥΑΣ’’ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΡΚΥΝΑΣ».

Στη Λιβαδειά σήμερα   16η    Σεπτεμβρίου   2024  ημέρα  Δευτέρα  και, ώρα 13.45  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την από  17698/12-09-2024 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων) σε εφαρμογή των διατάξεων       α) Των  διατάξεων του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 β)Των  διατάξεων του  άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής
         Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 7 (επτά)  μελών ήταν παρόντα  4 (τέσσερα)  , ήτοι:

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ
      1. Καραμάνης  Δημήτριος-Πρόεδρος                                     1.Καλλιαντάσης Χρήστος     
      2. Τουμαράς  Βασίλειος                                                          2.Μίχας Δημήτριος  
      3. Αγνιάδης  Παναγιώτης                                                       3.Ταγκαλέγκας Ιωάννης   
      4. Παπαβασιλείου Αικατερίνη                                             Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί
     

           Ο Πρόεδρος της Δημοτικής  Επιτροπής εισηγούμενος το  3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών το   υπ΄αριθμ. πρωτ. 17709/12-09-2024 έγγραφο  της Διεύθυνσης Τεχνικών  Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων  στο  οποίο αναφέρονται τα ακόλουθα :

Α ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ
· Την υπ΄ αριθμό 35/2022 τεχνική μελέτη του έργου με τίτλο «Αστικές Αναπλάσεις Περιοχής ΄΄Πηγών Κρύας΄΄ και Παρόχθιων Περιοχών Ποταμού  Έρκυνας»  προϋπολογισμού 886.000,00€ με ΦΠΑ.
· Την υπ΄ αριθμό 154/2022 (ΑΔΑ: ΨΗΨΤΩΛΗ-ΘΙΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η εν λόγω μελέτη. 
· Την υπ΄ αριθμό 161/2022 (ΑΔΑ: Ψ1Χ4ΩΛΗ-ΚΙΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί λήψης απόφασης υποβολής αίτησης χρηματοδότησης πράξης με τίτλο «Αστικές Αναπλάσεις Περιοχής ΄΄Πηγών Κρύας΄΄ και Παρόχθιων Περιοχών Ποταμού Έρκυνας» και προϋπολογισμό 886.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
· Το με αρ. ID 323692-31/05/2022 – ώρα: 01: 11 μ.μ. Τεχνικό Δελτίο Πράξης και των συνημμένων σε αυτό εγγράφων που υποβλήθηκε μέσω ΟΠΣ,  προς την ΕΥΔΠΣτΕ για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΄΄ΠΗΓΩΝ ΚΡΥΑΣ΄΄ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΡΚΥΝΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5179782» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» στα πλαίσια της πρόσκλησης με κωδικό 65 με αριθμ. Πρωτ. 627/23-03-2022 συνολικού προϋπολογισμού 886.000,00€ .
· Την υπ΄ αριθμό 2564/21.10.2022 (ΑΔΑ: 6ΞΒΔ7ΛΗ-ΔΝΡ) Απόφαση ένταξης της πράξης «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΄΄ΠΗΓΩΝ ΚΡΥΑΣ΄΄ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΡΚΥΝΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5179782 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» του  Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας συνολικού προϋπολογισμού 886.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη που εγγράφεται στο ΠΔΕ 736.659,96€ με κωδ. ΣΑ ΕΠ0561 και Κωδικό Ενάριθμου 2022ΕΠ05610018
· Την υπ΄ αριθμό 315/2022 (ΑΔΑ: 67ΑΤΩΛΗ-ΚΦ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής της με αριθμό 2564/21.10.2022 (ΑΔΑ: 6ΞΒΔ7ΛΗ-ΔΝΡ) Απόφασης ένταξης της πράξης «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΄΄ΠΗΓΩΝ ΚΡΥΑΣ΄΄ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΡΚΥΝΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5179782 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» .
· Τον Κ.Α. 64/7341.038 με τίτλο «Αστικές Αναπλάσεις Περιοχής ΄΄Πηγών   Κρύας΄΄ και Παρόχθιων Περιοχών Ποταμού  Έρκυνας» του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2023 που είναι εγγεγραμμένο το έργο.
· Το υπ΄ αριθμό  21319/29-11-2022 Πρωτογενές Αίτημα του έργου  «Αστικές Αναπλάσεις Περιοχής ΄΄Πηγών   Κρύας΄΄ και Παρόχθιων Περιοχών Ποταμού  Έρκυνας» το οποίο καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με  τον κωδικό  22REQ011735160 2022-12-05.
· Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση έγκρισης πολυετούς δαπάνης με αριθμό 21746/02.12.2022 (ΑΔΑ: 6ΗΩΞΩΛΗ-ΦΜΗ)  συνολικού ποσού 886.000,00€ για τα επόμενα οικονομικά έτη (2023, 2024) με ΑΔΑΜ: 22REQ011749430 2022-12-07.
· Την υπ΄ αριθμό 3175/16-12.2022 προέγκριση δημοπράτησης του έργου «Αστικές Αναπλάσεις Περιοχής ΄΄Πηγών   Κρύας΄΄ και Παρόχθιων Περιοχών Ποταμού  Έρκυνας» με κωδικό  ΟΠΣ 5179782 της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας.
· Την υπ΄ αριθμό 387/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου.
· Την διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 22PROC011881421 2022-12-22.
· Την υπ΄ αριθμό 23064/21-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΧΔ3ΩΛΗ-Δ42 περίληψη προκήρυξης του έργου η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων (www.dimoslevadeon.gr).
· Το υπ΄ αριθμό 23197/23.12.2022 έγγραφο δημοσίευσης της υπ΄ αριθμό 23064/21-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΧΔ3ΩΛΗ-Δ42) περίληψης προκήρυξης του έργου προς τις εφημερίδες Διάβημα, Νέα της Βοιωτίας  και Σκυτάλη
· Την υπ΄ αριθμό 265/2022 (ΑΔΑ: 6ΕΒΣΩΛΗ-ΗΒΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκρότησης της Επιτροπής διαγωνισμού .
· [bookmark: __DdeLink__949_3321525810][bookmark: __DdeLink__315_104650213113]Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου το οποίο είναι εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
· Την υπ  αριθμό 21/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 194913 του έργου: «Αστικές Αναπλάσεις Περιοχής ΄΄Πηγών Κρύας΄΄ και Παρόχθιων Περιοχών Ποταμού  Έρκυνας» αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το οποίο κατατέθηκαν μέσω του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. δύο (2) προσφορές, παραδεκτές και οι δύο, και η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης του έργου στον προσωρινό μειοδότη Οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΜΕΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ», με Α/Α προσφοράς 277383, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 19,05% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά 579.109,15€ (χωρίς ΦΠΑ). 
· [bookmark: __DdeLink__452_409044779]Την υπ΄ αριθμό 2768/10.02.2023 γνωστοποίηση της 21/2023 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού Ι προς τους συμμετέχοντες Οικονομικούς φορείς μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας”  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
· Την υπ΄ αριθμό 4225/03.03.2023 πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον προσωρινό ανάδοχο Οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΜΕΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ» υποβολής των δικαιολογητικών του άρθρου 23.2-23.10 της διακήρυξης  μέσω της λειτουργικότητας της ‘’Επικοινωνίας’’ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
· Την υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23 της διακήρυξης του έργου μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από τον προσωρινό μειοδότη Οικονομικό φορέα 
· Το από 30-03-2023 Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 194913 του έργου «Αστικές Αναπλάσεις Περιοχής ΄΄Πηγών Κρύας΄΄ και Παρόχθιων Περιοχών Ποταμού  Έρκυνας» ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου σύμφωνα με  το οποίο η Επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης του έργου στον Οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΜΕΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.» με Α/Α προσφοράς 277383, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 19,05% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά 579.109,15€ (χωρίς ΦΠΑ).  
· Την υπ΄ αριθμό 69/2023 (ΑΔΑ: 9ΒΑΛΩΛΗ-0ΤΛ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης του από 30-03-2023 Πρακτικό ΙΙ και κατακύρωσης του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, ανάδοχο Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΜΕΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.» με Α/Α προσφοράς Α/Α προσφοράς 277383, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 19,05% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά 579.109,15€ (χωρίς ΦΠΑ). 
· Το υπ΄ αριθμό 7198/13.04.2023 έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας με το οποίο κοινοποιήθηκε η υπ΄ αριθμό 69/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό .
· Το υπ΄ αριθμό πρωτ. 34245/04.05.2023 (ΑΔΑ: 9ΨΔΗΟΡ10-3ΨΣ) Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου νομιμότητας της υπ΄ αριθμό 69/2023 (ΑΔΑ: 9ΒΑΛΩΛΗ-0ΤΛ) απόφασης της Οικονομικής  Επιτροπής.
· Την υπ΄ αριθμό  1595/19-05-2023 προέγκριση υπογραφής της Σύμβασης του έργου της επικεφαλίδας της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
· Την από 24-05-2023 υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί οψιγενών μεταβολών.
· Την υπ΄ αριθμό 10108/25-05-2023 πρόσκληση, προς τον Οικονομικό Φορέα «ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΜΕΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.»  για την υπογραφή σύμβασης.
· Την υπ΄ αριθμό e-179356/07-06-2023 Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 28.955,46 ευρώ του ΤΜΕΔΕ.
· Με το υπ΄αριθμ. πρωτόκολλο  11577/14-06-2023 υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του αναδόχου οικονομικού φορέα «ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΜΕΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ», συνολικού ποσού 718.095,35€ με ΦΠΑ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 19,05%,(ήτοι Αξία Εργασιών  579.109,15 € και ΦΠΑ 138.986,20€ ). 
· Η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε είκοσι (09) μήνες ήτοι (14-03-2024)  και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης
· Το υπ΄άριθμ. πρωτ. 3524/17-10-23 έγγραφο της ΕΥΔ(Ειδικής υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος “ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ “  ΑΔΑ: Ψ99Β7ΛΗ-ΠΔ2) που αφορά στην ένταξη της πράξης «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ‘’ΠΗΓΩΝ ΚΡΥΑΣ΄΄ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΡΚΥΝΑΣ » με κωδικό ΟΠΣ 6001892 στο πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027» όπου έγινε η  μετάβαση από το πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» με ημερομηνία λήξης της πράξης να ορίζεται στις 14-12-24.
· Το υπ΄άριθμ. 2526/08-02-24 εμπρόθεσμο αίτημα του αναδόχου περί της 1ης παράτασης του έργου έως τις 14-12-24.
· Με την υπ΄αριθμ. 118/29-05-24 (ΑΔΑ:93ΧΥΩΛΗ-Λ84) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε η παράταση περαίωσης των εργασιών του εν λόγω έργου έως τις 14-12-24.


Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά στην υλοποίηση παρεμβάσεων στην πλέον χαρισματική από τη φύση περιοχή της Κρύας και στην ευρύτερη περιοχή κατά μήκος του ποταμού Έρκυνας με αποκαταστάσεις και διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου αυτών. Ουσιαστικά ενισχύει τις διαδρομές και βελτιώνει τις υπάρχουσες που συνδέουν τα αξιοθέατα της Λιβαδειάς ενισχύοντας τα δίκτυα πολιτιστικού τουρισμού. Ειδικότερα, στοχεύεται η βελτίωση των οδών με αναπλάσεις στο ιστορικό-εμπορικό κέντρο και ενοποιήσεις τοπόσημων και αρχαιολογικών χώρων, για τη βελτίωση της ελκυστικότητας, της επισκεψιμότητας και της ασφάλειας. Τα υλικά επιστρώσεων είναι φιλικά ως προς το περιβάλλον όπως φυσικοί λίθοι (καλντερίμι), πλάκες Ικαρίας, Καρύστου, Ευπαλίου, τεχνητοί λίθοι όπου απαιτούνται, πλάκες πεζοδρομίου και ΑμεΑ και τέλος σταμπωτά δάπεδα.
Επιγραμματικά, οι κύριες εργασίες που προβλέπονται να γίνουν για την εκτέλεση του ανωτέρου έργου είναι:
· Η κατασκευή επίστρωσης των δημοτικών οδών Δάφνης, Λαΐου, Πηλέως, Παυσανία, Αγ. Δημητρίου και παρόχθιων πεζόδρομων οδού  Έρκυνας (πλησίον οδού Δημάρχου Χρήστου Παλαιολόγου και όπισθεν Εργατικού Κέντρου Λιβαδειάς)  με πέτρα (καλντερίμι) Επιφάνειας= 3.820,00 μ2.
· Επίστρωση με πέτρα του διαμορφωμένου χώρου γύρωθεν της παιδικής χαράς και της γέφυρας που οδηγεί σε αυτή στην περιοχή της Κρύας Επιφάνειας 615,00 μ2.
· Ανακαίνιση επιστρώσεων περιοχής Κρύας με χονδρόπλακες ακανόνιστες Επιφάνειας 300,00 μ2.
· Μικρής έκτασης πέτρινες κατασκευές αναλυματικού χαρακτήρα (τοιχάκια χαμηλού ύψους) διαμόρφωσης χώρων με σκοπό την αισθητική αναβάθμιση και τη λειτουργική ένταξη των χώρων με φιλικό τρόπο στους χρήστες.
· Επίστρωση με κυβόλιθους στη δημοτική οδό Έρκυνας (πλησίον της οδού  Δημάρχου Χρήστου Παλαιολόγου) Επιφάνειας= 120,00 μ2.
· Ανακατασκευή πεζοδρομίων της οδού Ελευθερίου Γόνη (από την συμβολή με την οδό Έρκυνας έως την συμβολή της με την οδό Αρκαδίου) συνολικής Επιφάνειας= 287,00 μ2.
· Επίστρωση με σταμπωτό δάπεδο στην οδό Αντάρα Επιφανείας= 550,00 μ2.
· Επίστρωση με μάρμαρο έμπροσθεν του Θολωτού κτιρίου Κρύας με Επιφάνεια= 32,00 μ2.
· Εγκατάσταση - τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού.

Γ.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Π.Δ.Ε.-ΕΣΠΑ σε βάρος της ΣΑΕΠ 0567 με κωδικό ΟΠΣ 6001892 στο πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027»   εγγεγραμμένο στον  τακτικό προϋπολογισμό  του Δήμου Λεβαδέων με Κωδικό 64/7341.038.

Δ.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 1 ου Α.Π.Ε.
Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, άρθρο 156, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 75 του Ν. 4782/2021. 
Συγκεκριμένα, ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει: 
· τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών, ως προέκυψαν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου.
· τρεις (3) νέες εργασίες που περιλαμβάνονται στο προς έγκριση 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του 1ου ΑΠΕ και κρίνονται απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.
Οι περιλαμβανόμενες στον 1ο ΑΠΕ ποσότητες εργασιών αφορούν στην υλοποίηση του τεχνικού αντικειμένου της Σύμβασης, δεν προκύπτουν από τροποποίηση του «βασικού σχεδίου» του έργου (δηλ. της όλης κατασκευής καθώς και των βασικών διακριτών στοιχείων της) και είναι απαραίτητες για την έντεχνη κατασκευή, την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. 

Ε. ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε.
Με το παρόν 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του προς έγκριση 1ου Α.Π.Ε., συντάχθηκαν τρεις (3) νέες εργασίες με βάση το Τιμολόγιο μελέτης και την Τιμαριθμική του Γ’ Τριμήνου 2024. Επίσης στην Τιμή της Νέας Εργασίας εφαρμόζεται το ποσοστό έκπτωσης ανά ομάδα και συνολικά το Εργολαβικό όφελος 18%. Οι  Νέες Εργασίες που εντάσσονται είναι:

ΟΜΑΔΑ 1.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Άρθρο 1ο ΟΔΟ Β29.2.2 / Κωδ. Αναθ. ΟΔΟ 2531
Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15
Κοιτοστρώσεις τεχνικών έργων, εξομαλυντικές στρώσεις, στρώσεις μόρφωσης κλίσεων, περιβλήματα και βάσεις έδρασης σωληνωτών οχετών και αγωγών (τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης, ινοτσιμεντοσωλήνων, σιδηροσωλήνων κάθε είδους κλπ), στρώσεις φθοράς στο εσωτερικό οχετών, επένδυση κοίτης ρεμάτων κλπ. με χρήση σκυροδέματος C12/15 
Γενική περιγραφή ομάδας Β-29 : 
Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.
Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:
· η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος, 
· η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως απαιτούμενων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηρότυπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολοδόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ), 
· τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση, ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. του σκυροδέματος
· η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση καθώς 
· η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής κενών, 
· η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών. 
· η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη σκλήρυνσή του, 
Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:
· οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος, 
· οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης και προωθούμενων αυτοφερομένων δοκών), 
· η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων, 
· οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας 
· η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.
 Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από εκσκαφή. 
Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής:
01-01-01-00: 	Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 
01-01-02-00: 	Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 
01-01-03-00: 	Συντήρηση σκυροδέματος 
01-01-04-00:	Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
01-01-05-00:	Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-07-00:	Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
01-03-00-00:	Ικριώματα
01-04-00-00:	Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
01-05-00-00:	Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα 

Άρθρο 2ο OIK 32.01.06 / Κωδ. Αναθ. ΟΙΚ 3215
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30
Γενική περιγραφή ομάδας 32.01:
Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, και τις ΕΤΕΠ:
01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπόμενων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Αναδόχου.
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλην ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.
δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.
ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους.
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.
Άρθρο 3ο OIK 38.03 / Κωδ. Αναθ. ΟΙΚ 3816
Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων, πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία ανέγερσης - συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η προτεινόμενη δαπάνη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 718.095,35€ (579.109,15€ αξία εργασιών και 138.986,20€ αξία ΦΠΑ) και βρίσκεται σε ισοζύγιο με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 359881/2021, ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021 και ΦΕΚ 2735/02-06-2022.
Η δαπάνη των νέων εργασιών ποσού 18.179,32€ καθώς και η δαπάνη που προέκυψε από την αύξηση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών ποσού 31.451,46€ καλύφθηκε με ανάλωση μέρους των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης ποσού 18.179,32€ + 31.451,46€ = 49.630,78€, με αδιάθετο ποσό απροβλέπτων ποσού 15.646,39€ σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 75 του Ν.4782/2021.
Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις  που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες», του, καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και συγκεκριμένα:
· Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε  καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. 
· Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

Δεν υπερβαίνει η δαπάνη, κατά τον προτεινόμενο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.
Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε.  και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.. 

  Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

-Τις διατάξεις του  άρθρου του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018
 -Τις διατάξεις του του  άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής
- Το με αριθ. πρωτ.  17709/12-09-2024 έγγραφο    της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων  που   είχε διανεμηθεί  
- Την υπ΄ αριθμό 35/2022 τεχνική μελέτη του έργου με τίτλο «Αστικές Αναπλάσεις Περιοχής ΄΄Πηγών Κρύας΄΄ και Παρόχθιων Περιοχών Ποταμού  Έρκυνας»  προϋπολογισμού 886.000,00€ με ΦΠΑ.
- Την υπ΄ αριθμό 154/2022 (ΑΔΑ: ΨΗΨΤΩΛΗ-ΘΙΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η εν λόγω μελέτη. 
- Την υπ΄ αριθμό 387/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου.
Την με αριθ. πρωτ.  11577/14-06-2023 σύμβαση κατασκευής έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του αναδόχου οικονομικού φορέα «ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΜΕΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ», συνολικού ποσού 718.095,35€ με ΦΠΑ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 19,05%,(ήτοι Αξία Εργασιών  579.109,15 € και ΦΠΑ 138.986,20€ ). 
- Τον  1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών, την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει  και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ‘’ΠΗΓΩΝ ΚΡΥΑΣ’’ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΡΚΥΝΑΣ» , που είχε διανεμηθεί.
- Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
-Την  ψήφο όλων των μελών της Δημοτικής Επιτροπής , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης 


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 


 Εγκρίνει τον  1ο  Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών, καθώς και το  1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου με τίτλο «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ‘’ΠΗΓΩΝ ΚΡΥΑΣ’’ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΡΚΥΝΑΣ» , ανέρχεται στο ποσό των 718.095,35€ (579.109,15€ αξία εργασιών και 138.986,20€ αξία ΦΠΑ) και βρίσκεται σε ισοζύγιο με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 359881/2021, ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021 και ΦΕΚ 2735/02-06-2022.

                                              
 Η απόφαση πήρε αριθμό  329/2024.   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
                                                           
                                                                                                    ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                                                                                                    Λιβαδειά      17 -09-2024  
                                                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
	
                ΤΑ ΜΕΛΗ  
 1. Τουμαράς Βασίλειος
 2. Αγνιάδης Παναγιώτης                                                        
       3. Παπαβασιλείου Αικατερίνη                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
                                                                                                 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ                                                
       
       
       
