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                                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ       
   Λιβαδειά    24/09/2024   
   Αριθμ. Πρωτ.:18610        
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 33ης  /2024  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  Συνεδρίασης
                                              της  Δημοτικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 344

΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου : «ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».

Στη Λιβαδειά σήμερα   23η    Σεπτεμβρίου   2024  ημέρα  Δευτέρα  και, ώρα 11.00  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την με αριθ.πρωτ.      18272/19-09-2024 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων) σε εφαρμογή των διατάξεων     α) Των  διατάξεων του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 β)Των  διατάξεων του  άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής
         Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 7 (επτά)  μελών ήταν παρόντα  6 (έξι)  , ήτοι:

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ
      1. Καραμάνης  Δημήτριος-Πρόεδρος                                      1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης
      2.Τουμαράς  Βασίλειος                                                          
      3. Αγνιάδης  Παναγιώτης                                                      Αν και είχε νόμιμα προσκληθεί 
      4. Καλλιαντάσης Χρήστος     
      5. Παπαβασιλείου Αικατερίνη                                                  
      6. Μίχας Δημήτριος

           Ο Πρόεδρος της Δημοτικής  Επιτροπής εισηγούμενος το  11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών το   υπ΄αριθμ. πρωτ. 18163/18-09-2024 έγγραφο   της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών    του Δήμου Λεβαδέων στο οποίο αναφέρονται:

        Για την κατασκευή του έργου «ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ», η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων συνέταξε την 165/17 τεχνική μελέτη του έργου προϋπολογισμού 800.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), η οποία εγκρίθηκε με την 512/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Αντικείμενο του έργου ήταν κυρίως η διαμόρφωση του ισόγειου χώρου του κτιρίου της Νεροτριβής σε πινακοθήκη του Δήμου Λεβαδέων, προκειμένου να «στεγασθεί» και να εκτεθεί εκεί μόνιμα η σημαντική συλλογή των ζωγραφικών πινάκων Λαζαρή. Στο υπόγειο του κτιρίου (το οποίο επικοινωνεί με εσωτερική σκάλα με το ισόγειο), θα εξακολουθεί να στεγάζεται το Λαογραφικό Μουσείο Λιβαδειάς, καθώς και η αίθουσα Εικονικής Πραγματικότητας. 
      Για την ολοκλήρωση του έργου, συνοπτικά, εκτελέστηκαν οι κάτωθι εργασίες: 
· Kατασκευάστηκε νέο ξύλινο δάπεδο στο ισόγειο, τοποθετήθηκαν πάνελ ανάρτησης των πινάκων και εγκαταστάθηκε σύστημα συναγερμού και σύστημα κλιματισμού, ώστε να “υποστηρίζεται” η λειτουργία όλων των χώρων του Μουσείου. 
· Σε όλους τους χώρους του υπογείου ανακαινίστηκαν οι χρωματισμοί και αντικαταστάθηκαν οι προθήκες του Λαογραφικού Μουσείου με νέες. Οι χώροι υγιεινής του κτιρίου, που βρίσκονται στο υπόγειο, ανακαινίστηκαν και επεκτάθηκαν, ενώ κατασκευάστηκε εκεί και χώρος υγιεινής για Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες, στο χώρο του καταργημένου λεβητοστασίου. 
· Ανακατασκευάστηκε η μαρμάρινη πλακόστρωση του Περιβάλλοντος χώρου, ο οποίος διαμορφώθηκε έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση των ΑΜΕΑ, τόσο στο ισόγειο, όσο και στο υπόγειο του κτηρίου. 
· Τοποθετήθηκαν ειδικά αναβατόρια κλίμακας, τόσο στην εξωτερική σκάλα πρόσβασης υπογείου, η οποία βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου, όσο και σε εσωτερική σκάλα του Λαογραφικού Μουσείου. Με την τοποθέτηση των αναβατόριων, η πρόσβαση των ΑΜΕΑ στο υπόγειο του κτιρίου πραγματοποιείται πλέον από την εξωτερική νότια είσοδο του Λαογραφικού Μουσείου. 
· Αντικαταστάθηκαν επίσης όλα τα κουφώματα του κτηρίου με νέα ξύλινα κουφώματα με διπλούς υαλοπίνακες και τοποθετήθηκαν στέγαστρα σε εξωτερικές θύρες και παράθυρα. 
        Με την υπ’ αριθμόν 178 / 2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: «ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ». Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 01-06-2018 .
       Με την υπ’ αριθμό 20/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων ( ΑΔΑ: 7ΖΣ6ΩΛΗ-8ΡΘ), κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός του έργου στον οικονομικό φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΤΣΙΝΑΣ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΞΩΛΙΑΣ Α.Τ.Ε» με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 55,44% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.
      Ο έλεγχος νομιμότητας της ως άνω απόφασης έγινε με το αρ. πρωτ. 253/27689/22.02.19 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ:60Δ2ΟΡ10-ΕΔΟ) .
      Η σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 358.508,44 € με Φ.Π.Α. υπεγράφη στις 08/05/2019 (19SYMV004910183 2019-05-08) και η συνολική προθεσμία του έργου ήταν δώδεκα (12) μήνες. 
       Με την υπ’ αριθμό 95/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων ( ΑΔΑ: 6Σ94ΩΛΗ-Ξ5Μ), εγκρίθηκε παράταση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών του έργου, έως τις 08/11/20.
     Με την υπ’ αριθμό 277/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων ( ΑΔΑ: 6ΚΚΘΩΛΗ-ΒΜΖ), εγκρίθηκε παράταση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών του έργου, έως τις 31/03/2021.
      Με την υπ’ αριθμό 70/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων ( ΑΔΑ: 6ΛΗ2ΩΛΗ-ΥΜΑ), εγκρίθηκε παράταση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών του έργου, έως τις 30/06/2021.
     Με την υπ’ αριθμό 169/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε παράταση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών του έργου, έως τις 31/12/2021.
     Με την υπ’ αριθμό 337/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων (ΑΔΑ: Ω5ΔΗΩΛΗ -2ΩΜ) εγκρίθηκε παράταση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών του έργου έως 31-03-2022 .
     Με την υπ’ αριθμό 79/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων (ΑΔΑ: ΨΣΩΖΩΛΗ –Ω6Β), εγκρίθηκε παράταση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών του έργου έως 30-06-2022 .
      Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 30.06.2022 (υπ΄αριθμ. 11152/ 30.06.2022 αναφορά των επιβλεπόντων Μηχανικών), βάσει της υπ΄αριθμ.12496/ 18-07-2022 βεβαίωσης περάτωσης εργασιών της Δ/σας Υπηρεσίας.
     Με την υπ’ αριθμό 94/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων ( ΑΔΑ: ΨΟΣΓΩΛΗ-ΩΕΨ), εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου, σε ισοζύγιο με την σύμβαση.
         Με την υπ’ αριθμό 201/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων ( ΑΔΑ: 6919ΩΛΗ-ΦΥΑ), εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου, σε ισοζύγιο με την σύμβαση.
              Με την υπ’ αριθμό 381/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων ( ΑΔΑ: 6Θ4ΕΩΛΗ-ΑΜ7), εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου, σε ισοζύγιο με την σύμβαση.
            Με την υπ’ αριθμό 253/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων ( ΑΔΑ: 67ΕΒΩΛΗ-ΚΔΔ), εγκρίθηκε ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός & Τακτοποιητικός Πίνακας, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 351.592,69 € είναι μειωτικός σε σχέση με το ποσό της σύμβασης κατά 6.915,75 € (περιλαμβανομένου ΦΠΑ).
            Η συνολική δαπάνη του έργου, χωρίς αναθεώρηση, όπως προκύπτει από τους λογαριασμούς του έργου (1ος έως 10ος), ανήλθε στο ποσό των 351.592,69 € εκ των οποίων 283.542,49 € για εργασίες και 68.050,20 € για ΦΠΑ. 
       Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 30.06.2022 (υπ΄αριθμ. 11152/ 30.06.2022 αναφορά των επιβλεπόντων Μηχανικών), βάσει της υπ΄αριθμ. 12496/ 18-07-2022 βεβαίωσης περάτωσης εργασιών της Δ/σας Υπηρεσίας.
     Με το υπ’ αριθμ. 13276/ 28-07-2022 υπεβλήθη η Τελική Επιμέτρηση του έργου, η οποία εγκρίθηκε από τη Δ/νουσα Υπηρεσία.
     Για την παραλαβή του έργου, ορίσθηκε Επιτροπή Παραλαβής με την υπ ΄αριθμό υπ’ αριθμ 26/29-01-2024 Aπόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων (ΑΔΑ:9402ΩΛΗ-Ε3Β) .
      Η Επιτροπή αφού έλεγξε ποσοτικά κατά το εφικτό, ήτοι σποραδικά και δειγματοληπτικά, τις εργασίες σύμφωνα με τη μελέτη, διαπίστωσε ότι έχουν περιληφθεί στις αναλυτικές επιμετρήσεις και τα σχετικά Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών και ότι είναι σύμφωνες με την Τελική Επιμέτρηση. 
     Προχώρησε στην συνέχεια κατά το εφικτό στον μακροσκοπικό ποιοτικό έλεγχο των παραλαμβανόμενων εργασιών και διαπίστωσε ότι αυτές εκτελέσθηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη της μελέτης και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Κατόπιν τούτου παρέλαβε τις εργασίες του εν λόγω έργου, όπως αναφέρονται στην τελική επιμέτρησή του.
     Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα και ότι έχει εκπνεύσει ο χρόνος εγγύησης .
     Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην Παραλαβή του έργου και συνέταξε και υπέγραψε το Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου: «ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» στις 17 Σεπτεμβρίου του 2024 (17.09.2024).
Κατόπιν όλων των ανωτέρω καλούνται τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων να αποφασίσουν για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου : «ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ», όπως προβλέπεται από τον νόμο, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων, ήτοι του άρθρου 136 του Ν. 4070/2012 και του άρθρου 86 του Ν. 4782/2021(ΦΕΚ 36Α’ 09-03-21)

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά
  Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :
-Τις διατάξεις του  άρθρου του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018
 -Τις διατάξεις του   άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής
-Την 165/2017 Μελέτη της Τ.Υ.Δ.Λ. προϋπολογισμού δαπάνης προϋπολογισμού 800.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
Το με αρ.πρωτ. 18163/18.09.2024  έγγραφο  της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου  Λεβαδέων που είχε διανεμηθεί
-Το  από 17/09/2024 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου :«ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»,   που είχε διανεμηθεί.
-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά 
          - Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης

                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

     Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου : «ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ», όπως προβλέπεται από τον νόμο, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων, ήτοι του άρθρου 136 του Ν. 4070/2012 και του άρθρου 86 του Ν. 4782/2021(ΦΕΚ 36Α’ 09-03-21)


                                              
 Η απόφαση πήρε αριθμό  344/2024.   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
                                                           
                                                                                                    ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                                                                                                   Λιβαδειά      24 -09-2024  
                                                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
	
                ΤΑ ΜΕΛΗ  
 1. Τουμαράς Βασίλειος
 2. Αγνιάδης Παναγιώτης                                                        
       3. Καλλιαντάσης Χρήστος                                          ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
       4. Παπαβασιλείου Αικατερίνη                                         ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ                                                                                                   
       5. Μίχας Δημήτριος
