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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
1. Από το πρακτικό της αριθμ.  38ης  /2024  ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης  της  Δημοτικής  Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης  406  
΄Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση Οδοποίϊας Κυριάκι – Παναγία Καλαμίωτισσα».

          Στη Λιβαδειά σήμερα  06η    Νοεμβρίου  2024  ημέρα  Τρίτη  και, ώρα 13.45  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την από  22169/01-11-2024 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων) σε εφαρμογή των διατάξεων       α) Των  διατάξεων του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 β)Των  διατάξεων του  άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής
                   Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 7 (επτά)  μελών               
             ήταν  παρόντα  6 (έξι)  , ήτοι:

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ
      1. Καραμάνης Δημήτριος (Πρόεδρος)                                             1.Ταγκαλέγκας  Ιωάννης
      2. Τουμαράς Βασίλειος                                                                 Αν και είχε νόμιμα προσκληθεί
      3. Αγνιάδης  Παναγιώτης 
      4. Καλλιαντάσης  Χρήστος                                                                                                                
      5. Παπαβασιλείου Αικατερίνη
      6. Μίχας Δημήτριος  
      
      
                                       
           Ο Πρόεδρος της Δημοτικής  Επιτροπής εισηγούμενος το  6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών το   υπ΄αριθμ. πρωτ. 21971/31-10-2024  έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων  , στο  οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:  
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε. 
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 990.000 ευρώ. 
3. ΜΕΛΕΤΗ: 45/2021 Τεχνική Μελέτη.
4.ΣΣΕ 218.423,81€ με ΦΠΑ 1ος ΑΠΕ Συνολικά με ΣΣΕ 1,041,729,86€ με το Φ.Π.Α
5. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ & ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ:
Με την υπ΄αριθμό 297/2021  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του Έργου : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ
Η διακήρυξης του έργου  αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 21PROCOO9559178  
Με την υπ΄αριθμ.03/2022 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου έγινε ο προσυμβατικός  έλεγχος  υπογραφής της σύμβασης του έργου. 
6. ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ: 
Η σύμβαση του έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και της αναδόχου εταιρίας «ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» υπεγράφη στις 07/4/2022, έλαβε αρ. πρωτοκόλλου 5751, και είναι ποσού 604.108,38 €  χωρίς ΦΠΑ, 749.094,39 €με  Φ.Π.Α. 24%.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο του έργου είναι η ολοκλήρωση της ασφαλτόστρωσης της οδού Κυριακίου – Παναγία Καλαμιώτισσα σε μήκος 2.988,00μ.μ.
Συγκεκριμένα θα εκτελεστούν:
• Χωματουργικές εργασίες
• Τοιχία Αντιστήριξης
• Επενδύσεις τάφρων με σκυρόδεμα
• Εργασίες για κατασκευή οδοστρωσίας.
• Ασφαλτικά
• Σήμανση και ασφάλεια
ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ  ΤΗ  ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 2ου  Α.Π.E., ΤΟΥ 2ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
[bookmark: __DdeLink__666_3520464871]	Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός  Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε  για να συμπεριλάβει: 
 Στην 1η Συμπληρωματική σύμβαση που περιλαμβάνει, την εκτέλεση μίας νέας εργασίας η οποία κρίθηκε απαραίτητη για την εκτέλεση του έργου διότι δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί το ΝΤ1: Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών, Ν.ΟΔΟ Α.3.2, με κωδικό αναθεώρησης ΟΔΟ 1133Α λόγω έκθεσης για αρκετό καιρό των οπών για την τοποθέτηση των εκρηκτικών με συνέπεια τη μερική φραγή τους. Αποφασίστηκε λοιπόν η Προσαύξηση τιμής του άρθρου Ν.Τ.3 «Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών» λόγω μη χρήσης εκρηκτικών αλλά μηχανικών μέσων.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 2ΟΥ ΑΠΕ  - 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ                                                                                           
Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε βάσει του νόμου 156 παρ.1 του Ν4412/2016 
Διαχωρίζει τις δαπάνες σε δύο ενότητες της αρχικής σύμβασης και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.
Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι σε ισοζύγιο με την αρχική καθώς και με την1η Συμπληρωματική Σύμβαση
Περιλαμβάνει την εκτέλεση μίας νέας εργασίας η οποία κρίθηκε απαραίτητη για την εκτέλεση του έργου Ν.Τ.3 «Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών λόγω μη χρήσης εκρηκτικών αλλά μηχανικών μέσων»  και το συνολικό ποσό της εργασίας τροφοδοτείται από τα απρόβλεπτα


Στον παρόντα  2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών:

· Δεν προβλέπεται  χρήση των επί έλασσον δαπανών.
· Για την τιμολόγηση της νέας εργασίας συντάχθηκε το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, το οποίο εντάσσεται στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση 

	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΗ 1ου ΑΠΕ
	1Σ.Σ.Ε.
	2ος Α.Π.Ε.

	Εργασίες 
	522.657,82
	601.021,72
	139.298,46
	761.125,84

	Απρόβλεπτα
	78.398,67
	35,77
	20.849,77
	74,68 (1η ΣΣ)

	Αναθεώρηση
	151,89
	60.000
	16000
	76.000,00

	Απολογιστικά
	2900
	2900
	
	2.900

	Στρογγυλοποίηση
	
	
	
	

	Άθροισμα 
	604.108,38
	663.956,49
	176.148,23
	840.104,72

	Φ.Π.Α.
	144.986,01
	159.349,56
	42.275,58
	201.625,14

	ΣΥΝΟΛΟ
	749.094,39
	823.306,05
	218.423,81
	1.041.729,86



Ο παρών 2ος ΑΠΕ και η 1η Σ.Σ.Ε. συντάχθηκαν έχοντας υπόψη :
1) Τα συμβατικά τεύχη του έργου
2) Τα άρθρα 155 και 156  του Ν.4412/2016

Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις  που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016.
Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες  », του, καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και ειδικότερα η παράγραφος 3 σχετικά με την χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» που εξοικονομείται και συγκεκριμένα :
αα) Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη, τη σύμβαση και τα συμβατικά τεύχη.
ββ) Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
γγ) Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
δδ) Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.
εε) Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη. Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» σε μεταφορά απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. Για τη σύναψη  Σ Σ απαιτείται επίσης η σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης.

	                                                  Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α
Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:  «Ολοκλήρωση οδοποιίας Κυριάκι -  Παναγία Καλαμιώτισσα» που βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση καθώς και με τον εγκεκριμένο 1ο ΑΠΕ με την Σ.Σ.Ε. .


   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
 
      Η Δημοτική  Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:

--Τις διατάξεις του  άρθρου του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018
 -Τις διατάξεις του του  άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής
Το με αρ.πρωτ. 21971/31-10-2024  έγγραφο  της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου  Λεβαδέων
-Τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου : «Ολοκλήρωση Οδοποίϊας Κυριάκι – Παναγία Καλαμίωτισσα» ,  που είχε διανεμηθεί.
-Την αιτιολογική έκθεση  που συνοδεύει τον 2ο    Α.Π.Ε που είχε διανεμηθεί
-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά 
          - Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης


                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
          Εγκρίνει τον  2ο  Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών   του έργου : «Ολοκλήρωση Οδοποίϊας Κυριάκι – Παναγία Καλαμίωτισσα» ,  ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την αρχική καθώς και με την  1η Συμπληρωματική Σύμβαση.




      Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  406 /2024.  

             Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ


                ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Τουμαράς Βασίλειος                                                        
2  Αγνιάδης Παναγιώτης                                                    
3. Καλλιαντάσης Χρήστος
4. Παπαβασιλείου Αικατερίνη
5. Μίχας Δημήτριος
       
               
 .                                                                         

                                                                                          ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ      
                                                                                           Λιβαδειά   08 -11-2024
                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                   
                                                                                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
                                                                                         ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ














