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                                                                                               Λιβαδειά  27 /11/2024
                                                                   Αριθ. Πρωτ. 23925
                                                                                                                              
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
1. Από το πρακτικό της αριθμ. 41ης  /2024  ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης  της  Δημοτικής  Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης  430    
΄Εγκριση του 1ου  Ανακεφαλαιωτικού –Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΜΠΩΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ».

     Στη Λιβαδειά σήμερα   25η   Νοεμβρίου    2024  ημέρα Δευτέρα  και, ώρα 13.45  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την από  23474/20-11-2024 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων) σε εφαρμογή των διατάξεων       α) Των  διατάξεων του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 β)Των  διατάξεων του  άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής
         Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 7 (επτά)  μελών ήταν
       παρόντα  5 (πέντε)  , ήτοι:

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ
      1. Καραμάνης  Δημήτριος-Πρόεδρος                                                1. Καλλιαντάσης Χρήστος
      2. Τουμαράς Βασίλειος                                                                     2. Ταγκαλέγκας Ιωάννης             
      3. Αγνιάδης  Παναγιώτης                                                   Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί
      4. Τόλιας  Δημήτριος (αν/κό μέλος κ. Παπαβασιλείου Αικατερίνης)
      5. Μίχας Δημήτριος
                                       
      Ο Πρόεδρος της Δημοτικής  Επιτροπής εισηγούμενος το  10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών την  υπ΄αριθμ. 23464/20-11-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων στην οποία αναφέρονται:
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Χαρακτηρίζεται με:

I. Την αριθ. 40/2023 μελέτη που συντάχθηκε για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή Σταμπωτών Δαπέδων σε Κοινόχρηστους Χώρους» αξίας 30.000,00 € +7.200,00 € (ΦΠΑ 24%)= 37.200,00 €.
II. Την αριθ. πρωτ. 17167/07-09-2023 Απόφαση Έγκρισης Πολυετούς Υποχρέωσης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 80/2016 για το οικονομικό έτος 2023 (δέσμευση πίστωσης 10.000,00 € για το έτος 2023 με την Α/Α: 827/17168/07.09.2023 Α.Α.Υ. από τον Κ.Α.30/7326.014).
III. Την υπ’ αριθμόν 160/2023 (ΑΔΑ: 6Η6ΣΩΛΗ-ΜΒ2) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων με θέμα: « Αποδοχή της υπ΄ αριθμόν 40/16.05.2023 Τεχνικής Μελέτης με τίτλο: Κατασκευή Σταμπωτών Δαπέδων σε Κοινόχρηστους Χώρους » 
IV. Την υπ΄ αριθμόν 19206/05.10.2023 Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος η οποία και καταχωρήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με κωδικό καταχώρησης 23PROC013545422 2023-10-06 και στάλθηκε για ανάρτηση στην ηλεκτρονική σελίδα του Τ.Ε.Ε.
V. Το άρθρο 50 του Ν. 4782/21 (Φ.Ε.Κ. 36 Α’/09.03.2021) στο οποίο αναφέρεται ότι: « …...Η απ΄ ευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρμόδιες για την ανάθεση της Σύμβασης Υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής , χωρίς να απαιτείται γνωμοδότηση Συλλογικού Οργάνου …….»
VI. Το ότι η προσφορά υποβλήθηκε εντύπως στο πρωτόκολλο του Δήμου Λεβαδέων με αριθμό πρωτοκόλλου 19824/12.10.2023.
VII. Τον έλεγχο των νομιμοποιητικών δικαιολογητικών που πραγματοποιήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία για το σκοπό αυτό, του προσκαλούμενου οικονομικού φορέα και έχοντας διαπιστώσει την πληρότητα σύμφωνα με την με ΑΔΑΜ 23PROC013545422 2023-10-06 και αριθμ. πρωτ. Πρόσκλησης 19206/05-10-2023.
VIII. Το υπ΄ αριθμόν 19935/13.10.2023 Εισηγητικό σημείωμα του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για την διαδικασία απ΄ ευθείας ανάθεσης του έργου « Κατασκευή Σταμπωτών Δαπέδων σε Κοινόχρηστους Χώρους » και κατακύρωσης/ ανάθεσης της σύμβασης στον προσκαλούμενο Οικονομικό Φορέα.
IX. Το άρθρο 54 του Ν. 5014/2023 (Φ.Ε.Κ. 14/Α΄/21-01-2023).
X. Την με αριθμ. 19943/13.10.2023 Απόφαση Δημάρχου Λεβαδέων, με θέμα: Κατακύρωση και απ’ ευθείας ανάθεση του έργου : «Κατασκευή Σταμπωτών Δαπέδων σε Κοινόχρηστους Χώρους», προϋπολογισμού μελέτης : 37.200,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) , κατόπιν απ΄ ευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν .4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν 4782/2021.
XI. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν, για την υπογραφή της σύμβασης, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 19956/13-10-2023 πρόσκλησης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
I. Το εργολαβικό Συμφωνητικό υπογράφηκε την 23-10-2023 με αρ. πρωτ.20591 και η προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορίσθηκε σε ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ (459) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή του, ήτοι μέχρι 23-01-2025.

[bookmark: _Hlk65486422]2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή σταμπωτών δαπέδων σε κοινόχρηστους χώρους. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά) σε παρόδιους χώρους των οδών Κωνσταντινουπόλεως, Φειδιππίδου κλπ, καθώς και σε διαδρόμους νεκροταφείων του Δήμου Λεβαδέων.
Οι κύριες εργασίες που θα εκτελεστούν είναι:
1. Γενικές εκσκαφές και διαμορφώσεις υποστρώματος.
2. Κατασκευή υπόβασης με θραυστό υλικό λατομείου (3Α) συμπυκνωμένου πάχους 10 εκατοστών.
3. Κατασκευή και διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων.

3. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ 
Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών βρίσκεται σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση και συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 προκειμένου να συμπεριλάβει:
α) αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή κατασκευή του έργου και προέκυψαν κατά την διάρκεια κατασκευής του και που ήταν αδύνατο να προβλεφθούν από την μελέτη και οφείλονται σε μεταβολές που δεν τροποποιούν το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή την όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από τα τεύχη της αρχικής.
Δια του παρόντος 1ου  Α.Π.Ε. αποσαφηνίζεται ρητώς ότι:
1. Δεν προκαλείται ουδεμία αλλαγή του «Βασικού Σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται από τα Συμβατικά Τεύχη και δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του Έργου.
2. Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα Συμβατικά Τεύχη.
3. Δεν καταργείται καμία Ομάδα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης.
4. Δεν υπάρχει ουδεμία επέκταση της εργολαβίας σε διαφορετικό από το δημοπρατηθέν Τεχνικό Αντικείμενο.
5. Ολοκληρώνεται το Φυσικό Αντικείμενο της Εργολαβίας.

4. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1ου  Α.Π.Ε. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ Α.Σ.Ε. ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ

ΟΜΑΔΑ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
[bookmark: _Hlk147952850]ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ. 1.1: Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m
Καμία αλλαγή.
ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ. 1.2: Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.
Καμία αλλαγή.
[bookmark: _Hlk147952966]ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ. 1.3: Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25
Καμία αλλαγή.
ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ. 1.4: Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m
Γίνεται αύξηση της ποσότητας κατόπιν προμετρήσεων, καθώς κρίνεται απαραίτητη για την κατασκευή της ασφαλτικής στρώσης στην κατάλληλη υψομετρική στάθμη και την επίτευξη γεωμετρικής συνέχειας μεταξύ των ρείθρων και του ασφαλτικού τάπητα.
ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ. 1.5: Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων από ολόσωμη διαβαθμισμένη χαλαζιακή άμμο
Γίνεται αύξηση της ποσότητας κατόπιν προμετρήσεων, καθώς κρίνεται απαραίτητη για την κατασκευή της ασφαλτικής στρώσης στην κατάλληλη υψομετρική στάθμη και την επίτευξη γεωμετρικής συνέχειας μεταξύ των ρείθρων και του ασφαλτικού τάπητα.

Ο 1ος Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης 37.200,00 € με Φ.Π.Α. 24% είναι σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση Εργασιών και είναι συμβατός με το άρθρο 156 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 37 του άρθρου 22 του Ν.4441/16 και τον νόμο 4782/2021. Η δαπάνη των επιπλέον εργασιών καλύπτεται με απορρόφηση τμήματος των απροβλέπτων δαπανών. 

5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
	
	ΑΡΧΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ
	1ΟΣ ΑΠΕ
	ΔΙΑΦΟΡΑ

	ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
με ΓΕ & ΟΕ
	24.297,62
	27.925,41
	3.627,79

	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
	3.644,64
	16,85
	-3.627,59

	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
	1.857,74
	1.857,74
	0,00

	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
	200,00
	200,00
	0,00

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	30.000,00
	30.000,00
	0,00

	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
	30.000,00
	30.000,00
	0,00

	ΦΠΑ 24%
	7.200,00
	7.200,00
	0,00

	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%
	37.200,00
	37.200,00
	0,00



Με τον προτεινόμενο 1ο ΑΠΕ δεν επέρχονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στο έργο, δηλαδή δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του έργου χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητα του. Οι επιπλέον ποσότητες που καλύπτονται από τα απρόβλεπτα κρίνονται απαραίτητες για την συνέχιση του έργου και περιγράφονται στον προτεινόμενο 1ο Α.Π.Ε. 
	
Ε.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1ου  Α.Π.Ε.
Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός & Τακτοποιητικός  Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση , δηλαδή συνοπτικά είναι συνολικής δαπάνης  37.200,00 € εκ των οποίων 30.000,00 € για εργασίες και 7.200,00 € για ΦΠΑ και προτείνεται η χρήση των απροβλέπτων 3.644,64 € προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη των επιπλέον ποσοτήτων των συμβατικών. Υπόλοιπο απρόβλεπτων : 16,85 €
.	Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες», καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και συγκεκριμένα:
Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε  καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. 
· Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
· Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον προτεινόμενο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.

Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού-Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΜΠΩΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ»


Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

       
      Η Δημοτική  Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:

-Τις διατάξεις του  άρθρου του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018
 -Τις διατάξεις του του  άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής
Το με αρ.πρωτ. 23464/20-11-2024  έγγραφο  της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου  Λεβαδέων
-Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό – Τακτοποιητικό  πίνακα εργασιών του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΜΠΩΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» ,   που είχε διανεμηθεί.
-Την αιτιολογική έκθεση  που συνοδεύει τον 1ο  Α.Π.Ε που είχε διανεμηθεί
-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά 
          - Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης


                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

          Εγκρίνει τον   1ο  Ανακεφαλαιωτικό –Τακτοποιητικό  Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΜΠΩΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» ,  ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση ,  συνολικής δαπάνης  37.200,00 € εκ των οποίων 30.000,00 € για εργασίες και 7.200,00 € για ΦΠΑ.


.      Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  430/2024.  
              
                Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

                ΤΑ ΜΕΛΗ      

1. Τουμαράς Βασίλειος                                                       
2. Αγνιάδης Παναγιώτης    
3. Τόλιας Δημήτριος
      4. Μίχας Δημήτριος                                                                         

                                                                                                    ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ      
                                                                                           Λιβαδειά    27 -11-2024
                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                   
                                                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
                                                                                         ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
                                                                                                                                                                       
