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                                                                                                         Λιβαδειά  06 /12/2024
                                                                                                         Αριθ. Πρωτ.  24840

                                                                                                                              
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
1. Από το πρακτικό της αριθμ. 42ης  /2024  ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης  της  Δημοτικής  Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης  443   
Έγκριση του 4ου  Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ου  3ΘΕΣΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».

          Στη Λιβαδειά σήμερα  04η   Δεκεμβρίου  2024  ημέρα  Τετάρτη  και, ώρα 13.45  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την από  24195/29-11-2024 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων) σε εφαρμογή των διατάξεων       α) Των  διατάξεων του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 β)Των  διατάξεων του  άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής
                   Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 7 (επτά)  μελών               
             ήταν  παρόντα  4 (τέσσερα)  , ήτοι:

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ
      1. Καραμάνης Δημήτριος (Πρόεδρος)                                                1.Καλλιαντάσης Χρήστος
      2. Τουμαράς Βασίλειος                                                                       2.Παπαβασιλείου Αικατερίνη
      3. Αγνιάδης  Παναγιώτης                                                                    3 Ταγκαλέγκας  Ιωάννης
      4. Μίχας Δημήτριος                                                                  Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί
                                       
      Ο Πρόεδρος της Δημοτικής  Επιτροπής εισηγούμενος το  10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών την  υπ΄αριθμ. 24087/28-11-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων στην οποία αναφέρονται:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Χαρακτηρίζεται με :
· Την με αριθμό 227/20-12-2017 Τεχνική Μελέτη του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ου 3/Θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 1.930.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Λεβαδέων.
· Με την υπ΄ αριθμό 4/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  εγκρίθηκε η υπ’ αριθμό 227/20-12-2017 Τεχνική Μελέτη του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ου 3/Θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».
· Με την αριθμό 88/17.01.2019 (ΑΔΑ: 9ΨΞΗ7ΛΗ-Χ9Μ) Απόφαση εντάχθηκε η  Πράξη «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ου 3/Θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»  με Κωδικό ΟΠΣ 5021487 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» στον Άξονα Προτεραιότητας 11: «Επένδυση στην εκπαίδευση την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση»
· Με την με αριθμό 513/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διενέργεια του  διαγωνισμού και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ου 3/Θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».
· Με την υπ΄αριθμό 214/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το  Πρακτικό  Ι της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 21.10.2019 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 85725 του έργου με τίτλο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ου 3/Θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» , σύμφωνα με την οποία προσωρινός μειοδότης ανεδείχθη ο Οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ» με μέση έκπτωση 52,52% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης .
· Με την αριθμό 24/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε το  αποτέλεσμα  του διενεργηθέντος διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ου 3/Θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» στον ανάδοχο οικονομικό φορέα «ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 52,52% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ) του έργου κατά την προσφορά 919.674,89€, η οποία με την με αριθμό 259/30875/06-03-2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας κρίθηκε νόμιμη.
· Με το υπ΄αριθμ. πρωτόκολλο  8795/18-05-2020 υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του αναδόχου οικονομικού φορέα «ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ», συνολικού ποσού 919.674,89€ με ΦΠΑ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 52,52%,(ήτοι Αξία Εργασιών  741.673,30 € και φπα 178.001,59€ ). 
· Η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε είκοσι (20) μήνες ήτοι (17-01-2022)  και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης 
· Με την υπ΄αριθμ. 60/09-03-22 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε η παράταση περαίωσης των εργασιών του εν λόγω έργου έως τις 16-07-22.
· Με την υπ΄αριθμ. 61/09-03-22 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου .
· Με την υπ΄αριθμ. 228/26-07-22 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε η παράταση περαίωσης των εργασιών του εν λόγω έργου έως τις 30-09-22.
· Με την υπ΄αριθμ. 354/29-11-22 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε η τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης της Ειδικής Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας περί επιμήκυνσης έως τις 30-03-23 των εργασιών του υποέργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ου 3/Θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».
· Το υπ΄άριθμ. 3958/28-02-23 αίτημα του αναδόχου περί της 3ης παράτασης του έργου. 
· Με την υπ΄αριθμ. 4153/02-03-23 εισηγητική έκθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας σχετικά με την παράταση του φυσικού αντικειμένου του εν λόγω έργου έως 30-06-23.
· Με την υπ΄αριθμ. 4163/02-03-23 αίτημα προέγκρισης τροποποίησης της Νομικής Δέσμευσης για παράταση του φυσικού αντικειμένου  με συν/να την αίτηση του αναδόχου και την εισηγητική έκθεση της Δ/σας Υπηρεσίας προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας σχετικά με την παράταση του φυσικού αντικειμένου. 
· Με το από 4460/07-03-23 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας έγινε αντικατάσταση μέλους της ομάδας επίβλεψης του έργου .
· Με την υπ΄αριθμ. 29/09-03-23 απόφαση του, το Δημοτικό  Συμβούλιο αποδέχεται την διαμορφωμένη κατάσταση του εν λόγω έργου και τη λήψη διορθωτικών ενεργειών καθώς και την επιβολή προστίμου προς τον ανάδοχο.
· Με το από 674/10-03-23 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας περί προέγκρισης τροποποίησης της Νομικής Δέσμευσης για παράταση έως τις 30-06-23 των εργασιών του υποέργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ου 3/Θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»
·  Με την υπ αριθμό 48/ 31-03-2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών , έως την 30-06-2023 .
·  Με την υπ αριθμό 134/ 28-06-2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών , έως την 30-10-2023 .
· Με το 7ο πρακτικό της 20/07/23 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου δημοσίων Εργων Περιφερειακής Ενότητας γνωμοδοτεί θετικά περί της έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του προαναφερόμενου έργου 
·  Με την υπ΄άριθμ. 2877/06-09-23 διατυπώνεται θετική γνώμη για την  τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του υποέργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ου 3/Θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» για την Προέγκριση του 2ου ΑΠΕ του εν λόγω έργου. 
·  Με την υπ΄άριθμ. 200/13-09-23  απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε  ο 2οςΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου.
·  Με την υπ΄άριθμ. 3512/16-10-23 προεγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ  ΕΛΛΑΔΑ» της Περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδας η παράταση του εν λόγω  έως  29-12-23 .
· Με την υπ΄άριθμ. 237/01-11-23  απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του εν λόγω  έως  29-12-23 .
· Με το 9ο πρακτικό της 03-11-23 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου δημοσίων Εργων Περιφερειακής Ενότητας γνωμοδοτεί θετικά περί της έγκρισης του 3ου ΑΠΕ του προαναφερόμενου έργου 
· Με την υπ΄άριθμ. 3951/15-11-23 διατυπώνεται θετική γνώμη για την  τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του υποέργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ου 3/Θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» για την Προέγκριση του 3ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του εν λόγω έργου. 
· Με την υπ΄ άριθμ. 200/15-09-23  απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε  ο 2οςΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου.
· Με την υπ΄ άριθμ. 255/29-11-23  απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε  ο 3οςΑΠΕ και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου.
· Το από 27-11-24  8ο πρακτικό, θέμα 8ο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΠΕΒ όπου γνωμοδοτεί θετικά σχετικά με τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό –Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών του εν λόγω έργου.
· Το υπ΄άριθμ. 3388/04-12-24 έγγραφο της ΕΥΔ(Ειδικής υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος “ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ “) που αφορά στην προέγκριση του 4ου ΑΠΕ του εν λόγω έργου.


Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η παρούσα τεχνική μελέτη αφορά την ανέγερση νέου κτιρίου για τη μεταστέγαση του Ειδικού
Σχολείου σε κτίριο που θα δομηθεί δίπλα στο 6ο Δημοτικό Σχολείο σε διακριτό τμήμα εμβαδού 2.460m2. Πρόκειται για ένα ισόγειο κτίριο συνολικής επιφάνειας 832,53m2 και υπόγειο συνολικής επιφάνειας 83,84 m2. Επιγραμματικά, οι κύριες εργασίες που προβλέπονται να γίνουν για την εκτέλεση του ανωτέρου έργου είναι:
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
· Χωματουργικές , (εκσκαφές , εξυγίανση με σκύρα - θραυστό υλικό λατομείου ).
· Στεγανοποίηση της σκάφης του υπογείου με την τοποθέτηση γεωϋφάσματος , καθώς και με
επίστρωση με συνθετική μεμβράνη .
· Κατασκευή φέροντος οργανισμού πέδιλα , συνδετήρια δοκάρια , περιμετρικά τοιχεία , υποστυλώματα ,δοκοί από οπλισμένο σκυρόδεμα και σύμμικτη πλάκα οροφής από τραπεζοειδές χαλυβδοέλασμα με σύστημα εγκαρσίων νευρώσεων και έγχυτο σκυρόδεμα η οποία εδράζεται σε μεταλλικούς δοκούς.
· Κατασκευή τοιχοποιϊας από οπτοπλινθοδομές (δρομική και μπατική ).
Ο διαχωρισμός των αιθουσών διδασκαλίας από την αίθουσα εργοθεραπείας και φυσιοθεραπείας γίνεται με την κατασκευή συστήματος από ξηρά δόμηση (Σύστημα εσωτερικής τοιχοποιίας με αμφίπλευρη επίστρωση διπλής  πυράντοχης  γυψοσανίδας και διάκενο με πλήρωση υαλοβάμβακα πάχους 12,5cm).
· Επίστρωση των εσωτερικών δαπέδων (εκτός της αίθουσας ηρεμίας ) από αντιολισθηρά κεραμικά πλακίδια , ομοιογενή σταθερά δάπεδα , με μικρή αντανακλαστικότητα .
Η επίστρωση του δαπέδου της αίθουσας ηρεμίας από linoleum .
· Κατασκευάζονται χώροι υγιεινής μαθητών (με προδιαγραφές ΑμεΑ), καθώς και χώροι υγιεινής για το προσωπικό.
· Κατασκευή ψευδοροφής .
· Επιχρίσματα και χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών .
· Κατασκευή εσωτερικών θυρών , πάγκων και ντουλαπιών .
· Κατασκευή ραμπών για τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία προς την είσοδο του κτηρίου.
· Κατασκευή υπόστεγου γυμναστικής εντός του περιγράμματος του κτιρίου .
· Δημιουργία διαβάσεων κοινόχρηστων υπαίθριων χώρων για τη διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρία
· Κατασκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης με αθλητικό δάπεδο διαστάσεων 32χ19 στον περιβάλλοντα χώρο .
Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
· Ηλεκτρομηχανολογικές (εργασίες ύδρευσης , αποχέτευσης , πυρόσβεσης , κλιματισμού,
ηλεκτροφωτισμού).
· Τοποθέτηση ευκρινούς σήμανσης (φωτεινή , ηχητική , πινακίδες σε γραφή Braille (ανάγλυφη γραφή αντιληπτή από άτομα με οπτική αναπηρία ) ανεμοφράκτες , για τον προσανατολισμό και την κίνηση των ατόμων με αναπηρία , για την εύρεση των σημείων διαφυγής και τη γρήγορη εκκένωση του κτιρίου σε περίπτωση σεισμού.
· Κατασκευή ενεργειακών θερμομονωτικών κουφωμάτων αλουμινίου , ηλεκτροκίνητο σύστημα σκίασης υαλοστασίων με ρυθμιζόμενες περσίδες και σίτες αερισμού .
· Κατασκευή θερμοπρόσοψης επί εξωτερικής τοιχοδομής με πλάκες από πετροβάμβακα πάχους 7 εκ.
· Κατασκευή κεραμοσκεπής με αντίστοιχη θερμομόνωση και υγρομόνωση .

Γ.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΕΤΠΑ με ΚΩΔ. ΣΑ ΕΠ 0561 και ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ Σ.Α. (κωδ. Εναριθμου . 2019ΕΠ05610002) με ένταξη πράξης στο ΕΠ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ»
Δ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ 4ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (4ος Α.Π.Ε.) 
Ο παρών 4ος ΑΠΕ  συντάχθηκε προκειμένου:
1. Να συμπεριληφθούν αυξομειώσεις των ποσοτήτων  των συμβατικών εργασιών, σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση του έργου .
 Η πρώτη ομάδα εργασιών ''ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ -ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ' παρουσιάζει αύξηση ποσού 65.792,02€ δηλαδή ποσοστού  306,18 % η οποία οφείλεται σε αυξομειώσεις ποσοτήτων που προέκυψαν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις  .
· Η Δεύτερη ομάδα ''ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ' παρουσιάζει αύξηση ποσού 19.739,88 € δηλαδή ποσοστού  21,40 % η οποία οφείλεται σε αυξομειώσεις ποσοτήτων που προέκυψαν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις  .
· Η τρίτη ομάδα εργασιών ''ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ-ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ' παρουσιάζει –μείωση  ποσού 7.755,70 € δηλαδή ποσοστού  19,82 % η οποία οφείλεται σε αυξομειώσεις ποσοτήτων που προέκυψαν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις.
· Η Τέταρτη ομάδα ''ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ' παρουσιάζει μείωση ποσού 3.155,72 € δηλαδή ποσοστού  2,86 % η οποία οφείλεται σε αυξομειώσεις ποσοτήτων που προέκυψαν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις .
· Η Πέμπτη ομάδα εργασιών ''ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ' παρουσιάζει αύξηση ποσού 11896,56€ δηλαδή ποσοστού  17,82  % η οποία οφείλεται σε αυξομειώσεις ποσοτήτων που προέκυψαν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις  .
· Η Έκτη ομάδα εργασιών ''ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ παρουσιάζει αύξηση ποσού 7.435,36€ δηλαδή ποσοστού  25,27 % η οποία οφείλεται σε αυξομειώσεις ποσοτήτων που προέκυψαν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις  .
· Η Έβδομη ομάδα εργασιών ''ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ παρουσιάζει μείωση ποσού 13.341,75€ δηλαδή ποσοστού 7,50 % η οποία οφείλεται σε αυξομειώσεις ποσοτήτων που προέκυψαν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις  .       	      	
Με τον προτεινόμενο 4ο ΑΠΕ δεν επέρχονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στο έργο, δηλαδή δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του έργου χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητα του. 
Για την τακτοποίηση των ανωτέρω  αυξομειώσεων των ποσοτήτων έγινε ανάλωση των δαπανών
 -	από τις αυξομειώσεις των εργασιών της 1ης - 7ης Ομάδας.
Για το εν λόγω ΑΠΕ τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες  », του, καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και ειδικότερα η παράγραφος 3 σχετικά με την χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» που εξοικονομείται και συγκεκριμένα :
αα) Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη τη σύμβαση και τα συμβατικά τεύχη
ββ) Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
γγ)  Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
δδ) Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.
•	Η αξία της τροποποίησης να είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής των Οδηγιών (άρθρο 5 του Ν. 4412/2016).
•	Η αξία της τροποποίησης να μην υπερβαίνει ορισμένο ανώτατο ποσοστό ήτοι η αξία της «ήσσονος αξίας» τροποποίηση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του Βιβλίου Ι.
•	Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης. 

Ε. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 4ου ΑΠΕ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ο παρών 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 132 παρ. 2  του Ν.4412/2016 και του άρθρου 156 παρ.1. (β) του ίδιου νόμου.
Ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της αρχικής σύμβασης  ανέρχεται στο ποσό των 988.571,00€  (ήτοι το ποσό των 729.259,46€ για εργασίες με ΓΕ+ΟΕ, 18%, 0,00€ υπόλοιπο απροβλέπτων, 5.000€ για απολογιστικές εργασίες 62.975,22€ για αναθεώρηση και 191.336,32€ € για Φ.Π.Α). κλείνει στο ίδιο ποσό που εγκρίθηκε στον 3ο ΑΠΕ . με την υπ΄αριθμ 255/01-12-23 απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου που είχε υπέρβαση  με το ποσό της  αρχικής σύμβασης κατά 68.896,11€ με ΦΠΑ ή ποσοστό 7,49%  που οφείλεται αποκλειστικά στη συνολική πρόβλεψη Αναθεώρησης.
Με τον παρόντα 4ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις  που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες», του, καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και συγκεκριμένα:
· Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε  καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. 
· Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
· Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον προτεινόμενο 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.
Ο 4ος ΑΠΕ είναι χωρίς μεταβολή σε σχέση με τον 3ο ΑΠΕ . Σε σχέση με την αρχική σύμβαση υπάρχει υπέρβαση  κατά 68.896,11€ με ΦΠΑ  ή ποσοστό 7,49% που οφείλεται αποκλειστικά στη συνολική πρόβλεψη Αναθεώρησης και έχει εγκριθεί με την υπ΄αριθμ 255/29-11-23 απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε  ο 3ος ΑΠΕ και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου.
ΣΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
· Ο 4oς Α.Π.Ε. υπογράφεται από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού-Τακτοποιητικού  Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ου  3ΘΕΣΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ » 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
    
      Η Δημοτική  Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:

-Τις διατάξεις του  άρθρου του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018
 -Τις διατάξεις του   άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής
- Την αριθμ. 286/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:9603ΩΛΗ-5ΤΤ) όπου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Λεβαδέων και εγκρίθηκε με την αριθμ.πρωτ.6696/24-1-2024 (ΑΔΑ:ΨΥ4ΧΟΡ10-Σ0Π) Απόφαση του Γραμματέα της   Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.
- Το με αριθ. πρωτ.  24087/28-11-2024 έγγραφο    της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων  που   είχε διανεμηθεί  
- Τη μελέτη με αριθμ. 227/2017  ή οποία  εγκρίθηκε με  την υπ΄ αριθμ.. 04/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
-Την  υπ΄ αριθμό 24/2020 (ΑΔΑ: 69ΩΠΩΛΗ-ΛΡΗ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε το  αποτέλεσμα  του διενεργηθέντος διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ου 3/Θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» στον ανάδοχο οικονομικό φορέα «ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ»  η οποία με  την υπ’ αριθμό 259/30875/06-03-2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας κρίθηκε νόμιμη.
- Την με  αριθμ. πρωτοκόλου  11577/14-06-2023 σύμβαση κατασκευής έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του αναδόχου οικονομικού φορέα «ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΜΕΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ» 
- Το από 27-11-24  8ο πρακτικό, θέμα 8ο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΠΕΒ όπου γνωμοδοτεί θετικά σχετικά με τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό –Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών του εν λόγω έργου.
-Το υπ΄άριθμ. 3388/04-12-24 έγγραφο της ΕΥΔ(Ειδικής υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος “ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ “) που αφορά στην προέγκριση του 4ου ΑΠΕ του εν λόγω έργου.
- Τον  4ο Ανακεφαλαιωτικό – Τακτοποιητικό πίνακα εργασιών και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει  του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ου 3ΘΕΣΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ », που είχε διανεμηθεί.
- Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
-Την  ψήφο όλων των μελών της Δημοτικής Επιτροπής , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης 





ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

   Εγκρίνει τον  4ο  Ανακεφαλαιωτικό – Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών του έργου : «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ου  3ΘΕΣΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ » 



.      Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  443/2024.  


                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

                ΤΑ ΜΕΛΗ      

1. Τουμαράς Βασίλειος                                                       
2. Αγνιάδης Παναγιώτης    
3. Μίχας Δημήτριος                                                                         
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                                                                                         ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ                                                                                                                                                                       
